

記者発表資料 4枚

平成27年 2月 5日
福島県いわき建設事務所

小名浜道路（いわき市江畑地区）設計協議調印式を開催します。

[要旨]

ふくしま復興再生道路として事業を進めております小名浜道路のうち、いわき市江畑地区において、事業により分断される既存の水路及び道路等の機能回復に係る合意を得たことから、本事業で初となる設計協議調印式を開催いたします。

[式の概要]

- 日 時： 平成27年 2月10日（火）10:00～
- 場 所： 福島県勿来土木事務所会議室（別図参照）
- 主な出席者： いわき市長
江畑地区区長
福島県いわき建設事務所長 外
- 内 容： 覚書のとり交わし
- 添付資料： 設計協議着手状況
小名浜道路完成までの事業の流れ

[その他]

- 設計協議に合意した江畑地区においては、今後、地権者の方々と個別に用地取得のための協議に着手することとなります。

【問い合わせ先】


いわき建設事務所 事業部 主幹兼事業部長 宗像 誠也
電話 0246-24-6103（内線 303） FAX 0246-24-6256
E-mail onahama-highway_iwaki@pref.fukushima.lg.jp

● 設計協議着手状況

小名浜道路 計画延長L=約8.3km
【都市計画道路名： 1・5・1 小名浜道路】

関係機関との協議が整った地区より順次、地域との協議を展開中

(今回合意区間)
江畑地区 L≒0.6km
設計協議着手：H26.10.16



— 都市計画決定ルート(路面幅)

※常磐自動車道との連結における国土交通大臣の連結許可済

●小名浜道路に係る今後の予定

【全線】
平成26年8月28日

◇**中心杭設置式**
 ・都市計画決定を受けた道路中心線を現地に復元

～主たる作業～

道路予備設計

【江畑地区設計協議】
 平成26年10月16日(第1回)
 平成26年12月18日(第2回)

◇**公共施設付替に係る設計協議**
 ・交差道路及び水路等の付替計画を地元へ提示
 ・道路に必要な幅を提示

土地境界測量
 ・現在の土地境界を確認

※境界立会を並行して実施

【江畑地区調印式】
平成27年2月10日

◇**設計協議調印**
 ・公共施設の付替計画と将来管理区分の基本事項を確認

丈量図作成
 ・潰地面積を算出

設計協議
合意地区より順次
平成26年度～

◇**道路幅杭設置**
 ・小名浜道路に必要な用地幅を現地に明示

埋蔵文化財試掘調査
 ・有無を確認

◇**用地補償説明会**
 ・用地補償基準等に係る説明

補償物件調査
 ・補償物件を確認

◇**用地補償協議** (用地買収)

◇**埋蔵文化財(本掘)調査** (必要な場合)

◇**工事着手**

工事用図面作成
(道路詳細設計)