

福島県循環型社会形成推進計画の改定スケジュール

(平成26年度)

	環境審議会		県	備考
	全体会	第1部会		
5月			諮問 (1日)	
	現計画の点検等 (27日)			
8月		計画骨子案の審議 (27日)		
11月		計画素案の審議 (4日)		
			パブリック・コメントの実施	11月18日 ～12月17日
1月	計画案の審議 (23日)			
2月	答申			
3月			計画の改定	