

浅川町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年12月末時点)



註記： 空間線量率測定の結果、公共施設等の除染を実施。

平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年2月末時点)

公共施設等(施設数)

進捗数	6
発注数	6
計画数	6

(参考) 全体計画数=6 施設



除染現場 (浅川小学校)



除染現場 (山白石小学校)



除染現場 (里白石小学校)



現場保管 (浅川浄化センター)



現場保管 (山白石小学校)

浅川町の除染情報(浅川町のホームページにリンク)

- 浅川町除染実施計画
<http://www.town.asakawa.fukushima.jp/info/000379.html>
- 浅川町空間線量測定結果
<http://www.town.asakawa.fukushima.jp/housvasen.html>



浅川町役場