


## 三春町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年12月末時点)



## 平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年2月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=5,500 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=400 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=340 km

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=326

### 森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=37 ha



側溝の高圧洗浄



住宅周りの表土除去

## 仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

搬入済み 0ヶ所  
搬入中 4ヶ所  
搬入前 1ヶ所




除去土壌等を遮水シートで覆って保管



周辺を遮へい土のうで覆い、除去土壌等を据付

## 三春町の除染情報(三春町のホームページにリンク)

- 三春町除染実施計画・災害対策関連のお知らせ  
<http://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/22/01-0103oshirase.html>
- 環境放射線量データトップページ  
<http://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/2/01-0102sokutei.html>



三春町役場