


会津坂下町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年3月末時点)

除染終了



平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年3月末時点)

住宅(戸)

進捗数	4,722
発注数	4,722
計画数	4,722

(参考)全体計画数=5,710 戸

公共施設等(施設数)

進捗数	83
発注数	83
計画数	83

(参考)全体計画数=83 施設

道路(km)

進捗数	151
発注数	151
計画数	151

(参考)全体計画数=191



土壌剥ぎ取り作業



土壌剥ぎ取り作業

仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

搬入済み 0ヶ所
搬入中 1ヶ所
搬入前 0ヶ所



仮置場での遮へい作業



完成された仮置場

会津坂下町の除染情報(会津坂下町のホームページにリンク)

- 会津坂下町除染実施計画
<http://www.town.aizubange.fukushima.jp/soshiki/26/1588.html>



初市大俵引き