


## 白河市の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年3月末時点)



## 平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年3月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=12,060 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=344 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=1,000 km

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)




(参考)全体計画数=調整中

### 森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=調整中



雨樋の除染作業



コンクリート洗浄作業



ふくしまから  
はじめよう。

---

---

## 仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

---

---

搬入済み 0ヶ所  
搬入中 3ヶ所  
搬入前 1ヶ所



仮置場



仮置場

---

---

## 白河市の除染情報(白河市のホームページにリンク)

---

---

- ・ 白河市除染実施計画  
<http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/view.rbz?nd=851&ik=1&pnp=107&pnp=373&pnp=807&pnp=851&cd=3361>
- ・ 放射能関連情報  
<http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/view.rbz?cd=3991>



白河市役所