

## 矢吹町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年3月末時点)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

## 平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年4月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=6,425 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=27 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=34 km

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=132 ha



地表面の除染及び汚染土の袋詰め



枝打ち後の破碎及び袋詰め

## 仮置場の整備状況(平成27年3月末時点)

搬入済み 2ヶ所  
搬入中 1ヶ所  
搬入前 0ヶ所



除去土壌の格納状況



保管完了状況

## 矢吹町の除染情報(矢吹町のホームページにリンク)

- ・ 矢吹町除染実施計画  
<http://www.town.yabuki.fukushima.jp/view.rbz?cd=3201>
- ・ 放射線に関連するお知らせ  
<http://www.town.yabuki.fukushima.jp/view.rbz?cd=1887>



矢吹町役場