


浅川町の除染実施状況

住宅等除染進捗図(平成27年6月末時点)

除染終了



注記：空間線量率測定の結果、公共施設等の除染を実施。

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年6月末時点)

公共施設等(施設数)

進捗数	6
発注数	6
計画数	6

(参考)全体計画数=6 施設



除染現場 (浅川小学校)



除染現場 (山白石小学校)



除染現場 (里白石小学校)



現場保管 (浅川浄化センター)



現場保管 (山白石小学校)

浅川町の除染情報(浅川町のホームページにリンク)

- 浅川町除染実施計画
<http://www.town.asakawa.fukushima.jp/info/000379.html>
- 浅川町空間線量測定結果
<http://www.town.asakawa.fukushima.jp/housyasan.html>



浅川町役場