

# 土木部管理施設の除染の進捗状況(6月末)

H27.6.30現在

## 1. 除染の進捗状況(6月末現在)

	全体数量	着手		完了	
		数量	着手率	数量	完了率
道路	1356 km	871 km	64.2 %	634 km	46.8 %
河川・砂防	17 箇所	9 箇所	52.9 %	5 箇所	29.4 %
公園・下水道	9 箇所	8 箇所	88.9 %	3 箇所	33.3 %
県営住宅	70 団地	42 団地	60.0 %	34 団地	48.6 %

