

## 田村市の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年6月末時点)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

## 平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年7月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=11,649 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=648 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=264 km

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=1,532 ha

### 森林(生活圏)(ha)

進捗数	住宅と連動して実施
発注数	
計画数	



森林(生活圏)の除染状況(堆積物除去)



公共施設の除染状況(フレコン運搬)



ふくしまから  
はじめよう。

---

## 仮置場の整備状況(平成27年6月末時点)

---

搬入済み 86ヶ所  
搬入中 9ヶ所  
搬入前 2ヶ所



通気性防水シートキャッピング前



キャッピング完了後

---

## 田村市の除染情報(田村市のホームページにリンク)

---

- 田村市除染実施計画・除染業務の発注について  
<http://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/59/seikatu-saigai-josen.html>



毎年8月に都路地区で開催される「都路灯まつり」