

## 小野町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年6月末時点)

除染終了



## 平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年7月末時点)

### 住宅(戸)

|     |       |
|-----|-------|
| 進捗数 | 3,332 |
| 発注数 | 3,332 |
| 計画数 | 3,332 |

(参考)全体計画数=3,332 戸

### 公共施設等(施設数)

|     |     |
|-----|-----|
| 進捗数 | 162 |
| 発注数 | 162 |
| 計画数 | 162 |

(参考)全体計画数=162 施設

### 道路(km)

|     |     |
|-----|-----|
| 進捗数 | 307 |
| 発注数 | 307 |
| 計画数 | 307 |

(参考)全体計画数=307 km

### 森林(生活圏)(ha)

|     |     |
|-----|-----|
| 進捗数 | 0.2 |
| 発注数 | 0.2 |
| 計画数 | 0.2 |

(参考)全体計画数=0.2 ha



夏井地区除染作業



夏井地区除染作業

---

---

## 仮置場の整備状況(平成27年6月末時点)

---

---

搬入済み 0ヶ所  
搬入中 2ヶ所  
搬入前 1ヶ所



夏井地区仮置場(可燃物)



夏井地区仮置場(全景)

---

---

## 小野町の除染情報(小野町のホームページにリンク)

---

---

- ・ 小野町除染実施計画  
<http://www.town.ono.fukushima.jp/soshiki/5/josen-plan.html>
- ・ 防災  
<http://www.town.ono.fukushima.jp/life/1/7/46/>



小野町役場