

平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年10月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=5戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=5施設

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=152ha



校庭除染工事表土剥取



校庭除染工事表土剥取

仮置場の整備状況(平成27年9月末時点)

搬入済み 1ヶ所
搬入中 0ヶ所
搬入前 0ヶ所



仮置場



仮置場

平田村の除染情報(平田村のホームページにリンク)

- ・ 平田村除染実施計画
<http://www.vill.hirata.fukushima.jp/shinsai/yosen-plan/view>
- ・ 震災関連情報
<http://www.vill.hirata.fukushima.jp/shinsai/list.html>



平田村役場