





# 土木部管理施設の除染の進捗状況(10月末)

H27.10.31現在

## 1. 除染の進捗状況(10月末現在)

	全体数量	着手		完了	
		数量	着手率	数量	完了率
道路	1399 km	959 km	68.5 %	723 km	51.7 %
河川・砂防	17 箇所	9 箇所	52.9 %	5 箇所	29.4 %
公園・下水道	9 箇所	8 箇所	88.9 %	5 箇所	55.6 %
県営住宅	66 団地	46 団地	69.7 %	38 団地	57.6 %



## 2. 除染の月毎進捗状況

