

## 川俣町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年12月末時点)

除染終了



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

## 平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年12月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=6,211 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=164 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=358 km

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=570 ha

### 森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=465 ha



住宅除染



道路除染

## 仮置場の整備状況(平成27年9月末時点)

搬入済み 11ヶ所  
搬入中 11ヶ所  
搬入前 0ヶ所



仮置場 搬入中



仮置場 搬入済み

## 川俣町の除染情報(川俣町のホームページにリンク)

- ・ 川俣町除染実施計画  
<http://www.town.kawamata.lg.jp/site/sinsai-saigai/list40-355.html>
- ・ 町内放射線量  
<http://www.town.kawamata.lg.jp/site/sinsai-saigai/list35-338.html>
- ・ 川俣町 放射線量マップ  
[https://www.f-map.biz/radiMap\\_kawamata/index](https://www.f-map.biz/radiMap_kawamata/index)



川俣町の景観