





土木部管理施設の除染の進捗状況(2月末)

H28.2.29現在

1. 除染の進捗状況(2月末現在)

	全体数量	着手		完了	
		数量	着手率	数量	完了率
道路	1530 km	1155 km	75.5 %	763 km	49.9 %
河川・砂防	16 箇所	10 箇所	62.5 %	5 箇所	31.3 %
公園・下水道	9 箇所	9 箇所	100.0 %	5 箇所	55.6 %
県営住宅	52 団地	46 団地	88.5 %	39 団地	75.0 %



2. 除染の月毎進捗状況

