

記者発表資料 1枚

平成30年9月13日
県有建築物保全推進連絡会議
(事務局 土木部営繕課)

「県有施設における不適合・劣化のあったブロック塀 の対応状況について（第1報）」を公表します。

大阪府北部を震源とする地震による塀の倒壊被害を受け実施した、全ての県有施設を対象としたブロック塀の緊急点検結果を8月7日にお知らせしたところですが、その内、不適合・劣化があった施設の対応状況について、8月31日現在の取りまとめ結果を公表します。

1 対応状況

不適合・劣化があった						
施設数	改善された施設数		改善工 事 中 の 施 設 数	詳細診 断 中 の 施 設 数	改善工事・ 詳細診断 準備中 の 施 設 数	
	撤去による 改善施設数	補修による 改善施設数				
140	6	5	1	8	4	122

※内訳は、別紙のとおり

2 今後の対応

引き続き、各施設管理者において撤去、補修等を進めます。

3 その他

各施設の詳細については、担当課へお問い合わせください。

【問い合わせ先】

土木部営繕課

(担当者名) 主幹兼副課長 星 剛

電話 024-521-7524 (内線) 3681

FAX 024-521-7717

不適合・劣化のあったブロック塀の対応状況(平成30年8月31日時点)

不適合・劣化のあった施設数	140
①耐震対策上の仕様規定への不適合	112
②劣化・損傷あり	92

対応状況

1.対策済(撤去)	5
2.対策済(補修)	1
3.工事中	8
4.詳細診断中	4
5.準備中	122

	部局	担当課	施設名	点検結果		対応状況	対策方針	対策完了予定	対策完了日	備考
				①	②					
1	総務部	総務課	杉妻会館	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
2	総務部	財産管理課	荒町駐車場	×	×	5.準備中	撤去	H30.12		
3	総務部	施設管理課	駐車場(舟場町)	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
4	総務部	施設管理課	郡山合同庁舎	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
5	総務部	施設管理課	会津若松合同庁舎	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
6	総務部	施設管理課	知事公館	×	○	5.準備中	詳細調査を踏まえ対応	—		
7	総務部	施設管理課	職員公舎(松木町)	×	×	3.工事中	撤去	H31.3		危険箇所撤去済、残り箇所撤去予定
8	総務部	施設管理課	職員公舎(万世町)	×	○	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.7.18	
9	総務部	施設管理課	職員公舎(森合字屋敷下)	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
10	総務部	施設管理課	職員公舎(渡利沖町137)	×	×	3.工事中	撤去	H31.3		危険箇所撤去済、残り箇所撤去予定
11	総務部	施設管理課	職員公舎(渡利沖町121)	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
12	総務部	施設管理課	職員公舎(御山町)	○	×	5.準備中	撤去	H31.3		
13	総務部	施設管理課	職員公舎(松浪町)	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
14	総務部	施設管理課	職員公舎(開成)	○	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.7.9	
15	総務部	施設管理課	職員公舎(羅漢前)	○	×	5.準備中	撤去	H31.3		
16	総務部	施設管理課	職員公舎(花見ヶ丘)	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
17	総務部	施設管理課	職員公舎(山鹿町)	○	×	5.準備中	撤去	H31.3		
18	総務部	施設管理課	職員公舎(慶徳道下)	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
19	総務部	施設管理課	職員公舎(桜ヶ丘)	○	×	5.準備中	撤去	H31.3		
20	総務部	施設管理課	職員公舎(寺町南)	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
21	総務部	施設管理課	職員公舎(後原)	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
22	総務部	施設管理課	職員公舎(山口)	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
23	総務部	施設管理課	職員公舎(小川町)	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
24	総務部	施設管理課	職員公舎(下神白)	○	×	5.準備中	撤去	H31.3		
25	総務部	施設管理課	職員公舎(おさヶ作)	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
26	保健福祉部	保健福祉総務課	南会津保健福祉事務所	○	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.7.20	
27	保健福祉部	保健福祉総務課	相双保健福祉事務所(旧浪江支所)	○	×	5.準備中	撤去(一部補修)	—		
28	商工労働部	産業人材育成課	ものづくり支援センター	×	×	5.準備中	撤去	H30.10		
29	農林水産部	農林総務課	県北家畜保健衛生所	○	×	4.詳細診断中	詳細診断	—		
30	農林水産部	農林総務課	相双家畜保健衛生所	×	○	4.詳細診断中	詳細診断	—		

	部局	担当課	施設名	点検結果		対応状況	対策方針	対策完了予定	対策完了日	備考
				①	②					
31	農林水産部	農林総務課	農業総合センター果樹研究所	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
32	農林水産部	農林総務課	農業総合センター会津地域研究所(職員公舎)	○	×	5.準備中	撤去	—		
33	農林水産部	農林総務課	内水面水産試験場(職員公舎)	○	×	4.詳細診断中	詳細診断	—		
34	土木部	土木総務課	石川土木事務所	○	×	5.準備中	詳細診断	—		
35	土木部	土木総務課	会津若松建設事務所(職員公舎)	×	×	5.準備中	撤去	—		
36	土木部	建築住宅課	高松団地	×	○	2.対策済(補修)	補修	—	H30.7.20	
37	企業局	工業用水道課	沼部ポンプ場	×	×	4.詳細診断中	詳細診断	—		一部改修済
38	病院局	病院経営課	宮下病院	○	×	5.準備中	詳細診断	—		
39	病院局	病院経営課	旧会津総合病院跡地	×	×	5.準備中	撤去	—		
40	教育庁	財務課	福島高校	×	×	3.工事中	撤去	H30.10		
41	教育庁	財務課	橘高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
42	教育庁	財務課	福島商業高校	○	×	5.準備中	撤去	H31.3		
43	教育庁	財務課	福島明成高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
44	教育庁	財務課	福島工業高校	×	×	3.工事中	撤去	H31.3		初期対応分は11月に完了予定
45	教育庁	財務課	福島西高校	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
46	教育庁	財務課	福島北高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
47	教育庁	財務課	川俣高校	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
48	教育庁	財務課	梁川高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
49	教育庁	財務課	保原高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
50	教育庁	財務課	安達高校	×	×	3.工事中	撤去	H31.3		初期対応分は9月に完了予定
51	教育庁	財務課	安積高校	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
52	教育庁	財務課	安積黎明高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
53	教育庁	財務課	郡山東高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
54	教育庁	財務課	郡山商業高校	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
55	教育庁	財務課	郡山北工業高校	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
56	教育庁	財務課	郡山高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
57	教育庁	財務課	須賀川高校	○	×	5.準備中	撤去	H31.3		
58	教育庁	財務課	岩瀬農業高校	○	×	5.準備中	撤去	H31.3		
59	教育庁	財務課	白河旭高校	×	×	3.工事中	撤去	H31.3		初期対応分は8月に一部撤去
60	教育庁	財務課	白河実業高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
61	教育庁	財務課	塙工業高校	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
62	教育庁	財務課	修明高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
63	教育庁	財務課	田村高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
64	教育庁	財務課	小野高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
65	教育庁	財務課	会津高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
66	教育庁	財務課	葵高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
67	教育庁	財務課	会津工業高校	×	×	3.工事中	撤去	H31.3		初期対応分は9月に完了予定
68	教育庁	財務課	喜多方高校	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
69	教育庁	財務課	喜多方東高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		

	部局	担当課	施設名	点検結果		対応状況	対策方針	対策完了予定	対策完了日	備考
				①	②					
70	教育庁	財務課	喜多方桐桜高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
71	教育庁	財務課	猪苗代高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
72	教育庁	財務課	耶麻農業高校	○	×	5.準備中	撤去	H31.3		
73	教育庁	財務課	大沼高校	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
74	教育庁	財務課	坂下高校	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
75	教育庁	財務課	田島高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
76	教育庁	財務課	南会津高校	○	×	5.準備中	撤去	H31.3		
77	教育庁	財務課	磐城高校	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
78	教育庁	財務課	磐城桜が丘高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
79	教育庁	財務課	平工業高校	×	×	3.工事中	撤去	H31.3		初期対応分は9月に完了予定
80	教育庁	財務課	平商業高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
81	教育庁	財務課	いわき総合高校	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
82	教育庁	財務課	勿来高校	○	×	5.準備中	撤去	H31.3		
83	教育庁	財務課	勿来工業高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
84	教育庁	財務課	好間高校	○	×	5.準備中	撤去	H31.3		
85	教育庁	財務課	四倉高校	○	×	5.準備中	撤去	H31.3		
86	教育庁	財務課	ふたば未来学園高校	×	×	5.準備中	検討中	H31.3		広野町から借用中
87	教育庁	財務課	原町高校	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
88	教育庁	財務課	相馬農業高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
89	教育庁	財務課	小高産業技術高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
90	教育庁	財務課	新地高校	×	×	5.準備中	撤去	H31.3		
91	教育庁	財務課	視覚支援学校	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.8.28	
92	教育庁	財務課	聴覚支援学校	○	×	5.準備中	撤去	H31.3		
93	教育庁	財務課	福島明成高校校長公舎	×	×	5.準備中	検討中	—		
94	教育庁	財務課	南沢又教職員公舎	×	○	5.準備中	検討中	—		
95	教育庁	財務課	須賀川桐陽高校校長公舎	×	×	5.準備中	検討中	—		
96	教育庁	財務課	郡山商業高校校長公舎	×	○	5.準備中	検討中	—		
97	教育庁	財務課	岩瀬農業高校校長公舎	×	○	5.準備中	検討中	—		
98	教育庁	財務課	塙工業高校校長公舎	×	×	5.準備中	検討中	—		
99	教育庁	財務課	若松商業高校校長公舎	×	○	5.準備中	検討中	—		
100	教育庁	財務課	喜多方桐桜高校校長公舎	×	×	5.準備中	検討中	—		
101	教育庁	財務課	川口高校校長公舎	×	×	5.準備中	検討中	—		
102	教育庁	財務課	猪苗代支援学校校長公舎	×	×	5.準備中	検討中	—		
103	教育庁	財務課	西会津高校校長公舎	○	×	5.準備中	検討中	—		
104	教育庁	財務課	坂下高校校長公舎	×	×	5.準備中	検討中	—		
105	教育庁	財務課	会津支援学校校長公舎	○	×	5.準備中	検討中	—		
106	教育庁	財務課	会津高校校長公舎	×	○	5.準備中	検討中	—		
107	教育庁	財務課	旧喜多方商業高等学校	○	×	5.準備中	検討中	—		
108	教育庁	財務課	田島高校校長公舎	×	○	5.準備中	検討中	—		
109	教育庁	財務課	南会津教育事務所所長公舎	×	×	5.準備中	検討中	—		
110	教育庁	財務課	相双教育事務所所長公舎	×	×	5.準備中	検討中	—		
111	教育庁	財務課	平工業高等学校校長公舎	×	○	5.準備中	検討中	—		

	部局	担当課	施設名	点検結果		対応状況	対策方針	対策完了予定	対策完了日	備考
				①	②					
112	教育庁	文化財課	出土文化財保存処理施設	×	○	5.準備中	検討中	—		
113	警察本部	施設整備課	入江町待機宿舎(入江町A)	○	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.7.11	
114	警察本部	施設整備課	入江町待機宿舎(入江町B)	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
115	警察本部	施設整備課	岡島待機宿舎(岡島A)	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
116	警察本部	施設整備課	馬場町1号公舎	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
117	警察本部	施設整備課	須川町公舎	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
118	警察本部	施設整備課	署長公舎(福島署)	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
119	警察本部	施設整備課	大作待機宿舎	×	○	5.準備中	詳細診断	—		
120	警察本部	施設整備課	長岡駐在所	×	×	5.準備中	撤去	H30.12		
121	警察本部	施設整備課	署長公舎(伊達署)	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
122	警察本部	施設整備課	湯本駐在所	×	×	5.準備中	撤去	H30.12		
123	警察本部	施設整備課	甲子高原駐在所	×	×	5.準備中	撤去	H30.12		
124	警察本部	施設整備課	白坂駐在所	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
125	警察本部	施設整備課	泉崎駐在所	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
126	警察本部	施設整備課	署長公舎(白河署)	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
127	警察本部	施設整備課	玉川駐在所	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
128	警察本部	施設整備課	分所長公舎(田村署(小野))	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
129	警察本部	施設整備課	湊駐在所	×	×	5.準備中	撤去	H30.12		
130	警察本部	施設整備課	北会津駐在所	○	×	5.準備中	撤去	H30.12		
131	警察本部	施設整備課	分所長公舎(会津若松署(会津美里))	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
132	警察本部	施設整備課	吾妻駐在所	○	×	5.準備中	撤去	H30.12		
133	警察本部	施設整備課	芦原待機宿舎	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
134	警察本部	施設整備課	幸町交番	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
135	警察本部	施設整備課	署長公舎(南会津署)	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
136	警察本部	施設整備課	久之浜駐在所	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
137	警察本部	施設整備課	沢渡駐在所	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		
138	警察本部	施設整備課	岡小名待機宿舎	×	○	5.準備中	詳細診断	—		
139	警察本部	施設整備課	小高駐在所	×	×	5.準備中	撤去	H30.12		
140	警察本部	施設整備課	浪江分庁舎	×	○	5.準備中	撤去	H31.3		