

記者発表資料 3枚

平成30年12月11日
県有建築物保全推進連絡会議
(事務局 土木部営繕課)

「県有施設における不適合・劣化のあったブロック塀 の対応状況について（第2報）」を公表します。

大阪府北部を震源とする地震による塀の倒壊被害を受け実施した、全ての県有施設（1,165施設）を対象としたブロック塀の緊急点検により、不適合・劣化があった施設の対応状況について、11月15日現在の取りまとめ結果を公表します。

1 対応状況

	施設数	
	前回(第1報) H30.8.31現在	今回(第2報) H30.11.15現在
不適合・劣化あり	140	140
改善済み	6	16
撤去による改善	5	12
補修による改善	1	3
詳細診断の結果、支障なし	0	1
改善工事中	8	37
詳細診断中	4	2
改善工事・詳細診断準備中	122	85

※内訳は、別紙のとおり

2 今後の対応

引き続き、各施設管理者において撤去、補修等を進めます。

3 その他

各施設の詳細については、担当課へお問い合わせください。

【問い合わせ先】

土木部営繕課

(担当者名) 主幹兼副課長 星 剛

電話 024-521-7524 (内線) 3681

FAX 024-521-7717

不適合・劣化のあったブロック塀の対応状況(平成30年11月15日時点)

不適合・劣化のあった施設数	140
①耐震対策上の仕様規定への不適合	112
②劣化・損傷あり	92

対応状況	前回(第1報)	今回(第2報)	増減
	H30.8.15現在	H30.11.15現在	
1.対策済(撤去)	5	12	7
2.対策済(補修)	1	3	2
3.対策済(診断)	0	1	1
4.工事中	8	37	29
5.詳細診断中	4	2	▲ 2
6.準備中	122	85	▲ 37

赤字・・・前回(第1報)からの更新箇所

部局	担当課	施設名	点検結果		対応状況	対策方針	対策完了予定	対策完了日	備考	
			①	②						
1	総務部	総務課	杉妻会館	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
2	総務部	財産管理課	荒町駐車場	×	×	6.準備中	撤去	H31.3		
3	総務部	施設管理課	駐車場(舟場町)	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
4	総務部	施設管理課	郡山合同庁舎	×	×	6.準備中	撤去	H31.3		
5	総務部	施設管理課	会津若松合同庁舎	×	×	6.準備中	撤去	H31.3		
6	総務部	施設管理課	知事公館	×	○	6.準備中	詳細調査を踏まえ対応	—		
7	総務部	施設管理課	職員公舎(松木町)	×	×	4.工事中	撤去	H31.3	危険箇所(道路側)撤去済、残り箇所撤去予定	
8	総務部	施設管理課	職員公舎(万世町)	×	○	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.7.18	
9	総務部	施設管理課	職員公舎(森合字屋敷下)	×	×	6.準備中	撤去	H31.3		
10	総務部	施設管理課	職員公舎(渡利沖町137)	×	×	4.工事中	撤去	H31.3	危険箇所(道路側)撤去済、残り箇所撤去予定	
11	総務部	施設管理課	職員公舎(渡利沖町121)	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
12	総務部	施設管理課	職員公舎(御山町)	○	×	6.準備中	撤去	H31.3		
13	総務部	施設管理課	職員公舎(松浪町)	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
14	総務部	施設管理課	職員公舎(開成)	○	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.7.9	
15	総務部	施設管理課	職員公舎(羅漢前)	○	×	6.準備中	撤去	H31.3		
16	総務部	施設管理課	職員公舎(花見ヶ丘)	×	×	6.準備中	撤去	H31.3		
17	総務部	施設管理課	職員公舎(山鹿町)	○	×	6.準備中	撤去	H31.3		
18	総務部	施設管理課	職員公舎(慶徳道下)	×	×	6.準備中	撤去	H31.3		
19	総務部	施設管理課	職員公舎(桜ヶ丘)	○	×	6.準備中	撤去	H31.3		
20	総務部	施設管理課	職員公舎(寺町南)	×	×	6.準備中	撤去	H31.3		
21	総務部	施設管理課	職員公舎(後原)	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
22	総務部	施設管理課	職員公舎(山口)	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
23	総務部	施設管理課	職員公舎(小川町)	×	×	6.準備中	撤去	H31.3		
24	総務部	施設管理課	職員公舎(下神白)	○	×	6.準備中	撤去	H31.3		
25	総務部	施設管理課	職員公舎(おさヶ作)	×	×	6.準備中	撤去	H31.3		
26	保健福祉部	保健福祉総務課	南会津保健福祉事務所	○	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.7.20	
27	保健福祉部	保健福祉総務課	相双保健福祉事務所(旧浪江支所)	○	×	1.対策済(撤去)	撤去(一部補修)	—	H30.10.31	一部補修
28	商工労働部	産業人材育成課	ものづくり支援センター	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.11.12	
29	農林水産部	農林総務課	県北家畜保健衛生所	○	×	3.対策済(診断)	詳細診断	—	H30.8.28	詳細診断結果、支障なし
30	農林水産部	農林総務課	相双家畜保健衛生所	×	○	6.準備中	補修	—		詳細診断完了、次年度対応予定。

	部局	担当課	施設名	点検結果		対応状況	対策方針	対策完了予定	対策完了日	備考
				①	②					
31	農林水産部	農林総務課	農業総合センター果樹研究所	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
32	農林水産部	農林総務課	農業総合センター会津地域研究所(職員公舎)	○	×	4.工事中	撤去	H31.3		
33	農林水産部	農林総務課	内水面水産試験場(職員公舎)	○	×	6.準備中	補修	—		詳細診断完了、次年度対応予定。
34	土木部	土木総務課	石川土木事務所	○	×	4.工事中	補修	H30.12		
35	土木部	土木総務課	会津若松建設事務所(職員公舎)	×	×	6.準備中	撤去	—		
36	土木部	建築住宅課	高松団地	×	○	2.対策済(補修)	補修	—	H30.7.20	
37	企業局	工業用水道課	沼部ポンプ場	×	×	2.対策済(補修)	補修	—	H30.9.10	
38	病院局	病院経営課	宮下病院	○	×	5.詳細診断中	詳細診断	—		
39	病院局	病院経営課	旧会津総合病院跡地	×	×	6.準備中	撤去	H31.3		
40	教育庁	財務課	福島高校	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.10.29	
41	教育庁	財務課	橘高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
42	教育庁	財務課	福島商業高校	○	×	6.準備中	撤去	H31.3		
43	教育庁	財務課	福島明成高校	×	×	6.準備中	撤去	H31.3		
44	教育庁	財務課	福島工業高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		傾斜やぐらつきがある塀については対応済み
45	教育庁	財務課	福島西高校	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
46	教育庁	財務課	福島北高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
47	教育庁	財務課	川俣高校	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
48	教育庁	財務課	梁川高校	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.11.12	
49	教育庁	財務課	保原高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
50	教育庁	財務課	安達高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		傾斜やぐらつきがある塀については対応済み
51	教育庁	財務課	安積高校	×	○	4.工事中	撤去	H31.3		
52	教育庁	財務課	安積黎明高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
53	教育庁	財務課	郡山東高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
54	教育庁	財務課	郡山商業高校	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
55	教育庁	財務課	郡山北工業高校	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
56	教育庁	財務課	郡山高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
57	教育庁	財務課	須賀川高校	○	×	4.工事中	撤去	H31.3		
58	教育庁	財務課	岩瀬農業高校	○	×	4.工事中	撤去	H31.3		
59	教育庁	財務課	白河旭高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		傾斜やぐらつきがある塀については対応済み
60	教育庁	財務課	白河実業高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
61	教育庁	財務課	塙工業高校	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
62	教育庁	財務課	修明高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
63	教育庁	財務課	田村高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
64	教育庁	財務課	小野高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
65	教育庁	財務課	会津高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
66	教育庁	財務課	葵高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
67	教育庁	財務課	会津工業高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		傾斜やぐらつきがある塀については対応済み
68	教育庁	財務課	喜多方高校	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
69	教育庁	財務課	喜多方東高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
70	教育庁	財務課	喜多方桐桜高校	×	×	6.準備中	撤去	H31.3		

	部局	担当課	施設名	点検結果		対応状況	対策方針	対策完了予定	対策完了日	備考
				①	②					
71	教育庁	財務課	猪苗代高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
72	教育庁	財務課	耶麻農業高校	○	×	6.準備中	撤去	H31.3		
73	教育庁	財務課	大沼高校	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
74	教育庁	財務課	坂下高校	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
75	教育庁	財務課	田島高校	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	-	H30.10.12	
76	教育庁	財務課	南会津高校	○	×	4.工事中	撤去	H31.3		
77	教育庁	財務課	磐城高校	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
78	教育庁	財務課	磐城桜が丘高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
79	教育庁	財務課	平工業高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		傾斜やぐらつきがある塀については対応済み
80	教育庁	財務課	平商業高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
81	教育庁	財務課	いわき総合高校	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
82	教育庁	財務課	勿来高校	○	×	6.準備中	撤去	H31.3		
83	教育庁	財務課	勿来工業高校	×	×	4.工事中	撤去	H31.3		
84	教育庁	財務課	好間高校	○	×	6.準備中	撤去	H31.3		
85	教育庁	財務課	四倉高校	○	×	4.工事中	撤去	H31.3		
86	教育庁	財務課	ふたば未来学園高校	×	×	6.準備中	検討中	H31.3		広野中学校の校地校舎を借用
87	教育庁	財務課	原町高校	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
88	教育庁	財務課	相馬農業高校	×	×	6.準備中	撤去	H31.3		
89	教育庁	財務課	小高産業技術高校	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	-	H30.11.5	
90	教育庁	財務課	新地高校	×	×	6.準備中	撤去	H31.3		
91	教育庁	財務課	視覚支援学校	×	×	1.対策済(撤去)	撤去	-	H30.8.28	
92	教育庁	財務課	聴覚支援学校	○	×	1.対策済(撤去)	撤去	-	H30.11.14	
93	教育庁	財務課	福島明成高校校長公舎	×	×	6.準備中	撤去	-		次年度以降に対応予定
94	教育庁	財務課	南沢又教職員公舎	×	○	6.準備中	撤去	-		次年度以降に対応予定
95	教育庁	財務課	須賀川桐陽高校校長公舎	×	×	6.準備中	撤去	-		次年度以降に対応予定
96	教育庁	財務課	郡山商業高校校長公舎	×	○	6.準備中	詳細診断	-		再点検の結果、外観上問題なしとなったため、詳細診断を実施予定
97	教育庁	財務課	岩瀬農業高校校長公舎	×	○	6.準備中	撤去	-		次年度以降に対応予定
98	教育庁	財務課	塙工業高校校長公舎	×	×	6.準備中	撤去	-		次年度以降に対応予定
99	教育庁	財務課	若松商業高校校長公舎	×	○	6.準備中	撤去	-		次年度以降に対応予定
100	教育庁	財務課	喜多方桐桜高校校長公舎	×	×	6.準備中	撤去	-		次年度以降に対応予定
101	教育庁	財務課	川口高校校長公舎	×	×	6.準備中	撤去	-		次年度以降に対応予定
102	教育庁	財務課	猪苗代支援学校校長公舎	×	×	6.準備中	撤去	H31.3		
103	教育庁	財務課	西会津高校校長公舎	○	×	6.準備中	詳細診断	-		再点検の結果、外観上問題なしとなったため、詳細診断を実施予定
104	教育庁	財務課	坂下高校校長公舎	×	×	6.準備中	撤去	-		次年度以降に対応予定
105	教育庁	財務課	会津支援学校校長公舎	○	×	6.準備中	撤去	-		次年度以降に対応予定
106	教育庁	財務課	会津高校校長公舎	×	○	6.準備中	撤去	-		次年度以降に対応予定
107	教育庁	財務課	旧喜多方商業高等学校	○	×	6.準備中	撤去	-		次年度以降に対応予定
108	教育庁	財務課	田島高校校長公舎	×	○	6.準備中	撤去	-		次年度以降に対応予定
109	教育庁	財務課	南会津教育事務所所長公舎	×	×	6.準備中	撤去	-		次年度以降に対応予定
110	教育庁	財務課	相双教育事務所所長公舎	×	×	6.準備中	撤去	H31.3		
111	教育庁	財務課	平工業高等学校校長公舎	×	○	6.準備中	撤去	-		次年度以降に対応予定

	部局	担当課	施設名	点検結果		対応状況	対策方針	対策完了予定	対策完了日	備考
				①	②					
112	教育庁	文化財課	出土文化財保存処理施設	×	○	6.準備中	撤去	—		次年度以降に対応予定
113	警察本部	施設装備課	入江町待機宿舎(入江町A)	○	×	1.対策済(撤去)	撤去	—	H30.7.11	
114	警察本部	施設装備課	入江町待機宿舎(入江町B)	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
115	警察本部	施設装備課	岡島待機宿舎(岡島A)	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
116	警察本部	施設装備課	馬場町1号公舎	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
117	警察本部	施設装備課	須川町公舎	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
118	警察本部	施設装備課	署長公舎(福島署)	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
119	警察本部	施設装備課	大作待機宿舎	×	○	6.準備中	詳細診断	—		委託予定11月~1月
120	警察本部	施設装備課	長岡駐在所	×	×	6.準備中	撤去	H30.12		
121	警察本部	施設装備課	署長公舎(伊達署)	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
122	警察本部	施設装備課	湯本駐在所	×	×	4.工事中	撤去	H30.12		
123	警察本部	施設装備課	甲子高原駐在所	×	×	6.準備中	撤去	H30.12		
124	警察本部	施設装備課	白坂駐在所	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
125	警察本部	施設装備課	泉崎駐在所	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
126	警察本部	施設装備課	署長公舎(白河署)	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
127	警察本部	施設装備課	玉川駐在所	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
128	警察本部	施設装備課	分所長公舎(田村署(小野))	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
129	警察本部	施設装備課	湊駐在所	×	×	6.準備中	撤去	H30.12		
130	警察本部	施設装備課	北会津駐在所	○	×	6.準備中	撤去	H30.12		
131	警察本部	施設装備課	分所長公舎(会津若松署(会津美里))	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
132	警察本部	施設装備課	吾妻駐在所	○	×	4.工事中	撤去	H31.1		
133	警察本部	施設装備課	芦原待機宿舎	×	○	4.工事中	撤去	H30.12		
134	警察本部	施設装備課	幸町交番	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
135	警察本部	施設装備課	署長公舎(南会津署)	×	○	2.対策済(補修)	撤去	—	H30.11.14	
136	警察本部	施設装備課	久之浜駐在所	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
137	警察本部	施設装備課	沢渡駐在所	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		
138	警察本部	施設装備課	岡小名待機宿舎	×	○	5.詳細診断中	詳細診断	—		委託期間11月~12月
139	警察本部	施設装備課	小高駐在所	×	×	6.準備中	撤去	H30.12		
140	警察本部	施設装備課	浪江分庁舎	×	○	6.準備中	撤去	H31.3		