

いわき市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期：平成24年3月30日										設置の有無：有										平成31年3月時点									
No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費（注4）								事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)					
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度							平成31年度	平成32年度			
1	A - 4 - 1	埋蔵文化財試掘調査事業(末続)	久之浜地区末続	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,896) 0 <1,896>	(0) 0 <0>	(1,896) 0 <1,896>	(0) 0 <0>	(1,896) 0 <1,896>							(0) 0 <0>	1,896 0 1,896	0 0 0	1,896 0 1,896	24 ~ 24	事業完了					
2	A - 4 - 2	埋蔵文化財試掘調査事業(久之浜)	久之浜地区久之 浜	市	市	直接	前回まで 今回 計	(8,504) 0 <8,504>	(0) 0 <0>	(8,504) 0 <8,504>	(0) 0 <0>	(1,896) 0 <1,896>	(6,608) 0 <6,608>						(0) 0 <0>	8,504 0 8,504	0 0 0	8,504 0 8,504	24 ~ 26	事業完了					
3	A - 4 - 3	埋蔵文化財試掘調査事業(薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	前回まで 今回 計	(30,747) 0 <30,747>	(0) 0 <0>	(30,747) 0 <30,747>	(0) 0 <0>	(30,747) 0 <30,747>							(0) 0 <0>	30,747 0 30,747	0 0 0	30,747 0 30,747	24 ~ 25	事業完了					
4	A - 4 - 4	埋蔵文化財試掘調査事業(豊間)	平地区豊間	市	市	直接	前回まで 今回 計	(12,842) 0 <12,842>	(0) 0 <0>	(12,842) 0 <12,842>	(0) 0 <0>	(12,842) 0 <12,842>							(0) 0 <0>	12,842 0 12,842	0 0 0	12,842 0 12,842	24 ~ 25	事業完了					
5	A - 4 - 5	埋蔵文化財試掘調査事業(岩間)	勿来地区岩間	市	市	直接	前回まで 今回 計	(4,834) 0 <4,834>	(0) 0 <0>	(4,834) 0 <4,834>	(0) 0 <0>	(603) 0 <603>	(4,231) 0 <4,231>						(0) 0 <0>	4,834 0 4,834	0 0 0	4,834 0 4,834	24 ~ 27	事業完了					
6	C - 1 - 1	復興整備実施計画事業(平)	平	市	市	直接	前回まで 今回 計	(31,000) 0 <31,000>	(0) 0 <0>	(31,000) 0 <31,000>	(0) 0 <0>	(31,000) 0 <31,000>							(0) 0 <0>	31,000 0 31,000	0 0 0	31,000 0 31,000	24 ~ 24	事業完了					
7	C - 1 - 2	復興整備実施計画事業(勿来)	勿来	市	市	直接	前回まで 今回 計	(18,000) 0 <18,000>	(0) 0 <0>	(18,000) 0 <18,000>	(0) 0 <0>	(18,000) 0 <18,000>							(0) 0 <0>	18,000 0 18,000	0 0 0	18,000 0 18,000	24 ~ 24	事業完了					
8	C - 7 - 1	小名浜地域水産業施設復興整備事業	小名浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(5,549,846) 0 <5,549,846>	(693,732) 0 <693,732>	(4,856,114) 0 <4,856,114>	(0) 0 <0>	(2,833,019) 0 <2,833,019>	(2,716,827) 0 <2,716,827>						(0) 0 <0>	5,549,846 0 5,549,846	693,732 0 693,732	4,856,114 0 4,856,114	24 ~ 26	事業完了					
9	C - 4 - 1	園芸産地復興プロジェクト支援事業	夏井地区 いちご栽培ハウ ス	県	市	間接	前回まで 今回 計	(58,784) 0 <58,784>	(0) 0 <0>	(58,784) 0 <58,784>	(0) 0 <0>	(58,784) 0 <58,784>							(0) 0 <0>	58,784 0 58,784	0 0 0	58,784 0 58,784	24 ~ 24	事業完了					
10	C - 8 - 1	水産種苗研究施設整備事業	小名浜地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(43,041) 0 <43,041>	(0) 0 <0>	(43,041) 0 <43,041>	(43,041) 0 <43,041>	(0) 0 <0>							(0) △ 292 <△292>	42,749 0 42,749	0 0 0	42,749 0 42,749	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先：(相馬市)C-1-4 農山漁村地域復興基盤 総合整備事業(八沢地区) 流用額：【H23】292千円(国費219千円) 流用後交付対象事業費：42,749千円(国費32,061 千円)					
11	D - 1 - 1	復興道路整備事業((都)駅前中町線)	久之浜地区久之 浜	市	市	直接	前回まで 今回 計	(247,000) 0 <247,000>	(0) 0 <0>	(247,000) 0 <247,000>	(0) 0 <0>	(11,000) 0 <11,000>	(112,000) 0 <112,000>	(124,000) 0 <124,000>					(0) 0 <0>	247,000 0 247,000	0 0 0	247,000 0 247,000	24 ~ 28	事業完了(平成28年4月)					
12	D - 1 - 2	復興道路整備事業((仮)南作・青井線)	平地区薄磯	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,230,028) 0 <1,230,028>	(0) 0 <0>	(1,230,028) 0 <1,230,028>	(0) 0 <0>	(37,200) 0 <37,200>	(54,800) 0 <54,800>	(377,000) 0 <377,000>	(761,028) 0 <761,028>				(0) 0 <0>	1,230,028 0 1,230,028	0 0 0	1,230,028 0 1,230,028	24 ~ 29	事業完了					
13	D - 1 - 3	復興道路整備事業(沼ノ内・薄磯線)	平地区薄磯	市	市	直接	前回まで 今回 計	(156,800) 0 <156,800>	(0) 0 <0>	(156,800) 0 <156,800>	(0) 0 <0>	(31,000) 0 <31,000>	(11,000) 0 <11,000>	(114,800) 0 <114,800>					(29,945) 0 <29,945>	186,745 0 186,745	0 0 0	186,745 0 186,745	24 ~ 28	事業完了 【他事業より流用】(平成28年10月13日) 流用元：D-1-4復興道路整備事業((都)関田江栗 線) 流用額：(H24)17,000千円(国費：13,175千円)、 (H25)10,000千円(国費：7,750千円)、(H26)2,945 千円(国費：2,282千円)【工事費等】 流用後交付対象事業費：186,745千円(国費： 144,727千円)					
14	D - 1 - 4	復興道路整備事業((都)関田江栗線)	勿来地区錦町	市	市	直接	前回まで 今回 計	(153,545) 0 <153,545>	(0) 0 <0>	(153,545) 0 <153,545>	(0) 0 <0>	(25,000) 0 <25,000>	(41,000) 0 <41,000>	(87,545) 0 <87,545>					(△29,945) 0 <△29,945>	123,600 0 123,600	0 0 0	123,600 0 123,600	24 ~ 31	【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用元：D-1-3復興道路整備事業(沼ノ内・薄磯 線) 流用額：(H24)17,000千円(国費：13,175千円)、 (H25)10,000千円(国費：7,750千円)、(H26特) 2,945千円(国費：2,282千円)【工事費等】 流用後交付対象事業費：123,600千円(国費： 95,790千円)					
15	D - 2 - 1	高台移転等に伴う道路整備(久之浜)	久之浜地区久之 浜	市	市	直接	前回まで 今回 計	(2,581,222) 0 <2,581,222>	(0) 0 <0>	(2,581,222) 0 <2,581,222>	(0) 0 <0>	(100,000) 0 <100,000>	(252,662) 0 <252,662>	(1,461,901) 0 <1,461,901>	(766,659) 0 <766,659>				(0) 0 <0>	2,581,222 0 2,581,222	0 0 0	2,581,222 0 2,581,222	24 ~ 30						
16	D - 2 - 2	高台移転等に伴う道路整備(薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	前回まで 今回 計	(325,994) 0 <325,994>	(0) 0 <0>	(325,994) 0 <325,994>	(0) 0 <0>	(120,530) 0 <120,530>	(116,301) 0 <116,301>	(85,095) 0 <85,095>	(4,068) 0 <4,068>				(7,547) 0 <7,547>	333,541 0 333,541	0 0 0	333,541 0 333,541	24 ~ 29	【他事業より流用】(平成28年9月16日) 流用元：D-1-12市道下浅貝2号線道路改良事業 (常盤湯本) 流用額：(H25)7,547千円(国費：5,848千円)【補償 費等】 流用後交付対象事業費：333,541千円(国費 258,490千円)					
17	D - 2 - 3	高台移転等に伴う道路整備(豊間)	平地区豊間	市	市	直接	前回まで 今回 計	(762,278) 0 <762,278>	(0) 0 <0>	(762,278) 0 <762,278>	(0) 0 <0>	(169,821) 0 <169,821>	(389,412) 0 <389,412>	(144,043) 0 <144,043>	(59,002) 0 <59,002>				(0) 0 <0>	762,278 0 762,278	0 0 0	762,278 0 762,278	24 ~ 30						
18	D - 2 - 4	高台移転等に伴う道路整備(小名浜港背後 地)	小名浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(2,263,800) 0 <2,263,800>	(0) 0 <0>	(2,263,800) 0 <2,263,800>	(13,300) 0 <13,300>	(317,700) 0 <317,700>	(840,700) 0 <840,700>	(586,000) 0 <586,000>	(506,100) 0 <506,100>				(△10,000) 0 <△10,000>	2,253,800 0 2,253,800	0 0 0	2,253,800 0 2,253,800	23 ~ 28	事業完了 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先：D-3-1主要市道橋前強化事業(関田跨線橋) 流用額：【H27】10,000千円(国費：7,750千円)【工事費】 流用後交付対象事業費：2,253,800千円(国費： 1,746,693千円)					
19	D - 2 - 5	高台移転等に伴う道路整備(小浜)	勿来地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(373,173) 0 <373,173>	(0) 0 <0>	(373,173) 0 <373,173>	(0) 0 <0>	(189,240) 0 <189,240>		(103,411) 0 <103,411>	(80,522) 0 <80,522>				(0) 0 <0>	373,173 0 373,173	0 0 0	373,173 0 373,173	24 ~ 30						
20	D - 2 - 6	高台移転等に伴う道路整備(岩間)	勿来地区岩間	市	市	直接	前回まで 今回 計	(452,586) 0 <452,586>	(0) 0 <0>	(452,586) 0 <452,586>	(0) 0 <0>	(145,742) 0 <145,742>	(139,557) 0 <139,557>	(49,759) 0 <49,759>	(117,528) 0 <117,528>				(0) 0 <0>	452,586 0 452,586	0 0 0	452,586 0 452,586	24 ~ 29	事業完了					

いわき市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期：平成24年3月30日										設置の有無：有										平成31年3月時点									
No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費（注4）								事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)					
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度							平成31年度	平成32年度			
21	D - 3 - 1	主要市道橋耐震化事業(関田跨線橋)	勿来地区関田	市	市	直接		前回まで (90,500) 今回 0 計 <90,500>	0 0 <0>	(90,500) 0 <90,500>	(0) (90,500) <0>	(90,500) <90,500>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(10,000) 10,943 <20,943>	111,443 0 111,443	0 111,443	24 ~ 31	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用先：D-2-4高台移転等に伴う道路整備(小名浜港背後地) 流用額：【H27】10,000千円(国費：7,750千円)【工事費】 流用後交付対象事業費：100,500千円(国費：77,897千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用先：★F-2-1-1市街地復興効果促進事業 【H31】10,943千円(国費：H25繰越予算8,480千円) 流用後交付対象事業費：111,143千円(国費：86,367千円)				
22	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業(久之浜)	久之浜地区久之浜	市	市	直接		前回まで (5,303,907) 今回 0 計 <5,303,907>	(0) 0 <0>	(5,303,907) 0 <5,303,907>	(10,303) (1,585,634) <10,303>	(1,585,634) <1,585,634>	(3,707,970) <3,707,970>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△1,849,085) <△1,849,085>	3,454,822 3,454,822	0 3,454,822	23 ~ 27	事業完了 【他事業への流用】(平成28年11月17日) 流用先：D-17-14豊間被災市街地復興土地区画整理事業 流用額：【H24】22,000千円(国費：19,250千円)、【H25】1,252,800千円(国費：1,096,200千円)【工事費等】 流用後交付対象事業費費：3,454,822千円(国費：3,022,968千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月 13日) 流用先：D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額：【H24】574,285千円(国費：502,499千円)【工事費】 流用後交付対象事業費費：4,729,622千円(国費：4,138,418千円)				
23	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業(四倉)	四倉地区上仁井田	市	市	直接		前回まで (4,141,740) 今回 0 計 <4,141,740>	(0) 0 <0>	(4,141,740) 0 <4,141,740>	(0) (1,060,347) <0>	(1,060,347) <1,060,347>	(3,081,393) <3,081,393>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△432,661) <△432,661>	3,709,079 3,709,079	0 3,709,079	24 ~ 26	事業完了 【他事業への流用】(平成28年11月17日) 流用先：D-17-14豊間被災市街地復興土地区画整理事業 流用額：【H25】432,661千円(国費：378,578千円)【工事費】 流用後交付対象事業費：3,709,079千円(国費：3,245,443千円)				
24	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業(平沼ノ内)	平地区沼ノ内	市	市	直接		前回まで (1,060,031) 今回 0 計 <1,060,031>	(0) 0 <0>	(1,060,031) 0 <1,060,031>	(0) (636,636) <0>	(636,636) <636,636>	(423,393) <423,393>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	1,060,031 1,060,031	0 1,060,031	24 ~ 25	事業完了				
25	D - 4 - 4	災害公営住宅整備事業(平薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接		前回まで (4,470,070) 今回 0 計 <4,470,070>	(0) 0 <0>	(4,470,070) 0 <4,470,070>	(10,426) (1,122,471) <10,426>	(1,122,471) <1,122,471>	(3,337,173) <3,337,173>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△1,710,620) <△1,710,620>	2,759,450 2,759,450	0 2,759,450	24 ~ 26	事業完了 【他事業への流用】(平成28年11月17日) 流用先：D-17-14豊間被災市街地復興土地区画整理事業 流用額：【H24】285,000千円(国費：249,375千円)、【H25】141,400千円(国費：123,725千円)【工事費等】 流用後交付対象事業費：2,759,450千円(国費：2,414,518千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月 13日) 流用先：D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額：【H24】284,220千円(国費：248,692千円)、【H25】1,000,000千円(国費：875,000千円)【工事費等】 流用後交付対象事業費：3,185,850千円(国費：2,787,618千円)				
26	D - 4 - 5	災害公営住宅整備事業(平豊間)	平地区豊間	市	市	直接		前回まで (5,440,404) 今回 0 計 <5,440,404>	(0) 0 <0>	(5,440,404) 0 <5,440,404>	(21,388) (2,414,124) <21,388>	(2,414,124) <2,414,124>	(3,004,892) <3,004,892>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	5,440,404 5,440,404	0 5,440,404	24 ~ 26	事業完了				
27	D - 14 - 1	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(西郷町忠多)	常磐地区(泉)西郷町	市	市	直接		前回まで (403,884) 今回 0 計 <403,884>	(0) 0 <0>	(403,884) 0 <403,884>	(29,000) (100,000) <29,000>	(100,000) <100,000>	(274,884) <274,884>	(0) <0>	(0) <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	403,884 403,884	0 403,884	24 ~ 25	事業完了				
28	D - 14 - 2	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(泉もえぎ台)	常磐地区(泉)もえぎ台	市	市	直接		前回まで (1,020,785) 今回 0 計 <1,020,785>	(0) 0 <0>	(1,020,785) 0 <1,020,785>	(33,000) (200,000) <33,000>	(200,000) <200,000>	(787,785) <787,785>	(0) <0>	(0) <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△399,796) <△399,796>	620,987 620,987	0 620,987	24 ~ 25	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先：D-22-1豊間地区津波防災公園整備事業(施設整備) 流用額：【H25】220,348千円(国費：165,261千円)【工事費等】 流用後交付対象事業費：620,987千円(国費：465,740千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月 13日) 流用先：D-6-1東日本大震災特別家賃低減事業 流用額：【H25】179,450千円(国費：134,587千円)【工事費】 流用後交付対象事業費：841,335千円(国費：631,001千円)				
29	D - 15 - 1	豊間地区津波復興拠点整備事業	平地区豊間	市	市	直接		前回まで (50,000) 今回 0 計 <50,000>	(0) 0 <0>	(50,000) 0 <50,000>	(5,000) (45,000) <5,000>	(45,000) <45,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	50,000 50,000	0 50,000	24 ~ 24	事業廃止				
30	D - 15 - 2	小名浜港背後地津波復興拠点整備事業	小名浜地区	市	市	直接		前回まで (5,834,920) 今回 0 計 <5,834,920>	(0) 0 <0>	(5,834,920) 0 <5,834,920>	(5,000) (431,100) <5,000>	(431,100) <431,100>	(1,517,800) <1,517,800>	(3,234,224) <3,234,224>	(646,796) <646,796>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△165,711) 0 <△165,711>	5,669,209 5,669,209	0 5,669,209	24 ~ 28	事業完了 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先：D-6-1東日本大震災特別家賃低減事業 流用額：【H27】165,711千円(国費：124,283千円)【工事費】 流用後交付対象事業費：5,669,209千円(国費：4,251,907千円)				
31	D - 17 - 1	久之浜都市再生事業計画案作成事業	久之浜地区久之浜	市	市	直接		前回まで (142,343) 今回 0 計 <142,343>	(0) 0 <0>	(142,343) 0 <142,343>	(142,343) (0) <142,343>	(0) <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	142,343 142,343	0 142,343	23 ~ 24	事業完了				

いわき市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期： 平成24年3月30日 設置の有無： 有

平成31年3月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費（注4）										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度						
32	D - 17 - 2	久之浜緊急防災空地整備事業	久之浜地区久之 浜	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,343,533) 0	(0) 0	(1,343,533) 0	(0) 0	(1,343,533) 0								(Δ1,206,708) 0	136,825 0	0 0	136,825 0	24 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成28年8月1日) 流用先：D-17-13薄磯被災市街地復興土地区画 整理事業 流用額：【H24】1,068,294千円(国費：801,221千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費：136,825千円(国費： 102,616千円) 【他事業への流用】(平成27年5月20日) 流用先： D-21-2小名浜地区公共下水道事業へ、事業費 【H27】110,031千円(国費82,523千円)【工事費】 D-20-4被災地における復興まちづくり総合支援事 業(四苦地区)へ、事業費【H27】10,482千円(国費 7,861千円)【工事費】 D-20-5被災地における復興まちづくり総合支援事 業【永崎地区】へ、事業費【H27】4,397千円(国費 3,299千円)【工事費】 D-20-7被災地における復興まちづくり総合支援事 業(関田地区)へ、事業費【H27】1,563千円(国費 1,173千円)【工事費】 D-20-8被災地における復興まちづくり総合支援事 業【久之浜地区】へ、事業費【H27】517千円(国費 387千円)【工事費】 D-20-11被災地における復興まちづくり総合支援 事業(岩間地区)へ、事業費【H27】2,704千円(国費 2,029千円)【工事費】 D-20-12被災地における復興まちづくり総合支援 事業(駒田地区)へ、事業費【H27】1,525千円(国費 1,144千円)【工事費】 D-20-14被災地における復興まちづくり総合支援 事業(佐藤地区)へ、事業費【H27】7,195千円(国費 5,396千円)【工事費】 流用後交付対象事業費：1,205,119千円(国費 903,837千円)	
33	D - 17 - 3	薄磯都市再生事業計画案作成事業	平地区薄磯	市	市	直接	前回まで 今回 計	(123,455) 0 <123,455>	(0) 0 <0>	(123,455) 0 <123,455>	(123,455) 0 <123,455>	(0) 0 <0>								(0) 0 <0>	123,455 0	0 0	123,455 0	23 ~ 24	事業完了	
34	D - 17 - 4	薄磯緊急防災空地整備事業	平地区薄磯	市	市	直接	前回まで 今回 計	(497,920) 0	(0) 0	(497,920) 0	(0) 0	(497,920) 0								(Δ192,687) 0	305,233 0	0 0	305,233 0	24 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成28年9月16日) 流用先：D-17-13薄磯被災市街地復興土地区画 整理事業 流用額：【H24】88,193千円(国費：66,144千円)【補 償費】 流用後交付対象事業費：305,233千円(国費： 228,926千円) 【他事業へ流用】(平成28年9月1日) 流用先：D-17-13薄磯被災市街地復興土地区画 整理事業 流用額：【H24】104,494千円(国費：78,370千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費：393,426千円(国費： 295,070千円)	
35	D - 17 - 5	豊間都市再生事業計画案作成事業	平地区豊間	市	市	直接	前回まで 今回 計	(208,983) 0 <208,983>	(0) 0 <0>	(208,983) 0 <208,983>	(208,983) 0 <208,983>	(0) 0 <0>								(0) 0 <0>	208,983 0	0 0	208,983 0	23 ~ 24	事業完了	
36	D - 17 - 6	豊間緊急防災空地整備事業	平地区豊間	市	市	直接	前回まで 今回 計	(495,183) 0 <495,183>	(0) 0 <0>	(495,183) 0 <495,183>	(0) 0 <0>	(495,183) 0 <0>								(0) 0 <0>	495,183 0	0 0	495,183 0	24 ~ 24	事業完了	
37	D - 17 - 7	小名浜港背後被災市街地復興土地区画 整理事業	小名浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(509,500) 0 <509,500>	(0) 0 <0>	(509,500) 0 <509,500>	(8,400) 0 <8,400>	(182,900) 0 <182,900>	(68,600) 0 <68,600>	(204,300) 0 <204,300>	(45,300) 0 <45,300>					(0) 0 <0>	509,500 0	0 0	509,500 0	23 ~ 28	事業完了	
38	D - 17 - 8	小浜都市再生事業計画案作成事業	勿来地区小浜	市	市	直接	前回まで 今回 計	(23,360) 0 <23,360>	(0) 0 <0>	(23,360) 0 <23,360>	(23,360) 0 <23,360>	(0) 0 <0>								(0) 0 <0>	23,360 0	0 0	23,360 0	23 ~ 24	事業完了	
39	D - 17 - 9	小浜緊急防災空地整備事業	勿来地区小浜	市	市	直接	前回まで 今回 計	(100,000) 0 <100,000>	(0) 0 <0>	(100,000) 0 <100,000>	(0) 0 <0>	(100,000) 0 <100,000>								(0) 0 <0>	100,000 0	0 0	100,000 0	24 ~ 25	事業完了	
40	D - 17 - 10	岩間都市再生事業計画案作成事業	勿来地区岩間	市	市	直接	前回まで 今回 計	(196,571) 0 <196,571>	(0) 0 <0>	(196,571) 0 <196,571>	(196,571) 0 <196,571>	(0) 0 <0>								(0) 0 <0>	196,571 0	0 0	196,571 0	23 ~ 24	事業完了	
41	D - 17 - 11	岩間緊急防災空地整備事業	勿来地区岩間	市	市	直接	前回まで 今回 計	(393,499) 0 <393,499>	(0) 0 <0>	(393,499) 0 <393,499>	(0) 0 <0>	(393,499) 0 <0>								(0) 0 <0>	393,499 0	0 0	393,499 0	24 ~ 24	事業完了	
42	D - 20 - 1	久之浜地区防災拠点施設(津波避難ビル) 整備事業	久之浜地区久之 浜	市	市	直接	前回まで 今回 計	(908,742) 0 <908,742>	(0) 0 <0>	(908,742) 0 <908,742>	(0) 0 <0>	(92,065) 0 <92,065>	(62,351) 0 <62,351>	(717,885) 0 <717,885>	(36,441) 0 <36,441>					(0) 0 <0>	908,742 0	0 0	908,742 0	24 ~ 27	事業完了	
43	D - 22 - 1	豊間地区津波防災公園整備事業(施設整 備)	平地区豊間	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,582,097) 0 <1,582,097>	(0) 0 <0>	(1,582,097) 0 <1,582,097>	(35,000) 0 <35,000>	(65,000) 0 <65,000>	(285,000) 0 <285,000>	(882,138) 0 <882,138>	(314,959) 0 <314,959>					(220,348) 0	1,802,445 0	0 0	1,802,445 0	24 ~ 30	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元：D-14-2造成宅地滑動崩落緊急対策事業 (泉もえぎ台) 流用額：(H25)220,348千円(国費：165,261千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費：1,802,445千円(国費 1,351,833千円)	
44	D - 23 - 1	末続防災集団移転促進事業	久之浜地区末続	市	市	直接	前回まで 今回 計	(347,388) 0 <347,388>	(0) 0 <0>	(347,388) 0 <347,388>	(20,401) 0 <20,401>	(220,769) 0 <220,769>	(106,218) 0 <106,218>							(0) 0 <0>	347,388 0	0 0	347,388 0	24 ~ 30		

いわき市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期：平成24年3月30日 設置の有無：有

平成31年3月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費（注4）										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度						
45	D - 23 - 2	金ヶ沢防災集団移転促進事業	久之浜地区金ヶ 沢	市	市	直接	前回まで 今回 計	(379,790) 0 <379,790>	(0) 0 <0>	(379,790) 0 <379,790>	(20,134) 0 <20,134>	(270,862) 0 <270,862>	(88,794) 0 <88,794>								(0) 0 <0>	379,790 0 379,790	0 0 379,790	23 ~ 30		
46	D - 23 - 3	錦町須賀防災集団移転促進事業	勿来地区錦町	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,001,328) 0 <1,001,328>	(0) 0 <0>	(1,001,328) 0 <1,001,328>	(50,000) 0 <50,000>	(692,420) 0 <692,420>	(258,908) 0 <258,908>								(0) 0 <0>	1,001,328 0 1,001,328	0 0 1,001,328	23 ~ 30		
47	D - 1 - 5	道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町末続 片倉末続停車場 線	県	県	直接	前回まで 今回 計	(36,885) 0 <36,885>	(0) 0 <0>	(36,885) 0 <36,885>	(0) 0 <0>	(36,885) 0 <36,885>	(0) 0 <0>								(0) 0 <0>	36,885 0 36,885	0 0 36,885	23 ~ 26	事業廃止	
48	D - 1 - 6	道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町久之浜 久之浜港線	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,718,000) 0 <1,718,000>	(0) 0 <0>	(1,718,000) 0 <1,718,000>	(0) 0 <0>	(31,885) 0 <31,885>	(219,895) 0 <219,895>	(238,220) 0 <238,220>	(1,228,000) 0 <1,228,000>						(Δ108,500) 0 <Δ108,500>	1,609,500 0 1,609,500	0 0 1,609,500	24 ~ 29	事業完了 【他事業へ流用】 流用先：相馬市D-1-30 道路事業(市街地相互の 接続道路)原町海老相馬線 流用額：【H27】108,500千円(国費：H25繰越予算 86,800千円) 流用後交付対象事業費：1,609,500千円(国費 1,287,600千円)	
49	D - 1 - 7	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小浜町 泉岩間樋田線	県	県	直接	前回まで 今回 計	(695,000) 0 <695,000>	(0) 0 <0>	(695,000) 0 <695,000>	(0) 0 <0>	(26,414) 0 <26,414>	(300,000) 0 <300,000>	(184,293) 0 <184,293>	(184,293) 0 <184,293>						(0) 0 <0>	695,000 0 695,000	0 0 695,000	24 ~ 29	事業完了	
50	◆ D - 22 - 2 - 1	防災緑地基本計画策定事業	(いわき市)	県	県	直接	前回まで 今回 計	(200,000) 0 <200,000>	(0) 0 <0>	(200,000) 0 <200,000>	(200,000) 0 <200,000>	(0) 0 <0>								(0) 0 <0>	200,000 0 200,000	0 0 200,000	23 ~ 25	事業完了		
51	A - 2 - 1	四倉中学校校舎地震補強事業	四倉地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(187,299) 0 <187,299>	(0) 0 <0>	(187,299) 0 <187,299>	(0) 0 <0>	(16,310) 0 <16,310>	(170,989) 0 <170,989>								(0) 0 <0>	187,299 0 187,299	0 0 187,299	24 ~ 26	事業完了	
52	C - 1 - 3	復興整備実施計画事業(四倉)	四倉地区下仁井 田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(16,000) 0 <16,000>	(0) 0 <0>	(16,000) 0 <16,000>	(0) 0 <0>	(16,000) 0 <16,000>	(0) 0 <0>								(0) 0 <0>	16,000 0 16,000	0 0 16,000	24 ~ 24	事業完了	
53	C - 9 - 1	木質バイオマス施設等緊急整備事業(永崎)	小名浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(30,558) 0 <30,558>	(0) 0 <0>	(30,558) 0 <30,558>	(0) 0 <0>	(30,558) 0 <30,558>	(0) 0 <0>								(0) 0 <0>	30,558 0 30,558	0 0 30,558	24 ~ 25	事業完了	
54	C - 9 - 2	木質バイオマス施設等緊急整備事業(後田)	勿来地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(26,670) 0 <26,670>	(0) 0 <0>	(26,670) 0 <26,670>	(0) 0 <0>	(26,670) 0 <26,670>									(0) 0 <0>	26,670 0 26,670	0 0 26,670	24 ~ 25	事業完了	
55	C - 9 - 3	木質バイオマス施設等緊急整備事業(関田)	勿来地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(30,558) 0 <30,558>	(0) 0 <0>	(30,558) 0 <30,558>	(0) 0 <0>	(30,558) 0 <30,558>									(0) 0 <0>	30,558 0 30,558	0 0 30,558	24 ~ 25	事業完了	
56	C - 9 - 4	木質バイオマス施設等緊急整備事業(金坂)	内郷地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(24,240) 0 <24,240>	(0) 0 <0>	(24,240) 0 <24,240>	(0) 0 <0>	(24,240) 0 <24,240>									(0) 0 <0>	24,240 0 24,240	0 0 24,240	24 ~ 25	事業完了	
57	C - 9 - 5	木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉 13区)	四倉地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(16,221) 0 <16,221>	(0) 0 <0>	(16,221) 0 <16,221>	(0) 0 <0>	(16,221) 0 <16,221>									(0) 0 <0>	16,221 0 16,221	0 0 16,221	24 ~ 25	事業完了	
58	C - 9 - 6	木質バイオマス施設等緊急整備事業(中好 間)	好間地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(39,044) 0 <39,044>	(0) 0 <0>	(39,044) 0 <39,044>	(0) 0 <0>	(39,044) 0 <39,044>									(0) 0 <0>	39,044 0 39,044	0 0 39,044	24 ~ 25	事業完了	
59	◆ C - 4 - 1 - 1	園芸産地復興プロジェクト支援事業	平地区夏井	市	市	直接	前回まで 今回 計	(11,078) 0 <11,078>	(0) 0 <0>	(11,078) 0 <11,078>	(0) 0 <0>	(11,078) 0 <11,078>									(0) 0 <0>	11,078 0 11,078	0 0 11,078	24 ~ 24	事業完了	
60	◆ C - 1 - 4 - 1	道の駅よつくら港情報館改修事業	四倉地区	県	市	間接	前回まで 今回 計	(71,400) 0 <71,400>	(0) 0 <0>	(71,400) 0 <71,400>	(0) 0 <0>	(71,400) 0 <71,400>									(0) Δ 14,660 <Δ 14,660>	56,740 0 56,740	0 0 56,740	24 ~ 25	事業完了 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先：(相馬市)C-1-4 農山漁村地域復興基盤 総合整備事業(八沢地区) 流用額：【H24】14,660千円(国費11,728千円) 流用後交付対象事業費：56,740千円(国費45,392 千円)	
61	C - 1 - 4	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港 環境整備事業)	四倉漁港	県	県	直接	前回まで 今回 計	(447,000) 0 <447,000>	(0) 0 <0>	(447,000) 0 <447,000>	(0) 0 <0>	(357,000) 0 <357,000>	(90,000) 0 <90,000>								(73,000) Δ 56,282 <Δ 56,282>	463,718 0 463,718	0 0 463,718	24 ~ 28	【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先：(相馬市)C-1-4 農山漁村地域復興基盤 総合整備事業(八沢地区) 流用額：【H26】56,282千円(国費42,211千円) 流用後交付対象事業費：463,718千円(国費 347,789千円) 【他事業から流用】(平成26年11月28日) 流用元：C-1-6 農山漁村地域復興基盤総合整備 事業(漁港環境整備事業)(勿来漁港) 流用額：【H26】73,000千円(国費54,750千円)【本 工事費】 流用後交付対象事業費：520,000千円(国費 390,000千円)	
62	C - 1 - 5	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港 環境整備事業)	小浜漁港	県	県	直接	前回まで 今回 計	(80,000) 0 <80,000>	(0) 0 <0>	(80,000) 0 <80,000>	(0) 0 <0>	(10,000) 0 <10,000>	(70,000) 0 <70,000>								(0) Δ 13,221 <Δ 13,221>	66,779 0 66,779	0 0 66,779	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先：(相馬市)C-1-4 農山漁村地域復興基盤 総合整備事業(八沢地区) 流用額：【H25】13,221千円(国費9,915千円) 流用後交付対象事業費：66,779千円(国費50,085 千円)	
63	C - 1 - 6	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港 環境整備事業)	勿来漁港	県	県	直接	前回まで 今回 計	(92,000) 0 <92,000>	(0) 0 <0>	(92,000) 0 <92,000>	(0) 0 <0>	(92,000) 0 <92,000>								(Δ73,000) Δ 357 <Δ 73,357>	18,643 0 18,643	0 0 18,643	24 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先：(相馬市)C-1-4 農山漁村地域復興基盤 総合整備事業(八沢地区) 流用額：【H24】357千円(国費267千円) 流用後交付対象事業費：18,643千円(国費13,983 千円) 【他事業へ流用】(平成26年11月28日) 流用先：C-1-4 農山漁村地域復興基盤総合整備 事業(漁港環境整備事業)(四倉漁港) 流用額：【H24】73,000千円(国費54,750千円) 流用後交付対象事業費：19,000千円(国費14,250 千円)		
64	C - 8 - 2	調査船いわき丸代船建造事業	小名浜地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,269,857) 0 <1,269,857>	(0) 0 <0>	(1,269,857) 0 <1,269,857>	(0) 0 <0>	(6,405) 0 <6,405>	(631,727) 0 <631,727>	(631,725) 0 <631,725>							(0) Δ 758 <Δ 758>	1,269,099 0 1,269,099	0 0 1,269,099	24 ~ 28	事業完了 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先：(相馬市)C-1-4 農山漁村地域復興基盤 総合整備事業(八沢地区) 流用額：【H26】758千円(国費568千円) 流用後交付対象事業費：1,269,099千円(国費 951,823千円)	

いわき市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期：平成24年3月30日										設置の有無：有										平成31年3月時点									
No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費（注4）										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)			
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度									
65	D - 12 - 1	沼ノ内地域津波避難ビル耐震化事業	平地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(46,098) 0 ＜46,098＞	(0) 0 ＜0＞	(46,098) 0 ＜46,098＞	(0) 0 ＜0＞	(46,098) 0 ＜46,098＞								(0) 0 ＜0＞	46,098 0 46,098	0 0 46,098	24 ~ 25	事業完了					
66	D - 12 - 2	四倉公民館耐震化事業	四倉地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(29,598) 0 ＜29,598＞	(0) 0 ＜0＞	(29,598) 0 ＜29,598＞	(0) 0 ＜0＞	(4,312) 0 ＜4,312＞	(4,262) 0 ＜4,262＞	(21,024) 0 ＜21,024＞						(0) 0 ＜0＞	29,598 0 29,598	0 0 29,598	24 ~ 27	事業完了					
67	D - 21 - 1	四倉地区公共下水道事業	四倉地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(400,586) 0 ＜400,586＞	(0) 0 ＜0＞	(400,586) 0 ＜400,586＞	(0) 0 ＜0＞	(112,100) 0 ＜112,100＞	(163,000) 0 ＜163,000＞	(125,486) 0 ＜125,486＞	(0) 0 ＜0＞					(0) 0 ＜0＞	400,586 0 400,586	0 0 400,586	24 ~ 27	事業完了					
68	◆ D - 17 - 7 - 1	小名浜公民館耐震化事業	小名浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(219,107) 0 ＜219,107＞	(0) 0 ＜0＞	(219,107) 0 ＜219,107＞	(0) 0 ＜0＞	(10,335) 0 ＜10,335＞	(6,399) 0 ＜6,399＞	(202,373) 0 ＜202,373＞						(0) 0 ＜0＞	219,107 0 219,107	0 0 219,107	24 ~ 27	事業完了					
69	◆ D - 17 - 11 - 1	植田公民館耐震化事業	勿来地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(88,997) 0 ＜88,997＞	(0) 0 ＜0＞	(88,997) 0 ＜88,997＞	(0) 0 ＜0＞	(8,419) 0 ＜8,419＞	(6,076) 0 ＜6,076＞	(74,502) 0 ＜74,502＞						(0) 0 ＜0＞	88,997 0 88,997	0 0 88,997	24 ~ 27	事業完了					
70	◆ D - 17 - 11 - 2	金山・岩間・小浜地区第2次避難所耐震化事業	勿来地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(23,000) 0 ＜23,000＞	(0) 0 ＜0＞	(23,000) 0 ＜23,000＞	(0) 0 ＜0＞	(6,000) 0 ＜6,000＞	(17,000) 0 ＜17,000＞							(0) 0 ＜0＞	23,000 0 23,000	0 0 23,000	24 ~ 25	事業完了					
71	◆ D - 21 - 1 - 1	四倉地区公共下水道末端管渠整備事業	四倉地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(242,355) 0 ＜242,355＞	(0) 0 ＜0＞	(242,355) 0 ＜242,355＞	(0) 0 ＜0＞	(33,400) 0 ＜33,400＞	(63,000) 0 ＜63,000＞	(145,955) 0 ＜145,955＞	(0) 0 ＜0＞					(0) 0 ＜0＞	242,355 0 242,355	0 0 242,355	24 ~ 27	事業完了					
72	D - 1 - 8	道路事業(市街地相互の接続道路等)	岩間町 泉岩間植田線	県	県	直接	前回まで 今回 計	(610,000) 0 ＜610,000＞	(0) 0 ＜0＞	(610,000) 0 ＜610,000＞	(0) 0 ＜0＞	(15,000) 0 ＜15,000＞	(200,000) 0 ＜200,000＞	(200,000) 0 ＜200,000＞	(195,000) 0 ＜195,000＞					(0) 0 ＜0＞	610,000 0 610,000	0 0 610,000	24 ~ 28	事業完了					
73	D - 1 - 9	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小名浜本町 平磐城線	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,970,000) 0 ＜1,970,000＞	(0) 0 ＜0＞	(1,970,000) 0 ＜1,970,000＞	(0) 0 ＜0＞	(970,000) 0 ＜970,000＞	(400,000) 0 ＜400,000＞	(390,000) 0 ＜390,000＞	(210,000) 0 ＜210,000＞					(0) 0 ＜0＞	1,970,000 0 1,970,000	0 0 1,970,000	24 ~ 30	No.205と同一事業 補助率がH27年度と過年度が異なるため別記載					
74	D - 4 - 6	災害公営住宅整備事業(平作町)	平地区作町	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,324,405) 0 ＜1,324,405＞	(0) 0 ＜0＞	(1,324,405) 0 ＜1,324,405＞	(0) 0 ＜0＞	(604,029) 0 ＜604,029＞	(342,524) 0 ＜342,524＞	(377,852) 0 ＜377,852＞						(0) 0 ＜0＞	1,324,405 0 1,324,405	0 0 1,324,405	24 ~ 26	事業完了					
75	D - 4 - 7	災害公営住宅整備事業(小名浜)	小名浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(6,382,583) 0 ＜6,382,583＞	(0) 0 ＜0＞	(6,382,583) 0 ＜6,382,583＞	(0) 0 ＜0＞	(1,181,347) 0 ＜1,181,347＞	(2,661,249) 0 ＜2,661,249＞	(1,810,400) 0 ＜1,810,400＞	(729,587) 0 ＜729,587＞					(△877,601) 0 ＜△877,601＞	5,504,982 0 5,504,982	0 0 5,504,982	24 ~ 27	【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先：D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額：【H24】615,213千円(国費：538,311千円)、 【H26】117,123千円(国費：102,483千円)、【H27】 145,265千円(国費：127,107千円)【工事費】 流用後交付対象事業費：5,504,982千円(国費： 4,816,857千円)					
76	D - 4 - 8	災害公営住宅整備事業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,857,860) 0 ＜1,857,860＞	(0) 0 ＜0＞	(1,857,860) 0 ＜1,857,860＞	(0) 0 ＜0＞	(488,347) 0 ＜488,347＞	(474,065) 0 ＜474,065＞	(475,596) 0 ＜475,596＞	(419,852) 0 ＜419,852＞					(0) 0 ＜0＞	1,857,860 0 1,857,860	0 0 1,857,860	24 ~ 27	事業完了					
77	D - 4 - 9	災害公営住宅整備事業(錦)	勿来地区錦町	市	市	直接	前回まで 今回 計	(2,096,805) 0 ＜2,096,805＞	(0) 0 ＜0＞	(2,096,805) 0 ＜2,096,805＞	(0) 0 ＜0＞	(1,434,310) 0 ＜1,434,310＞	(259,558) 0 ＜259,558＞	(402,937) 0 ＜402,937＞						(0) 0 ＜0＞	2,096,805 0 2,096,805	0 0 2,096,805	24 ~ 25	事業完了					
78	D - 4 - 10	災害公営住宅整備事業(勿来関田)	勿来地区関田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(2,265,703) 0 ＜2,265,703＞	(0) 0 ＜0＞	(2,265,703) 0 ＜2,265,703＞	(0) 0 ＜0＞	(1,510,509) 0 ＜1,510,509＞	(296,638) 0 ＜296,638＞	(458,556) 0 ＜458,556＞						(△356,506) 0 ＜△356,506＞	1,909,197 0 1,909,197	0 0 1,909,197	24 ~ 26	【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先：D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額：【H26】354,898千円(国費：310,535千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費：1,910,805千円(国費： 1,671,954千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先：D-5-2災害公営住宅家賃低廉化事業(補 助率変更分) 流用額：【H26】1,608千円(国費：1,407千円)【工事 費】 流用後交付対象事業費：1,909,197千円(国費： 1,670,547千円)					
79	D - 4 - 11	災害公営住宅整備事業(常磐)	常磐地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(637,127) 0 ＜637,127＞	(0) 0 ＜0＞	(637,127) 0 ＜637,127＞	(0) 0 ＜0＞	(333,379) 0 ＜333,379＞	(303,748) 0 ＜303,748＞	(0) 0 ＜0＞						(0) 0 ＜0＞	637,127 0 637,127	0 0 637,127	24 ~ 25	事業完了					
80	D - 20 - 2	都市防災総合推進事業(防災まちづくり計画 策定支援)	市全域	市	市	直接	前回まで 今回 計	(94,290) 0 ＜94,290＞	(0) 0 ＜0＞	(94,290) 0 ＜94,290＞	(0) 0 ＜0＞	(78,750) 0 ＜78,750＞	(15,540) 0 ＜15,540＞							(0) 0 ＜0＞	94,290 0 94,290	0 0 94,290	24 ~ 25	事業完了					
81	D - 23 - 4	走出防災集団移転促進事業(事業計画策定 分)	小名浜地区走出	市	市	直接	前回まで 今回 計	(6,500) 0 ＜6,500＞	(0) 0 ＜0＞	(6,500) 0 ＜6,500＞	(0) 0 ＜0＞	(6,500) 0 ＜6,500＞	(0) 0 ＜0＞							(0) 0 ＜0＞	6,500 0 6,500	0 0 6,500	24 ~ 24	事業完了					
82	D - 23 - 5	走出防災集団移転促進事業(本体分)	小名浜地区走出	市	市	直接	前回まで 今回 計	(242,261) 0 ＜242,261＞	(0) 0 ＜0＞	(242,261) 0 ＜242,261＞	(0) 0 ＜0＞	(30,900) 0 ＜30,900＞	(211,361) 0 ＜211,361＞							(0) 0 ＜0＞	242,261 0 242,261	0 0 242,261	25 ~ 30						
83	◆ D - 4 - 6 - 1	災害公営住宅整備事業(既存建物解体)	平地区作町	市	市	直接	前回まで 今回 計	(76,396) 0 ＜76,396＞	(0) 0 ＜0＞	(76,396) 0 ＜76,396＞	(0) 0 ＜0＞	(76,396) 0 ＜76,396＞	(0) 0 ＜0＞							(0) 0 ＜0＞	76,396 0 76,396	0 0 76,396	24 ~ 24	事業完了					
84	◆ C - 1 - 4 - 2	四倉地区防災対策検討事業	四倉地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(20,000) 0 ＜20,000＞	(0) 0 ＜0＞	(20,000) 0 ＜20,000＞	(0) 0 ＜0＞	(20,000) 0 ＜20,000＞								(0) 0 ＜0＞	20,000 0 20,000	0 0 20,000	24 ~ 24	事業完了					
85	D - 1 - 10	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(いわき市) 平豊間 豊間四倉線	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,117,200) 0 ＜1,117,200＞	(0) 0 ＜0＞	(1,117,200) 0 ＜1,117,200＞		(15,000) 0 ＜15,000＞	(40,000) 0 ＜40,000＞	(488,000) 0 ＜488,000＞	(574,200) 0 ＜574,200＞					(0) 0 ＜0＞	1,117,200 0 1,117,200	0 0 1,117,200	24 ~ 29	事業完了 No.206と同一事業 補助率がH27年度と過年度が異なるため別記載					
86	D - 1 - 11	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(いわき市) 平薄磯 豊間四倉線	県	県	直接	前回まで 今回 計	(392,000) 0 ＜392,000＞	(0) 0 ＜0＞	(392,000) 0 ＜392,000＞		(5,000) 0 ＜5,000＞	(10,000) 0 ＜10,000＞	(259,000) 0 ＜259,000＞	(118,000) 0 ＜118,000＞					(0) 0 ＜0＞	392,000 0 392,000	0 0 392,000	24 ~ 28	事業完了					

いわき市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期：平成24年3月30日										設置の有無：有										平成31年3月時点									
No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費（注4）								事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)					
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度							平成31年度	平成32年度			
87	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	いわき市	市	市	直接	前回まで 今回 計	(15,536,926) 0 <15,536,926>	(0) 0 <0>	(15,536,926) 0 <15,536,926>	<0> <3,812,335> <954,769>	(3,812,335) 0 <3,812,335>	(954,769) 0 <954,769>	(608,493) 0 <608,493>	(10,161,329) 0 <10,161,329>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	△ 1,084,440 (0) <△ 1,084,440>	14,452,486 0 14,452,486	0 0 14,452,486	24 ～ 32	【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先：D-3-1主要市道橋耐震化事業(関田路線橋) [H27]10,600千円(国費：H25繰越予算8,480千円) 流用先：D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 [H27]573,379千円(国費：H25繰越予算458,703千円) 流用先：D-5-2災害公営住宅家賃低廉化事業(補助率変更分) [H27]376,382千円(国費：H25繰越予算301,105千円) 流用先：D-6-1東日本大震災特別家賃低減事業 [H27]88,175千円(国費：H25繰越予算70,540千円) 流用先：◆D-20-2-10津波避難時の自動車避難対策推進事業 [H27]35,804千円(国費：H25繰越予算28,723千円) 流用後交付対象事業費：14,452,486千円(国費：11,561,985千円)			
88	D - 22 - 2	都市公園事業(久之浜地区防災緑地)※施設費	久之浜地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,760,000) 0 <1,760,000>	(0) 0 <0>	(1,760,000) 0 <1,760,000>	<0> <150,000> <480,000>	(150,000) 0 <150,000>	(480,000) 0 <480,000>	(260,000) 0 <260,000>	(870,000) 0 <870,000>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	(0) 0 <0>	1,760,000 0 1,760,000	0 0 1,760,000	24 ～ 31					
89	D - 22 - 3	都市公園事業(久之浜地区防災緑地)※用地費	久之浜地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(3,950,000) 0 <3,950,000>	(0) 0 <0>	(3,950,000) 0 <3,950,000>	<0> <1,350,000> <1,320,000>	(1,350,000) 0 <1,350,000>	(1,320,000) 0 <1,320,000>	(1,280,000) 0 <1,280,000>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	(0) 0 <0>	3,950,000 0 3,950,000	0 0 3,950,000	24 ～ 30					
90	D - 22 - 4	都市公園事業(四倉地区防災緑地)※施設費	四倉地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,370,000) 0 <1,370,000>	(0) 0 <0>	(1,370,000) 0 <1,370,000>	<0> <150,000> <415,000>	(150,000) 0 <150,000>	(415,000) 0 <415,000>	(805,000) 0 <805,000>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	(0) 0 <0>	1,370,000 0 1,370,000	0 0 1,370,000	24 ～ 31					
91	D - 22 - 5	都市公園事業(四倉地区防災緑地)※用地費	四倉地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(2,120,000) 0 <2,120,000>	(0) 0 <0>	(2,120,000) 0 <2,120,000>	<0> <950,000> <585,000>	(950,000) 0 <950,000>	(585,000) 0 <585,000>	(585,000) 0 <585,000>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	(△ 538,000) 0 <△ 538,000>	1,582,000 0 1,582,000	0 0 1,582,000	24 ～ 31	【他事業へ流用】(平成26年6月26日) 流用先：都市公園事業(永崎地区防災緑地)※用地費(D-22-13) 流用額：538百万円(国費359百万円) 流用後交付対象事業費：1,582百万円(国費1,055百万円)				
92	D - 22 - 6	都市公園事業(沼ノ内地区防災緑地)※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(340,000) 0 <340,000>	(0) 0 <0>	(340,000) 0 <340,000>	<0> <40,000> <20,000>	(40,000) 0 <40,000>	(20,000) 0 <20,000>	(50,000) 0 <50,000>	(230,000) 0 <230,000>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	(△ 100,000) 0 <△ 100,000>	240,000 0 240,000	0 0 240,000	24 ～ 30	【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先：都市公園事業(豊間地区防災緑地)※施設費(D-22-10) 流用額：100,000千円(国費：75,000千円) 流用後交付対象事業費：240,000千円(国費：180,000千円)				
93	D - 22 - 7	都市公園事業(沼ノ内地区防災緑地)※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(690,000) 0 <690,000>	(0) 0 <0>	(690,000) 0 <690,000>	<0> <260,000> <280,000>	(260,000) 0 <260,000>	(280,000) 0 <280,000>	(150,000) 0 <150,000>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	(0) 0 <0>	690,000 0 690,000	0 0 690,000	24 ～ 28	事業完了				
94	D - 22 - 8	都市公園事業(薄磯地区防災緑地)※施設費	薄磯地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(840,000) 0 <840,000>	(0) 0 <0>	(840,000) 0 <840,000>	<0> <70,000> <100,000>	(70,000) 0 <70,000>	(100,000) 0 <100,000>	(110,000) 0 <110,000>	(560,000) 0 <560,000>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	(△ 200,000) 0 <△ 200,000>	640,000 0 640,000	0 0 640,000	24 ～ 30	【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先：都市公園事業(豊間地区防災緑地)※施設費(D-22-10) 流用額：200,000千円(国費：150,000千円) 流用後交付対象事業費：640,000千円(国費：480,000千円)				
95	D - 22 - 9	都市公園事業(薄磯地区防災緑地)※用地費	薄磯地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,220,000) 0 <1,220,000>	(0) 0 <0>	(1,220,000) 0 <1,220,000>	<0> <430,000> <400,000>	(430,000) 0 <430,000>	(400,000) 0 <400,000>	(390,000) 0 <390,000>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	(0) 0 <0>	1,220,000 0 1,220,000	0 0 1,220,000	24 ～ 29	事業完了				
96	D - 22 - 10	都市公園事業(豊間地区防災緑地)※施設費	豊間地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,310,000) 0 <1,310,000>	(0) 0 <0>	(1,310,000) 0 <1,310,000>	<0> <170,000> <230,000>	(170,000) 0 <170,000>	(230,000) 0 <230,000>	(190,000) 0 <190,000>	(720,000) 0 <720,000>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	(300,000) 0 <300,000>	1,610,000 0 1,610,000	0 0 1,610,000	24 ～ 30	【他事業から流用】(平成29年10月11日) 流用元：都市公園事業(沼ノ内地区防災緑地)※施設費(D-22-6) 流用額：[H29]30,000千円(国費22,500千円)【工事費】 [H30]70,000千円(国費52,500千円)【工事費】 【他事業から流用】(平成29年10月11日) 流用元：都市公園事業(薄磯地区防災緑地)※施設費(D-22-8) 流用額：[H30]200,000千円(国費150,000千円)【工事費】 流用後交付対象事業費：1,610,000千円(国費1,207,500千円)				
97	D - 22 - 11	都市公園事業(豊間地区防災緑地)※用地費	豊間地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(3,810,000) 0 <3,810,000>	(0) 0 <0>	(3,810,000) 0 <3,810,000>	<0> <1,230,000> <1,270,000>	(1,230,000) 0 <1,230,000>	(1,270,000) 0 <1,270,000>	(1,310,000) 0 <1,310,000>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	(0) 0 <0>	3,810,000 0 3,810,000	0 0 3,810,000	24 ～ 29	事業完了				
98	D - 22 - 12	都市公園事業(永崎地区防災緑地)※施設費	永崎地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(750,000) 0 <750,000>	(0) 0 <0>	(750,000) 0 <750,000>	<0> <60,000> <90,000>	(60,000) 0 <60,000>	(90,000) 0 <90,000>	(100,000) 0 <100,000>	(500,000) 0 <500,000>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	(0) 0 <0>	750,000 0 750,000	0 0 750,000	24 ～ 30					
99	D - 22 - 13	都市公園事業(永崎地区防災緑地)※用地費	永崎地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(250,000) 0 <250,000>	(0) 0 <0>	(250,000) 0 <250,000>	<0> <40,000> <110,000>	(40,000) 0 <40,000>	(110,000) 0 <110,000>	(100,000) 0 <100,000>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	(538,000) 0 <538,000>	788,000 0 788,000	0 0 788,000	24 ～ 29	事業完了 【他事業から流用】(平成26年6月26日) 流用元：都市公園事業(四倉地区防災緑地)※用地費(D-22-5) 流用額：538百万円(国費359百万円) 流用後交付対象事業費：788百万円(国費525百万円)				
100	A - 2 - 2	四倉中学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	四倉地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(20,431) 0 <20,431>	(0) 0 <0>	(20,431) 0 <20,431>	<0> <0> <20,431>	<0> 0 <0>	(20,431) 0 <20,431>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	(0) 0 <0>	20,431 0 20,431	0 0 20,431	25 ～ 26	事業完了				
101	A - 2 - 3	永崎小学校校舎地震補強事業	永崎地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(100,639) 0 <100,639>	(0) 0 <0>	(100,639) 0 <100,639>	<0> <50,320> <50,319>	<0> 0 <0>	(50,320) 0 <50,319>	(50,319) 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	(△ 5,173) 0 <△ 5,173>	95,466 0 95,466	0 0 95,466	24 ～ 25	事業完了 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先：A-4-6埋蔵文化財発掘調査事業 流用額：[H25]5,173千円(国費：3,879千円)【工事費】 流用後交付対象事業費：95,466千円(国費：71,600千円)				

いわき市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期：平成24年3月30日										設置の有無：有										平成31年3月時点									
No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特定都 道県以外の者が 負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費（注4）										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)			
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度									
102	A - 2 - 4	永崎小学校校舎地震補強事業（非構造部材分）	永崎地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(10,577) 0 <10,577>	(0) 0 <0>	(10,577) 0 <10,577>		(5,289) 0 <5,289>	(5,288) 0 <5,288>								(0) 0 <0>	10,577	0	10,577	24 ~ 25	事業完了			
103	A - 4 - 6	埋蔵文化財発掘調査事業	市全域	市	市	直接	前回まで 今回 計	(82,239) 0 <82,239>	(0) 0 <0>	(82,239) 0 <82,239>		(0) 0 <0>	(32,680) 0 <32,680>	(32,680) 0 <32,680>	(16,879) 0 <16,879>						(5,173) 0 <5,173>	87,412	0	87,412	25 ~ 30	【他事業より流用】（平成30年1月17日） 流用元：A-2-3永崎小学校校舎地震補強事業 流用額：【H25】5,173千円（国費：3,879千円）【工事費】 流用後交付対象事業費：87,412千円（国費65,558千円）			
104	C - 9 - 7	木質バイオマス施設等緊急整備事業（折戸）	折戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(27,472) 0 <27,472>	(0) 0 <0>	(27,472) 0 <27,472>		(0) 0 <0>	(27,472) 0 <27,472>	(0) 0 <0>							(0) 0 <0>	27,472	0	27,472	25 ~ 26	事業完了			
105	◆ C - 9 - 7 - 1	木質バイオマス施設駐車場整備事業（折戸）	折戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(2,500) 0 <2,500>	(0) 0 <0>	(2,500) 0 <2,500>			(2,500) 0 <2,500>	(0) 0 <0>							(0) 0 <0>	2,500	0	2,500	25 ~ 26	事業完了			
106	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業（久之浜）	久之浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(84,000) 0 <84,000>	(0) 0 <0>	(84,000) 0 <84,000>			(84,000) 0 <84,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>						(0) 0 <0>	84,000	0	84,000	26 ~ 26	事業完了			
107	◆ D - 4 - 2 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業（四倉）	四倉地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(90,000) 0 <90,000>	(0) 0 <0>	(90,000) 0 <90,000>			(90,000) 0 <90,000>								(0) 0 <0>	90,000	0	90,000	25 ~ 26	事業完了			
108	◆ D - 4 - 3 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業（平沼ノ内）	平地区沼ノ内	市	市	直接	前回まで 今回 計	(24,000) 0 <24,000>	(0) 0 <0>	(24,000) 0 <24,000>			(24,000) 0 <24,000>								(0) 0 <0>	24,000	0	24,000	25 ~ 25	事業完了			
109	◆ D - 4 - 4 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業（平薄磯）	平地区薄磯	市	市	直接	前回まで 今回 計	(60,000) 0 <60,000>	(0) 0 <0>	(60,000) 0 <60,000>			(60,000) 0 <60,000>								(0) 0 <0>	60,000	0	60,000	25 ~ 26	事業完了			
110	◆ D - 4 - 5 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業（平豊間）	平地区豊間	市	市	直接	前回まで 今回 計	(114,000) 0 <114,000>	(0) 0 <0>	(114,000) 0 <114,000>			(114,000) 0 <114,000>								(0) 0 <0>	114,000	0	114,000	25 ~ 26	事業完了			
111	◆ D - 4 - 11 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業（常磐）	常磐地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(9,600) 0 <9,600>	(0) 0 <0>	(9,600) 0 <9,600>			(9,600) 0 <9,600>								(0) 0 <0>	9,600	0	9,600	25 ~ 25	事業完了			
112	D - 4 - 12	災害公営住宅整備事業（勿来四沢）	勿来地区四沢	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,905,428) 0 <1,905,428>	(0) 0 <0>	(1,905,428) 0 <1,905,428>	(0) 0 <0>	(250,906) 0 <250,906>	(980,517) 0 <980,517>	(525,575) 0 <525,575>	(148,430) 0 <148,430>						(0) 0 <0>	1,905,428	0	1,905,428	24 ~ 27	事業完了			
113	D - 13 - 1	住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ地近接等危険住宅移転事業）	末続地区 金ヶ沢地区 走出地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(70,800) 0 <70,800>	(0) 0 <0>	(70,800) 0 <70,800>			(49,560) 0 <49,560>	(21,240) 0 <21,240>							(△21,338) 0 <△21,338>	49,462	0	49,462	25 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】（平成28年8月1日） 流用先：D-20-7被災地における復興まちづくり総合支援事業（関田地区） 流用額：【H25】10,124千円（国費：7,593千円）【工事費】 流用先：D-20-10被災地における復興まちづくり総合支援事業（小浜） 流用額：【H25】11,214千円（国費：8,410千円）【工事費】 流用後交付対象事業費費：49,462千円（国費37,097千円）			
114	◆ D - 15 - 2 - 1	小名浜背後地津波避難シミュレーション調査事業	小名浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(12,000) 0 <12,000>	(0) 0 <0>	(12,000) 0 <12,000>		(12,000) 0 <12,000>	(0) 0 <0>								(0) 0 <0>	12,000	0	12,000	24 ~ 25	事業完了			
115	D - 17 - 12	久之浜被災市街地復興土地区画整理事業	久之浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(3,046,866) 0 <3,046,866>	(0) 0 <0>	(3,046,866) 0 <3,046,866>	(0) 0 <0>	(258,584) 0 <258,584>	(666,710) 0 <666,710>	(914,190) 0 <914,190>	(1,207,382) 0 <1,207,382>						(0) 0 <0>	3,046,866	0	3,046,866	24 ~ 30				
116	◆ D - 17 - 12 - 1	埋蔵文化財本発掘調査事業（久之浜）	久之浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(61,660) 0 <61,660>	(0) 0 <0>	(61,660) 0 <61,660>			(61,660) 0 <61,660>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>						(0) 0 <0>	61,660	0	61,660	25 ~ 26	事業完了			
117	◆ D - 17 - 12 - 2	久之浜都市下水路（久之浜ポンプ場）整備事業	久之浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,322,110) 0 <1,322,110>	(0) 0 <0>	(1,322,110) 0 <1,322,110>		(109,200) 0 <109,200>	(116,000) 0 <116,000>		(1,096,910) 0 <1,096,910>						(0) 0 <0>	1,322,110	0	1,322,110	24 ~ 29	事業完了			
118	D - 17 - 13	薄磯被災市街地復興土地区画整理事業	平地区薄磯	市	市	直接	前回まで 今回 計	(7,210,794) 0 <7,210,794>	(0) 0 <0>	(7,210,794) 0 <7,210,794>		(115,155) 0 <115,155>	(1,175,961) 0 <1,175,961>	(3,720,606) 0 <3,720,606>	(2,199,072) 0 <2,199,072>						(1,260,981) 0 <1,260,981>	8,471,775	0	8,471,775	24 ~ 30	【他事業より流用】（平成28年9月16日） 流用元：D-17-4薄磯緊急防災空地整備事業 流用額：（H24）88,193千円（国費：66,144千円）【補償費】 流用後交付対象事業費：8,471,775千円（国費6,353,828千円） 【他事業より流用】（平成28年8月1日） 流用元：D-17-2久之浜緊急防災空地整備事業 流用額：（H24）1,068,294千円（国費：801,221千円）【工事費】 流用元：D-17-4薄磯緊急防災空地整備事業 流用額：（H24）104,494千円（国費：78,370千円）【工事費】 流用後交付対象事業費：8,383,582千円（国費6,287,684千円）			

いわき市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期：平成24年3月30日 設置の有無：有

平成31年3月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費（注4）										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度						
119	D - 17 - 14	豊間被災市街地復興土地区画整理事業	平地区豊間	市	市	直接	前回まで 今回 計	(10,247,606) 0 <10,247,606>	(0) 0 <0>	(10,247,606) 0 <10,247,606>		(142,307) 0 <142,307>	(1,938,122) 0 <1,938,122>	(5,883,560) 0 <5,883,560>	(2,283,617) 0 <2,283,617>						(2,489,505) 0 <2,489,505>	12,737,111 0 <12,737,111>	0 0 <0>	12,737,111 0 <12,737,111>	24 ~ 30	【他事業より流用】(平成28年11月17日) 流用元：D-4-1災害公営住宅整備事業(久之浜) 流用額：[H24]25,667千円(国費：19,250千円)、 [H25]1,461,600千円(国費：1,096,200千円)【工事費等】 流用元：D-4-2災害公営住宅整備事業(四倉) 流用額：[H25]504,771千円(国費378,578千円)【工事費】 流用元：D-4-4災害公営住宅整備事業(平薄磯) 流用額：[H24]332,500千円(国費：249,375千円)、 [H25]164,967千円(国費：123,725千円) 流用後交付対象事業費：12,737,111千円(国費9,552,830千円)
120	D - 17 - 15	小浜被災市街地復興土地区画整理事業	勿来地区小浜	市	市	直接	前回まで 今回 計	(852,077) 0 <852,077>	(0) 0 <0>	(852,077) 0 <852,077>			(268,042) 0 <268,042>	(509,352) 0 <509,352>	(74,683) 0 <74,683>						(0) 0 <0>	852,077 0 <852,077>	0 0 <0>	852,077 0 <852,077>	25 ~ 30	
121	D - 17 - 16	岩間被災市街地復興土地区画整理事業	勿来地区岩間	市	市	直接	前回まで 今回 計	(543,192) 0 <543,192>	(0) 0 <0>	(543,192) 0 <543,192>		(0) 0 <0>	(189,020) 0 <189,020>	(276,952) 0 <276,952>	(77,220) 0 <77,220>						(0) 0 <0>	543,192 0 <543,192>	0 0 <0>	543,192 0 <543,192>	25 ~ 30	
122	◆ D - 17 - 16 - 1	埋蔵文化財本発掘調査事業(岩間)	勿来地区岩間	市	市	直接	前回まで 今回 計	(29,800) 0 <29,800>	(0) 0 <0>	(29,800) 0 <29,800>		(0) 0 <0>	(29,800) 0 <29,800>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>						(0) 0 <0>	29,800 0 <29,800>	0 0 <0>	29,800 0 <29,800>	25 ~ 26	事業完了
123	◆ D - 20 - 1 - 1	久之浜公民館等解体・移転事業	久之浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(90,688) 0 <90,688>	(0) 0 <0>	(90,688) 0 <90,688>		(12,691) 0 <12,691>	(58,482) 0 <58,482>	(4,276) 0 <4,276>	(15,239) 0 <15,239>						(0) 0 <0>	90,688 0 <90,688>	0 0 <0>	90,688 0 <90,688>	24 ~ 27	事業完了
124	D - 21 - 2	小名浜地区公共下水道事業	小名浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(680,800) 0 <680,800>	(0) 0 <0>	(680,800) 0 <680,800>		(18,400) 0 <18,400>	(127,200) 0 <127,200>	(317,600) 0 <317,600>	(217,600) 0 <217,600>						(110,031) 0 <110,031>	790,831 0 <790,831>	0 0 <0>	790,831 0 <790,831>	24 ~ 28	事業完了 【他事業から流用】(平成27年5月20日) 流用元：久之浜緊急防災空地整備事業(D-17-2) 流用額：[H23]110,031千円(国費82,523千円)【用地費及び補償費】 流用後交付対象事業費：790,831千円(国費593,123千円)
125	D - 22 - 16	豊間地区津波防災公園整備事業(用地取得)	平地区豊間	市	市	直接	前回まで 今回 計	(123,700) 0 <123,700>	(0) 0 <0>	(123,700) 0 <123,700>		(0) 0 <0>	(93,100) 0 <93,100>	(30,600) 0 <30,600>							(0) 0 <0>	123,700 0 <123,700>	0 0 <0>	123,700 0 <123,700>	25 ~ 26	事業完了
126	◆ D - 23 - 1 - 1	住宅団地関連道路整備事業	末続地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(10,000) 0 <10,000>	(0) 0 <0>	(10,000) 0 <10,000>			(10,000) 0 <10,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>						(0) 0 <0>	10,000 0 <10,000>	0 0 <0>	10,000 0 <10,000>	26 ~ 26	事業完了
127	E - 1 - 1	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	市全域	市	市	直接	前回まで 今回 計	(351,876) 0 <351,876>	(0) 0 <0>	(351,876) 0 <351,876>		(56,336) 0 <56,336>	(176,522) 0 <176,522>	(0) 0 <0>	(35,974) 0 <35,974>		(60,846) 0 <60,846>	(22,198) 0 <22,198>			(0) 0 <0>	477,633 0 <477,633>	0 0 <0>	477,633 0 <477,633>	24 ~ 31	
128	A - 4 - 7	埋蔵文化財発掘調査事業	下仁井田地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(9,840) 0 <9,840>	(0) 0 <0>	(9,840) 0 <9,840>			(9,840) 0 <9,840>								(0) 0 <0>	9,840 0 <9,840>	0 0 <0>	9,840 0 <9,840>	25 ~ 27	事業完了
129	C - 1 - 7	鹿山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	下仁井田地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,072,208) 0 <1,072,208>	(0) 0 <0>	(1,072,208) 0 <1,072,208>			(268,070) 0 <268,070>	(350,268) 0 <350,268>	(149,604) 0 <149,604>	(304,266) 0 <304,266>					(172,762) 0 <172,762>	1,322,477 0 <1,322,477>	0 0 <0>	1,322,477 0 <1,322,477>	25 ~ 32	【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元：南相馬市C-1-6鹿山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)(原町東地区) 流用額：[H25]31,950千円(国費：23,962千円) 【工事費、測量試験費、用地買収費、換地費】 流用後交付対象事業費：1,276,920千円(国費：957,686千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元：南相馬市C-4-1被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)(小高区・鹿島区・原町区) 流用額：[H27]61,950千円(国費：46,462千円) 【工事費、測量試験費、用地買収費、換地費】 流用後交付対象事業費：1,244,970千円(国費：933,724千円) 【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元：南相馬市C-1-8鹿山漁村地域復興基盤総合整備事業(石田・海老地区) 流用額：[H26]110,512千円(国費：83,109千円) 【工事費、測量試験費、用地買収費、換地費】
130	D - 22 - 14	都市公園事業(岩間地区防災緑地)※施設費	岩間地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,040,000) 0 <1,040,000>	(0) 0 <0>	(1,040,000) 0 <1,040,000>		(40,000) 0 <40,000>	(140,000) 0 <140,000>	(100,000) 0 <100,000>	(760,000) 0 <760,000>						(0) 0 <0>	1,040,000 0 <1,040,000>	0 0 <0>	1,040,000 0 <1,040,000>	24 ~ 31	
131	D - 22 - 15	都市公園事業(岩間地区防災緑地)※用地費	岩間地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(730,000) 0 <730,000>	(0) 0 <0>	(730,000) 0 <730,000>		(260,000) 0 <260,000>	(260,000) 0 <260,000>	(0) 0 <0>	(210,000) 0 <210,000>						(0) 0 <0>	730,000 0 <730,000>	0 0 <0>	730,000 0 <730,000>	24 ~ 30	
132	D - 4 - 13	災害公営住宅整備事業(常磐)	常磐	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,080,000) 0 <1,080,000>	(0) 0 <0>	(1,080,000) 0 <1,080,000>		(80,000) 0 <80,000>	(1,000,000) 0 <1,000,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>						(△47,341) 0 <△47,341>	1,032,659 0 <1,032,659>	0 0 <0>	1,032,659 0 <1,032,659>	24 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先(新地町)D-1-10道路事業(金山新地停車場線) 流用額：[H24]47,341千円(国費：41,423千円)【工事費】 流用後交付対象事業費：1,032,659千円(国費：903,577千円)

いわき市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期：平成24年3月30日 設置の有無：有										平成31年3月時点										(単位：千円)					
No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)								事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)	
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度							平成31年度
133	D - 4 - 14	災害公営住宅整備事業(小名浜)	小名浜	県	県	直接	前回まで 今回 計	(4,867,336) 0 <4,867,336>	(0) 0 <0>	(4,867,336) 0 <4,867,336>	<0> <867,336> <4,000,000>	<0> <0> <36,910>	<0> <0> <36,910>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(△386,235) 0 <△386,235>	4,481,101 0 4,481,101	0 0 4,481,101	24 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先(新地町)D-1-8 道路事業(新地停車場跡線) 流用額：[H24]147,379千円(国費：128,956千円)(工事費) 流用後交付対象事業4,719,957千円(国費4,129,963千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先(新地町)D-1-10道路事業(金山新地停車場線) 流用額：[H24]14,859千円(国費：12,827千円)(工事費) 流用先(相馬市)D-1-29道路事業(市街地相互接続整備) ※注：相馬市理端(補助市変費分) 流用額：[H24]79,715千円(国費：69,750千円)(工事費) 流用先(南相馬市)D-1-6道路事業(北泉小高線) 流用額：[H24]127,543千円(国費：111,600千円)(工事費) 流用後交付対象事業費：4,498,040千円(国費：3,935,786千円) 【平成30年10月10日】事業内容の確定に伴い、基幹事業から効果促進事業(No210◆D-4-14-1)へ道路拡幅・水路付替部分を切り出して、他事業へ流用 流用先(いわき市)◆D-4-14-1災害公営住宅整備事業(効果促進事業)(小名浜) 流用額：[H25]15,487千円(国費H25予算13,551千円)(工事費) 流用先(新地町)D-22-1都市公園事業(浜浜地区防災緑地) 流用額：[H25]1,453千円(国費H25予算1,230千円)(工事費) 事業完了	
134	C - 9 - 8	木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉本町)	四倉地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(36,910) 0 <36,910>	(0) 0 <0>	(36,910) 0 <36,910>	<0> <0> <36,910>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(0) 0 <0>	36,910	0	36,910	25 ~ 26	事業完了
135	C - 9 - 9	木質バイオマス施設等緊急整備事業(折松)	遠野地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(17,015) 0 <17,015>	(0) 0 <0>	(17,015) 0 <17,015>	<0> <0> <17,015>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(0) 0 <0>	17,015	0	17,015	25 ~ 26	事業完了
136	D - 1 - 12	市道下浅貝2号線道路改良事業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(96,720) 0 <96,720>	(0) 0 <0>	(96,720) 0 <96,720>	<0> <0> <96,720>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(△7,547) (0) <△7,547>	89,173	0	89,173	25 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成28年9月16日) 流用先：D-2-2高台移転等に伴う道路整備(薄磯) 流用額：[H25]7,547千円(国費：5,848千円)【補償費】 流用後交付対象事業費：89,173千円(国費69,110千円)
137	D - 4 - 15	災害公営住宅整備事業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(3,007,287) 0 <3,007,287>	(0) 0 <0>	(3,007,287) 0 <3,007,287>	<0> <0> <1,743,505>	<0> <0> <893,358>	<0> <0> <370,424>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(0) 0 <0>	3,007,287	0	3,007,287	25 ~ 27	事業完了
138	◆ D - 4 - 1 - 2	災害公営住宅家賃算定システム構築等事業	市内全域	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,145) 0 <1,145>	(0) 0 <0>	(1,145) 0 <1,145>	<0> <0> <1,145>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(0) 0 <0>	1,145	0	1,145	25 ~ 25	事業完了
139	◆ D - 4 - 2 - 2	災害公営住宅給配水管整備事業(四倉地区)	四倉地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(10,563) 0 <10,563>	(0) 0 <0>	(10,563) 0 <10,563>	<0> <0> <10,563>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(0) 0 <0>	10,563	0	10,563	25 ~ 25	事業完了
140	◆ D - 4 - 3 - 2	災害公営住宅給配水管整備事業(平沼ノ内地区)	平沼ノ内	市	市	直接	前回まで 今回 計	(2,415) 0 <2,415>	(0) 0 <0>	(2,415) 0 <2,415>	<0> <0> <2,415>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(0) 0 <0>	2,415	0	2,415	25 ~ 25	事業完了
141	◆ D - 4 - 4 - 2	災害公営住宅給配水管整備事業(平薄磯地区)	平薄磯	市	市	直接	前回まで 今回 計	(7,035) 0 <7,035>	(0) 0 <0>	(7,035) 0 <7,035>	<0> <0> <7,035>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(△396) 0 <△396>	6,639	0	6,639	25 ~ 25	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年1月22日) 流用先：災害時要援護者マップ作成事業(◆D-20-2-2) 流用額：396千円(国費316千円) 流用後交付対象事業費：6,639千円(国費5,312千円)
142	◆ D - 4 - 5 - 2	災害公営住宅給配水管整備事業(平豊間地区)	平豊間	市	市	直接	前回まで 今回 計	(13,587) 0 <13,587>	(0) 0 <0>	(13,587) 0 <13,587>	<0> <0> <13,587>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(0) 0 <0>	13,587	0	13,587	25 ~ 25	事業完了
143	◆ D - 14 - 1 - 1	西郷町忠多地区造成宅地関連調査事業	常磐	市	市	直接	前回まで 今回 計	(12,150) 0 <12,150>	(0) 0 <0>	(12,150) 0 <12,150>	<0> <0> <7,000>	<0> <0> <5,150>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(0) 0 <0>	12,150	0	12,150	25 ~ 26	事業完了
144	◆ D - 14 - 2 - 1	泉もえぎ台地区造成宅地関連調査事業	小名浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(15,832) 0 <15,832>	(0) 0 <0>	(15,832) 0 <15,832>	<0> <0> <10,000>	<0> <0> <5,832>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(0) 0 <0>	15,832	0	15,832	25 ~ 26	事業完了
145	◆ D - 20 - 2 - 1	公共施設受水槽施設改良事業	市内全域	市	市	直接	前回まで 今回 計	(24,750) 0 <24,750>	(0) 0 <0>	(24,750) 0 <24,750>	<0> <0> <24,750>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(0) 0 <0>	24,750	0	24,750	25 ~ 25	事業完了
146	◆ D - 20 - 2 - 2	災害時要援護者支援マップ作成事業	市内全域	市	市	直接	前回まで 今回 計	(2,638) 0 <2,638>	(0) 0 <0>	(2,638) 0 <2,638>	<0> <0> <2,242>	<0> <0> <396>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(396) 0 <396>	3,034	0	3,034	25 ~ 27	事業完了 【他事業から流用】(平成27年1月22日) 流用元：災害公営住宅給配水管整備事業(平薄磯地区)(◆D-4-4-2) 流用額：396千円(国費316千円) 流用後交付対象事業費：3,034千円(国費2,425千円)
147	D - 1 - 13	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(いわき市)平沼ノ内豊間四倉線	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,249,000) 0 <1,249,000>	(0) 0 <0>	(1,249,000) 0 <1,249,000>	<0> <0> <580,000>	<0> <0> <539,000>	<0> <0> <130,000>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(0) 0 <0>	1,249,000	0	1,249,000	25 ~ 30	
148	A - 4 - 8	埋蔵文化財発掘調査事業	錦・関田地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(16,752) 0 <16,752>	(0) 0 <0>	(16,752) 0 <16,752>	<0> <0> <16,752>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(0) 0 <0>	16,752	0	16,752	25 ~ 27	事業完了
149	C - 1 - 8	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	錦・関田地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(2,134,376) 0 <2,134,376>	(0) 0 <0>	(2,134,376) 0 <2,134,376>	<0> <0> <352,600>	<0> <0> <393,018>	<0> <0> <341,950>	<0> <0> <635,058>	<0> <0> <411,750>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(51,950) 0 <51,950>	2,288,600	0	2,288,600	25 ~ 32	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元：南相馬市O-4-1被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)(小高区・鹿島区・原町区) 流用額：[H27]51,950千円(国費：38,962千円) 【工事費、測量試験費、用地買収費、換地費】 流用後交付対象事業費：2,186,326千円(国費：1,639,742千円)

いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期：平成24年3月30日										設置の有無：有		平成31年3月時点													
No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特定 都道県以外の 者が負担する 額を減じた額	各年度の交付対象事業費（注4）								事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)	
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度							平成31年度
150	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	いわき市	県	県	直接	前回まで 今回 計	(411,589) 0 <411,589>	(0) 0 <0>	(411,589) <411,589>			(411,589) <411,589>								(0) 0 <0>	411,589 0	0 411,589	24 ~ 32	
151	◆ C - 7 - 1 - 1	冷凍・冷蔵施設生産ライン整備事業	小名浜	市	市	直接	前回まで 今回 計	(635,644) 0 <635,644>	(0) 0 <0>	(635,644) <635,644>			(635,644) <635,644>								(0) 0 <0>	635,644 0	0 635,644	25 ~ 26	事業完了
152	◆ C - 7 - 1 - 2	小名浜地域水産業施設地盤健全化事業	小名浜	市	市	直接	前回まで 今回 計	(431,518) 0 <431,518>	(0) 0 <0>	(431,518) <431,518>			(431,518) <431,518>								(0) 0 <0>	431,518 0	0 431,518	25 ~ 26	事業完了
153	D - 4 - 16	災害公営住宅整備事業(平北白土)	平北白土	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,720,091) 0 <1,720,091>	(0) 0 <0>	(1,720,091) <1,720,091>			(986,904) <886,904>	(512,796) <512,796>	(220,391) 0 <220,391>						(0) 0 <0>	1,720,091 0	0 1,720,091	25 ~ 27	事業完了
154	◆ D - 4 - 5 - 3	災害公営住宅管理・入居システム整備事業	いわき市	市	市	直接	前回まで 今回 計	(6,536) 0 <6,536>	(0) 0 <0>	(6,536) <6,536>			(6,536) <6,536>								(0) 0 <0>	6,536 0	0 6,536	25 ~ 25	事業完了
155	◆ D - 4 - 12 - 1	災害公営住宅給配水管整備事業(勿来四沢)	勿来地区四沢	市	市	直接	前回まで 今回 計	(3,150) 0 <3,150>	(0) 0 <0>	(3,150) <3,150>			(3,150) <3,150>								(0) 0 <0>	3,150 0	0 3,150	26 ~ 26	事業完了
156	◆ D - 17 - 13 - 1	埋蔵文化財本発掘調査事業(薄磯)	平薄磯	市	市	直接	前回まで 今回 計	(41,715) 0 <41,715>	(0) 0 <0>	(41,715) <41,715>			(41,715) <41,715>								(0) 0 <0>	41,715 0	0 41,715	25 ~ 26	事業完了
157	D - 20 - 3	被災地における復興まちづくり総合支援事業(田之網地区)	田之網	市	市	直接	前回まで 今回 計	(131,020) 0 <131,020>	(0) 0 <0>	(131,020) <131,020>			(42,338) <42,338>	(88,682) <88,682>							(0) 0 <0>	131,020 0	0 131,020	25 ~ 29	事業完了
158	D - 20 - 4	被災地における復興まちづくり総合支援事業(四倉地区)	四倉地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(86,928) 0 <86,928>	(0) 0 <0>	(86,928) <86,928>			(30,980) <30,980>	(55,948) <55,948>							(10,482) 0 <10,482>	97,410 0	0 97,410	25 ~ 28	事業完了 【他事業から流用】(平成27年5月20日) 流用元：久之浜緊急防災空地整備事業(D-17-2) 流用額：【H23】10,482千円(国費7,861千円)【用地費及び補償費】 流用後交付対象事業費：97,410千円(国費73,057千円)
159	D - 20 - 5	被災地における復興まちづくり総合支援事業(永崎地区)	永崎地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(68,118) 0 <68,118>	(0) 0 <0>	(68,118) <68,118>			(22,513) <22,513>	(45,605) <45,605>							(4,397) 0 <4,397>	72,515 0	0 72,515	25 ~ 28	事業完了 【他事業から流用】(平成27年5月20日) 流用元：久之浜緊急防災空地整備事業(D-17-2) 流用額：【H23】4,397千円(国費3,299千円)【用地費及び補償費】 流用後交付対象事業費：72,515千円(国費54,386千円)
160	D - 20 - 6	被災地における復興まちづくり総合支援事業(下神白地区)	小名浜下神白	市	市	直接	前回まで 今回 計	(14,451) 0 <14,451>	(0) 0 <0>	(14,451) <14,451>			(2,061) <2,061>	(12,390) <12,390>							(0) 0 <0>	14,451 0	0 14,451	25 ~ 27	事業完了
161	D - 20 - 7	被災地における復興まちづくり総合支援事業(閑田地区)	勿来地区閑田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(33,718) 0 <33,718>	(0) 0 <0>	(33,718) <33,718>			(14,267) <14,267>	(19,451) <19,451>							(11,687) 0 <11,687>	45,405 0	0 45,405	25 ~ 29	事業完了 【他事業より流用】(平成28年8月1日) 流用元：D-13-1住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業) 流用額：【H25】10,124千円(国費：7,593千円)【利子補給等】 流用後交付対象事業費：45,405千円(国費34,053千円) 【他事業から流用】(平成27年5月20日) 流用元：久之浜緊急防災空地整備事業(D-17-2) 流用額：【H23】1,563千円(国費1,173千円)【用地費及び補償費】 流用後交付対象事業費：35,281千円(国費26,460千円)
162	◆ D - 20 - 2 - 3	耐震性貯水槽整備事業	いわき市	市	市	直接	前回まで 今回 計	(449,600) 0 <449,600>	(0) 0 <0>	(449,600) <449,600>			(24,000) <24,000>	(425,600) <425,600>							(0) 0 <0>	449,600 0	0 449,600	25 ~ 27	事業完了
163	◆ D - 20 - 2 - 4	応急給水施設整備事業	いわき市	市	市	直接	前回まで 今回 計	(18,500) 0 <18,500>	(0) 0 <0>	(18,500) <18,500>			(9,500) <9,500>	(9,000) <9,000>							(0) 0 <0>	18,500 0	0 18,500	25 ~ 26	事業完了
164	◆ D - 20 - 2 - 5	津波緊急一時避難機能向上事業	いわき市	市	市	直接	前回まで 今回 計	(43,592) 0 <43,592>	(0) 0 <0>	(43,592) <43,592>			(1,472) <1,472>	(42,120) <42,120>							(0) 0 <0>	43,592 0	0 43,592	25 ~ 26	事業完了
165	◆ D - 20 - 2 - 6	防災備蓄倉庫整備事業	いわき市	市	市	直接	前回まで 今回 計	(126,280) 0 <126,280>	(0) 0 <0>	(126,280) <126,280>			(126,280) <126,280>	(0) <0>	(0) <0>						(0) 0 <0>	126,280 0	0 126,280	25 ~ 26	事業完了
166	A - 4 - 9	埋蔵文化財発掘調査事業	夏井地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(41,664) 0 <41,664>	(0) 0 <0>	(41,664) <41,664>			(41,664) <41,664>								(0) 0 <0>	41,664 0	0 41,664	25 ~ 29	事業完了
167	C - 1 - 9	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	夏井地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(2,903,174) 0 <2,903,174>	(0) 0 <0>	(2,903,174) <2,903,174>			(838,390) <838,390>	(1,220,260) <1,220,260>		(472,796) <472,796>	(371,728) <371,728>				(200,000) 132,800 <332,800>	3,399,540 0	0 3,399,540	25 ~ 32	【他事業より流用】(平成31年1月1日) 流用元：南相馬市C-1-6農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)(原町東地区) 流用額：【H25】132,800千円(国費：99,450千円) 【工事費、測量試験費、用地買収費、換地費】 流用後交付対象事業費：3,235,774千円(国費：2,426,830千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元：相馬市C-4-1被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業)(岩子・新田・柏崎・磯部・古磯部・須磨・孫目地区等) 流用額：【H24】200,000千円(国費：150,000千円) 【工事費、測量試験費、用地買収費、換地費】 流用後交付対象事業費：3,103,174千円(国費：2,327,380千円)
168	C - 1 - 10	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	夏井川地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(20,000) 0 <20,000>	(0) 0 <0>	(20,000) <20,000>			(20,000) <20,000>							△ 127 19,873 <△ 127>	19,873 0	0 19,873	25 ~ 29	事業完了 【他事業へ流用】(平成31年1月1日) 流用先：(相馬市)C-1-4 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(八沢地区) 流用額：【H25】127千円(国費127千円) 流用後交付対象事業費：19,873千円(国費19,873千円)	
169	◆ A - 4 - 6 - 1	出土遺物整理収蔵施設整備事業	常磐地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(246,578) 0 <246,578>	(0) 0 <0>	(246,578) <246,578>			(6,674) <6,674>	(239,904) <239,904>	(0) <0>						(0) 0 <0>	246,578 0	0 246,578	25 ~ 27	事業完了

いわき市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期：平成24年3月30日 設置の有無：有										平成31年3月時点																
No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)								事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)		
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度							平成31年度	平成32年度
170	◆ D - 4 - 6 - 2	災害公営住宅駐車場整備事業(平作町)	平地区作町	市	市	直接	前回まで 今回 計	(19,800) 0 <19,800>	(0) 0 <0>	(19,800) 0 <19,800>			(9,900) 0 <9,900>	(9,900) 0 <9,900>							(0) 0 <0>	19,800	0	19,800	26 ~ 26	事業完了
171	◆ D - 4 - 9 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(錦)	勿来地区錦町	市	市	直接	前回まで 今回 計	(36,600) 0 <36,600>	(0) 0 <0>	(36,600) 0 <36,600>			(36,600) 0 <36,600>	(0) 0 <0>							(0) 0 <0>	36,600	0	36,600	25 ~ 25	事業完了
172	◆ D - 4 - 10 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(勿来関田)	勿来地区関田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(43,200) 0 <43,200>	(0) 0 <0>	(43,200) 0 <43,200>			(21,600) 0 <21,600>	(21,600) 0 <21,600>							(0) 0 <0>	43,200	0	43,200	26 ~ 26	事業完了
173	D - 5 - 1	災害公営住宅家賃低廉化事業	市内全域	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,923,339) 0 <1,923,339>	(0) 0 <0>	(1,923,339) 0 <1,923,339>			(984) 0 <984>	(463,815) 0 <463,815>	(589,577) 0 <589,577>	(868,963) 0 <868,963>					(3,091,004) 524,233 <3,615,237>	5,878,381	0	5,878,381	25 ~ 32	【他事業より流用】(平成28年10月13日) 流用元：D-4-1災害公営住宅整備事業(久之浜) 流用額：(H24)574,285千円(国費：502,499千円)【工事費】 流用元：D-4-4災害公営住宅整備事業(平薄磯) 流用額：(H24)1,284,220千円(国費：248,692千円)、(H25)1,000,000千円(国費：875,000千円)【工事費等】 流用後交付対象事業費：3,781,844千円(国費：3,309,111千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元：D-4-7災害公営住宅整備事業(小名浜) 流用額：【H24】615,213千円(国費：538,311千円)、 【H26】117,123千円(国費：102,483千円)、【H27】 145,265千円(国費：127,107千円)【工事費】 流用元：D-4-10災害公営住宅整備事業(勿来関田) 流用額：【H26】354,898千円(国費：310,535千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費：5,014,343千円(国費：4,387,547千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元：F-2-1-1市街地復興効果促進事業 【H31】524,233千円(国費：H25繰越予算458,703千円) 流用後交付対象事業費：5,538,576千円(国費：4,980,423千円)
174	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低減事業	市内全域	市	市	直接	前回まで 今回 計	(334,686) 0 <334,686>	(0) 0 <0>	(334,686) 0 <334,686>			(251) 0 <251>	(105,637) 0 <105,637>	(131,062) 0 <131,062>	(97,736) 0 <97,736>					(345,161) 94,054 <439,215>	895,342	0	895,342	25 ~ 32	【他事業より流用】(平成28年10月13日) 流用元：D-14-2造成宅地滑動崩落緊急対策事業 (泉もえぎ台) 流用額：(H25)179,450千円(国費：134,587千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費：514,136千円(国費：385,600千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元：D-15-2小名浜港背後地津波復興拠点整備事業 流用額：【H27】165,711千円(国費：124,283千円) 流用後交付対象事業費：679,847千円(国費：509,883千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元：F-2-1-1市街地復興効果促進事業 【H31】94,054千円(国費：H25繰越予算70,540千円) 流用後交付対象事業費：773,901千円(国費：590,423千円)
175	D - 11 - 1	優良建築物等整備事業	平堂根町地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(2,384,143) 0 <2,384,143>	(476,829) 0 <476,829>	(1,907,314) 0 <1,907,314>			(250,000) 0 <250,000>	(1,233,300) 0 <1,233,300>	(900,843) 0 <900,843>						(0) 0 <0>	2,384,143	476,829	1,907,314	25 ~ 28	事業完了
176	D - 20 - 8	被災地における復興まちづくり総合支援事業(久之浜)	久之浜地区久之浜	市	市	直接	前回まで 今回 計	(5,492) 0 <5,492>	(0) 0 <0>	(5,492) 0 <5,492>			(3,604) 0 <3,604>	(1,888) 0 <1,888>							(517) 0 <517>	6,009	0	6,009	25 ~ 27	事業完了 【他事業から流用】(平成27年5月20日) 流用元：久之浜緊急防災空地整備事業(D-17-2) 流用額：【H23】517千円(国費387千円)【用地費及び補償費】 流用後交付対象事業費：6,009千円(国費4,506千円)
177	D - 20 - 9	被災地における復興まちづくり総合支援事業(小名浜)	小名浜地区小名浜	市	市	直接	前回まで 今回 計	(13,329) 0 <13,329>	(0) 0 <0>	(13,329) 0 <13,329>			(7,708) 0 <7,708>	(5,621) 0 <5,621>							(0) 0 <0>	13,329	0	13,329	25 ~ 27	事業完了
178	D - 20 - 10	被災地における復興まちづくり総合支援事業(小浜)	勿来地区小浜	市	市	直接	前回まで 今回 計	(150,630) 0 <150,630>	(0) 0 <0>	(150,630) 0 <150,630>			(8,837) 0 <8,837>	(141,793) 0 <141,793>							(11,214) 0 <11,214>	161,844	0	161,844	25 ~ 29	事業完了 【他事業より流用】(平成28年8月1日) 流用元：D-13-1住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業) 流用額：(H25)11,214千円(国費：8,410千円)【利子補給等】 流用後交付対象事業費：161,844千円(国費121,381千円)
179	D - 20 - 11	被災地における復興まちづくり総合支援事業(岩間)	勿来地区岩間	市	市	直接	前回まで 今回 計	(7,152) 0 <7,152>	(0) 0 <0>	(7,152) 0 <7,152>			(959) 0 <959>	(6,193) 0 <6,193>							(2,704) 0 <2,704>	9,856	0	9,856	25 ~ 27	事業完了 【他事業から流用】(平成27年5月20日) 流用元：久之浜緊急防災空地整備事業(D-17-2) 流用額：【H23】2,704千円(国費2,029千円)【用地費及び補償費】 流用後交付対象事業費：9,856千円(国費7,392千円)
180	D - 20 - 12	被災地における復興まちづくり総合支援事業(錦)	勿来地区錦町	市	市	直接	前回まで 今回 計	(12,046) 0 <12,046>	(0) 0 <0>	(12,046) 0 <12,046>			(6,556) 0 <6,556>	(5,490) 0 <5,490>							(1,525) 0 <1,525>	13,571	0	13,571	25 ~ 27	事業完了 【他事業から流用】(平成27年5月20日) 流用元：久之浜緊急防災空地整備事業(D-17-2) 流用額：【H23】2,704千円(国費2,029千円)【用地費及び補償費】 流用後交付対象事業費：13,571千円(国費10,178千円)
181	D - 4 - 17	災害公営住宅整備事業(内郷)	内郷	市	市	直接	前回まで 今回 計	(2,274,154) 0 <2,274,154>	(0) 0 <0>	(2,274,154) 0 <2,274,154>				(1,341,005) 0 <1,341,005>	(933,149) 0 <933,149>						(0) 0 <0>	2,274,154	0	2,274,154	26 ~ 27	事業完了
182	◆ D - 4 - 8 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(28,500) 0 <28,500>	(0) 0 <0>	(28,500) 0 <28,500>				(14,250) 0 <14,250>	(14,250) 0 <14,250>						(0) 0 <0>	28,500	0	28,500	26 ~ 27	事業完了

いわき市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期：平成24年3月30日										設置の有無：有										平成31年3月時点									
No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費（注4）								事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)					
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度							平成31年度	平成32年度			
183	◆ D - 4 - 12 - 2	災害公営住宅駐車場整備事業(勿来四沢)	勿来地区四沢	市	市	直接	前回まで 今回 計	(12,000) 0 <12,000>	(0) 0 <0>	(12,000) 0 <12,000>			(0) <0>	(6,000) 0 <6,000>	(6,000) 0 <6,000>						(0) 0 <0>	12,000	0	12,000	26 ~ 27	事業完了			
184	◆ D - 4 - 15 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(38,400) 0 <38,400>	(0) 0 <0>	(38,400) 0 <38,400>				(19,200) 0 <19,200>	(19,200) 0 <19,200>						(0) 0 <0>	38,400	0	38,400	26 ~ 27	事業完了			
185	◆ D - 4 - 16 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(平北白土)	平地区北白土	市	市	直接	前回まで 今回 計	(28,800) 0 <28,800>	(0) 0 <0>	(28,800) 0 <28,800>			(0) <0>	(14,400) 0 <14,400>	(14,400) 0 <14,400>						(0) 0 <0>	28,800	0	28,800	26 ~ 27	事業完了			
186	◆ D - 17 - 7 - 2	消防水利整備事業(小名浜)	小名浜港背後地	市	市	直接	前回まで 今回 計	(25,966) 0 <25,966>	(0) 0 <0>	(25,966) 0 <25,966>			(0) <0>	(11,766) 0 <11,766>	(14,200) 0 <14,200>						(0) 0 <0>	25,966	0	25,966	26 ~ 27	事業完了			
187	◆ D - 17 - 12 - 3	消防水利整備事業(久之浜)	久之浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(134,462) 0 <134,462>	(0) 0 <0>	(134,462) 0 <134,462>			(0) <0>	(57,408) 0 <57,408>	(77,054) 0 <77,054>						(0) 0 <0>	134,462	0	134,462	26 ~ 29	事業完了			
188	◆ D - 17 - 13 - 2	消防水利整備事業(薄磯)	平薄磯地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(95,340) 0 <95,340>	(0) 0 <0>	(95,340) 0 <95,340>			(0) <0>	(29,508) 0 <29,508>	(65,832) 0 <65,832>						(0) 0 <0>	95,340	0	95,340	26 ~ 29	事業完了			
189	◆ D - 17 - 14 - 1	消防水利整備事業(豊間)	平豊間地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(156,178) 0 <156,178>	(0) 0 <0>	(156,178) 0 <156,178>				(64,244) 0 <64,244>	(91,934) 0 <91,934>						(0) 0 <0>	156,178	0	156,178	26 ~ 29	事業完了			
190	◆ D - 17 - 15 - 1	消防水利整備事業(小浜)	小浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(40,444) 0 <40,444>	(0) 0 <0>	(40,444) 0 <40,444>				(7,072) 0 <7,072>	(33,372) 0 <33,372>						(0) 0 <0>	40,444	0	40,444	27 ~ 29	事業完了			
191	◆ D - 17 - 16 - 2	消防水利整備事業(岩間)	岩間地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(78,766) 0 <78,766>	(0) 0 <0>	(78,766) 0 <78,766>				(20,236) 0 <20,236>	(58,530) 0 <58,530>						(0) 0 <0>	78,766	0	78,766	26 ~ 28	事業完了			
192	◆ D - 20 - 2 - 7	防災行政無線整備事業	沿岸部全域	市	市	直接	前回まで 今回 計	(214,330) 0 <214,330>	(0) 0 <0>	(214,330) 0 <214,330>				(214,330) 0 <214,330>							(0) 0 <0>	214,330	0	214,330	26 ~ 26	事業完了			
193	◆ D - 20 - 2 - 8	移動系防災行政無線整備事業	沿岸部全域	市	市	直接	前回まで 今回 計	(480,606) 0 <480,606>	(0) 0 <0>	(480,606) 0 <480,606>				(480,606) 0 <480,606>							(Δ20,877) 0 <Δ20,877>	459,729	0	459,729	26 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先：◆D-20-2-10津波避難時の自動車避難 対策推進事業 流用額：【H26】20,877千円(国費：16,701千円)【工 事費】 流用後交付対象事業費：459,729千円(国費： 367,783千円)			
194	◆ D - 20 - 2 - 9	津波情報収集・配信システム整備事業	沿岸部全域	市	市	直接	前回まで 今回 計	(27,175) 0 <27,175>	(0) 0 <0>	(27,175) 0 <27,175>			(0) <0>	(27,175) 0 <27,175>							(0) 0 <0>	27,175	0	27,175	26 ~ 26	事業完了			
195	D - 20 - 13	被災地における復興まちづくり総合支援事業 (江名)	小名浜地区江名	市	市	直接	前回まで 今回 計	(15,532) 0 <15,532>	(0) 0 <0>	(15,532) 0 <15,532>				(15,532) 0 <15,532>							(0) 0 <0>	15,532	0	15,532	26 ~ 28	事業廃止			
196	D - 20 - 14	被災地における復興まちづくり総合支援事業 (佐藤)	佐藤地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(32,972) 0 <32,972>	(0) 0 <0>	(32,972) 0 <32,972>				(32,972) 0 <32,972>							(7,195) 0 <7,195>	40,167	0	40,167	26 ~ 27	事業完了 【他事業から流用】(平成27年5月20日) 流用元：久之浜緊急防災空地整備事業(D-17-2) 流用額：【H23】7,195千円(国費5,396千円)【用地費 及び補償費】 流用後交付対象事業費：40,167千円(国費30,125 千円)			
197	◆ D - 23 - 1 - 2	消防水利整備事業(末統)	末統地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(20,122) 0 <20,122>	(0) 0 <0>	(20,122) 0 <20,122>				(7,608) 0 <7,608>	(12,514) 0 <12,514>						(0) 0 <0>	20,122	0	20,122	26 ~ 28	事業完了			
198	◆ D - 4 - 7 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(小名浜)	小名浜	市	市	直接	前回まで 今回 計	(68,250) 0 <68,250>	(0) 0 <0>	(68,250) 0 <68,250>			(0) <0>	(34,125) 0 <34,125>	(34,125) 0 <34,125>						(0) 0 <0>	68,250	0	68,250	27 ~ 27	事業完了			
199	C - 1 - 11	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地 防災事業)	細谷・沢帯地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,150,000) 0 <1,150,000>	(0) 0 <0>	(1,150,000) 0 <1,150,000>				(80,000) 0 <80,000>	(60,000) 0 <60,000>	(405,000) 0 <405,000>	(605,000) 0 <605,000>				(100,000) 15,530 <115,530>	1,265,530	0	1,265,530	26 ~ 31	【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元：南相馬市O-1-6農山漁村地域復興基盤総合整備 事業 （農地整備事業）(原町東地区) 流用額：【H25】15,530千円(国費：11,647千円) 【工事費、測量試験費、用地買収費、換地費】 流用後交付対象事業費：1,265,530千円(国費：949,147千 円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元：①相馬市O-4-1被災地域農業復興総合支援事業 （農業用施設等整備導入事業） （岩子・新田・柏崎・磯部・古磯部・溝庭・孫目地 区等） ②南相馬市O-1-8農山漁村地域復興基盤総合整備 事業 （右田・海老地区） ③南相馬市O-1-6-1農山漁村地域復興基盤総合整 備事業 （原町第1） ④南相馬市O-4-1被災地域農業復興総合支援事業 （農業用施設整備等） （小高区・鹿島区・原町区） 流用額：①【H24】24,152千円(国費：18,114千円) ②【H27】4,627千円(国費：3,470千円) ③【H27】71,217千円(国費：53,413千円) ④【H27】4千円(国費：3千円)			
200	◆ D - 4 - 17 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(内郷)	内郷地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(60,692) 0 <60,692>	(0) 0 <0>	(60,692) 0 <60,692>				(30,346) 0 <30,346>	(30,346) 0 <30,346>						(0) 0 <0>	60,692	0	60,692	26 ~ 27	事業完了			
201	◆ D - 4 - 17 - 2	災害公営住宅移転促進事業(内郷)	内郷地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(9,856) 0 <9,856>	(0) 0 <0>	(9,856) 0 <9,856>				(9,856) 0 <9,856>							(0) 0 <0>	9,856	0	9,856	26 ~ 27	事業完了			
202	◆ D - 15 - 2 - 2	小名浜港背後地津波復興拠点回遊性促進 施設整備事業	小名浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(266,707) 0 <266,707>	(0) 0 <0>	(266,707) 0 <266,707>				(266,707) 0 <266,707>							(0) 0 <0>	266,707	0	266,707	27 ~ 28	事業完了			

基金設置の時期：平成24年3月30日 設置の有無：有										平成31年3月時点																
いわき市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等										(単位：千円)																
No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)								事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)		
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度							平成31年度	平成32年度
203	◆ D - 22 - 1 - 1	豊間地区津波防災公園案内板整備事業	平地区豊間	市	市	直接	前回まで 今回 計	(15,513) 0 <15,513>	(0) 0 <0>	(15,513) 0 <15,513>					(15,513) 0 <15,513>						(0) 0 <0>	15,513	0	15,513	27 ~ 30	
204	◆ D - 14 - 2 - 2	造成宅地滑動崩落対策施設用地取得事業	常磐地区(泉)も えぎ台	市	市	直接	前回まで 今回 計	(4,425) 0 <4,425>	(0) 0 <0>	(4,425) 0 <4,425>					(4,425) 0 <4,425>						(0) 0 <0>	4,425	0	4,425	27 ~ 27	事業完了
205	D - 1 - 9	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小名浜本町 平磐城線	県	県	直接	前回まで 今回 計	(344,293) 0 <344,293>	(3,611) 0 <3,611>	(340,682) 0 <340,682>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(344,293) 0 <344,293>						(140,000) 0 <140,000>	484,293	3,611	480,682	24 ~ 30	No.73と同一事業 補助率がH27年度と過年度が異なるため別記載 【他事業から流用】(平成29年10月11日) 流用元：(広野町)道路事業(市街地相互の接続 道路等)広野小高線(北工区)(D-1-10) 流用額：【H27】140,000千円(国費108,500千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費：484,293千円(国費 373,521千円)
206	D - 1 - 10	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(いわき市) 平豊間 豊間四倉線	県	県	直接	前回まで 今回 計	(242,200) 0 <242,200>	(0) 0 <0>	(242,200) 0 <242,200>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(242,200) 0 <242,200>						(0) 0 <0>	242,200	0	242,200	24 ~ 29	事業完了 No.85と同一事業 補助率がH27年度と過年度が異なるため別記載
207	B - 3 - 1	久之浜第一幼稚園認定こども園化復興支援 事業	久之浜地区 久之浜第一幼稚 園	市	市	直接	前回まで 今回 計	(151,120) 0 <151,120>	(37,780) 0 <37,780>	(113,340) 0 <113,340>					(151,120) 0 <151,120>						(0) 0 <0>	151,120	37,780	113,340	28 ~ 28	事業完了
208	D - 5 - 2	災害公営住宅家賃低廉化事業(補助率変更 分)	市内全域	市	市	直接	前回まで 今回 計	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>											(1,689) 361,327 <363,016>	1,199,346	0	1,199,346	30 ~ 32	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元：D-4-10災害公営住宅整備事業(勿来開 田) 流用額：【H26】1,689千円(国費：1,407千円)【工事 費】 流用後交付対象事業費：1,689千円(国費：1,407千 円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元 F-2-1-1市街地復興効果促進事業 【H31】361,327千円(国費：H25繰越予算301,105千 円) 流用後交付対象事業費：361,327千円(国費 361,327千円)
209	◆ D - 20 - 2 - 10	津波避難時の自動車避難対策推進事業	沿岸部全域	市	市	直接	前回まで 今回 計	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>											(20,877) 35,904 <56,781>	56,781	0	56,781	30 ~ 31	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元：◆D-20-2-8移動系防災行政無線整備事 業 流用額：【H26】20,877千円(国費：16,701千円) 流用後交付対象事業費：20,877千円(国費：16,701 千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元 F-2-1-1市街地復興効果促進事業 【H31】35,904千円(国費：H25繰越予算28,723千円) 流用後交付対象事業費：56,781千円(国費：45,424 千円)
210	◆ D - 4 - 14 - 1	災害公営住宅整備事業(効果促進事業) (小名浜)	小名浜	県	県	直接	前回まで 今回 計	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>											(16,939) 0 <16,939>	16,939	0	16,939	24 ~ 26	【平成30年10月10日】事業内容の確定に伴い、基 幹事業(No.133D-4-14)から道路拡幅・水路付替部 分を切り出し、流用 流用元(いわき市)D-4-14災害公営住宅整備事業 (小名浜) 流用額：【H25】16,939千円(国費：H25予算13,551千 円)(工事費) 流用後交付対象事業16,939千円(国費：13,551千 円)
						合 計	前回まで 今回 計	(170,470,960) <170,470,960>	(1,211,952) <1,211,952>	(169,259,008) <169,259,008>	(1,199,105) <1,199,105>	(35,092,743) <35,092,743>	(53,934,049) <53,934,049>	(41,480,037) <41,480,037>	(34,341,686) <34,341,686>	(2,951,818) <2,951,818>	(1,449,324) <1,449,324>	(22,198) <22,198>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(495,300) 36,404 <531,704>	172,737,594	1,211,952	171,525,642	
						(うち市町村交付分)	前回まで 今回 計	(125,927,361) <125,927,361>	(1,208,341) <1,208,341>	(124,719,020) <124,719,020>	(956,064) <956,064>	(27,229,634) <27,229,634>	(38,733,522) <38,733,522>	(31,881,253) <31,881,253>	(25,909,146) <25,909,146>	(1,134,698) <1,134,698>	(60,846) <60,846>	(22,198) <22,198>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(355,725) -57,979 <287,746>	127,648,440	1,208,341	126,440,099	
						(うち県交付分)	前回まで 今回 計	(44,543,599) <44,543,599>	(3,611) <3,611>	(44,539,988) <44,539,988>	(243,041) <243,041>	(7,863,109) <7,863,109>	(15,200,527) <15,200,527>	(9,598,784) <9,598,784>	(8,432,540) <8,432,540>	(1,817,120) <1,817,120>	(1,388,478) <1,388,478>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(139,575) 94,383 <233,958>	45,089,154	3,611	45,085,543		
						(うち基幹事業)	前回まで 今回 計	(147,660,394) <147,660,394>	(1,211,952) <1,211,952>	(146,448,442) <146,448,442>	(999,105) <999,105>	(30,909,489) <30,909,489>	(50,381,848) <50,381,848>	(38,636,806) <38,636,806>	(22,309,806) <22,309,806>	(2,951,818) <2,951,818>	(1,449,324) <1,449,324>	(22,198) <22,198>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(478,361) 1,099,600 <1,577,961>	150,973,285	1,211,952	149,761,333	
						(うち効果促進事業等)	前回まで 今回 計	(22,810,566) <22,810,566>	(0) <0>	(22,810,566) <22,810,566>	(200,000) <200,000>	(4,183,254) <4,183,254>	(3,552,201) <3,552,201>	(2,843,231) <2,843,231>	(12,031,880) <12,031,880>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(16,939) -1,063,198 <△1,046,257>	21,764,309	0	21,764,309	
都道府県名		福島県		担当部署名		県)企画調整部地域政策課 市)総合政策部 政策企画課				担当者氏名				県)藤田 善光 市)本田 拓人												
市町村名		いわき市		電話番号		県)024-521-7119 市)0246-22-1216				メールアドレス				県)tkikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-4@city.iwaki.lg.jp												

(様式1-4)

いわき市 復興交付金事業計画 平成24年度 復興交付金事業等

省庁名: 文部科学省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
1	A - 4 - 1	埋蔵文化財試掘調査事業(末続)	久之浜地区末続	市	市	直接	1/2	(1,896) 0 <1,896>	(1,896) 0 <1,896>	(1,422) 0 <1,422>			
2	A - 4 - 2	埋蔵文化財試掘調査事業(久之浜)	久之浜地区久之浜	市	市	直接	1/2	(1,896) 0 <1,896>	(1,896) 0 <1,896>	(1,422) 0 <1,422>			
3	A - 4 - 3	埋蔵文化財試掘調査事業(薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	1/2	(30,747) 0 <30,747>	(30,747) 0 <30,747>	(23,059) 0 <23,059>			
4	A - 4 - 4	埋蔵文化財試掘調査事業(豊間)	平地区豊間	市	市	直接	1/2	(12,842) 0 <12,842>	(12,842) 0 <12,842>	(9,631) 0 <9,631>			
5	A - 4 - 5	埋蔵文化財試掘調査事業(岩間)	勿来地区岩間	市	市	直接	1/2	(603) 0 <603>	(603) 0 <603>	(452) 0 <452>			
51	A - 2 - 1	四倉中学校校舎地震補強事業	四倉地区	市	市	直接	1/2	(16,310) 0 <16,310>	(16,310) 0 <16,310>	(12,232) 0 <12,232>			
101	A - 2 - 3	永崎小学校校舎地震補強事業	永崎地区	市	市	直接	1/2	(50,320) 0 <50,320>	(50,320) 0 <50,320>	(37,740) 0 <37,740>			
102	A - 2 - 4	永崎小学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	永崎地区	市	市	直接	1/3	(5,289) 0 <5,289>	(5,289) 0 <5,289>	(3,526) 0 <3,526>			
							合計額	(119,903) 0 <119,903>	(119,903) 0 <119,903>	(89,484) 0 <89,484>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県) tikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市) honda-t-t4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4) 基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c) 欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d) 欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6) 上段() 書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

いわき市 復興交付金事業計画 平成25年度 復興交付金事業等

省庁名:

文部科学省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
51	A - 2 - 1	四倉中学校校舎地震補強事業	四倉地区	市	市	直接	1/2	(170,989) 0 <170,989>	(170,989) 0 <170,989>	(128,241) 0 <128,241>			
100	A - 2 - 2	四倉中学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	四倉地区	市	市	直接	1/3	(20,431) 0 <20,431>	(20,431) 0 <20,431>	(13,620) 0 <13,620>			
101	A - 2 - 3	永崎小学校校舎地震補強事業	永崎地区	市	市	直接	1/2	(50,319) 0 <50,319>	(50,319) 0 <50,319>	(37,739) 0 <37,739>			【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: A-4-6埋蔵文化財発掘調査事業 流用額:【H25】5,173千円(国費:3,879千円)【工事 費】 流用後交付対象事業費:95,466千円(国費:71,600 千円)
102	A - 2 - 4	永崎小学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	永崎地区	市	市	直接	1/3	(5,288) 0 <5,288>	(5,288) 0 <5,288>	(3,525) 0 <3,525>			
103	A - 4 - 6	埋蔵文化財発掘調査事業	市全域	市	市	直接	1/2	(32,680) 0 <32,680>	(32,680) 0 <32,680>	(24,510) 0 <24,510>			
128	A - 4 - 7	埋蔵文化財発掘調査事業	下仁井田地 区	県	県	直接	1/2	(9,840) 0 <9,840>	(9,840) 0 <9,840>	(7,380) 0 <7,380>			
148	A - 4 - 8	埋蔵文化財発掘調査事業	錦・関田地区	県	県	直接	1/2	(16,752) 0 <16,752>	(16,752) 0 <16,752>	(12,564) 0 <12,564>			
166	A - 4 - 9	埋蔵文化財発掘調査事業	夏井地区	県	県	直接	1/2	(41,664) 0 <41,664>	(41,664) 0 <41,664>	(31,248) 0 <31,248>			
169	◆ A - 4 - 6 - 1	出土遺物整理収蔵施設整備事業	常磐地区	市	市	直接	4/5	(6,674) 0 <6,674>	(6,674) 0 <6,674>	(5,339) 0 <5,339>			
							合計額	(354,637) 0 <354,637>	(354,637) 0 <354,637>	(264,166) 0 <264,166>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

省庁名:

文部科学省

いわき市復興交付金事業計画平成26年度復興交付金事業等

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府 県以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
2	A - 4 - 2	埋蔵文化財試掘調査事業(久之浜)	久之浜地区久 之浜	市	市	直接	1/2	(6,608) 0 <6,608>	(6,608) 0 <6,608>	(4,956) 0 <4,956>			
5	A - 4 - 5	埋蔵文化財試掘調査事業(岩間)	勿来地区岩間	市	市	直接	1/2	(4,231) 0 <4,231>	(4,231) 0 <4,231>	(3,173) 0 <3,173>			
103	A - 4 - 6	埋蔵文化財発掘調査事業	市全域	市	市	直接	1/2	(32,680) 0 <32,680>	(32,680) 0 <32,680>	(24,510) 0 <24,510>			
169	◆ A - 4 - 6 - 1	出土遺物整理収蔵施設整備事業	常磐地区	市	市	直接	4/5	(239,904) 0 <239,904>	(239,904) 0 <239,904>	(191,923) 0 <191,923>			
							合計額	(283,423) 0 <283,423>	(283,423) 0 <283,423>	(224,562) 0 <224,562>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

いわき市 復興交付金事業計画 平成28年度 復興交付金事業等

省庁名: 文部科学省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
103	A - 4 - 6	埋蔵文化財発掘調査事業	市全域	市	市	直接	1/2	(16,879) 0 <16,879>	(16,879) 0 <16,879>	(12,659) 0 <12,659>			【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: A-2-3永崎小学校校舎地震補強事業 流用額: 【H25】5,173千円(国費: 3,879千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 87,412千円(国費65,558千円)
							合計額	(16,879) 0 <16,879>	(16,879) 0 <16,879>	(12,659) 0 <12,659>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道府県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合政策部 政策企画課	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4) 基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6) 上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

いわき市 復興交付金事業計画 平成28年度 復興交付金事業等

省庁名：厚生労働省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
207	B - 3 - 1	久之浜第一幼稚園認定こども園化復興支援事業	久之浜地区 久之浜第一幼 稚園	市	市	直接	1/2	(151,120) 0 <151,120>	(113,340) 0 <113,340>	(94,450) 0 <94,450>			
							合計額	(151,120) 0 <151,120>	(113,340) 0 <113,340>	(94,450) 0 <94,450>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道府県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合政策部 政策企画課	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

いわき市

復興交付金事業計画

平成23年度

復興交付金事業等

省庁名：農林水産省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府 県以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
10	C - 8 - 1	水産種苗研究施設整備事業	小名浜地区	県	県	直接	1/2	(43,041) 0 <43,041>	(43,041) 0 <43,041>	(32,280) 0 <32,280>			
合計額								(43,041) 0 <43,041>	(43,041) 0 <43,041>	(32,280) 0 <32,280>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合政策部 政策企画課	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1-4)

いわき市 復興交付金事業計画 平成24年度 復興交付金事業等

省庁名: 農林水産省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
6	C - 1 - 1	復興整備実施計画事業(平)	平	市	市	直接	1	(31,000) 0 <31,000>	(31,000) 0 <31,000>	(31,000) 0 <31,000>			
7	C - 1 - 2	復興整備実施計画事業(勿来)	勿来	市	市	直接	1	(18,000) 0 <18,000>	(18,000) 0 <18,000>	(18,000) 0 <18,000>			
8	C - 7 - 1	小名浜地域水産業施設復興整備事業	小名浜地区	市	市	直接	1/2	(2,833,019) 0 <2,833,019>	(2,478,891) 0 <2,478,891>	(1,947,700) 0 <1,947,700>			
9	C - 4 - 1	園芸産地復興プロジェクト支援事業	夏井地区 いちご栽培ハ ウス	県	市	間接	1/2	(58,784) 0 <58,784>	(58,784) 0 <58,784>	(44,088) 0 <44,088>			
52	C - 1 - 3	復興整備実施計画事業(四倉)	四倉地区下仁 井田	市	市	直接	1	(16,000) 0 <16,000>	(16,000) 0 <16,000>	(16,000) 0 <16,000>			
53	C - 9 - 1	木質バイオマス施設等緊急整備事業(永崎)	小名浜地区	市	市	直接	1/2	(30,558) 0 <30,558>	(30,558) 0 <30,558>	(22,918) 0 <22,918>			
54	C - 9 - 2	木質バイオマス施設等緊急整備事業(後田)	勿来地区	市	市	直接	1/2	(26,670) 0 <26,670>	(26,670) 0 <26,670>	(20,002) 0 <20,002>			
55	C - 9 - 3	木質バイオマス施設等緊急整備事業(関田)	勿来地区	市	市	直接	1/2	(30,558) 0 <30,558>	(30,558) 0 <30,558>	(22,918) 0 <22,918>			
56	C - 9 - 4	木質バイオマス施設等緊急整備事業(金坂)	内郷地区	市	市	直接	1/2	(24,240) 0 <24,240>	(24,240) 0 <24,240>	(18,180) 0 <18,180>			
57	C - 9 - 5	木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉13区)	四倉地区	市	市	直接	1/2	(16,221) 0 <16,221>	(16,221) 0 <16,221>	(12,165) 0 <12,165>			
58	C - 9 - 6	木質バイオマス施設等緊急整備事業(中好間)	好間地区	市	市	直接	1/2	(39,044) 0 <39,044>	(39,044) 0 <39,044>	(29,283) 0 <29,283>			

59	◆ C - 4 - 1 - 1	国芸産地復興プロジェクト支援事業	平地区夏井	市	市	直接	4/5	(11,078) 0 <11,078>	(11,078) 0 <11,078>	(8,862) 0 <8,862>			
60	◆ C - 1 - 4 - 1	道の駅よつくら港情報館改修事業	四倉地区	県	市	間接	4/5	(71,400) 0 <71,400>	(71,400) 0 <71,400>	(57,120) 0 <57,120>			
61	C - 1 - 4	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	四倉漁港	県	県	直接	1/2	(357,000) 0 <357,000>	(357,000) 0 <357,000>	(267,750) 0 <267,750>			【他事業から流用】(平成26年11月28日) 流用元：C-1-6 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)(勿来漁港) 流用額：【H24】73,000千円(国費54,750千円)【本工事費】 流用後交付対象事業費：520,000千円(国費390,000千円)
62	C - 1 - 5	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	小浜漁港	県	県	直接	1/2	(10,000) 0 <10,000>	(10,000) 0 <10,000>	(7,500) 0 <7,500>			
63	C - 1 - 6	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	勿来漁港	県	県	直接	1/2	(92,000) 0 <92,000>	(92,000) 0 <92,000>	(69,000) 0 <69,000>			【他事業へ流用】(平成26年11月28日) 流用先：C-1-4 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)(四倉漁港) 流用額：【H24】73,000千円(国費54,750千円)【本工事費】 流用後交付対象事業費：19,000千円(国費14,250千円)
64	C - 8 - 2	調査船いわき丸代船建造事業	小名浜地区	県	県	直接	1/2	(6,405) 0 <6,405>	(6,405) 0 <6,405>	(4,803) 0 <4,803>			
84	◆ C - 1 - 4 - 2	四倉地区防災対策検討事業	四倉地区	県	県	直接	4/5	(20,000) 0 <20,000>	(20,000) 0 <20,000>	(16,000) 0 <16,000>			
合計額								(3,691,977) 0 <3,691,977>	(3,337,849) 0 <3,337,849>	(2,613,289) 0 <2,613,289>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合政策部 政策企画課	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1-4)

いわき市 復興交付金事業計画 平成25年度 復興交付金事業等

省庁名: 農林水産省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府 県以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
8	C - 7 - 1	小名浜地域水産業施設復興整備事業	小名浜地区	市	市	直接	1/2	(2,716,827) 0 <2,716,827>	(2,377,223) 0 <2,377,223>	(1,867,818) 0 <1,867,818>			
61	C - 1 - 4	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	四倉漁港	県	県	直接	1/2	(90,000) 0 <90,000>	(90,000) 0 <90,000>	(67,500) 0 <67,500>			【他事業から流用】(平成28年11月28日) 流用元: C-1-6 農山漁村地域復興基盤総合整備 事業(漁港環境整備事業)(勿来漁港) 流用額:【H24】73,000千円(国費54,750千円)【本工 事費】 流用後交付対象事業費:520,000千円(国費390,000
62	C - 1 - 5	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	小浜漁港	県	県	直接	1/2	(70,000) 0 <70,000>	(70,000) 0 <70,000>	(52,500) 0 <52,500>			
64	C - 8 - 2	調査船いわき丸代船建造事業	小名浜地区	県	県	直接	1/2	(631,727) 0 <631,727>	(631,727) 0 <631,727>	(473,795) 0 <473,795>			
104	C - 9 - 7	木質バイオマス施設等緊急整備事業(折戸)	折戸地区	市	市	直接	1/2	(27,472) 0 <27,472>	(27,472) 0 <27,472>	(20,604) 0 <20,604>			
105	◆ C - 9 - 7 - 1	木質バイオマス施設駐車場整備事業(折戸)	折戸地区	市	市	直接	4/5	(2,500) 0 <2,500>	(2,500) 0 <2,500>	(2,000) 0 <2,000>			
129	C - 1 - 7	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	下仁井田地区	県	県	直接	1/2	(268,070) 0 <268,070>	(268,070) 0 <268,070>	(201,052) 0 <201,052>			
134	C - 9 - 8	木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉本町)	四倉地区	市	市	直接	1/2	(36,910) 0 <36,910>	(36,910) 0 <36,910>	(27,682) 0 <27,682>			
135	C - 9 - 9	木質バイオマス施設等緊急整備事業(折松)	遠野地区	市	市	直接	1/2	(17,015) 0 <17,015>	(17,015) 0 <17,015>	(12,761) 0 <12,761>			
149	C - 1 - 8	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	錦・関田地区	県	県	直接	1/2	(352,600) 0 <352,600>	(352,600) 0 <352,600>	(264,450) 0 <264,450>			
151	◆ C - 7 - 1 - 1	冷凍・冷蔵施設生産ライン整備事業	小名浜	市	市	直接	4/5	(635,644) 0 <635,644>	(635,644) 0 <635,644>	(508,515) 0 <508,515>			

152	◆ C - 7 - 1 - 2	小名浜地域水産業施設地盤健全化事業	小名浜	市	市	直接	4/5	(431,518) 0 <431,518>	(431,518) 0 <431,518>	(345,214) 0 <345,214>			
167	C - 1 - 9	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)	夏井地区	県	県	直接	1/2	(838,390) 0 <838,390>	(838,390) 0 <838,390>	(628,792) 0 <628,792>			
168	C - 1 - ###	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備 実施計画)	夏井川地区	県	県	直接	1	(20,000) 0 <20,000>	(20,000) 0 <20,000>	(20,000) 0 <20,000>			
合計額								(6,138,673) 0 <6,138,673>	(5,799,069) 0 <5,799,069>	(4,492,683) 0 <4,492,683>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合政策部 政策企画課	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4) 基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6) 上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

いわき市

復興交付金事業計画

平成26年度

復興交付金事業等

省庁名：農林水産省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
64	C - 8 - 2	調査船いわき丸代船建造事業	小名浜地区	県	県	直接	1/2	(631,725) 0 <631,725>	(631,725) 0 <631,725>	(473,793) 0 <473,793>			
129	C - 1 - 7	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備 事業)	下仁井田地区	県	県	直接	1/2	(350,268) 0 <350,268>	(350,268) 0 <350,268>	(262,700) 0 <262,700>			
149	C - 1 - 8	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)	錦・関田地区	県	県	直接	1/2	(393,018) 0 <393,018>	(393,018) 0 <393,018>	(294,763) 0 <294,763>			
167	C - 1 - 9	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)	夏井地区	県	県	直接	1/2	(1,220,260) 0 <1,220,260>	(1,220,260) 0 <1,220,260>	(915,195) 0 <915,195>			
199	C - 1 - ###	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地防災 事業)	細谷・沢帯地 区	県	県	直接	1/2	(80,000) 0 <80,000>	(80,000) 0 <80,000>	(60,000) 0 <60,000>			
							合計額	(2,675,271) 0 <2,675,271>	(2,675,271) 0 <2,675,271>	(2,006,451) 0 <2,006,451>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合政策部 政策企画課	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

いわき市

復興交付金事業計画

平成27年度

復興交付金事業等

省庁名：農林水産省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
129	C - 1 - 7	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備 事業)	下仁井田地区	県	県	直接	1/2	(149,604) 0 <149,604>	(149,604) 0 <149,604>	(112,202) 0 <112,202>			
149	C - 1 - 8	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)	錦・関田地区	県	県	直接	1/2	(341,950) 0 <341,950>	(341,950) 0 <341,950>	(256,462) 0 <256,462>			
199	C - 1 - ###	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地防災 事業)	細谷・沢帯地 区	県	県	直接	1/2	(60,000) 0 <60,000>	(60,000) 0 <60,000>	(45,000) 0 <45,000>			
							合計額	(551,554) 0 <551,554>	(551,554) 0 <551,554>	(413,664) 0 <413,664>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合政策部 政策企画課	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1-4)

いわき市

復興交付金事業計画

平成28年度

復興交付金事業等

省庁名:

農林水産省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
129	C - 1 - 7	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	下仁井田地区	県	県	直接	1/2	(304,266) 0 <304,266>	(304,266) 0 <304,266>	(228,199) 0 <228,199>			【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元:南相馬市C-1-8農山漁村地域復興基盤 総合整備事業(右田・海老地区) 流用額:[H26]110,812千円(国費:83,109千円) 【工事費、測量試験費、用地買収費、 換地費】 流用後交付対象事業費:415,078千円(国費: 311,308千円)
149	C - 1 - 8	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)	錦・関田地区	県	県	直接	1/2	(635,058) 0 <635,058>	(635,058) 0 <635,058>	(476,293) 0 <476,293>			
167	C - 1 - 9	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)	夏井地区	県	県	直接	1/2	(472,796) 0 <472,796>	(472,796) 0 <472,796>	(354,597) 0 <354,597>			
199	C - 1 - ###	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)	細谷・沢帯地区	県	県	直接	1/2	(405,000) 0 <405,000>	(405,000) 0 <405,000>	(303,750) 0 <303,750>			
							合計額	(1,817,120) 0 <1,817,120>	(1,817,120) 0 <1,817,120>	(1,362,839) 0 <1,362,839>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道府県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合政策部 政策企画課	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

いわき市

復興交付金事業計画

平成29年度

復興交付金事業等

省庁名：農林水産省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
149	C - 1 - 8	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)	錦・関田地区	県	県	直接	1/2	(411,750) 0 <411,750>	(411,750)	(308,812) 0 <308,812>			
167	C - 1 - 9	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)	夏井地区	県	県	直接	1/2	(371,728) 0 <371,728>	(371,728)	(278,796) 0 <278,796>			
199	C - 1 - ###	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)	細谷・沢帯地区	県	県	直接	1/2	(605,000) 0 <605,000>	(605,000)	(453,750) 0 <453,750>			
							合計額	(1,388,478) 0 <1,388,478>	(1,388,478) 0 <1,388,478>	(1,041,358) 0 <1,041,358>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合政策部 政策企画課	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4) 基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d) 欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6) 上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1-4)

いわき市 復興交付金事業計画 平成23年度 復興交付金事業等

省庁名： 国土交通省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
18	D - 2 - 4	高台移転等に伴う道路整備(小名浜港背後地)	小名浜地区	市	市	直接	5/9	(13,300) 0 <13,300>	(13,300) 0 <13,300>	(10,307) 0 <10,307>			
22	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業(久之浜)	久之浜地区久 之浜	市	市	直接	3/4	(10,303) 0 <10,303>	(10,303) 0 <10,303>	(9,015) 0 <9,015>			
25	D - 4 - 4	災害公営住宅整備事業(平薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	3/4	(10,426) 0 <10,426>	(10,426) 0 <10,426>	(9,122) 0 <9,122>			
26	D - 4 - 5	災害公営住宅整備事業(平豊間)	平地区豊間	市	市	直接	3/4	(21,388) 0 <21,388>	(21,388) 0 <21,388>	(18,714) 0 <18,714>			
27	D - 14 - 1	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(西郷町忠多)	常磐地区(泉) 西郷町	市	市	直接	1/2	(29,000) 0 <29,000>	(29,000) 0 <29,000>	(21,750) 0 <21,750>			
28	D - 14 - 2	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(泉もえぎ台)	常磐地区(泉) もえぎ台	市	市	直接	1/2	(33,000) 0 <33,000>	(33,000) 0 <33,000>	(24,750) 0 <24,750>			
29	D - 15 - 1	豊間地区津波復興拠点整備事業	平地区豊間	市	市	直接	1/2	(5,000) 0 <5,000>	(5,000) 0 <5,000>	(3,750) 0 <3,750>			
30	D - 15 - 2	小名浜港背後地津波復興拠点整備事業	小名浜地区	市	市	直接	1/2	(5,000) 0 <5,000>	(5,000) 0 <5,000>	(3,750) 0 <3,750>			
31	D - 17 - 1	久之浜都市再生事業計画案作成事業	久之浜地区久 之浜	市	市	直接	1/2	(142,343) 0 <142,343>	(142,343) 0 <142,343>	(106,757) 0 <106,757>			
33	D - 17 - 3	薄磯都市再生事業計画案作成事業	平地区薄磯	市	市	直接	1/2	(123,455) 0 <123,455>	(123,455) 0 <123,455>	(92,591) 0 <92,591>			
35	D - 17 - 5	豊間都市再生事業計画案作成事業	平地区豊間	市	市	直接	1/2	(208,983) 0 <208,983>	(208,983) 0 <208,983>	(156,737) 0 <156,737>			

37	D - 17 - 7	小名浜港背後地被災市街地復興土地区画整理事業	小名浜地区	市	市	直接	1/2	(8,400) 0 <8,400>	(8,400) 0 <8,400>	(6,300) 0 <6,300>			
38	D - 17 - 8	小浜都市再生事業計画案作成事業	勿来地区小浜	市	市	直接	1/2	(23,360) 0 <23,360>	(23,360) 0 <23,360>	(17,520) 0 <17,520>			
40	D - 17 - ###	岩間都市再生事業計画案作成事業	勿来地区岩間	市	市	直接	1/2	(196,571) 0 <196,571>	(196,571) 0 <196,571>	(147,428) 0 <147,428>			
43	D - 22 - 1	豊間地区津波防災公園整備事業(施設整備)	平地区豊間	市	市	直接	1/2	(35,000) 0 <35,000>	(35,000) 0 <35,000>	(26,250) 0 <26,250>			
44	D - 23 - 1	末続防災集団移転促進事業	久之浜地区末続	市	市	直接	1/2	(20,401) 0 <20,401>	(20,401) 0 <20,401>	(15,300) 0 <15,300>			
45	D - 23 - 2	金ヶ沢防災集団移転促進事業	久之浜地区金ヶ沢	市	市	直接	1/2	(20,134) 0 <20,134>	(20,134) 0 <20,134>	(15,100) 0 <15,100>			
46	D - 23 - 3	錦町須賀防災集団移転促進事業	勿来地区錦町	市	市	直接	1/2	(50,000) 0 <50,000>	(50,000) 0 <50,000>	(37,500) 0 <37,500>			
50	◆ D - 22 - 2 - 1	防災緑地基本計画策定事業	(いわき市)	県	県	直接	4/5	(200,000) 0 <200,000>	(200,000) 0 <200,000>	(160,000) 0 <160,000>			
合計額								(1,156,064) 0 <1,156,064>	(1,156,064) 0 <1,156,064>	(882,641) 0 <882,641>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道府県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

いわき市 復興交付金事業計画 平成24年度 復興交付金事業等

省庁名: 国土交通省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
11	D - 1 - 1	復興道路整備事業((都)駅前中町線)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	5/9	(11,000) 0 <11,000>	(11,000) 0 <11,000>	(8,525) 0 <8,525>			
12	D - 1 - 2	復興道路整備事業((仮)南作・青井線)	平地区薄磯	市	市	直接	1/2	(37,200) 0 <37,200>	(37,200) 0 <37,200>	(27,900) 0 <27,900>			
13	D - 1 - 3	復興道路整備事業(沼ノ内・薄磯線)	平地区薄磯	市	市	直接	5/9	(31,000) 0 <31,000>	(31,000) 0 <31,000>	(24,025) 0 <24,025>			
14	D - 1 - 4	復興道路整備事業((都)関田江栗線)	勿来地区錦 町	市	市	直接	5/9	(25,000) 0 <25,000>	(25,000) 0 <25,000>	(19,375) 0 <19,375>			【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-1-3復興道路整備事業(沼ノ内・薄磯 線) 流用額: (H24) 17,000千円(国費: 13,175千円)【工 事費等】 流用後交付対象事業費: 8,000千円(国費: 6,200千 円)
15	D - 2 - 1	高台移転等に伴う道路整備(久之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	5/9	(100,000) 0 <100,000>	(100,000) 0 <100,000>	(77,500) 0 <77,500>			
16	D - 2 - 2	高台移転等に伴う道路整備(薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	5/9	(120,530) 0 <120,530>	(120,530) 0 <120,530>	(93,410) 0 <93,410>			
17	D - 2 - 3	高台移転等に伴う道路整備(豊間)	平地区豊間	市	市	直接	5/9	(169,821) 0 <169,821>	(169,821) 0 <169,821>	(131,611) 0 <131,611>			
18	D - 2 - 4	高台移転等に伴う道路整備(小名浜港背後地)	小名浜地区	市	市	直接	5/9	(317,700) 0 <317,700>	(317,700) 0 <317,700>	(246,217) 0 <246,217>			
19	D - 2 - 5	高台移転等に伴う道路整備(小浜)	勿来地区	市	市	直接	5/9	(189,240) 0 <189,240>	(189,240) 0 <189,240>	(146,661) 0 <146,661>			
20	D - 2 - 6	高台移転等に伴う道路整備(岩間)	勿来地区岩 間	市	市	直接	5/9	(145,742) 0 <145,742>	(145,742) 0 <145,742>	(112,950) 0 <112,950>			
21	D - 3 - 1	主要市道橋耐震化事業(関田跨線橋)	勿来地区関 田	市	市	直接	5/9	(90,500) 0 <90,500>	(90,500) 0 <90,500>	(70,137) 0 <70,137>			【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: D-2-4高台移転等に伴う道路整備(小名 浜港背後地) 流用額: 【H27】10,000千円(国費: 7,750千円)【工 事費】 流用後交付対象事業費: 100,500千円(国費: 77,887千円)

22	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業(久之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	3/4	(1,585,634)	(1,585,634)	(1,387,429)			【他事業へ流用】(平成28年11月17日) 流用先: D-17-14豊間被災市街地復興土地区画整理事業 流用額: [H24]22,000千円(国費: 19,250千円)【工事費等】 流用後交付対象事業費: 989,349千円(国費: 865,680千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月 13日) 流用先: D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H24]674,285千円(国費: 502,499千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 1,011,349千円(国費: 884,930千円)
								<1,585,634>	<1,585,634>	<1,387,429>			
23	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業(四倉)	四倉地区上 仁井田	市	市	直接	3/4	(1,060,347)	(1,060,347)	(927,803)			
								0	0	0			
								<1,060,347>	<1,060,347>	<927,803>			
24	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業(平沼ノ内)	平地区沼ノ内	市	市	直接	3/4	(636,638)	(636,638)	(557,057)			
								0	0	0			
								<636,638>	<636,638>	<557,057>			
25	D - 4 - 4	災害公営住宅整備事業(平薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	3/4	(1,122,471)	(1,122,471)	(982,162)			【他事業への流用】(平成28年11月17日) 流用先: D-17-14豊間被災市街地復興土地区画整理事業 流用額: [H24]285,000千円(国費: 249,375千円) 流用後交付対象事業費: 553,251千円(国費: 484,095千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月 13日) 流用先: D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H24]284,220千円(国費: 248,692千円)【工事費等】 流用後交付対象事業費: 838,251千円(国費: 733,470千円)
								<1,122,471>	<1,122,471>	<982,162>			
26	D - 4 - 5	災害公営住宅整備事業(平豊間)	平地区豊間	市	市	直接	3/4	(2,414,124)	(2,414,124)	(2,112,358)			
								0	0	0			
								<2,414,124>	<2,414,124>	<2,112,358>			
27	D - 14 - 1	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(西郷町忠多)	常盤地区 (泉)西郷町	市	市	直接	1/2	(100,000)	(100,000)	(75,000)			
								0	0	0			
								<100,000>	<100,000>	<75,000>			
28	D - 14 - 2	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(泉もえぎ台)	常盤地区 (泉)もえぎ台	市	市	直接	1/2	(200,000)	(200,000)	(150,000)			
								0	0	0			
								<200,000>	<200,000>	<150,000>			
29	D - 15 - 1	豊間地区津波復興拠点整備事業	平地区豊間	市	市	直接	1/2	(45,000)	(45,000)	(33,750)			
								0	0	0			
								<45,000>	<45,000>	<33,750>			

30	D - 15 - 2	小名浜港背後地津波復興拠点整備事業	小名浜地区	市	市	直接	1/2	(431,100) 0 <431,100>	(431,100) 0 <431,100>	(323,325) 0 <323,325>			
32	D - 17 - 2	久之浜緊急防災空地整備事業	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	1/2	(1,343,533) 0 <1,343,533>	(1,343,533) 0 <1,343,533>	(1,007,649) 0 <1,007,649>			【他事業へ流用】(平成28年8月1日) 流用先: D-17-13薄磯被災市街地復興土地区画整 理事業 流用額: 【H24】1,068,294千円(国費: 801,221千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費: 136,825千円(国費: 102,616千円) 【他事業への流用】(平成27年5月20日) 流用先: D-21-2小名浜地区公共下水道事業へ、事業費 110,031千円(国費82,523千円) D-20-4被災地における復興まちづくり総合支援事 業(四倉地区)へ、事業費10,482千円(国費7,861千 円) D-20-5被災地における復興まちづくり総合支援事 業(永崎地区)へ、事業費4,397千円(国費3,299千 円) D-20-7被災地における復興まちづくり総合支援事 業(関田地区)へ、事業費1,563千円(国費1,173千 円) D-20-8被災地における復興まちづくり総合支援事 業(久之浜地区)へ、事業費517千円(国費387千 円) D-20-11被災地における復興まちづくり総合支援 事業[岩間地区]へ、事業費2,704千円(国費2,029 千円) D-20-12被災地における復興まちづくり総合支援 事業[錦地区]へ、事業費1,525千円(国費1,144千 円) D-20-14被災地における復興まちづくり総合支援 事業(佐糠地区)へ、事業費7,195千円(国費5,396 千円) 流用後交付対象事業費: 1,205,119千円(国費 903,837千円)
34	D - 17 - 4	薄磯緊急防災空地整備事業	平地区薄磯	市	市	直接	1/2	(497,920) 0 <497,920>	(497,920) 0 <497,920>	(373,440) 0 <373,440>			【他事業へ流用】(平成28年9月16日) 流用先: D-17-13薄磯被災市街地復興土地区画整 理事業 流用額: 【H24】88,193千円(国費: 66,144千円)【工 事費】 流用後交付対象事業費: 305,233千円(国費: 228,926千円) 【他事業へ流用】(平成28年8月1日) 流用先: D-17-13薄磯被災市街地復興土地区画整 理事業 流用額: 【H24】104,494千円(国費: 78,370千円)【工 事費】 流用後交付対象事業費: 393,426千円(国費: 295,070千円)
36	D - 17 - 6	豊間緊急防災空地整備事業	平地区豊間	市	市	直接	1/2	(495,183) 0 <495,183>	(495,183) 0 <495,183>	(371,387) 0 <371,387>			
37	D - 17 - 7	小名浜港背後地被災市街地復興土地区画整理 事業	小名浜地区	市	市	直接	1/2	(182,900) 0 <182,900>	(182,900) 0 <182,900>	(137,175) 0 <137,175>			
39	D - 17 - 9	小浜緊急防災空地整備事業	勿来地区小 浜	市	市	直接	1/2	(100,000) 0 <100,000>	(100,000) 0 <100,000>	(75,000) 0 <75,000>			

41	D - 17 - 11	岩間緊急防災空地整備事業	勿来地区岩間	市	市	直接	1/2	(393,499) 0 <393,499>	(393,499) 0 <393,499>	(295,124) 0 <295,124>			
42	D - 20 - 1	久之浜地区防災拠点施設(津波避難ビル)整備事業	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	1/2	(92,065) 0 <92,065>	(92,065) 0 <92,065>	(69,048) 0 <69,048>			
43	D - 22 - 1	豊間地区津波防災公園整備事業(施設整備)	平地区豊間	市	市	直接	1/2	(65,000) 0 <65,000>	(65,000) 0 <65,000>	(48,750) 0 <48,750>			
44	D - 23 - 1	末続防災集団移転促進事業	久之浜地区 末続	市	市	直接	3/4	(220,769) 0 <220,769>	(220,769) 0 <220,769>	(193,172) 0 <193,172>			
45	D - 23 - 2	金ヶ沢防災集団移転促進事業	久之浜地区 金ヶ沢	市	市	直接	3/4	(270,862) 0 <270,862>	(270,862) 0 <270,862>	(237,003) 0 <237,003>			
46	D - 23 - 3	錦町須賀防災集団移転促進事業	勿来地区錦町	市	市	直接	3/4	(692,420) 0 <692,420>	(692,420) 0 <692,420>	(605,867) 0 <605,867>			
47	D - 1 - 5	道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町末続 片倉末続停車場線	県	県	直接	3/5	(36,885) 0 <36,885>	(36,885) 0 <36,885>	(29,508) 0 <29,508>			
48	D - 1 - 6	道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町久之浜 久之浜港線	県	県	直接	3/5	(31,885) 0 <31,885>	(31,885) 0 <31,885>	(25,508) 0 <25,508>			【他事業へ流用】 流用先：相馬市D-1-6 道路事業(市街地相互の接続道路)原町海老相馬線 流用額：【H27】116,250千円(国費：H25繰越予算93,000千円) 流用後交付対象事業費：1,601,750千円(国費1,281,400
49	D - 1 - 7	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小浜町 泉岩間植田線	県	県	直接	3/5	(26,414) 0 <26,414>	(26,414) 0 <26,414>	(21,131) 0 <21,131>			
65	D - 12 - 1	沼ノ内地域津波避難ビル耐震化事業	平地区	市	市	直接	1/3	(46,098) 0 <46,098>	(46,098) 0 <46,098>	(30,732) 0 <30,732>			
66	D - 12 - 2	四倉公民館耐震化事業	四倉地区	市	市	直接	1/3	(4,312) 0 <4,312>	(4,312) 0 <4,312>	(2,874) 0 <2,874>			
67	D - 21 - 1	四倉地区公共下水道事業	四倉地区	市	市	直接	1/2	(112,100) 0 <112,100>	(112,100) 0 <112,100>	(84,075) 0 <84,075>			
68	◆ D - 17 - 7 - 1	小名浜公民館耐震化事業	小名浜地区	市	市	直接	4/5	(10,335) 0 <10,335>	(10,335) 0 <10,335>	(8,268) 0 <8,268>			
69	◆ D - 17 - 11 - 1	植田公民館耐震化事業	勿来地区	市	市	直接	4/5	(8,419) 0 <8,419>	(8,419) 0 <8,419>	(6,735) 0 <6,735>			

70	◆ D - 17 - 11 - 2	金山・岩間・小浜地区第2次避難所耐震化事業	勿来地区	市	市	直接	4/5	(6,000) 0 <6,000>	(6,000) 0 <6,000>	(4,800) 0 <4,800>			
71	◆ D - 21 - 1 - 1	四倉地区公共下水道末端管渠整備事業	四倉地区	市	市	直接	4/5	(33,400) 0 <33,400>	(33,400) 0 <33,400>	(26,720) 0 <26,720>			
72	D - 1 - 8	道路事業(市街地相互の接続道路等)	岩間町 泉岩間植田線	県	県	直接	3/5	(15,000) 0 <15,000>	(15,000) 0 <15,000>	(12,000) 0 <12,000>			
73	D - 1 - 9	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小名浜本町 平磐城線	県	県	直接	3/5	(970,000) 0 <970,000>	(970,000) 0 <970,000>	(776,000) 0 <776,000>			
74	D - 4 - 6	災害公営住宅整備事業(平作町)	平地区作町	市	市	直接	3/4	(604,029) 0 <604,029>	(604,029) 0 <604,029>	(528,525) 0 <528,525>			
75	D - 4 - 7	災害公営住宅整備事業(小名浜)	小名浜地区	市	市	直接	3/4	(1,181,347) 0 <1,181,347>	(1,181,347) 0 <1,181,347>	(1,033,678) 0 <1,033,678>			【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: 【H24】615,213千円(国費: 538,311千円)、 【H26】117,123千円(国費: 102,483千円)、【H27】 145,265千円(国費: 127,107千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 5,504,980千円(国費: 4,816,857千円)
76	D - 4 - 8	災害公営住宅整備事業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	3/4	(488,347) 0 <488,347>	(488,347) 0 <488,347>	(427,303) 0 <427,303>			
77	D - 4 - 9	災害公営住宅整備事業(錦)	勿来地区錦 町	市	市	直接	3/4	(1,434,310) 0 <1,434,310>	(1,434,310) 0 <1,434,310>	(1,255,020) 0 <1,255,020>			
78	D - 4 - 10	災害公営住宅整備事業(勿来関田)	勿来地区関 田	市	市	直接	3/4	(1,510,509) 0 <1,510,509>	(1,510,509) 0 <1,510,509>	(1,321,695) 0 <1,321,695>			
79	D - 4 - 11	災害公営住宅整備事業(常磐)	常磐地区	市	市	直接	3/4	(333,379) 0 <333,379>	(333,379) 0 <333,379>	(291,706) 0 <291,706>			
80	D - 20 - 2	都市防災総合推進事業(防災まちづくり計画策定 支援)	市全域	市	市	直接	1/2	(78,750) 0 <78,750>	(78,750) 0 <78,750>	(59,062) 0 <59,062>			
81	D - 23 - 4	走出防災集団移転促進事業(事業計画策定分)	小名浜地区 走出	市	市	直接	1/2	(6,500) 0 <6,500>	(6,500) 0 <6,500>	(4,875) 0 <4,875>			
82	D - 23 - 5	走出防災集団移転促進事業(本体分)	小名浜地区 走出	市	市	直接	3/4	(30,900) 0 <30,900>	(30,900) 0 <30,900>	(27,037) 0 <27,037>			
83	◆ D - 4 - 6 - 1	災害公営住宅整備事業(既存建物解体)	平地区作町	市	市	直接	4/5	(76,396) 0 <76,396>	(76,396) 0 <76,396>	(61,116) 0 <61,116>			

85	D	-	1	-	10	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(いわき市) 平豊間 豊間四倉線	県	県	直接	3/5	(15,000) 0 <15,000>	(15,000) 0 <15,000>	(12,000) 0 <12,000>				
86	D	-	1	-	11	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(いわき市) 平薄磯 豊間四倉線	県	県	直接	3/5	(5,000) 0 <5,000>	(5,000) 0 <5,000>	(4,000) 0 <4,000>				
87	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業	いわき市	市	市	直接	4/5	(3,812,335) 0 <3,812,335>	(3,812,335) 0 <3,812,335>	(3,049,867) 0 <3,049,867>			
88	D	-	22	-	2	都市公園事業(久之浜地区防災緑地) ※施設費	久之浜地区	県	県	直接	1/2	(150,000) 0 <150,000>	(150,000) 0 <150,000>	(112,500) 0 <112,500>				
89	D	-	22	-	3	都市公園事業(久之浜地区防災緑地) ※用地費	久之浜地区	県	県	直接	1/3	(1,350,000) 0 <1,350,000>	(1,350,000) 0 <1,350,000>	(900,000) 0 <900,000>				
90	D	-	22	-	4	都市公園事業(四倉地区防災緑地) ※施設費	四倉地区	県	県	直接	1/2	(150,000) 0 <150,000>	(150,000) 0 <150,000>	(112,500) 0 <112,500>				
91	D	-	22	-	5	都市公園事業(四倉地区防災緑地) ※用地費	四倉地区	県	県	直接	1/3	(950,000) 0 <950,000>	(950,000) 0 <950,000>	(633,333) 0 <633,333>				
92	D	-	22	-	6	都市公園事業(沼ノ内地区防災緑地) ※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	1/2	(40,000) 0 <40,000>	(40,000) 0 <40,000>	(30,000) 0 <30,000>				
93	D	-	22	-	7	都市公園事業(沼ノ内地区防災緑地) ※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	1/3	(260,000) 0 <260,000>	(260,000) 0 <260,000>	(173,333) 0 <173,333>				
94	D	-	22	-	8	都市公園事業(薄磯地区防災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	1/2	(70,000) 0 <70,000>	(70,000) 0 <70,000>	(52,500) 0 <52,500>				
95	D	-	22	-	9	都市公園事業(薄磯地区防災緑地) ※用地費	薄磯地区	県	県	直接	1/3	(430,000) 0 <430,000>	(430,000) 0 <430,000>	(286,666) 0 <286,666>				
96	D	-	22	-	10	都市公園事業(豊間地区防災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	1/2	(170,000) 0 <170,000>	(170,000) 0 <170,000>	(127,500) 0 <127,500>				
97	D	-	22	-	11	都市公園事業(豊間地区防災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	1/3	(1,230,000) 0 <1,230,000>	(1,230,000) 0 <1,230,000>	(820,000) 0 <820,000>				
98	D	-	22	-	12	都市公園事業(永崎地区防災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	1/2	(60,000) 0 <60,000>	(60,000) 0 <60,000>	(45,000) 0 <45,000>				

99	D - 22 - 13	都市公園事業(永崎地区防災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	1/3	(40,000) 0 <40,000>	(40,000) 0 <40,000>	(26,666) 0 <26,666>			
112	D - 4 - 12	災害公営住宅整備事業(勿来四沢)	勿来地区四沢	市	市	直接	3/4	(250,906) 0 <250,906>	(250,906) 0 <250,906>	(219,542) 0 <219,542>			
114	◆ D - 15 - 2 - 1	小名浜背後地津波避難シミュレーション調査事業	小名浜地区	市	市	直接	4/5	(12,000) 0 <12,000>	(12,000) 0 <12,000>	(9,600) 0 <9,600>			
115	D - 17 - 12	久之浜被災市街地復興土地区画整理事業	久之浜地区	市	市	直接	1/2	(258,584) 0 <258,584>	(258,584) 0 <258,584>	(193,938) 0 <193,938>			
117	◆ D - 17 - 12 - 2	久之浜都市下水路(久之浜ポンプ場)整備事業	久之浜地区	市	市	直接	4/5	(109,200) 0 <109,200>	(109,200) 0 <109,200>	(87,360) 0 <87,360>			
118	D - 17 - 13	薄磯被災市街地復興土地区画整理事業	平地区薄磯	市	市	直接	1/2	(115,155) 0 <115,155>	(115,155) 0 <115,155>	(86,366) 0 <86,366>			
119	D - 17 - 14	豊間被災市街地復興土地区画整理事業	平地区豊間	市	市	直接	1/2	(142,307) 0 <142,307>	(142,307) 0 <142,307>	(106,730) 0 <106,730>			
123	◆ D - 20 - 1 - 1	久之浜公民館等解体・移転事業	久之浜地区	市	市	直接	4/5	(12,691) 0 <12,691>	(12,691) 0 <12,691>	(10,152) 0 <10,152>			
124	D - 21 - 2	小名浜地区公共下水道事業	小名浜地区	市	市	直接	1/2	(18,400) 0 <18,400>	(18,400) 0 <18,400>	(13,800) 0 <13,800>			
125	D - 22 - 16	豊間地区津波防災公園整備事業(用地取得)	平地区豊間	市	市	直接	1/3	(93,100) 0 <93,100>	(93,100) 0 <93,100>	(62,066) 0 <62,066>			
130	D - 22 - 14	都市公園事業(岩間地区防災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	1/2	(40,000) 0 <40,000>	(40,000) 0 <40,000>	(30,000) 0 <30,000>			
131	D - 22 - 15	都市公園事業(岩間地区防災緑地) ※用地費	岩間地区	県	県	直接	1/3	(260,000) 0 <260,000>	(260,000) 0 <260,000>	(173,333) 0 <173,333>			
132	D - 4 - 13	災害公営住宅整備事業(常磐)	常磐	県	県	直接	3/4	(80,000) 0 <80,000>	(80,000) 0 <80,000>	(70,000) 0 <70,000>			【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先(新地町)D-1-10道路事業(金山新地停車場線) 流用額:[H24]47,341千円(国費:41,423千円)(工事費) 流用後交付対象事業32,659千円(国費:28,577千円)

133	D - 4 - 14	災害公営住宅整備事業(小名浜)	小名浜	県	県	直接	3/4	(867,336)	(867,336)	(758,919)			【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先(新地町)D-1-8 道路事業(新地停車場跡師線) 流用額:[H24]147,379千円(国費:128,956千円)(工事費) 流用後交付対象事業719,957千円(国費:629,963千円)
								0	0	0			【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先(新地町)D-1-10道路事業(金山新地停車場線) 流用額:[H24]14,689千円(国費:12,827千円)(工事費) 流用先(相馬市)D-1-29道路事業(市街地相互接続道整備)(国道:相馬互環線)(補助:率変更分) 流用額:[H24]79,715千円(国費:69,750千円)(工事費) 流用先(南相馬市)D-1-6道路事業(北泉小高線) 流用額:[H24]127,543千円(国費:111,600千円)(工事費) 流用後交付対象事業498,040千円(国費:435,786千円)
							合計額	(31,224,527)	(31,224,527)	(25,166,849)	(0)	(0)	
								0	0	0	0	0	
								<31,224,527>	<31,224,527>	<25,166,849>	<0>	<0>	

都道県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合政策部 政策企画課	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

いわき市 復興交付金事業計画 平成25年度 復興交付金事業等

省庁名:

国土交通省

平成31年3月時点

(単位:千円)

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府 県以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
11	D - 1 - 1	復興道路整備事業((都)駅前中町線)	久之浜地区久之浜	市	市	直接	5/9	(112,000) 0 <112,000>	(112,000) 0 <112,000>	(86,800) 0 <86,800>			
12	D - 1 - 2	復興道路整備事業((仮)南作・青井線)	平地区薄磯	市	市	直接	1/2	(54,800) 0 <54,800>	(54,800) 0 <54,800>	(41,100) 0 <41,100>			
13	D - 1 - 3	復興道路整備事業(沼ノ内・薄磯線)	平地区薄磯	市	市	直接	5/9	(11,000) 0 <11,000>	(11,000) 0 <11,000>	(8,525) 0 <8,525>			
14	D - 1 - 4	復興道路整備事業((都)関田江栗線)	勿来地区錦町	市	市	直接	5/9	(41,000) 0 <41,000>	(41,000) 0 <41,000>	(31,775) 0 <31,775>			【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先:D-1-3復興道路整備事業(沼ノ内・薄磯線) 流用額:(H25)10,000千円(国費:7,750千円)【工事費等】 流用後交付対象事業費:31,000千円(国費:24,025千円)
15	D - 2 - 1	高台移転等に伴う道路整備(久之浜)	久之浜地区久之浜	市	市	直接	5/9	(252,662) 0 <252,662>	(252,662) 0 <252,662>	(195,813) 0 <195,813>			
16	D - 2 - 2	高台移転等に伴う道路整備(薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	5/9	(116,301) 0 <116,301>	(116,301) 0 <116,301>	(90,133) 0 <90,133>			
17	D - 2 - 3	高台移転等に伴う道路整備(豊間)	平地区豊間	市	市	直接	5/9	(389,412) 0 <389,412>	(389,412) 0 <389,412>	(301,794) 0 <301,794>			
18	D - 2 - 4	高台移転等に伴う道路整備(小名浜港背後地)	小名浜地区	市	市	直接	5/9	(840,700) 0 <840,700>	(840,700) 0 <840,700>	(651,542) 0 <651,542>			
20	D - 2 - 6	高台移転等に伴う道路整備(岩間)	勿来地区岩間	市	市	直接	5/9	(139,557) 0 <139,557>	(139,557) 0 <139,557>	(108,156) 0 <108,156>			
22	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業(久之浜)	久之浜地区久之浜	市	市	直接	3/4	(3,707,970) 0 <3,707,970>	(3,707,970) 0 <3,707,970>	(3,244,473) 0 <3,244,473>			【他事業へ流用】(平成28年11月17日) 流用先:D-17-14豊間被災市街地復興土地地区画整理事業 流用額:[H25]1,252,800千円(国費:1,096,200千円)【工事費等】 流用後交付対象事業費:2,455,170千円(国費:2,148,273千円)

23	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業(四倉)	四倉地区上仁井田	市	市	直接	3/4	(3,081,393) 0 <3,081,393>	(3,081,393) 0 <3,081,393>	(2,696,218) 0 <2,696,218>			【他事業への流用】(平成28年11月17日) 流用先: D-17-14豊間被災市街地復興土地区画整理事業 流用額: [H25]432,661千円(国費: 378,578千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 2,648,732千円(国費: 2,317,640千円)
24	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業(平沼ノ内)	平地区沼ノ内	市	市	直接	3/4	(423,393) 0 <423,393>	(423,393) 0 <423,393>	(370,468) 0 <370,468>			
25	D - 4 - 4	災害公営住宅整備事業(平薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	3/4	(3,337,173) 0 <3,337,173>	(3,337,173) 0 <3,337,173>	(2,920,026) 0 <2,920,026>			【他事業への流用】(平成28年11月17日) 流用先: D-17-14豊間被災市街地復興土地区画整理事業 流用額: [H25]141,400千円(国費: 123,725千円)【工事費等】 流用後交付対象事業費: 2,195,773千円(国費: 1,921,301千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月 13日) 流用先: D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H25]1,000,000千円(国費: 875,000千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 2,337,173千円(国費: 2,045,026千円)
26	D - 4 - 5	災害公営住宅整備事業(平豊間)	平地区豊間	市	市	直接	3/4	(3,004,892) 0 <3,004,892>	(3,004,892) 0 <3,004,892>	(2,629,279) 0 <2,629,279>			
27	D - 14 - 1	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(西郷町忠多)	常磐地区(泉)西郷町	市	市	直接	1/2	(274,884) 0 <274,884>	(274,884) 0 <274,884>	(206,163) 0 <206,163>			
28	D - 14 - 2	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(泉もえぎ台)	常磐地区(泉)もえぎ台	市	市	直接	1/2	(787,785) 0 <787,785>	(787,785) 0 <787,785>	(590,838) 0 <590,838>			【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-22-1豊間地区津波防災公園整備事業(施設整備) 流用額: [H25]220,348千円(国費: 165,261千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 387,987千円(国費: 290,990千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月 13日) 流用先: D-6-1東日本大震災特別家賃低減事業 流用額: [H25]179,450千円(国費: 134,587千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 608,335千円(国費: 456,251千円)
30	D - 15 - 2	小名浜港背後地津波復興拠点整備事業	小名浜地区	市	市	直接	1/2	(1,517,800) 0 <1,517,800>	(1,517,800) 0 <1,517,800>	(1,138,350) 0 <1,138,350>			
37	D - 17 - 7	小名浜港背後地被災市街地復興土地区画整理事業	小名浜地区	市	市	直接	1/2	(68,600) 0 <68,600>	(68,600) 0 <68,600>	(51,450) 0 <51,450>			
42	D - 20 - 1	久之浜地区防災拠点施設(津波避難ビル)整備事業	久之浜地区久之浜	市	市	直接	1/2	(62,351) 0 <62,351>	(62,351) 0 <62,351>	(46,763) 0 <46,763>			

127										(285,000)	(285,000)	(213,750)			
128	43	D - 22 - 1	豊間地区津波防災公園整備事業(施設整備)	平地区豊間	市	市	直接	1/2		0	0	0			
129										<285,000>	<285,000>	<213,750>			
130										(106,218)	(106,218)	(92,940)			
131	44	D - 23 - 1	末続防災集団移転促進事業	久之浜地区末続	市	市	直接	3/4		0	0	0			
132										<106,218>	<106,218>	<92,940>			
133										(88,794)	(88,794)	(77,694)			
134	45	D - 23 - 2	金ヶ沢防災集団移転促進事業	久之浜地区金ヶ沢	市	市	直接	3/4		0	0	0			
135										<88,794>	<88,794>	<77,694>			
136										(258,908)	(258,908)	(226,544)			
137	46	D - 23 - 3	錦町須賀防災集団移転促進事業	勿来地区錦町	市	市	直接	3/4		0	0	0			
138										<258,908>	<258,908>	<226,544>			
142										(219,895)	(219,895)	(175,916)			
143	48	D - 1 - 6	道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町久之浜 久之浜港線	県	県	直接	3/5		0	0	0			
144										<219,895>	<219,895>	<175,916>			
145										(300,000)	(300,000)	(240,000)			
146	49	D - 1 - 7	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小浜町 泉岩間植田線	県	県	直接	3/5		0	0	0			
147										<300,000>	<300,000>	<240,000>			
196										(4,262)	(4,262)	(2,841)			
197	66	D - 12 - 2	四倉公民館耐震化事業	四倉地区	市	市	直接	1/3		0	0	0			
198										<4,262>	<4,262>	<2,841>			
199										(163,000)	(163,000)	(122,250)			
200	67	D - 21 - 1	四倉地区公共下水道事業	四倉地区	市	市	直接	1/2		0	0	0			
201										<163,000>	<163,000>	<122,250>			
202										(6,399)	(6,399)	(5,119)			
203	68	◆ D - 17 - 7 - 1	小名浜公民館耐震化事業	小名浜地区	市	市	直接	4/5		0	0	0			
204										<6,399>	<6,399>	<5,119>			
205										(6,076)	(6,076)	(4,860)			
206	69	◆ D - 17 - ### - 1	植田公民館耐震化事業	勿来地区	市	市	直接	4/5		0	0	0			
207										<6,076>	<6,076>	<4,860>			
208										(17,000)	(17,000)	(13,600)			
209	70	◆ D - 17 - ### - 2	金山・岩間・小浜地区第2次避難所耐震化事業	勿来地区	市	市	直接	4/5		0	0	0			
210										<17,000>	<17,000>	<13,600>			
211										(63,000)	(63,000)	(50,400)			
212	71	◆ D - 21 - 1 - 1	四倉地区公共下水道末端管渠整備事業	四倉地区	市	市	直接	4/5		0	0	0			
213										<63,000>	<63,000>	<50,400>			
214										(200,000)	(200,000)	(160,000)			
215	72	D - 1 - 8	道路事業(市街地相互の接続道路等)	岩間町 泉岩間植田線	県	県	直接	3/5		0	0	0			
216										<200,000>	<200,000>	<160,000>			
217										(400,000)	(400,000)	(320,000)			
218	73	D - 1 - 9	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小名浜本町 平碧城線	県	県	直接	3/5		0	0	0			
219										<400,000>	<400,000>	<320,000>			
220										(342,524)	(342,524)	(299,708)			
221	74	D - 4 - 6	災害公営住宅整備事業(平作町)	平地区作町	市	市	直接	3/4		0	0	0			
222										<342,524>	<342,524>	<299,708>			

223														
224	75	D - 4 - 7	災害公営住宅整備事業(小名浜)	小名浜地区	市	市	直接	3/4	(2,661,249) 0	(2,661,249) 0	(2,328,592) 0			
225									<2,661,249>	<2,661,249>	<2,328,592>			
226														
227	76	D - 4 - 8	災害公営住宅整備事業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	3/4	(474,065) 0	(474,065) 0	(414,806) 0			
228									<474,065>	<474,065>	<414,806>			
229														
230	77	D - 4 - 9	災害公営住宅整備事業(錦)	勿来地区錦町	市	市	直接	3/4	(259,558) 0	(259,558) 0	(227,113) 0			
231									<259,558>	<259,558>	<227,113>			
232														
233	78	D - 4 - ###	災害公営住宅整備事業(勿来関田)	勿来地区関田	市	市	直接	3/4	(296,638) 0	(296,638) 0	(259,558) 0			
234									<296,638>	<296,638>	<259,558>			
235														
236	79	D - 4 - ###	災害公営住宅整備事業(常磐)	常磐地区	市	市	直接	3/4	(303,748) 0	(303,748) 0	(265,779) 0			
237									<303,748>	<303,748>	<265,779>			
238														
239	80	D - 20 - 2	都市防災総合推進事業(防災まちづくり計画策定支援)	市全域	市	市	直接	1/2	(15,540) 0	(15,540) 0	(11,655) 0			
240									<15,540>	<15,540>	<11,655>			
244														
245	82	D - 23 - 5	走出防災集団移転促進事業(本体分)	小名浜地区走出	市	市	直接	3/4	(211,361) 0	(211,361) 0	(184,940) 0			
246									<211,361>	<211,361>	<184,940>			
253														
254	85	D - 1 - ###	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(いわき市)平豊間 豊間四倉線	県	県	直接	3/5	(40,000) 0	(40,000) 0	(32,000) 0			
255									<40,000>	<40,000>	<32,000>			
256														
257	86	D - 1 - ###	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(いわき市)平薄磯 豊間四倉線	県	県	直接	3/5	(10,000) 0	(10,000) 0	(8,000) 0			
258									<10,000>	<10,000>	<8,000>			
259														
260	87	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	いわき市	市	市	直接	4/5	(954,769) 0	(954,769) 0	(763,815) 0			
261									<954,769>	<954,769>	<763,815>			
262														
263	88	D - 22 - 2	都市公園事業(久之浜地区防災緑地) ※施設費	久之浜地区	県	県	直接	1/2	(480,000) 0	(480,000) 0	(360,000) 0			
264									<480,000>	<480,000>	<360,000>			
265														
266	89	D - 22 - 3	都市公園事業(久之浜地区防災緑地) ※用地費	久之浜地区	県	県	直接	1/3	(1,320,000) 0	(1,320,000) 0	(880,000) 0			
267									<1,320,000>	<1,320,000>	<880,000>			
268														
269	90	D - 22 - 4	都市公園事業(四倉地区防災緑地) ※施設費	四倉地区	県	県	直接	1/2	(415,000) 0	(415,000) 0	(311,250) 0			
270									<415,000>	<415,000>	<311,250>			
271														
272	91	D - 22 - 5	都市公園事業(四倉地区防災緑地) ※用地費	四倉地区	県	県	直接	1/3	(585,000) 0	(585,000) 0	(390,000) 0			
273									<585,000>	<585,000>	<390,000>			
274														
275	92	D - 22 - 6	都市公園事業(沼ノ内地区防災緑地) ※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	1/2	(20,000) 0	(20,000) 0	(15,000) 0			
276									<20,000>	<20,000>	<15,000>			

277										(280,000)	(280,000)	(186,666)			
278	93	D - 22 - 7	都市公園事業(沼ノ内地区防災緑地) ※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	1/3		0	0	0			
279									<280,000>	<280,000>	<186,666>				
280															
281	94	D - 22 - 8	都市公園事業(薄磯地区防災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	1/2	(100,000)	(100,000)	(75,000)				
282									0	0	0				
283									<100,000>	<100,000>	<75,000>				
284	95	D - 22 - 9	都市公園事業(薄磯地区防災緑地) ※用地費	薄磯地区	県	県	直接	1/3	(400,000)	(400,000)	(266,666)				
285									0	0	0				
286									<400,000>	<400,000>	<266,666>				
287	96	D - 22 - ###	都市公園事業(豊間地区防災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	1/2	(230,000)	(230,000)	(172,500)				
288									0	0	0				
289									<230,000>	<230,000>	<172,500>				
290	97	D - 22 - ###	都市公園事業(豊間地区防災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	1/3	(1,270,000)	(1,270,000)	(846,666)				
291									0	0	0				
292									<1,270,000>	<1,270,000>	<846,666>				
293	98	D - 22 - ###	都市公園事業(永崎地区防災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	1/2	(90,000)	(90,000)	(67,500)				
294									0	0	0				
295									<90,000>	<90,000>	<67,500>				
296	99	D - 22 - ###	都市公園事業(永崎地区防災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	1/3	(110,000)	(110,000)	(73,333)				
297									0	0	0				
300									<110,000>	<110,000>	<73,333>				
316	106	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(久之浜)	久之浜地区	市	市	直接	4/5	(84,000)	(84,000)	(67,200)				
317									0	0	0				
318									<84,000>	<84,000>	<67,200>				
319	107	◆ D - 4 - 2 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(四倉)	四倉地区	市	市	直接	4/5	(90,000)	(90,000)	(72,000)				
320									0	0	0				
321									<90,000>	<90,000>	<72,000>				
322	108	◆ D - 4 - 3 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(平沼ノ内)	平地区沼ノ内	市	市	直接	4/5	(24,000)	(24,000)	(19,200)				
323									0	0	0				
324									<24,000>	<24,000>	<19,200>				
325	109	◆ D - 4 - 4 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(平薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	4/5	(60,000)	(60,000)	(48,000)				
326									0	0	0				
327									<60,000>	<60,000>	<48,000>				
328	110	◆ D - 4 - 5 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(平豊間)	平地区豊間	市	市	直接	4/5	(114,000)	(114,000)	(91,200)				
329									0	0	0				
330									<114,000>	<114,000>	<91,200>				
331	111	◆ D - 4 - ### - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(常磐)	常磐地区	市	市	直接	4/5	(9,600)	(9,600)	(7,680)				
332									0	0	0				
333									<9,600>	<9,600>	<7,680>				
334	112	D - 4 - ###	災害公営住宅整備事業(勿来四沢)	勿来地区四沢	市	市	直接	3/4	(980,517)	(980,517)	(857,951)				
335									0	0	0				
336									<980,517>	<980,517>	<857,951>				

113	D - 13 - 1	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	末続地区 金ヶ沢地区 走出地区	市	市	直接	1/2	(49,560) 0 <49,560>	(49,560) 0 <49,560>	(37,170) 0 <37,170>			【他事業へ流用】(平成28年8月1日) 流用先: D-20-7被災地における復興まちづくり総合支援事業(関田地区) 流用額:【H25】10,124千円(国費:7,593千円)【工事費】 流用先: D-20-10被災地における復興まちづくり総合支援事業(小浜) 流用額:【H25】11,214千円(国費:8,410千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:28,222千円(国費21,167千円)
115	D - 17 - ###	久之浜被災市街地復興土地区画整理事業	久之浜地区	市	市	直接	1/2	(666,710) 0 <666,710>	(666,710) 0 <666,710>	(500,032) 0 <500,032>			
116	◆ D - 17 - ### - 1	埋蔵文化財本発掘調査事業(久之浜)	久之浜地区	市	市	直接	4/5	(61,660) 0 <61,660>	(61,660) 0 <61,660>	(49,328) 0 <49,328>			
117	◆ D - 17 - ### - 2	久之浜都市下水路(久之浜ポンプ場)整備事業	久之浜地区	市	市	直接	4/5	(116,000) 0 <116,000>	(116,000) 0 <116,000>	(92,800) 0 <92,800>			
118	D - 17 - ###	薄磯被災市街地復興土地区画整理事業	平地区薄磯	市	市	直接	1/2	(1,175,961) 0 <1,175,961>	(1,175,961) 0 <1,175,961>	(881,970) 0 <881,970>			
119	D - 17 - ###	豊間被災市街地復興土地区画整理事業	平地区豊間	市	市	直接	1/2	(1,938,122) 0 <1,938,122>	(1,938,122) 0 <1,938,122>	(1,453,591) 0 <1,453,591>			
120	D - 17 - ###	小浜被災市街地復興土地区画整理事業	勿来地区小浜	市	市	直接	1/2	(268,042) 0 <268,042>	(268,042) 0 <268,042>	(201,031) 0 <201,031>			
121	D - 17 - ###	岩間被災市街地復興土地区画整理事業	勿来地区岩間	市	市	直接	1/2	(189,020) 0 <189,020>	(189,020) 0 <189,020>	(141,765) 0 <141,765>			
122	◆ D - 17 - ### - 1	埋蔵文化財本発掘調査事業(岩間)	勿来地区岩間	市	市	直接	4/5	(29,800) 0 <29,800>	(29,800) 0 <29,800>	(23,840) 0 <23,840>			
123	◆ D - 20 - 1 - 1	久之浜公民館等解体・移転事業	久之浜地区	市	市	直接	4/5	(58,482) 0 <58,482>	(58,482) 0 <58,482>	(46,785) 0 <46,785>			
124	D - 21 - 2	小名浜地区公共下水道事業	小名浜地区	市	市	直接	1/2	(127,200) 0 <127,200>	(127,200) 0 <127,200>	(95,400) 0 <95,400>			
125	D - 22 - ###	豊間地区津波防災公園整備事業(用地取得)	平地区豊間	市	市	直接	1/3	(30,600) 0 <30,600>	(30,600) 0 <30,600>	(20,400) 0 <20,400>			
126	◆ D - 23 - 1 - 1	住宅団地関連道路整備事業	末続地区	市	市	直接	4/5	(10,000) 0 <10,000>	(10,000) 0 <10,000>	(8,000) 0 <8,000>			
130	D - 22 - ###	都市公園事業(岩間地区防災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	1/2	(140,000) 0 <140,000>	(140,000) 0 <140,000>	(105,000) 0 <105,000>			

391									(260,000)	(260,000)	(173,333)			
392	131	D - 22 - ###	都市公園事業(岩間地区防災緑地) ※用地費	岩間地区	県	県	直接	1/3	0	0	0			
393									<260,000>	<260,000>	<173,333>			
394	132	D - 4 - ###	災害公営住宅整備事業(常磐)	常磐	県	県	直接	3/4	(1,000,000)	(1,000,000)	(875,000)			
395									0	0	0			
396									<1,000,000>	<1,000,000>	<875,000>			
397														事業完了
398	133	D - 4 - ###	災害公営住宅整備事業(小名浜)	小名浜	県	県	直接	3/4	(4,000,000)	(4,000,000)	(3,500,000)			【他事業へ流用】(平成28年10月 13日) 流用先(新地町)D-1-8 道路事業(新地停車場約 師線) 流用額:[H24]147,379千円(国費:128,956千円)(工事 費) 流用後交付対象事業4,719,957千円(国費4,129,963 千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先(新地町)D-1-10道路事業(金山新地停車 場線) 流用額:[H24]14,659千円(国費:12,827千円)(工事 費) 流用先(相馬市)D-1-29道路事業(市街地相互接続 道整備)(県道・相馬亙理線)[補助率変更分] 流用額:[H24]79,715千円(国費:69,750千円)(工事 費) 流用先(南相馬市)D-1-6道路事業(北泉小高線) 流用額:[H24]127,543千円(国費:111,600千円)(工 事費) 流用後交付対象事業費:4,498,040千円(国費: 3,935,786千円) 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先(いわき市)◆D-4-14-1災害公営住宅整備 事業(効果促進事業)(小名浜) 流用額:[H25]15,487千円(国費:13,551千円)(工事 費) 流用先(新地町)D-22-1都市公園事業(埴浜地区 防災緑地) 流用額:[H25]1,452千円(国費:1,270千円)(工事費) 流用後交付対象事業4,481,101千円(国費:3,920,965 千円)
399									<4,000,000>	<4,000,000>	<3,500,000>			
406	136	D - 1 - ###	市道下浅貝2号線道路改良事業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	5/9	(96,720)	(96,720)	(74,958)			【他事業へ流用】(平成28年9月16日) 流用先:D-2-2高台移転等に伴う道路整備(薄磯) 流用額:[H25]7,547千円(国費:5,848千円)【補償 費】 流用後交付対象事業費:89,173千円(国費69,110千 円)
407									0	0	0			
408									<96,720>	<96,720>	<74,958>			
409	137	D - 4 - ###	災害公営住宅整備事業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	3/4	(1,743,505)	(1,743,505)	(1,525,566)			
410									0	0	0			
411									<1,743,505>	<1,743,505>	<1,525,566>			
412	138	◆ D - 4 - 1 - 2	災害公営住宅家賃算定システム構築等事業	市内全域	市	市	直接	4/5	(1,145)	(1,145)	(916)			
413									0	0	0			
414									<1,145>	<1,145>	<916>			
415	139	◆ D - 4 - 2 - 2	災害公営住宅給配水管整備事業(四倉地区)	四倉地区	市	市	直接	4/5	(10,563)	(10,563)	(8,450)			
416									0	0	0			
417									<10,563>	<10,563>	<8,450>			
418	140	◆ D - 4 - 3 - 2	災害公営住宅給配水管整備事業(平沼ノ内地区)	平沼ノ内	市	市	直接	4/5	(2,415)	(2,415)	(1,932)			
419									0	0	0			
420									<2,415>	<2,415>	<1,932>			
421	141	◆ D - 4 - 4 - 2	災害公営住宅給配水管整備事業(平薄磯地区)	平薄磯	市	市	直接	4/5	(7,035)	(7,035)	(5,628)			【他事業へ流用】 流用先:災害時要援護者マップ作成事業(◆D-20- 2-2) 流用額:396千円(国費316千円) 流用後交付対象事業費:6,639千円(国費5,312千 円)
422									0	0	0			
423									<7,035>	<7,035>	<5,628>			
424	142	◆ D - 4 - 5 - 2	災害公営住宅給配水管整備事業(平豊間地区)	平豊間	市	市	直接	4/5	(13,587)	(13,587)	(10,869)			
425									0	0	0			
426									<13,587>	<13,587>	<10,869>			
427	143	◆ D - 14 - 1 - 1	西郷町忠多地区造成宅地関連調査事業	常磐	市	市	直接	4/5	(7,000)	(7,000)	(5,600)			
428									0	0	0			
429									<7,000>	<7,000>	<5,600>			
430	144	◆ D - 14 - 2 - 1	泉もえぎ台地区造成宅地関連調査事業	小名浜地区	市	市	直接	4/5	(10,000)	(10,000)	(8,000)			
431									0	0	0			
432									<10,000>	<10,000>	<8,000>			

433										(24,750)	(24,750)	(19,800)			
434	145	◆ D - 20 - 2 - 1	公共施設受水槽施設改良事業	市内全域	市	市	直接	4/5		0	0	0			
435										<24,750>	<24,750>	<19,800>			
436										(2,242)	(2,242)	(1,793)			
437	146	◆ D - 20 - 2 - 2	災害時要援護者支援マップ作成事業	市内全域	市	市	直接	4/5		0	0	0			
438										<2,242>	<2,242>	<1,793>			
439										(580,000)	(580,000)	(464,000)			
440	147	D - 1 - ###	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(いわき市) 平沼ノ内 豊間四倉線	県	県	直接	3/5		0	0	0			
441										<580,000>	<580,000>	<464,000>			
448										(411,589)	(411,589)	(329,271)			
449	150	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	いわき市	県	県	直接	4/5		0	0	0			
450										<411,589>	<411,589>	<329,271>			
457										(986,904)	(986,904)	(863,541)			
458	153	D - 4 - ###	災害公営住宅整備事業(平北白土)	平北白土	市	市	直接	3/4		0	0	0			
459										<986,904>	<986,904>	<863,541>			
460										(6,536)	(6,536)	(5,228)			
461	154	◆ D - 4 - 5 - 3	災害公営住宅管理・入居システム整備事業	いわき市	市	市	直接	4/5		0	0	0			
462										<6,536>	<6,536>	<5,228>			
463										(3,150)	(3,150)	(2,520)			
464	155	◆ D - 4 - ### - 1	災害公営住宅給配水管整備事業(勿来四沢)	勿来地区四沢	市	市	直接	4/5		0	0	0			
465										<3,150>	<3,150>	<2,520>			
466										(41,715)	(41,715)	(33,372)			
467	156	◆ D - 17 - ### - 1	埋蔵文化財本発掘調査事業(薄磯)	平薄磯	市	市	直接	4/5		0	0	0			
468										<41,715>	<41,715>	<33,372>			
469										(42,338)	(42,338)	(31,753)			
470	157	D - 20 - 3	被災地における復興まちづくり総合支援事業(田之網地区)	田之網	市	市	直接	1/2		0	0	0			
471										<42,338>	<42,338>	<31,753>			
472										(30,980)	(30,980)	(23,235)			
473	158	D - 20 - 4	被災地における復興まちづくり総合支援事業(四倉地区)	四倉地区	市	市	直接	1/2		0	0	0			
474										<30,980>	<30,980>	<23,235>			
475										(22,513)	(22,513)	(16,884)			
476	159	D - 20 - 5	被災地における復興まちづくり総合支援事業(永崎地区)	永崎地区	市	市	直接	1/2		0	0	0			
477										<22,513>	<22,513>	<16,884>			
478										(2,061)	(2,061)	(1,545)			
479	160	D - 20 - 6	被災地における復興まちづくり総合支援事業(下神白地区)	小名浜 下神白	市	市	直接	1/2		0	0	0			
480										<2,061>	<2,061>	<1,545>			
481										(14,267)	(14,267)	(10,699)			
482	161	D - 20 - 7	被災地における復興まちづくり総合支援事業(関田地区)	勿来地区関田	市	市	直接	1/2		0	0	0			
483										<14,267>	<14,267>	<10,699>			
484										(24,000)	(24,000)	(19,200)			
485	162	◆ D - 20 - 2 - 3	耐震性貯水槽整備事業	いわき市	市	市	直接	4/5		0	0	0			
486										<24,000>	<24,000>	<19,200>			
487										(9,500)	(9,500)	(7,600)			
488	163	◆ D - 20 - 2 - 4	応急給水施設整備事業	いわき市	市	市	直接	4/5		0	0	0			
489										<9,500>	<9,500>	<7,600>			
490										(1,472)	(1,472)	(1,177)			
491	164	◆ D - 20 - 2 - 5	津波緊急一時避難機能向上事業	いわき市	市	市	直接	4/5		0	0	0			
492										<1,472>	<1,472>	<1,177>			
493										(126,280)	(126,280)	(101,024)			
494	165	◆ D - 20 - 2 - 6	防災備蓄倉庫整備事業	いわき市	市	市	直接	4/5		0	0	0			
495										<126,280>	<126,280>	<101,024>			

508								(9,900)	(9,900)	(7,920)			
509	170	◆ D - 4 - 6 - 2	災害公営住宅駐車場整備事業（平作町）	平地区作町	市	市	直接	4/5	0	0	0		
510								<9,900>	<9,900>	<7,920>			
511													
512	171	◆ D - 4 - 9 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業（錦）	勿来地区錦町	市	市	直接	4/5	(36,600)	(36,600)	(29,280)		
513								0	0	0			
514								<36,600>	<36,600>	<29,280>			
515	172	◆ D - 4 - ### - 1	災害公営住宅駐車場整備事業（勿来関田）	勿来地区関田	市	市	直接	4/5	(21,600)	(21,600)	(17,280)		
516								0	0	0			
517								<21,600>	<21,600>	<17,280>			
518	173	D - 5 - 1	災害公営住宅家賃低廉化事業	市内全域	市	市	直接	3/4	(984)	(984)	(861)		
519								0	0	0			
520								<984>	<984>	<861>			
521	174	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低減事業	市内全域	市	市	直接	1/2	(251)	(251)	(188)		
522								0	0	0			
523								<251>	<251>	<188>			
524	175	D - 11 - 1	優良建築物等整備事業	平堂根町地区	市	市	直接	2/5	(250,000)	(200,000)	(150,000)		
525								0	0	0			
526								<250,000>	<200,000>	<150,000>			
527	176	D - 20 - 8	被災地における復興まちづくり総合支援事業（久之浜）	久之浜地区久之浜	市	市	直接	1/2	(3,604)	(3,604)	(2,703)		
528								0	0	0			
529								<3,604>	<3,604>	<2,703>			
530	177	D - 20 - 9	被災地における復興まちづくり総合支援事業（小名浜）	小名浜地区小名浜	市	市	直接	1/2	(7,708)	(7,708)	(5,781)		
531								0	0	0			
532								<7,708>	<7,708>	<5,781>			
533	178	D - 20 - ###	被災地における復興まちづくり総合支援事業（小浜）	勿来地区小浜	市	市	直接	1/2	(8,837)	(8,837)	(6,627)		
534								0	0	0			
535								<8,837>	<8,837>	<6,627>			
536	179	D - 20 - ###	被災地における復興まちづくり総合支援事業（岩間）	勿来地区岩間	市	市	直接	1/2	(959)	(959)	(719)		
537								0	0	0			
538								<959>	<959>	<719>			
539	180	D - 20 - ###	被災地における復興まちづくり総合支援事業（錦）	勿来地区錦町	市	市	直接	1/2	(6,556)	(6,556)	(4,917)		
540								0	0	0			
								<6,556>	<6,556>	<4,917>			
								合計額	(47,264,217)	(47,214,217)	(38,725,640)	(0)	(0)
								0	0	0	0	0	0
								<47,264,217>	<47,214,217>	<38,725,640>	<0>	<0>	

都道府県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合政策部 政策企画課	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱列表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4) 基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(a)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6) 上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1-4)

いわき市 復興交付金事業計画 平成26年度 復興交付金事業等

省庁名： 国土交通省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
11	D - 1 - 1	復興道路整備事業((都)駅前中町線)	久之浜地区久 之浜	市	市	直接	5/9	(124,000) 0 <124,000>	(124,000) 0 <124,000>	(96,100) 0 <96,100>			
12	D - 1 - 2	復興道路整備事業((仮)南作・青井線)	平地区薄磯	市	市	直接	1/2	(377,000) 0 <377,000>	(377,000) 0 <377,000>	(282,750) 0 <282,750>			
13	D - 1 - 3	復興道路整備事業(沼ノ内・薄磯線)	平地区薄磯	市	市	直接	5/9	(114,800) 0 <114,800>	(114,800) 0 <114,800>	(88,970) 0 <88,970>			【他事業より流用】(平成28年10月13日) 流用元:D-1-4復興道路整備事業((都)関田江栗 線) 流用額:(H24)17,000千円(国費:13,175千円)、 (H25)10,000千円(国費:7,750千円)、(H26)2,945千 円(国費:2,282千円)【工事費等】 流用後交付対象事業費:144,745千円(国費: 112,177千円)
14	D - 1 - 4	復興道路整備事業((都)関田江栗線)	勿来地区錦町	市	市	直接	5/9	(87,545) 0 <87,545>	(87,545) 0 <87,545>	(67,847) 0 <67,847>			【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先:D-1-3復興道路整備事業(沼ノ内・薄磯線) 流用額:(H26特)2,945千円(国費:2,282千円)【工事 費等】 流用後交付対象事業費:84,600千円(国費:65,565 千円)
15	D - 2 - 1	高台移転等に伴う道路整備(久之浜)	久之浜地区久 之浜	市	市	直接	5/9	(1,461,901) 0 <1,461,901>	(1,461,901) 0 <1,461,901>	(1,132,972) 0 <1,132,972>			
16	D - 2 - 2	高台移転等に伴う道路整備(薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	5/9	(85,095) 0 <85,095>	(85,095) 0 <85,095>	(65,947) 0 <65,947>			
17	D - 2 - 3	高台移転等に伴う道路整備(豊間)	平地区豊間	市	市	直接	5/9	(144,043) 0 <144,043>	(144,043) 0 <144,043>	(111,633) 0 <111,633>			
18	D - 2 - 4	高台移転等に伴う道路整備(小名浜港背後地)	小名浜地区	市	市	直接	5/9	(586,000) 0 <586,000>	(586,000) 0 <586,000>	(454,150) 0 <454,150>			
19	D - 2 - 5	高台移転等に伴う道路整備(小浜)	勿来地区	市	市	直接	5/9	(103,411) 0 <103,411>	(103,411) 0 <103,411>	(80,143) 0 <80,143>			

20	D - 2 - 6	高台移転等に伴う道路整備(岩間)	勿来地区岩間	市	市	直接	5/9	(49,759) 0 <49,759>	(49,759) 0 <49,759>	(38,562) 0 <38,562>			
30	D - 15 - 2	小名浜港背後地津波復興拠点整備事業	小名浜地区	市	市	直接	1/2	(3,234,224) 0 <3,234,224>	(3,234,224) 0 <3,234,224>	(2,425,668) 0 <2,425,668>			
37	D - 17 - 7	小名浜港背後地被災市街地復興土地区画整理事業	小名浜地区	市	市	直接	1/2	(204,300) 0 <204,300>	(204,300) 0 <204,300>	(153,225) 0 <153,225>			
42	D - 20 - 1	久之浜地区防災拠点施設(津波避難ビル)整備事業	久之浜地区久之浜	市	市	直接	1/2	(717,885) 0 <717,885>	(717,885) 0 <717,885>	(538,413) 0 <538,413>			
43	D - 22 - 1	豊間地区津波防災公園整備事業(施設整備)	平地区豊間	市	市	直接	1/2	(882,138) 0 <882,138>	(882,138) 0 <882,138>	(661,603) 0 <661,603>			
48	D - 1 - 6	道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町久之浜 久之浜港線	県	県	直接	3/5	(238,220) 0 <238,220>	(238,220) 0 <238,220>	(190,576) 0 <190,576>			
49	D - 1 - 7	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小浜町 泉岩間植田線	県	県	直接	3/5	(184,293) 0 <184,293>	(184,293) 0 <184,293>	(147,434) 0 <147,434>			
66	D - 12 - 2	四倉公民館耐震化事業	四倉地区	市	市	直接	1/3	(21,024) 0 <21,024>	(21,024) 0 <21,024>	(14,016) 0 <14,016>			
67	D - 21 - 1	四倉地区公共下水道事業	四倉地区	市	市	直接	1/2	(125,486) 0 <125,486>	(125,486) 0 <125,486>	(94,114) 0 <94,114>			
68	◆ D - 17 - 7 - 1	小名浜公民館耐震化事業	小名浜地区	市	市	直接	4/5	(202,373) 0 <202,373>	(202,373) 0 <202,373>	(161,898) 0 <161,898>			
69	◆ D - 17 - ### - 1	植田公民館耐震化事業	勿来地区	市	市	直接	4/5	(74,502) 0 <74,502>	(74,502) 0 <74,502>	(59,601) 0 <59,601>			
71	◆ D - 21 - 1 - 1	四倉地区公共下水道末端管渠整備事業	四倉地区	市	市	直接	4/5	(145,955) 0 <145,955>	(145,955) 0 <145,955>	(116,764) 0 <116,764>			
72	D - 1 - 8	道路事業(市街地相互の接続道路等)	岩間町 泉岩間植田線	県	県	直接	3/5	(200,000) 0 <200,000>	(200,000) 0 <200,000>	(160,000) 0 <160,000>			
73	D - 1 - 9	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小名浜本町 平磐城線	県	県	直接	3/5	(390,000) 0 <390,000>	(390,000) 0 <390,000>	(312,000) 0 <312,000>			

74	D - 4 - 6	災害公営住宅整備事業(平作町)	平地区作町	市	市	直接	3/4	(377,852) 0 <377,852>	(377,852) 0 <377,852>	(330,619) 0 <330,619>			
75	D - 4 - 7	災害公営住宅整備事業(小名浜)	小名浜地区	市	市	直接	3/4	(1,810,400) 0 <1,810,400>	(1,810,400) 0 <1,810,400>	(1,584,100) 0 <1,584,100>			【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額:【H24】615,213千円(国費:538,311千円)、 【H26】117,123千円(国費:102,483千円)、【H27】 145,265千円(国費:127,107千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:5,504,980千円(国費: 4,816,857千円)
76	D - 4 - 8	災害公営住宅整備事業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	3/4	(475,596) 0 <475,596>	(475,596) 0 <475,596>	(416,146) 0 <416,146>			
77	D - 4 - 9	災害公営住宅整備事業(錦)	勿来地区錦町	市	市	直接	3/4	(402,937) 0 <402,937>	(402,937) 0 <402,937>	(352,569) 0 <352,569>			
78	D - 4 - ###	災害公営住宅整備事業(勿来関田)	勿来地区関田	市	市	直接	3/4	(458,556) 0 <458,556>	(458,556) 0 <458,556>	(401,236) 0 <401,236>			【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額:【H26】354,898千円(国費:310,535千円)【工 事費】 流用後交付対象事業費:1,910,805千円(国費: 1,671,954千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業
85	D - 1 - ###	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(いわき市) 平豊間 豊間四倉線	県	県	直接	3/5	(488,000) 0 <488,000>	(488,000) 0 <488,000>	(390,400) 0 <390,400>			
86	D - 1 - ###	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(いわき市) 平薄磯 豊間四倉線	県	県	直接	3/5	(259,000) 0 <259,000>	(259,000) 0 <259,000>	(207,200) 0 <207,200>			
87	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	いわき市	市	市	直接	4/5	(608,493) 0 <608,493>	(608,493) 0 <608,493>	(486,793) 0 <486,793>			
88	D - 22 - 2	都市公園事業(久之浜地区防災緑地) ※施設費	久之浜地区	県	県	直接	1/2	(260,000) 0 <260,000>	(260,000) 0 <260,000>	(195,000) 0 <195,000>			
89	D - 22 - 3	都市公園事業(久之浜地区防災緑地) ※用地費	久之浜地区	県	県	直接	1/3	(1,280,000) 0 <1,280,000>	(1,280,000) 0 <1,280,000>	(853,333) 0 <853,333>			【他事業へ流用】 流用先: 都市公園事業(永崎地区防災緑地)※用地費 (D-22-13) 流用額: 438百万円(国費292百万円) 流用後交付対象事業費: 1,682百万円(国費1,121百万 円)
91	D - 22 - 5	都市公園事業(四倉地区防災緑地) ※用地費	四倉地区	県	県	直接	1/3	(585,000) 0 <585,000>	(585,000) 0 <585,000>	(390,000) 0 <390,000>			【他事業へ流用】 流用先: 都市公園事業(永崎地区防災緑地)※用地費 (D-22-13) 流用額: 538百万円(国費359百万円) 流用後交付対象事業費: 1,582百万円(国費1,055百万 円)
92	D - 22 - 6	都市公園事業(沼ノ内地区防災緑地) ※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	1/2	(50,000) 0 <50,000>	(50,000) 0 <50,000>	(37,500) 0 <37,500>			
93	D - 22 - 7	都市公園事業(沼ノ内地区防災緑地) ※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	1/3	(150,000) 0 <150,000>	(150,000) 0 <150,000>	(100,000) 0 <100,000>			

94	D - 22 - 8	都市公園事業(薄磯地区防災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	1/2	(110,000) 0 <110,000>	(110,000) 0 <110,000>	(82,500) 0 <82,500>			
95	D - 22 - 9	都市公園事業(薄磯地区防災緑地) ※用地費	薄磯地区	県	県	直接	1/3	(390,000) 0 <390,000>	(390,000) 0 <390,000>	(260,000) 0 <260,000>			
96	D - 22 - ###	都市公園事業(豊間地区防災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	1/2	(190,000) 0 <190,000>	(190,000) 0 <190,000>	(142,500) 0 <142,500>			
97	D - 22 - ###	都市公園事業(豊間地区防災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	1/3	(1,310,000) 0 <1,310,000>	(1,310,000) 0 <1,310,000>	(873,333) 0 <873,333>			
98	D - 22 - ###	都市公園事業(永崎地区防災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	1/2	(100,000) 0 <100,000>	(100,000) 0 <100,000>	(75,000) 0 <75,000>			【他事業から流用】 流用元:都市公園事業(四倉地区防災緑地)※用地費(D-22-5) 流用額:438百万円(国費292百万円) 流用後交付対象事業費:688百万円(国費458百万円)
99	D - 22 - ###	都市公園事業(永崎地区防災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	1/3	(100,000) 0 <100,000>	(100,000) 0 <100,000>	(66,666) 0 <66,666>			【他事業から流用】 流用元:都市公園事業(四倉地区防災緑地)※用地費(D-22-5) 流用額:538百万円(国費359百万円) 流用後交付対象事業費:788百万円(国費525百万円)
112	D - 4 - ###	災害公営住宅整備事業(勿来四沢)	勿来地区四沢	市	市	直接	3/4	(525,575) 0 <525,575>	(525,575) 0 <525,575>	(459,877) 0 <459,877>			
113	D - 13 - 1	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	末続地区 金ヶ沢地区 走出地区	市	市	直接	1/2	(21,240) 0 <21,240>	(21,240) 0 <21,240>	(15,930) 0 <15,930>			
115	D - 17 - ###	久之浜被災市街地復興土地区画整理事業	久之浜地区	市	市	直接	1/2	(914,190) 0 <914,190>	(914,190) 0 <914,190>	(685,641) 0 <685,641>			
118	D - 17 - ###	薄磯被災市街地復興土地区画整理事業	平地区薄磯	市	市	直接	1/2	(3,720,606) 0 <3,720,606>	(3,720,606) 0 <3,720,606>	(2,790,453) 0 <2,790,453>			
119	D - 17 - ###	豊間被災市街地復興土地区画整理事業	平地区豊間	市	市	直接	1/2	(5,883,560) 0 <5,883,560>	(5,883,560) 0 <5,883,560>	(4,412,669) 0 <4,412,669>			
120	D - 17 - ###	小浜被災市街地復興土地区画整理事業	勿来地区小浜	市	市	直接	1/2	(509,352) 0 <509,352>	(509,352) 0 <509,352>	(382,014) 0 <382,014>			
121	D - 17 - ###	岩間被災市街地復興土地区画整理事業	勿来地区岩間	市	市	直接	1/2	(276,952) 0 <276,952>	(276,952) 0 <276,952>	(207,713) 0 <207,713>			

123	◆ D - 20 - 1 - 1	久之浜公民館等解体・移転事業	久之浜地区	市	市	直接	4/5	(4,276) 0 <4,276>	(4,276) 0 <4,276>	(3,420) 0 <3,420>			
124	D - 21 - 2	小名浜地区公共下水道事業	小名浜地区	市	市	直接	1/2	(317,600) 0 <317,600>	(317,600) 0 <317,600>	(238,200) 0 <238,200>			
130	D - 22 - ###	都市公園事業(岩間地区防災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	1/2	(100,000) 0 <100,000>	(100,000) 0 <100,000>	(75,000) 0 <75,000>			
137	D - 4 - ###	災害公営住宅整備事業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	3/4	(893,358) 0 <893,358>	(893,358) 0 <893,358>	(781,688) 0 <781,688>			
143	◆ D - 14 - 1 - 1	西郷町忠多地区造成宅地関連調査事業	常磐	市	市	直接	1/2	(5,150) 0 <5,150>	(5,150) 0 <5,150>	(4,120) 0 <4,120>			
144	◆ D - 14 - 2 - 1	泉もえぎ台地区造成宅地関連調査事業	小名浜地区	市	市	直接	4/5	(5,832) 0 <5,832>	(5,832) 0 <5,832>	(4,665) 0 <4,665>			
146	◆ D - 20 - 2 - 2	災害時要援護者支援マップ作成事業	市内全域	市	市	直接	4/5	(396) 0 <396>	(396) 0 <396>	(316) 0 <316>			【他事業から流用】 流用元:災害公営住宅給配水管整備事業(平薄磯地区) (◆D-4-4-2) 流用額:396千円(国費316千円) 流用後交付対象事業費:3,034千円 (国費2,425千円)
147	D - 1 - ###	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(いわき市) 平沼ノ内 豊間四倉線	県	県	直接	3/5	(539,000) 0 <539,000>	(539,000) 0 <539,000>	(431,200) 0 <431,200>			
153	D - 4 - ###	災害公営住宅整備事業(平北白土)	平北白土	市	市	直接	3/4	(512,796) 0 <512,796>	(512,796) 0 <512,796>	(448,696) 0 <448,696>			
157	D - 20 - 3	被災地における復興まちづくり総合支援事業(田之網地区)	田之網	市	市	直接	1/2	(88,682) 0 <88,682>	(88,682) 0 <88,682>	(66,511) 0 <66,511>			
158	D - 20 - 4	被災地における復興まちづくり総合支援事業(四倉地区)	四倉地区	市	市	直接	1/2	(55,948) 0 <55,948>	(55,948) 0 <55,948>	(41,961) 0 <41,961>			【他事業から流用】(平成27年5月20日) 流用元:久之浜緊急防災空地整備事業(D-17-2) 流用額:10,482千円(国費7,861千円) 流用後交付対象事業費:66,430千円(国費49,822千円)
159	D - 20 - 5	被災地における復興まちづくり総合支援事業(永崎地区)	永崎地区	市	市	直接	1/2	(45,605) 0 <45,605>	(45,605) 0 <45,605>	(34,203) 0 <34,203>			【他事業から流用】(平成27年5月20日) 流用元:久之浜緊急防災空地整備事業(D-17-2) 流用額:4,397千円(国費3,299千円) 流用後交付対象事業費:50,002千円(国費37,502千円)
160	D - 20 - 6	被災地における復興まちづくり総合支援事業(下神白地区)	小名浜 下神白	市	市	直接	1/2	(12,390) 0 <12,390>	(12,390) 0 <12,390>	(9,292) 0 <9,292>			

161	D - 20 - 7	被災地における復興まちづくり総合支援事業(関田地区)	勿来地区関田	市	市	直接	1/2	(19,451)	(19,451)	(14,588)			【他事業から流用】(平成28年8月1日) 流用元: D-13-1住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業) 流用額: (H25) 10,124千円(国費: 7,593千円)【利子補給等】 流用後交付対象事業費: 31,138千円(国費23,354千円)
								0	0	0			【他事業から流用】(平成27年5月20日) 流用元: 久之浜緊急防災空地整備事業(D-17-2) 流用額: 1,563千円(国費1,173千円) 流用後交付対象事業費: 21,014千円(国費15,761千円)
								<19,451>	<19,451>	<14,588>			
162	◆ D - 20 - 2 - 3	耐震性貯水槽整備事業	いわき市	市	市	直接	4/5	(425,600)	(425,600)	(340,480)			
								0	0	0			
								<425,600>	<425,600>	<340,480>			
163	◆ D - 20 - 2 - 4	応急給水施設整備事業	いわき市	市	市	直接	4/5	(9,000)	(9,000)	(7,200)			
								0	0	0			
								<9,000>	<9,000>	<7,200>			
164	◆ D - 20 - 2 - 5	津波緊急一時避難機能向上事業	いわき市	市	市	直接	4/5	(42,120)	(42,120)	(33,696)			
								0	0	0			
								<42,120>	<42,120>	<33,696>			
170	◆ D - 4 - 6 - 2	災害公営住宅駐車場整備事業(平作町)	平地区作町	市	市	直接	4/5	(9,900)	(9,900)	(7,920)			
								0	0	0			
								<9,900>	<9,900>	<7,920>			
172	◆ D - 4 - ### - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(勿来関田)	勿来地区関田	市	市	直接	4/5	(21,600)	(21,600)	(17,280)			
								0	0	0			
								<21,600>	<21,600>	<17,280>			
173	D - 5 - 1	災害公営住宅家賃低廉化事業	市内全域	市	市	直接	3/4	(463,815)	(463,815)	(405,838)			
								0	0	0			
								<463,815>	<463,815>	<405,838>			
174	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低減事業	市内全域	市	市	直接	1/2	(105,637)	(105,637)	(79,227)			
								0	0	0			
								<105,637>	<105,637>	<79,227>			
175	D - 11 - 1	優良建築物等整備事業	平堂根町地区	市	市	直接	2/5	(1,233,300)	(986,640)	(739,980)			
								0	0	0			
								<1,233,300>	<986,640>	<739,980>			
176	D - 20 - 8	被災地における復興まちづくり総合支援事業(久之浜)	久之浜地区久之浜	市	市	直接	1/2	(1,888)	(1,888)	(1,416)			【他事業から流用】(平成27年5月20日) 流用元: 久之浜緊急防災空地整備事業(D-17-2) 流用額: 517千円(国費387千円) 流用後交付対象事業費: 6,009千円(国費4,506千円)
								0	0	0			
								<1,888>	<1,888>	<1,416>			
177	D - 20 - 9	被災地における復興まちづくり総合支援事業(小名浜)	小名浜地区小名浜	市	市	直接	1/2	(5,621)	(5,621)	(4,215)			
								0	0	0			
								<5,621>	<5,621>	<4,215>			

178	D - 20 - ###	被災地における復興まちづくり総合支援事業(小浜)	勿来地区小浜	市	市	直接	1/2	(141,793) 0	(141,793) 0	(106,344) 0			【他事業より流用】(平成28年8月1日) 流用元: D-13-1住宅・建築物安全ストック形成事業 (がけ地近接等危険住宅移転事業) 流用額: (H25) 11,214千円(国費: 8,410千円)【利子 補給等】 流用後交付対象事業費: 153,007千円(国費114,754 千円)
								<141,793>	<141,793>	<106,344>			
179	D - 20 - ###	被災地における復興まちづくり総合支援事業(岩間)	勿来地区岩間	市	市	直接	1/2	(6,193) 0	(6,193) 0	(4,644) 0			【他事業から流用】(平成27年5月20日) 流用元: 久之浜緊急防災空地整備事業(D-17-2) 流用額: 2,704千円(国費2,029千円) 流用後交付対象事業費: 8,897千円(国費6,673千 円)
								<6,193>	<6,193>	<4,644>			
180	D - 20 - ###	被災地における復興まちづくり総合支援事業(錦)	勿来地区錦町	市	市	直接	1/2	(5,490) 0	(5,490) 0	(4,117) 0			【他事業から流用】(平成27年5月20日) 流用元: 久之浜緊急防災空地整備事業(D-17-2) 流用額: 1,525千円(国費1,144千円) 流用後交付対象事業費: 7,015千円(国費5,261千 円)
								<5,490>	<5,490>	<4,117>			
181	D - 4 - ###	災害公営住宅整備事業(内郷)	内郷	市	市	直接	3/4	(1,341,005) 0	(1,341,005) 0	(1,173,378) 0			
								<1,341,005>	<1,341,005>	<1,173,378>			
182	◆ D - 4 - 8 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	4/5	(14,250) 0	(14,250) 0	(11,400) 0			
								<14,250>	<14,250>	<11,400>			
183	◆ D - 4 - ### - 2	災害公営住宅駐車場整備事業(勿来四沢)	勿来地区四沢	市	市	直接	4/5	(6,000) 0	(6,000) 0	(4,800) 0			
								<6,000>	<6,000>	<4,800>			
184	◆ D - 4 - ### - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	4/5	(19,200) 0	(19,200) 0	(15,360) 0			
								<19,200>	<19,200>	<15,360>			
185	◆ D - 4 - ### - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(平北白土)	平地区北白土	市	市	直接	4/5	(14,400) 0	(14,400) 0	(11,520) 0			
								<14,400>	<14,400>	<11,520>			
186	◆ D - 17 - 7 - 2	消防水利整備事業(小名浜)	小名浜港背後地	市	市	直接	4/5	(11,766) 0	(11,766) 0	(9,412) 0			
								<11,766>	<11,766>	<9,412>			
187	◆ D - 17 - ### - 3	消防水利整備事業(久之浜)	久之浜地区	市	市	直接	4/5	(57,408) 0	(57,408) 0	(45,926) 0			
								<57,408>	<57,408>	<45,926>			
188	◆ D - 17 - ### - 2	消防水利整備事業(薄磯)	平薄磯地区	市	市	直接	4/5	(29,508) 0	(29,508) 0	(23,606) 0			
								<29,508>	<29,508>	<23,606>			
189	◆ D - 17 - ### - 1	消防水利整備事業(豊間)	平豊間地区	市	市	直接	4/5	(64,244) 0	(64,244) 0	(51,395) 0			
								<64,244>	<64,244>	<51,395>			
190	◆ D - 17 - ### - 1	消防水利整備事業(小浜)	小浜地区	市	市	直接	4/5	(7,072) 0	(7,072) 0	(5,657) 0			
								<7,072>	<7,072>	<5,657>			

191	◆ D - 17 - ### - 2	消防水利整備事業(岩間)	岩間地区	市	市	直接	4/5	(20,236) 0 <20,236>	(20,236) 0 <20,236>	(16,188) 0 <16,188>			
192	◆ D - 20 - 2 - 7	防災行政無線整備事業	沿岸部全域	市	市	直接	4/5	(214,330) 0 <214,330>	(214,330) 0 <214,330>	(171,464) 0 <171,464>			
193	◆ D - 20 - 2 - 8	移動系防災行政無線整備事業	沿岸部全域	市	市	直接	4/5	(480,606) 0 <480,606>	(480,606) 0 <480,606>	(384,484) 0 <384,484>			【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先:◆D-20-2-10津波避難時の自動車避難対策推進事業 流用額:【H26】20,877千円(国費:16,701千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:459,729円(国費:367,783千円)
194	◆ D - 20 - 2 - 9	津波情報収集・配信システム整備事業	沿岸部全域	市	市	直接	4/5	(27,175) 0 <27,175>	(27,175) 0 <27,175>	(21,740) 0 <21,740>			
195	D - 20 - ###	被災地における復興まちづくり総合支援事業(江名)	小名浜地区江名	市	市	直接	1/2	(15,532) 0 <15,532>	(15,532) 0 <15,532>	(11,649) 0 <11,649>			
196	D - 20 - ###	被災地における復興まちづくり総合支援事業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	1/2	(32,972) 0 <32,972>	(32,972) 0 <32,972>	(24,729) 0 <24,729>			【他事業から流用】(平成27年5月20日) 流用元:久之浜緊急防災空地整備事業(D-17-2) 流用額:7,195千円(国費5,396千円) 流用後交付対象事業費:40,167千円(国費30,125千円)
197	◆ D - 23 - 1 - 2	消防水利整備事業(末続)	末続地区	市	市	直接	4/5	(7,608) 0 <7,608>	(7,608) 0 <7,608>	(6,086) 0 <6,086>			
198	◆ D - 4 - 7 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(小名浜)	小名浜	市	市	直接	4/5	(34,125) 0 <34,125>	(34,125) 0 <34,125>	(27,300) 0 <27,300>			
200	◆ D - 4 - ### - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(内郷)	内郷地区	市	市	直接	4/5	(30,346) 0 <30,346>	(30,346) 0 <30,346>	(24,276) 0 <24,276>			
201	◆ D - 4 - ### - 2	災害公営住宅移転促進事業(内郷)	内郷地区	市	市	直接	4/5	(9,856) 0 <9,856>	(9,856) 0 <9,856>	(7,884) 0 <7,884>			
合計額								(38,521,343) 0 <38,521,343>	(38,274,683) 0 <38,274,683>	(29,608,049) 0 <29,608,049>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道府県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合政策部 政策企画課	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

いわき市 復興交付金事業計画 平成27年度 復興交付金事業等

省庁名：

国土交通省

平成31年3月時点

(単位: 千円)

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
12	D - 1 - 2	復興道路整備事業((仮)南作・青井線)	平地区薄磯	市	市	直接	1/2	(761,028) 0 <761,028>	(761,028) 0 <761,028>	(570,771) 0 <570,771>			
15	D - 2 - 1	高台移転等に伴う道路整備(久之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	5/9	(766,659) 0 <766,659>	(766,659) 0 <766,659>	(594,160) 0 <594,160>			
16	D - 2 - 2	高台移転等に伴う道路整備(薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	5/9	(4,068) 0 <4,068>	(4,068) 0 <4,068>	(3,152) 0 <3,152>			【他事業より流用】(平成28年9月16日) 流用元:市道下浅貝2号線道路改良事業(常磐湯本) 流用額:(H25)7,547千円(国費:5,848千円)【補償費等】 流用後交付対象事業費:11,615千円(国費9,000千円)
17	D - 2 - 3	高台移転等に伴う道路整備(豊間)	平地区豊間	市	市	直接	5/9	(59,002) 0 <59,002>	(59,002) 0 <59,002>	(45,726) 0 <45,726>			
18	D - 2 - 4	高台移転等に伴う道路整備(小名浜港背後地)	小名浜地区	市	市	直接	5/9	(506,100) 0 <506,100>	(506,100) 0 <506,100>	(392,227) 0 <392,227>			【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先:D-3-1主要市道橋耐震化事業(関田跨線橋) 流用額:【H27】10,000千円(国費:7,750千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:2,253,800千円(国費:1,746,800千円)
19	D - 2 - 5	高台移転等に伴う道路整備(小浜)	勿来地区	市	市	直接	5/9	(80,522) 0 <80,522>	(80,522) 0 <80,522>	(62,404) 0 <62,404>			
20	D - 2 - 6	高台移転等に伴う道路整備(岩間)	勿来地区岩間	市	市	直接	5/9	(117,528) 0 <117,528>	(117,528) 0 <117,528>	(91,083) 0 <91,083>			
30	D - 15 - 2	小名浜港背後地津波復興拠点整備事業	小名浜地区	市	市	直接	1/2	(646,796) 0 <646,796>	(646,796) 0 <646,796>	(485,097) 0 <485,097>			【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先:D-6-1東日本大震災特別家賃低減事業 流用額:【H27】165,711千円(国費:124,283千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:5,669,209千円(国費:4,251,907千円)
37	D - 17 - 7	小名浜港背後地被災市街地復興土地区画整理事業	小名浜地区	市	市	直接	1/2	(45,300) 0 <45,300>	(45,300) 0 <45,300>	(33,975) 0 <33,975>			

42	D - 20 - 1	久之浜地区防災拠点施設(津波避難ビル)整備事業	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	1/2	(36,441) 0 <36,441>	(36,441) 0 <36,441>	(27,330) 0 <27,330>			
43	D - 22 - 1	豊間地区津波防災公園整備事業(施設整備)	平地区豊間	市	市	直接	1/2	(314,959) 0 <314,959>	(314,959) 0 <314,959>	(236,219) 0 <236,219>			【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: D-14-2造成宅地滑動崩落緊急対策事業 (泉もえぎ台) 流用額: (H25)220,348千円(国費165,261千円) 流用後交付対象事業費: 535,307千円(国費 401,480千円)
48	D - 1 - 6	道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町久 之浜 久之浜港線	県	県	直接	3/5	(1,228,000) 0 <1,228,000>	(1,228,000) 0 <1,228,000>	(982,400) 0 <982,400>			
49	D - 1 - 7	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小浜町 泉岩間樋田線	県	県	直接	3/5	(184,293) 0 <184,293>	(184,293) 0 <184,293>	(147,434) 0 <147,434>			
72	D - 1 - 8	道路事業(市街地相互の接続道路等)	岩間町 泉岩間樋田線	県	県	直接	3/5	(195,000) 0 <195,000>	(195,000) 0 <195,000>	(156,000) 0 <156,000>			
73	D - 1 - 9	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小名浜本町 平磐城線	県	県	直接	3/5	(210,000) 0 <210,000>	(210,000) 0 <210,000>	(168,000) 0 <168,000>			No.205と同一事業、H27年度と過年度の補助率が異なるため別記載
75	D - 4 - 7	災害公営住宅整備事業(小名浜)	小名浜地区	市	市	直接	3/4	(729,587) 0 <729,587>	(729,587) 0 <729,587>	(638,388) 0 <638,388>			【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-5-1災害公営住宅家賃低減化事業 流用額: 【H24】615,213千円(国費: 538,311千円)、 【H26】117,123千円(国費: 102,483千円)、【H27】 145,265千円(国費: 127,107千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 5,504,980千円(国費: 4,816,857千円)
76	D - 4 - 8	災害公営住宅整備事業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	3/4	(419,852) 0 <419,852>	(419,852) 0 <419,852>	(367,370) 0 <367,370>			
85	D - 1 - ###	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(いわき市) 平盤間 豊間四倉線	県	県	直接	3/5	(574,200) 0 <574,200>	(574,200) 0 <574,200>	(459,360) 0 <459,360>			No.206と同一事業、H27年度と過年度の補助率が異なるため別記載
86	D - 1 - ###	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(いわき市) 平薄磯 豊間四倉線	県	県	直接	3/5	(118,000) 0 <118,000>	(118,000) 0 <118,000>	(94,400) 0 <94,400>			
87	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	いわき市	市	市	直接	4/5	(10,161,329) 0 <10,161,329>	(10,161,329) 0 <10,161,329>	(8,129,061) 0 <8,129,061>			
88	D - 22 - 2	都市公園事業(久之浜地区防災緑地) ※施設費	久之浜地区	県	県	直接	1/2	(870,000) 0 <870,000>	(870,000) 0 <870,000>	(652,500) 0 <652,500>			

90	D - 22 - 4	都市公園事業(四倉地区防災緑地) ※施設費	四倉地区	県	県	直接	1/2	(805,000) 0 <805,000>	(805,000) 0 <805,000>	(603,750) 0 <603,750>			
92	D - 22 - 6	都市公園事業(沼ノ内地区防災緑地) ※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	1/2	(230,000) 0 <230,000>	(230,000) 0 <230,000>	(172,500) 0 <172,500>			【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: 都市公園事業(豊間地区防災緑地)※施設費(D-22-10) 流用額: 100,000千円(国費: 75,000千円) 流用後交付対象事業費: 240,000千円(国費: 180,000千円)
94	D - 22 - 8	都市公園事業(薄磯地区防災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	1/2	(560,000) 0 <560,000>	(560,000) 0 <560,000>	(420,000) 0 <420,000>			【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: 都市公園事業(豊間地区防災緑地)※施設費(D-22-10) 流用額: 200,000千円(国費: 150,000千円) 流用後交付対象事業費: 640,000千円(国費: 480,000千円)
96	D - 22 - ###	都市公園事業(豊間地区防災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	1/2	(720,000) 0 <720,000>	(720,000) 0 <720,000>	(540,000) 0 <540,000>			
98	D - 22 - ###	都市公園事業(永崎地区防災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	1/2	(500,000) 0 <500,000>	(500,000) 0 <500,000>	(375,000) 0 <375,000>			
112	D - 4 - ###	災害公営住宅整備事業(勿来四沢)	勿来地区四沢	市	市	直接	3/4	(148,430) 0 <148,430>	(148,430) 0 <148,430>	(129,876) 0 <129,876>			
115	D - 17 - ###	久之浜被災市街地復興土地区画整理事業	久之浜地区	市	市	直接	1/2	(1,207,382) 0 <1,207,382>	(1,207,382) 0 <1,207,382>	(905,536) 0 <905,536>			
117	◆ D - 17 - ### - 2	久之浜都市下水路(久之浜ポンプ場)整備事業	久之浜地区	市	市	直接	4/5	(1,096,910) 0 <1,096,910>	(1,096,910) 0 <1,096,910>	(877,528) 0 <877,528>			
118	D - 17 - ###	薄磯被災市街地復興土地区画整理事業	平地区薄磯	市	市	直接	1/2	(2,199,072) 0 <2,199,072>	(2,199,072) 0 <2,199,072>	(1,649,304) 0 <1,649,304>			【他事業より流用】(平成28年9月16日) 流用元: D-17-4薄磯緊急防災空地整備事業 流用額: (H24) 88,193千円(国費: 66,144千円)【補償費】 流用後交付対象事業費: 3,460,053千円(国費 2,595,039千円) 【他事業より流用】(平成28年9月1日) 流用元: D-17-2久之浜緊急防災空地整備事業 流用額: (H24) 1,068,294千円(国費: 801,221千円)【工事費】 流用元: D-17-4薄磯緊急防災空地整備事業 流用額: (H24) 104,494千円(国費: 78,370千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 3,371,860千円(国費 2,528,895千円)
119	D - 17 - ###	豊間被災市街地復興土地区画整理事業	平地区豊間	市	市	直接	1/2	(2,283,617) 0 <2,283,617>	(2,283,617) 0 <2,283,617>	(1,712,712) 0 <1,712,712>			【他事業より流用】(平成28年11月17日) 流用元: D-4-1災害公営住宅整備事業(久之浜) 流用額: (H24) 25,667千円(国費: 19,250千円)、 [H25] 1,461,600千円(国費: 1,096,200千円)【工事費等】 流用元: D-4-2災害公営住宅整備事業(四倉) 流用額: (H25) 504,771千円(国費 378,578千円)【工事費】 流用元: D-4-4災害公営住宅整備事業(平薄磯) 流用額: (H24) 332,500千円(国費: 249,375千円)、 [H25] 164,967千円(国費: 123,725千円) 流用後交付対象事業費: 4,773,122千円(国費 3,579,840千円)

120	D - 17 - ###	小浜被災市街地復興土地区画整理事業	勿来地区小浜	市	市	直接	1/2	(74,683) 0 <74,683>	(74,683) 0 <74,683>	(56,012) 0 <56,012>			
121	D - 17 - ###	岩間被災市街地復興土地区画整理事業	勿来地区岩間	市	市	直接	1/2	(77,220) 0 <77,220>	(77,220) 0 <77,220>	(57,915) 0 <57,915>			
123	◆ D - 20 - 1 - 1	久之浜公民館等解体・移転事業	久之浜地区	市	市	直接	4/5	(15,239) 0 <15,239>	(15,239) 0 <15,239>	(12,191) 0 <12,191>			
124	D - 21 - 2	小名浜地区公共下水道事業	小名浜地区	市	市	直接	1/2	(217,600) 0 <217,600>	(217,600) 0 <217,600>	(163,200) 0 <163,200>			【他事業から流用】(平成27年5月20日) 流用元:久之浜緊急防災空地整備事業(D-17-2) 流用額:110,031千円(国費82,523千円) 流用後交付対象事業費:327,631千円(国費245,723千円)
130	D - 22 - ###	都市公園事業(岩間地区防災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	1/2	(760,000) 0 <760,000>	(760,000) 0 <760,000>	(570,000) 0 <570,000>			
131	D - 22 - ###	都市公園事業(岩間地区防災緑地) ※用地費	岩間地区	県	県	直接	1/3	(210,000) 0 <210,000>	(210,000) 0 <210,000>	(140,000) 0 <140,000>			
137	D - 4 - ###	災害公営住宅整備事業(常盤湯本)	常盤地区	市	市	直接	3/4	(370,424) 0 <370,424>	(370,424) 0 <370,424>	(324,121) 0 <324,121>			
147	D - 1 - ###	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(いわき市) 平沼ノ内 豊間四倉線	県	県	直接	3/5	(130,000) 0 <130,000>	(130,000) 0 <130,000>	(104,000) 0 <104,000>			
153	D - 4 - ###	災害公営住宅整備事業(平北白土)	平北白土	市	市	直接	3/4	(220,391) 0 <220,391>	(220,391) 0 <220,391>	(192,842) 0 <192,842>			
173	D - 5 - 1	災害公営住宅家賃低廉化事業	市内全域	市	市	直接	3/4	(589,577) 0 <589,577>	(589,577) 0 <589,577>	(515,879) 0 <515,879>			
174	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低減事業	市内全域	市	市	直接	1/2	(131,062) 0 <131,062>	(131,062) 0 <131,062>	(98,296) 0 <98,296>			
175	D - 11 - 1	優良建築物等整備事業	平堂根町地区	市	市	直接	2/5	(900,843) 0 <900,843>	(720,674) 0 <720,674>	(540,505) 0 <540,505>			
181	D - 4 - ###	災害公営住宅整備事業(内郷)	内郷	市	市	直接	3/4	(933,149) 0 <933,149>	(933,149) 0 <933,149>	(816,505) 0 <816,505>			
182	◆ D - 4 - 8 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	4/5	(14,250) 0 <14,250>	(14,250) 0 <14,250>	(11,400) 0 <11,400>			

183	◆ D - 4 - ### - 2	災害公営住宅駐車場整備事業(勿来四沢)	勿来地区四沢	市	市	直接	4/5	(6,000) 0 <6,000>	(6,000) 0 <6,000>	(4,800) 0 <4,800>			
184	◆ D - 4 - ### - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	4/5	(19,200) 0 <19,200>	(19,200) 0 <19,200>	(15,360) 0 <15,360>			
185	◆ D - 4 - ### - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(平北白土)	平地区北白土	市	市	直接	4/5	(14,400) 0 <14,400>	(14,400) 0 <14,400>	(11,520) 0 <11,520>			
186	◆ D - 17 - 7 - 2	消防水利整備事業(小名浜)	小名浜港背後地	市	市	直接	4/5	(14,200) 0 <14,200>	(14,200) 0 <14,200>	(11,360) 0 <11,360>			
187	◆ D - 17 - ### - 3	消防水利整備事業(久之浜)	久之浜地区	市	市	直接	4/5	(77,054) 0 <77,054>	(77,054) 0 <77,054>	(61,643) 0 <61,643>			
188	◆ D - 17 - ### - 2	消防水利整備事業(薄磯)	平薄磯地区	市	市	直接	4/5	(65,832) 0 <65,832>	(65,832) 0 <65,832>	(52,665) 0 <52,665>			
189	◆ D - 17 - ### - 1	消防水利整備事業(豊間)	平豊間地区	市	市	直接	4/5	(91,934) 0 <91,934>	(91,934) 0 <91,934>	(73,547) 0 <73,547>			
190	◆ D - 17 - ### - 1	消防水利整備事業(小浜)	小浜地区	市	市	直接	4/5	(33,372) 0 <33,372>	(33,372) 0 <33,372>	(26,697) 0 <26,697>			
191	◆ D - 17 - ### - 2	消防水利整備事業(岩間)	岩間地区	市	市	直接	4/5	(58,530) 0 <58,530>	(58,530) 0 <58,530>	(46,824) 0 <46,824>			
197	◆ D - 23 - 1 - 2	消防水利整備事業(末続)	末続地区	市	市	直接	4/5	(12,514) 0 <12,514>	(12,514) 0 <12,514>	(10,011) 0 <10,011>			
198	◆ D - 4 - 7 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(小名浜)	小名浜	市	市	直接	4/5	(34,125) 0 <34,125>	(34,125) 0 <34,125>	(27,300) 0 <27,300>			
200	◆ D - 4 - ### - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(内郷)	内郷地区	市	市	直接	4/5	(30,346) 0 <30,346>	(30,346) 0 <30,346>	(24,276) 0 <24,276>			
202	◆ D - 15 - 2 - 2	小名浜港背後地津波復興拠点回遊性促進施設整備事業	小名浜地区	市	市	直接	4/5	(266,707) 0 <266,707>	(266,707) 0 <266,707>	(213,365) 0 <213,365>			
203	◆ D - 22 - 1 - 1	豊間地区津波防災公園案内板整備事業	平地区豊間	市	市	直接	4/5	(15,513) 0 <15,513>	(15,513) 0 <15,513>	(12,410) 0 <12,410>			

204	◆ D - 14 - 2 - 2	造成宅地滑動崩落対策施設用地取得事業	常盤地区 (県)もえぎ台	市	市	直接	4/5	(4,425) 0 <4,425>	(4,425) 0 <4,425>	(3,540) 0 <3,540>			
205	D - 1 - 9	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小名浜本町 平磐城線	県	県	直接	5/9	(344,293) 0 <344,293>	(340,682) 0 <340,682>	(265,021) 0 <265,021>			
206	D - 1 - ###	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(いわき市) 平豊間 豊間四倉線	県	県	直接	5/9	(242,200) 0 <242,200>	(242,200) 0 <242,200>	(187,705) 0 <187,705>			№.85と同一事業、H27年度と過年度の補助率が異なるため別記載
合計額								(33,754,158) 0 <33,754,158>	(33,570,378) 0 <33,570,378>	(26,374,173) 0 <26,374,173>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合政策部 政策企画課	担当者氏名	県)藤田 晋光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tkiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

いわき市 復興交付金事業計画 平成28年度 復興交付金事業等

省庁名：国土交通省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
173	D - 5 - 1	災害公営住宅家賃低廉化事業	市内全域	市	市	直接	3/4	(868,963) 0 <868,963>	(868,963) 0 <868,963>	(760,342) 0 <760,342>			【他事業より流用】(平成28年10月13日) 流用元：D-4-1災害公営住宅整備事業(久之浜) 流用額：(H24)574,285千円(国費：502,499千円)【工 事費】 流用元：D-4-4災害公営住宅整備事業(平薄磯) 流用額：(H24)284,220千円(国費：248,692千円)、 (H25)1,000,000千円(国費：875,000千円)【工事費 等】 流用後交付対象事業費：2,727,468千円(国費 2,386,533千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元：D-4-7災害公営住宅整備事業(小名浜) 流用額：【H24】615,213千円(国費：538,311千円)、 【H26】117,124千円(国費：102,483千円)、【H27】 145,266千円(国費：127,107千円)【工事費】 流用元：D-4-10災害公営住宅整備事業(勿来関 田) 流用額：【H26】356,507千円(国費：311,943千円)【工 事費】
174	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低減事業	市内全域	市	市	直接	1/2	(97,736) 0 <97,736>	(97,736) 0 <97,736>	(73,302) 0 <73,302>			【他事業より流用】(平成28年10月13日) 流用元：D-14-2造成宅地滑動崩落緊急対策事業 (泉もえぎ台) 流用額：(H25)179,450千円(国費：134,587千円)【工 事費】 流用後交付対象事業費：277,186千円(国費207,889 千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元：D-15-2小名浜港背後地津波復興拠点整 備事業
合計額								(966,699) 0 <966,699>	(966,699) 0 <966,699>	(833,644) 0 <833,644>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合政策部 政策企画課	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-4@city.iwaki.lg.jp

- (注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。
- (注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
- (注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)
- (注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。
- (注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。
- (注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

省庁名:

環境省

いわき市復興交付金事業計画平成24年度復興交付金事業等

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
127	E - 1 - 1	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	市全域	市	市	直接	1/2	(56,336) 0 <56,336>	(56,336) 0 <56,336>	(42,252) 0 <42,252>			
							合計額	(56,336) 0 <56,336>	(56,336) 0 <56,336>	(42,252) 0 <42,252>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

いわき市

復興交付金事業計画

平成25年度

復興交付金事業等

省庁名：環境省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
127	E - 1 - 1	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	市全域	市	市	直接	1/2	(176,522) 0 <176,522>	(176,522) 0 <176,522>	(132,391) 0 <132,391>			
							合計額	(176,522) 0 <176,522>	(176,522) 0 <176,522>	(132,391) 0 <132,391>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

いわき市

復興交付金事業計画

平成27年度

復興交付金事業等

省庁名：環境省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
127	E - 1 - 1	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	市全域	市	市	直接	1/2	(35,974) 0 <35,974>	(35,974) 0 <35,974>	(26,980) 0 <26,980>			
							合計額	(35,974) 0 <35,974>	(35,974) 0 <35,974>	(26,980) 0 <26,980>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

いわき市 復興交付金事業計画 平成29年度 復興交付金事業等

省庁名：環境省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
127	E - 1 - 1	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	市全域	市	市	直接	1/2	(60,846) 0 <60,846>	(60,846) 0 <60,846>	(45,634) 0 <45,634>			
							合計額	(60,846) 0 <60,846>	(60,846) 0 <60,846>	(45,634) 0 <45,634>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道府県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合政策部 政策企画課	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

いわき市 復興交付金事業計画 平成30年度 復興交付金事業等

省庁名：環境省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府 県以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
127	E - 1 - 1	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	市全域	市	市	直接	1/2	(22,198) 0 <22,198>	(0) 22,198 <22,198>	(5,550) 11,099 <16,648>			
							合計額	(22,198) 0 <22,198>	(0) 22,198 <22,198>	(5,550) 11,099 <16,648>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道府県名	福島県	担当部局名	県)企画調整部地域政策課 市)総合	担当者氏名	県)藤田 善光 市)本田 拓人
市町村名	いわき市	電話番号	県)024-521-7119 市)0246-22-1216	メールアドレス	県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp 市)honda-t-4@city.iwaki.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4) 基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d) 欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6) 上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。