

## 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

平成31年3月時点

[illegible]

相馬市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

| 基金設置の時期: |                  |                                |                    |          |                |       |                 |                                 |                                            | 平成24年3月5日                                           |                               |                                           |                                     |                                     |                                     |            |        |                                         |                                   | 設置の有無:          |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |  |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平成31年3月時点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:千円) |  |
|----------|------------------|--------------------------------|--------------------|----------|----------------|-------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| No.      | 事業番号<br>(注1)     | 事業名<br>(注2)                    | 地区名<br>施設名         | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 |                 | 総交付対象<br>事業費<br>(注3)            | うち、特定市<br>町村又は特<br>定普通道県<br>以外の者が負<br>担する額 | うち、特定市<br>町村又は特<br>定普通道県<br>以外の者が負<br>担する額<br>を減じた額 | 各年度の交付対象事業費 (注4)              |                                           |                                     |                                     |                                     |            |        |                                         |                                   |                 | 事業間流通<br>額 | 全体事業費<br>(注5) | うち、特定市<br>町村又は特<br>定普通道県<br>以外の者が負<br>担する額                                                                                                                                                                                                                             | うち、特定市<br>町村又は特<br>定普通道県<br>以外の者が負<br>担する額<br>を減じた額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 全体事業<br>期間<br>(注6) | 備 考(注7) |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|          |                  |                                |                    |          |                |       |                 |                                 |                                            |                                                     | 平成23年度                        | 平成24年度                                    | 平成25年度                              | 平成26年度                              | 平成27年度                              | 平成28年度     | 平成29年度 | 平成30年度                                  | 平成31年度                            | 平成32年度          |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 12       | D - 1 - 8        | 道路事業(市街地相互接続整備)(東部339号線)       | 岩子地区               | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (11,000)<br>0<br><11,000>       | (0)<br>0<br><0>                            | (11,000)<br>(3,000)<br><11,000>                     | (0)<br>0<br><0>               | (3,000)<br>0<br><3,000>                   | (4,500)<br>0<br><4,500>             | (3,500)<br>0<br><3,500>             | (0)<br>0<br><0>                     |            |        |                                         |                                   | (0)<br>0<br><0> | 11,000     | 0             | 11,000                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 ~ 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |         |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 13       | D - 1 - 9        | 道路事業(市街地相互接続整備)(東部338号線)       | 岩子地区               | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (42,000)<br>0<br><42,000>       | (0)<br>0<br><0>                            | (42,000)<br>(7,000)<br><42,000>                     | (0)<br>0<br><0>               | (7,000)<br>0<br><7,000>                   | (18,500)<br>0<br><18,500>           | (16,500)<br>0<br><16,500>           | (0)<br>0<br><0>                     |            |        |                                         | △ 15,000                          | 27,000          | 0          | 27,000        | 24 ~ 28                                                                                                                                                                                                                                                                | 事業完了<br>【他事業へ流用】(平成30年10月10日)<br>流用先: D-1-8 道路事業(市街地相互接続整備)<br>(以下右左右)<br>流用額: (408)15,000千円(11,625千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 27,000千円(国費: 20,922千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |         |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 14       | D - 1 - 10       | 道路事業(市街地相互接続整備)(東部471号線)       | 柏崎地区               | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (312,000)<br>0<br><312,000>     | (0)<br>0<br><0>                            | (312,000)<br>(57,500)<br><312,000>                  | (0)<br>(103,000)<br><103,000> | (57,500)<br>(103,000)<br><103,000>        | (90,500)<br>(90,500)<br><90,500>    | (61,000)<br>(61,000)<br><61,000>    | (0)<br>0<br><0>                     |            |        |                                         | △ 278,855                         | 32,145          | 0          | 32,145        | 24 ~ 28                                                                                                                                                                                                                                                                | 事業完了<br>【他事業へ流用】平成29年1月19日<br>流用先: D-5-1 災害公営住宅実質低廉化事業<br>流用額: (442)50,000千円(国費34,750千円)【本工事費】<br>(425)100,000千円(国費77,500千円)【本工事費】<br>(426)30,000千円(国費2,000千円)【本工事費】<br>(427)48,850千円(国費38,837千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 32,145千円(国費24,912千円)                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |         |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 15       | D - 4 - 1        | 災害公営住宅整備事業(馬場野団地)              | 馬場野団地              | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (149,351)<br><149,351>          | (0)<br>0<br><0>                            | (149,351)<br><149,351>                              | (147,000)<br><147,000>        | (2,351)<br><2,351>                        | (0)<br><0>                          | (0)<br><0>                          | (0)<br><0>                          | (0)<br><0> |        |                                         |                                   | (0)<br><0>      | 149,351    | 0             | 149,351                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 ~ 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |         |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 16       | D - 4 - 2        | 災害公営住宅整備事業(明神前団地)              | 明神前団地              | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (713,494)<br><713,494>          | (0)<br>0<br><0>                            | (713,494)<br><713,494>                              | (608,366)<br><608,366>        | (105,128)<br><105,128>                    | (0)<br><0>                          | (0)<br><0>                          | (0)<br><0>                          | (0)<br><0> |        |                                         |                                   | (0)<br><0>      | 713,494    | 0             | 713,494                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 ~ 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |         |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 17       | D - 4 - 3        | 災害公営住宅整備事業(原差地区)               | 原差地区               | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (156,060)<br><156,060>          | (0)<br>0<br><0>                            | (156,060)<br><156,060>                              | (147,000)<br><147,000>        | (9,060)<br><9,060>                        | (0)<br><0>                          | (0)<br><0>                          | (0)<br><0>                          | (0)<br><0> |        |                                         |                                   | (0)<br><0>      | 156,060    | 0             | 156,060                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 ~ 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |         |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 18       | D - 4 - 4        | 災害公営住宅整備事業(磯部地区)               | 磯部地区               | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (178,613)<br><178,613>          | (0)<br>0<br><0>                            | (178,613)<br><178,613>                              | (147,000)<br><147,000>        | (31,613)<br><31,613>                      | (0)<br><0>                          | (0)<br><0>                          | (0)<br><0>                          | (0)<br><0> |        |                                         |                                   | (0)<br><0>      | 178,613    | 0             | 178,613                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 ~ 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |         |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 19       | D - 4 - 5        | 災害公営住宅整備事業(細田地区)               | 細田地区               | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (1,289,721)<br><1,289,721>      | (0)<br>0<br><0>                            | (1,289,721)<br><1,289,721>                          | (0)<br><0>                    | (1,289,721)<br><1,289,721>                | (0)<br><0>                          | (0)<br><0>                          | (0)<br><0>                          | (0)<br><0> |        |                                         |                                   | (0)<br><0>      | 1,289,721  | 0             | 1,289,721                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 ~ 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |         |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 20       | D - 5 - 1        | 災害公営住宅実質低廉化事業                  | 馬場野、磯部、原差、細田、明神前地区 | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (660,823)<br>0<br><660,823>     | (0)<br>0<br><0>                            | (660,823)<br>(22,174)<br><660,823>                  | (0)<br>0<br><0>               | (22,174)<br>(42,889)<br><42,889>          | (184,625)<br>(184,625)<br><184,625> | (156,112)<br>(156,112)<br><156,112> | (254,923)<br>(254,923)<br><254,923> |            |        |                                         | (659,682)<br>168,847<br><659,682> | 1,494,623       | 0          | 1,494,623     | 24 ~ 32                                                                                                                                                                                                                                                                | 【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先: 道路事業(市街地相互接続整備)(東部471号線) 外1件<br>流用額: (400)96,963千円(58,591千円)【調査設計費】<br>(429)318,359千円(278,562千円)【調査設計費】<br>流用後交付対象事業費: 1,046,144千円(国費: 815,371千円)<br>【他事業へ流用】(平成30年1月17日)<br>流用先: D-23-4 防災集団移転促進事業(荒山地区)<br>流用額: (400)23,919千円(2,555千円)【調査設計費】<br>(400)271,422千円(237,493千円)【調査設計費】<br>流用後交付対象事業費: 1,320,465千円(国費: 1,155,419千円)<br>【他事業へ流用】(平成31年1月1日)<br>流用先: 東F-2-1-1 市街地復興効果促進事業(地蔵地区)<br>流用額: (168,847千円(145,969千円)【調査設計費】<br>流用後交付対象事業費: 1,487,332千円(国費: 1,320,465千円) |                    |         |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 21       | D - 6 - 1        | 東日本大震災特別家賃低廉化事業                | 馬場野、磯部、原差、細田、明神前地区 | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (90,610)<br>0<br><90,610>       | (0)<br>0<br><0>                            | (90,610)<br>(9,655)<br><90,610>                     | (0)<br>(9,655)<br><9,655>     | (19,879)<br>(19,879)<br><19,879>          | (14,058)<br>(14,058)<br><14,058>    | (13,409)<br>(13,409)<br><13,409>    | (33,606)<br>(33,606)<br><33,606>    |            |        |                                         | (61,721)<br>20,662<br><61,721>    | 192,329         | 0          | 192,329       | 24 ~ 32                                                                                                                                                                                                                                                                | 【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先: 東F-2-1-1 市街地復興効果促進事業(岩手地区)<br>流用額: (429)31,327千円(23,003千円)【調査設計費】<br>流用後交付対象事業費: 121,947千円(国費: 91,459千円)<br>【他事業へ流用】(平成30年1月17日)<br>流用先: D-23-4 防災集団移転促進事業(荒田地区)<br>流用額: (400)30,384千円(22,769千円)【調査設計費】<br>流用後交付対象事業費: 152,331千円(国費: 114,244千円)【他事業へ流用】(平成31年1月1日)<br>流用先: 東F-2-1-1 市街地復興効果促進事業(地蔵地区)<br>流用額: 20,662千円(15,493千円)【調査設計費】<br>流用後交付対象事業費: 173,609千円(国費: 158,327千円)                                                                                            |                    |         |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 22       | ◆ D - 21 - 1 - 1 | 下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)(事業計画策定) | 尾浜、細田、岩子地区         | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (376,500)<br>0<br><376,500>     | (0)<br>0<br><0>                            | (376,500)<br>(12,500)<br><376,500>                  | (364,000)<br><364,000>        | (0)<br><0>                                | (0)<br><0>                          | (0)<br><0>                          | (0)<br><0>                          |            |        |                                         | (△ 169,228)<br>0<br><△ 169,228>   | 207,272         | 0          | 207,272       | 23 ~ 25                                                                                                                                                                                                                                                                | 事業完了<br>【他事業へ流用】平成29年1月19日<br>流用先: D-1-13 道路事業(市街地相互接続整備)<br>(市街地相互接続整備) 外1件<br>流用額: (424)169,228千円(国費135,362千円)【調査設計費】<br>流用後交付対象事業費: 207,272千円(国費165,818千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 23       | ◆ D - 22 - 1 - 1 | 津波防災緑地基本計画策定                   | 原差、尾浜地区            | 県        | 県              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (30,000)<br><30,000>            | (0)<br><0>                                 | (30,000)<br><30,000>                                | (30,000)<br><30,000>          | (0)<br><0>                                | (0)<br><0>                          | (0)<br><0>                          | (0)<br><0>                          |            |        |                                         | (0)<br>0<br><0>                   | 30,000          | 0          | 30,000        | 23 ~ 25                                                                                                                                                                                                                                                                | 事業完了                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |         |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 24       | D - 23 - 1       | 防災集団移転促進事業(細田地区)               | 細田地区               | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (1,257,087)<br><1,257,087>      | (0)<br><0>                                 | (1,257,087)<br><1,257,087>                          | (42,000)<br><42,000>          | (602,939)<br><602,939>                    | (403,486)<br><403,486>              | (208,662)<br><208,662>              | (0)<br><0>                          |            |        |                                         | (△ 832,133)<br>0<br><△ 832,133>   | 424,954         | 0          | 424,954       | 23 ~ 31                                                                                                                                                                                                                                                                | 【他事業へ流用】(平成27年3月31日)<br>流用先: D-1-8 道路事業(市街地相互接続整備)<br>(市街地相互接続整備) 外1件<br>流用額: (426)382,133千円(728,168千円)【調査設計費】<br>流用後交付対象事業費: 424,954千円(国費: 371,833千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |         |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 25       | D - 23 - 2       | 防災集団移転促進事業(刈敷田地区)              | 刈敷田地区              | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (3,462,271)<br><3,462,271>      | (0)<br><0>                                 | (3,462,271)<br><3,462,271>                          | (30,000)<br><30,000>          | (1,672,270)<br><1,672,270>                | (1,151,227)<br><1,151,227>          | (908,774)<br><908,774>              | (0)<br><0>                          |            |        |                                         | (0)<br>△ 190,813<br><△ 190,813>   | 3,271,458       | 0          | 3,271,458     | 23 ~ 31                                                                                                                                                                                                                                                                | 【他事業へ流用】(平成30年10月10日)<br>流用先: D-1-8 道路事業(市街地相互接続整備)<br>(以下右左右)<br>流用額: (426)190,813千円(166,961千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 3,271,458千円(国費: 2,982,319千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |         |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 26       | D - 23 - 3       | 防災集団移転促進事業(荒田地区)               | 荒田地区               | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (3,725,911)<br>0<br><3,725,911> | (0)<br>0<br><0>                            | (3,725,911)<br>(751,347)<br><3,725,911>             | (0)<br>(751,347)<br><751,347> | (2,865,719)<br>(2,865,719)<br><2,865,719> | (108,845)<br>(108,845)<br><108,845> | (0)<br><0>                          |                                     |            |        | (△ 190,248)<br>△ 431,979<br><△ 190,248> | 3,103,684                         | 0               | 3,103,684  | 24 ~ 31       | 【他事業へ流用】(平成30年10月10日)<br>流用先: D-1-8 道路事業(市街地相互接続整備)<br>(以下右左右)<br>流用額: (429)114,286千円(100,000千円)【国費: 3,160,771千円)<br>【他事業へ流用】(平成30年1月17日)<br>流用先: D-1-8 道路事業(市街地相互接続整備)<br>(以下右左右)<br>流用額: (425)431,979千円(377,981千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 3,103,684千円(国費: 2,715,724千円) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |

## 相馬市

## 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

| 基金設置の時期: |                 | 平成24年3月5日                        |            | 設置の有無:   |                | 有     |                 | 平成31年3月時点                        |                                            |                                            |                           |                                 |                                 |                             |                           |        |        |            |              |                |                | (単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                    |         |
|----------|-----------------|----------------------------------|------------|----------|----------------|-------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------|
| No.      | 事業番号<br>(注1)    | 事業名<br>(注2)                      | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 |                 | 総交付対象<br>事業費<br>(注3)             | うち、特定市<br>町村又は特<br>定都区道県以<br>外の者が負<br>担する額 | うち、特定市<br>町村又は特<br>定都区道県以<br>外の者が負<br>担する額 | 各年度の交付対象事業費 (注4)          |                                 |                                 |                             |                           |        |        |            |              |                | 事業間流通<br>額     | 全体事業<br>費<br>(注5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | うち、特定市<br>町村又は特<br>定都区道県以<br>外の者が負<br>担する額                                                                                                                                                                                                                                                                    | うち、特定市<br>町村又は特<br>定都区道県以<br>外の者が負<br>担する額 | 全体事業<br>期間<br>(注6) | 備 考(注7) |
|          |                 |                                  |            |          |                |       |                 | 平成23年度                           | 平成24年度                                     | 平成25年度                                     | 平成26年度                    | 平成27年度                          | 平成28年度                          | 平成29年度                      | 平成30年度                    | 平成31年度 | 平成32年度 |            |              |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                    |         |
| 27       | D - 23 - 4      | 防災集団移転促進事業(荒山地区)                 | 荒山地区       | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (3,856,655)<br>0<br><3,856,655>  | (0)<br>0<br><0>                            | (3,856,655)<br>0<br><3,856,655>            | (0)<br>0<br><0>           | (2,049,050)<br>0<br><2,049,050> | (1,452,492)<br>0<br><1,452,492> | (355,113)<br>0<br><355,113> | (0)<br>0<br><0>           |        |        |            | <△617,199>   | 3,239,456<br>0 | 0<br>3,239,456 | 24 ~ 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 【他事業へ流用】(平成29年10月11日)<br>流用先: D-1-6 道路事業(市街地相互接続整備<br>債)(日下左右上線)<br>流用額: (429)342,856千円(300,000千円)<br>流用後交付対象事業費: 3,513,797千円(国費:<br>3,074,571千円)<br>【他事業へ流用】(平成30年1月17日)<br>流用先: D-5-1 災害公営住宅等賃借低価格化事業<br>流用額: (420)23,029千円(2,655千円)<br>流用後交付対象事業費: 3,239,456千円(国費:<br>2,834,532千円)                         |                                            |                    |         |
| 28       | D - 23 - 5      | 防災集団移転促進事業(新沼地区)                 | 新沼地区       | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (1,128,555)<br>0<br><1,128,555>  | (0)<br>0<br><0>                            | (1,128,555)<br>0<br><1,128,555>            | (0)<br>0<br><0>           | (158,908)<br>0<br><158,908>     | (969,647)<br>0<br><969,647>     | (0)<br>0<br><0>             |                           |        |        | <△486,003> | 642,552<br>0 | 0<br>642,552   | 24 ~ 31        | 【他事業へ流用】(平成27年12月1日)<br>流用先: D-1-1 道路事業(市街地相互接続整備<br>債)(市道・東部68号線)外2号<br>流用額: (427)246,710千円(217,622千円)<br>流用後交付対象事業費: 876,845千円(国費: 769,863<br>千円)<br>【他事業へ流用】(平成28年3月31日)<br>流用先: D-1-2 道路事業(市街地相互接続整備<br>債)(東部12号線)外1号<br>流用額: (427)120,227千円(105,166千円)<br>流用後交付対象事業費: 756,618千円(国費: 664,665<br>千円)<br>【他事業へ流用】(平成29年10月11日)<br>流用先: D-1-6 道路事業(市街地相互接続整備<br>債)(日下左右上線)<br>流用額: (429)117,066千円(102,432千円)<br>流用後交付対象事業費: 642,552千円(国費: 562,233<br>千円) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                    |         |
| 29       | D - 23 - 6      | 防災集団移転促進事業(南ノ入地区)                | 南ノ入地区      | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (1,835,313)<br>0<br><1,835,313>  | (0)<br>0<br><0>                            | (1,835,313)<br>0<br><1,835,313>            | (0)<br>0<br><0>           | (349,514)<br>0<br><349,514>     | (828,970)<br>0<br><828,970>     | (656,829)<br>0<br><656,829> | (0)<br>0<br><0>           |        |        |            | <△486,003>   | 1,835,313<br>0 | 0<br>1,835,313 | 24 ~ 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                    |         |
| 30       | D - 23 - 7      | 防災集団移転促進事業(高塚地区)                 | 高塚地区       | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (961,603)<br>0<br><961,603>      | (0)<br>0<br><0>                            | (961,603)<br>0<br><961,603>                | (0)<br>0<br><0>           | (292,366)<br>0<br><292,366>     | (278,728)<br>0<br><278,728>     | (390,509)<br>0<br><390,509> | (0)<br>0<br><0>           |        |        |            | <△106,484>   | 855,119<br>0   | 0<br>855,119   | 24 ~ 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 【他事業へ流用】(平成29年10月11日)<br>流用先: D-1-2 道路事業(市街地相互接続整備<br>債)(東部12号線)外2号<br>流用額: (429)106,484千円(83,173千円)<br>流用後交付対象事業費: 855,119千円(国費: 748,227<br>千円)                                                                                                                                                              |                                            |                    |         |
| 31       | D - 23 - 8      | 防災集団移転促進事業(磯部中西部地区)              | 磯部中西部地区    | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (878,240)<br>0<br><878,240>      | (0)<br>0<br><0>                            | (878,240)<br>0<br><878,240>                | (0)<br>0<br><0>           | (399,880)<br>0<br><399,880>     | (365,480)<br>0<br><365,480>     | (112,780)<br>0<br><112,780> | (0)<br>0<br><0>           |        |        |            | <△106,484>   | 878,240<br>0   | 0<br>878,240   | 24 ~ 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                    |         |
| 32       | D - 23 - 9      | 防災集団移転促進事業(事業計画策定)               | 細田地区ほか     | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (840,350)<br>0<br><840,350>      | (0)<br>0<br><0>                            | (840,350)<br>0<br><840,350>                | (63,977)<br>0<br><63,977> | (587,073)<br>0<br><587,073>     | (63,100)<br>0<br><63,100>       | (63,100)<br>0<br><63,100>   | (0)<br>0<br><0>           |        |        |            | <△106,484>   | 840,350<br>0   | 0<br>840,350   | 23 ~ 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                    |         |
| 33       | C - 4 - 2       | 被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設<br>等整備導入事業) | 磯部地区       | 県        | 市              | 間接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (105,201)<br>-11,918<br><93,283> | (0)<br>-11,918<br><-11,918>                | (105,201)<br>0<br><105,201>                | (0)<br>0<br><0>           | (105,201)<br>0<br><105,201>     | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>           |        |        |            | <△11,918>    | 93,283<br>0    | 0<br>93,283    | 24 ~ 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 【他事業へ流用】(平成29年10月11日)<br>流用先: ◆D-21-1-1 下水道事業(公共下水道(雨水<br>排水)整備事業(事業計画策定)【工事費】<br>流用額: (429)1,918千円(国費: 839千円)【工事費】<br>流用後交付対象事業費: 93,283千円(国費: 83,919千円)                                                                                                                                                     |                                            |                    |         |
| 34       | ◆ D - 1 - 1 - 1 | 震災後における代替輸送確保支援モデル事業             | 相馬港        | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (119,057)<br>0<br><119,057>      | (0)<br>0<br><0>                            | (119,057)<br>0<br><119,057>                | (0)<br>0<br><0>           | (46,515)<br>0<br><46,515>       | (43,890)<br>0<br><43,890>       | (28,652)<br>0<br><28,652>   | (0)<br>0<br><0>           |        |        |            | <△71,661>    | 47,396<br>0    | 0<br>47,396    | 24 ~ 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 【他事業へ流用】(平成28年2月1日)<br>流用先: D-23-2-1 観光交流拠点整備事業(中村地区<br>地区)整備費<br>流用額: (425)11,449千円(国費8,919千円)【測量設<br>計費】<br>流用後交付対象事業費86,756千円(国費69,405千円)<br>【測量設計費】<br>【他事業へ流用】平成29年1月19日<br>流用先: D-1-3道路事業(市街地相互接続整備債)(市<br>道・東部12号線) 外2号<br>流用額: (424)39,360千円(国費31,488千円)【測量設<br>計費】<br>流用後交付対象事業費47,396千円(国費37,917千円) |                                            |                    |         |
| 35       | D - 1 - 11      | 道路事業(市街地相互接続整備債)(市道:<br>法定外道路)   | 新沼地区       | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (75,000)<br>0<br><75,000>        | (0)<br>0<br><0>                            | (75,000)<br>0<br><75,000>                  | (0)<br>0<br><0>           | (10,000)<br>0<br><10,000>       | (39,000)<br>0<br><39,000>       | (26,000)<br>0<br><26,000>   | (0)<br>0<br><0>           |        |        |            | <9,842>      | 84,842<br>0    | 0<br>84,842    | 24 ~ 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 【他事業へ流用】(平成27年3月31日)<br>流用先: D-23-1 防災集団移転促進事業(細田地区)<br>流用額: (426)8,842千円(7,627千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 84,842千円(国費: 65,762千<br>円)                                                                                                                                                                            |                                            |                    |         |
| 36       | D - 1 - 12      | 道路事業(市街地相互接続整備債)(市道:<br>法定外道路)   | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (43,000)<br>0<br><43,000>        | (0)<br>0<br><0>                            | (43,000)<br>0<br><43,000>                  | (0)<br>0<br><0>           | (7,000)<br>0<br><7,000>         | (28,000)<br>0<br><28,000>       | (8,000)<br>0<br><8,000>     | (0)<br>0<br><0>           |        |        |            | <11,347>     | 54,347<br>0    | 0<br>54,347    | 24 ~ 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 【他事業へ流用】(平成27年3月31日)<br>流用先: D-23-1 防災集団移転促進事業(細田地区)<br>流用額: (426)11,347千円(8,793千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 62,347千円(国費: 45,318千<br>円)                                                                                                                                                                           |                                            |                    |         |
| 37       | D - 1 - 13      | 道路事業(市街地相互接続整備債)(市道:<br>東部520号線) | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (379,000)<br>0<br><379,000>      | (0)<br>0<br><0>                            | (379,000)<br>0<br><379,000>                | (0)<br>0<br><0>           | (46,000)<br>0<br><46,000>       | (178,500)<br>0<br><178,500>     | (106,500)<br>0<br><106,500> | (48,000)<br>0<br><48,000> |        |        |            | <108,164>    | 487,164<br>0   | 0<br>487,164   | 24 ~ 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先: ◆D-21-1-1 下水道事業(公共下水道(雨水<br>排水)整備事業(事業計画策定)<br>流用額: (429)108,164千円(83,827千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 487,164千円(国費: 377,551<br>千円)                                                                                                                                                   |                                            |                    |         |
| 38       | D - 1 - 14      | 道路事業(市街地相互接続整備債)(市道:<br>東部520号線) | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (39,000)<br>0<br><39,000>        | (0)<br>0<br><0>                            | (39,000)<br>0<br><39,000>                  | (0)<br>0<br><0>           | (7,000)<br>0<br><7,000>         | (17,000)<br>0<br><17,000>       | (15,000)<br>0<br><15,000>   | (0)<br>0<br><0>           |        |        |            | <△35,092>    | 3,908<br>0     | 0<br>3,908     | 24 ~ 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先: D-1-3 道路事業(市街地相互接続整備<br>債)(日下左右上線)<br>流用額: (424)3,092千円(2,267千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 3,908千円(国費: 3,092千円)<br>流用後交付対象事業費: 3,908千円(国費: 3,092千円)                                                                                                                                   |                                            |                    |         |
| 39       | D - 1 - 15      | 道路事業(市街地相互接続整備債)(市道:<br>東部519号線) | 磯部地区       | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (60,000)<br>0<br><60,000>        | (0)<br>0<br><0>                            | (60,000)<br>0<br><60,000>                  | (0)<br>0<br><0>           | (18,000)<br>0<br><18,000>       | (42,000)<br>0<br><42,000>       | (0)<br>0<br><0>             |                           |        |        | <△48,600>  | 75,485<br>0  | 0<br>75,485    | 24 ~ 31        | 【他事業へ流用】(平成29年10月13日)<br>流用先: D-20-3 都市防災総合推進事業(防災情報<br>通信ネットワーク整備)<br>流用額: (426)15,485千円(11,965千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 75,485千円(国費: 58,485千<br>円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                    |         |
| 40       | D - 1 - 16      | 道路事業(市街地相互接続整備債)(市道:<br>東部520号線) | 磯部地区       | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (25,000)<br>0<br><25,000>        | (0)<br>0<br><0>                            | (25,000)<br>0<br><25,000>                  | (0)<br>0<br><0>           | (9,000)<br>0<br><9,000>         | (16,000)<br>0<br><16,000>       | (0)<br>0<br><0>             |                           |        |        | <△25,000>  | 25,000<br>0  | 0<br>25,000    | 24 ~ 27        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                    |         |

相馬市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

| 基金設置の時期: 平成24年3月5日 |                 |                                  |                     |          |                |       |                      |                                           |                                                    | 設置の有無: 有                    |                 |                             |                             |                             |                             |        |        |        |          | 平成31年3月時点               |               |                                           |                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|----------|----------------|-------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|----------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| No.                | 事業番号<br>(注1)    | 事業名<br>(注2)                      | 地区名<br>施設名          | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 総交付対象<br>事業費<br>(注3) | うち、特定市<br>町村又は特<br>定都区県以<br>外の者が負<br>担する額 | うち、特定市<br>町村又は特<br>定都区県以<br>外の者が負<br>担する額<br>を差した額 | 各年度の交付対象事業費 (注4)            |                 |                             |                             |                             |                             |        |        |        |          | 事業間流通<br>額              | 全体事業費<br>(注5) | うち、特定市<br>町村又は特<br>定都区県以<br>外の者が負<br>担する額 | うち、特定市<br>町村又は特<br>定都区県以<br>外の者が負<br>担する額<br>を差した額 | 全体事業<br>期間<br>(注6) | 備 考(注7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|                    |                 |                                  |                     |          |                |       |                      |                                           |                                                    | 平成23年度                      | 平成24年度          | 平成25年度                      | 平成26年度                      | 平成27年度                      | 平成28年度                      | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度   |                         |               |                                           |                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 41                 | D - 1 - 17      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:<br>東部521号線) | 磯部地区                | 市        | 市              | 直接    | 前年度まで<br>今回<br>計     | (245,000)<br>0<br><245,000>               | (0)<br>0<br><0>                                    | (245,000)<br>0<br><245,000> | (0)<br>0<br><0> | (32,000)<br>0<br><32,000>   | (91,000)<br>0<br><91,000>   | (122,000)<br>0<br><122,000> | (0)<br>0<br><0>             |        |        |        |          | (532,369)<br>△ 15,000   | 762,369       | 0                                         | 762,369                                            | 24 ~ 29            | 事業完了<br>【他事業より活用】(平成27年3月31日)<br>流用元: D-23-1 防災集団移転促進事業(細田地区)<br>流用額: (426)343,584千円(266,263千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 588,594千円(国費: 456,160千円)<br>【他事業より活用】(平成27年12月1日)<br>流用元: D-23-6 防災集団移転促進事業(新沼地区)<br>流用額: (427)188,775千円(148,200千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 777,369千円(国費: 602,460千円)<br>【他事業へ活用】(平成30年10月10日)<br>流用元: D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整備)(目下左右上線)<br>流用額: (445)15,000千円(11,625千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 762,369千円(国費: 590,835千円)         |  |  |  |  |
| 42                 | D - 1 - 18      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:<br>法定外道路)   | 磯部地区                | 市        | 市              | 直接    | 前年度まで<br>今回<br>計     | (375,000)<br>0<br><375,000>               | (0)<br>0<br><0>                                    | (375,000)<br>0<br><375,000> | (0)<br>0<br><0> | (80,000)<br>0<br><80,000>   | (121,000)<br>0<br><121,000> | (174,000)<br>0<br><174,000> | (0)<br>0<br><0>             |        |        |        |          | (543,437)<br>270,441    | 1,246,649     | 0                                         | 1,246,649                                          | 24 ~ 32            | 【他事業より活用】(平成27年3月31日)<br>流用元: D-23-1 防災集団移転促進事業(細田地区)<br>流用額: (426)155,665千円(120,765千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 530,865千円(国費: 411,420千円)<br>【他事業より活用】(平成29年1月19日)<br>流用元: D-21-2 下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)(尾田地区)外2件<br>流用額: (429)387,572千円(300,268千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 918,437千円(国費: 711,788千円)<br>【他事業より活用】(平成30年10月10日)<br>流用元: D-23-6 防災集団移転促進事業(寛田地区)外1件<br>流用額: (430)270,441千円(209,591千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 1,188,878千円(国費: 921,379千円) |  |  |  |  |
| 43                 | D - 1 - 19      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:<br>金巻線)     | 磯部地区                | 市        | 市              | 直接    | 前年度まで<br>今回<br>計     | (370,000)<br>0<br><370,000>               | (0)<br>0<br><0>                                    | (370,000)<br>0<br><370,000> | (0)<br>0<br><0> | (73,000)<br>0<br><73,000>   | (115,000)<br>0<br><115,000> | (91,000)<br>0<br><91,000>   | (91,000)<br>0<br><91,000>   |        |        |        |          | (215,836)<br>0          | 585,836       | 0                                         | 585,836                                            | 24 ~ 30            | 【他事業より活用】(平成27年3月31日)<br>流用元: D-23-1 防災集団移転促進事業(細田地区)<br>流用額: (426)344,483千円(73,224千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 464,483千円(国費: 359,974千円)<br>【他事業より活用】(平成29年1月19日)<br>流用元: ★D-1-1 下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)(事業計画決定) 外1件<br>流用額: (429)231,353千円(184,046千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 585,836千円(国費: 454,022千円)                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 44                 | D - 1 - 20      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:<br>東部491号線) | 磯部地区                | 市        | 市              | 直接    | 前年度まで<br>今回<br>計     | (86,000)<br>0<br><86,000>                 | (0)<br>0<br><0>                                    | (86,000)<br>0<br><86,000>   | (0)<br>0<br><0> | (12,000)<br>0<br><12,000>   | (32,000)<br>0<br><32,000>   | (42,000)<br>0<br><42,000>   | (0)<br>0<br><0>             |        |        |        |          | (0)<br>0                | 86,000        | 0                                         | 86,000                                             | 24 ~ 28            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 45                 | D - 1 - 21      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:<br>東部501号線) | 磯部地区                | 市        | 市              | 直接    | 前年度まで<br>今回<br>計     | (35,000)<br>0<br><35,000>                 | (0)<br>0<br><0>                                    | (35,000)<br>0<br><35,000>   | (0)<br>0<br><0> | (6,000)<br>0<br><6,000>     | (13,000)<br>0<br><13,000>   | (16,000)<br>0<br><16,000>   | (0)<br>0<br><0>             |        |        |        |          | (123,736)<br>0          | 158,736       | 0                                         | 158,736                                            | 24 ~ 30            | 【他事業より活用】(平成27年3月31日)<br>流用元: D-23-1 防災集団移転促進事業(細田地区)<br>流用額: (426)104,402千円(80,911千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 135,402千円(国費: 106,036千円)<br>【他事業より活用】(平成29年1月19日)<br>流用元: ★D-1-1 震災後に2回付代特輸送確保保安七ヶ戸ループ<br>流用額: (429)148千円(6,314千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 147,550千円(国費: 114,350千円)<br>【他事業より活用】(平成29年10月11日)<br>流用元: D-23-7 防災集団移転促進事業(高塚地区)<br>流用額: (429)11,186千円(8,669千円)【本工事費及び補償費】<br>流用後交付対象事業費: 158,736千円(国費: 129,516千円)                     |  |  |  |  |
| 46                 | D - 1 - 22      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:<br>鹿島前道線)   | 蒲原地区                | 市        | 市              | 直接    | 前年度まで<br>今回<br>計     | (148,000)<br>0<br><148,000>               | (0)<br>0<br><0>                                    | (148,000)<br>0<br><148,000> | (0)<br>0<br><0> | (29,000)<br>0<br><29,000>   | (46,500)<br>0<br><46,500>   | (72,500)<br>0<br><72,500>   | (0)<br>0<br><0>             |        |        |        |          | (73,436)<br>0           | 221,436       | 0                                         | 221,436                                            | 24 ~ 31            | 【他事業より活用】(平成27年3月31日)<br>流用元: D-23-6 防災集団移転促進事業(新沼地区)<br>流用額: (427)34,403千円(21,507千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 135,402千円(国費: 106,036千円)<br>【他事業より活用】(平成29年1月19日)<br>流用元: ★D-1-1 震災後に2回付代特輸送確保保安七ヶ戸ループ<br>流用額: (429)148千円(6,314千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 147,550千円(国費: 114,350千円)<br>【他事業より活用】(平成29年10月11日)<br>流用元: D-23-7 防災集団移転促進事業(高塚地区)<br>流用額: (429)11,186千円(8,669千円)【本工事費及び補償費】<br>流用後交付対象事業費: 158,736千円(国費: 129,516千円)                      |  |  |  |  |
| 47                 | D - 1 - 23      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:<br>鹿島前道線)   | 蒲原地区                | 市        | 市              | 直接    | 前年度まで<br>今回<br>計     | (233,000)<br>0<br><233,000>               | (0)<br>0<br><0>                                    | (233,000)<br>0<br><233,000> | (0)<br>0<br><0> | (105,000)<br>0<br><105,000> | (50,000)<br>0<br><50,000>   | (78,000)<br>0<br><78,000>   | (0)<br>0<br><0>             |        |        |        |          | (△ 189,428)<br>△ 30,000 | 13,572        | 0                                         | 13,572                                             | 24 ~ 28            | 事業廃止<br>【他事業より活用】(平成29年3月31日)<br>流用元: D-23-6 防災集団移転促進事業(新沼地区)<br>流用額: (427)34,958千円(73,592千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 327,958千円(国費: 254,107千円)<br>【他事業へ活用】(平成29年1月19日)<br>流用元: D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整備)(目下左右上線)<br>流用額: (424)100,000千円(77,500千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 43,572千円(国費: 33,768千円)<br>【他事業へ活用】(平成30年10月10日)<br>流用元: D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整備)(目下左右上線)<br>流用額: (426)30,000千円(23,250千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 13,572千円(国費: 10,518千円)          |  |  |  |  |
| 48                 | D - 1 - 24      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(県道: 相馬互道線)      | 原産地区                | 県        | 県              | 直接    | 前年度まで<br>今回<br>計     | (877,000)<br>0<br><877,000>               | (0)<br>0<br><0>                                    | (877,000)<br>0<br><877,000> | (0)<br>0<br><0> | (90,000)<br>0<br><90,000>   | (480,000)<br>0<br><480,000> | (180,000)<br>0<br><180,000> | (147,000)<br>0<br><147,000> |        |        |        |          | (0)<br>0                | 877,000       | 0                                         | 877,000                                            | 24 ~ 31            | H27の補助事業変更後は、No.87として記載<br>全体事業費を変更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 49                 | D - 1 - 25      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(県道: 原町海老相馬線)    | 磯部地区                | 県        | 県              | 直接    | 前年度まで<br>今回<br>計     | (809,900)<br>0<br><809,900>               | (0)<br>0<br><0>                                    | (809,900)<br>0<br><809,900> | (0)<br>0<br><0> | (90,000)<br>0<br><90,000>   | (375,000)<br>0<br><375,000> | (92,500)<br>0<br><92,500>   | (252,400)<br>0<br><252,400> |        |        |        |          | (0)<br>0                | 809,900       | 0                                         | 809,900                                            | 24 ~ 29            | 事業完了                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 50                 | D - 1 - 26      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(県道: 原町海老相馬線)    | 蒲原地区                | 県        | 県              | 直接    | 前年度まで<br>今回<br>計     | (1,152,500)<br><1,152,500>                | (0)<br>0<br><0>                                    | (1,152,500)<br><1,152,500>  | (0)<br>0<br><0> | (40,000)<br>0<br><40,000>   | (390,000)<br>0<br><390,000> | (356,500)<br>0<br><356,500> | (166,000)<br>0<br><166,000> |        |        |        |          | (0)<br>0                | 1,152,500     | 0                                         | 1,152,500                                          | 24 ~ 32            | H27の補助事業変更後は、No.89として記載<br>全体事業費を変更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 51                 | ◆ D - 4 - 2 - 1 | 継続的な被災者支援体制の確立事業                 | 北急仮設住宅ほか            | 市        | 市              | 直接    | 前年度まで<br>今回<br>計     | (190,834)<br>0<br><190,834>               | (0)<br>0<br><0>                                    | (190,834)<br>0<br><190,834> | (0)<br>0<br><0> | (131,818)<br>0<br><131,818> | (59,016)<br>0<br><59,016>   | (0)<br>0<br><0>             |                             |        |        |        | (0)<br>0 | 266,990                 | 0             | 266,990                                   | 24 ~ 29                                            | 事業完了               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 52                 | D - 13 - 1      | 住宅・建築物安全スキャン形成事業(ふけ地区、鹿部地区、蒲原地区) | 原産地区、尾浜地区、鹿部地区、蒲原地区 | 市        | 市              | 直接    | 前年度まで<br>今回<br>計     | (1,344,060)<br><1,344,060>                | (0)<br>0<br><0>                                    | (1,344,060)<br><1,344,060>  | (0)<br>0<br><0> | (668,100)<br>0<br><668,100> | (675,960)<br>0<br><675,960> | (0)<br>0<br><0>             |                             |        |        |        | (0)<br>0 | 1,344,060               | 0             | 1,344,060                                 | 24 ~ 31                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 53                 | D - 20 - 1      | 都市防災総合推進事業(災害危険度判定調査)            | 相馬市沿岸部              | 市        | 市              | 直接    | 前年度まで<br>今回<br>計     | (8,148)<br>0<br><8,148>                   | (0)<br>0<br><0>                                    | (8,148)<br>0<br><8,148>     | (0)<br>0<br><0> | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>             |                             |        |        |        | (0)<br>0 | 8,148                   | 0             | 8,148                                     | 24 ~ 24                                            | 事業完了               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |

相馬市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

| 基金設置の時期: |                 | 平成24年3月5日                              |            | 設置の有無:   |                | 有     |                      | 平成31年3月時点                                  |                                                     |                                 |                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                             |                             |                                        |                                 |                 |               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|----------|-----------------|----------------------------------------|------------|----------|----------------|-------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| No.      | 事業番号<br>(注1)    | 事業名<br>(注2)                            | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 総交付対象<br>事業費<br>(注3) | うち、特定市<br>町村又は特<br>定都道府県<br>以外の者が負<br>担する額 | うち、特定市<br>町村又は特<br>定都道府県<br>以外の者が負<br>担する額<br>を差した額 | 各年度の交付対象事業費 (注4)                |                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                             |                             |                                        |                                 | 事業間交流<br>額      | 全体事業費<br>(注5) | うち、特定市<br>町村又は特<br>定都道府県<br>以外の者が負<br>担する額 | うち、特定市<br>町村又は特<br>定都道府県<br>以外の者が負<br>担する額<br>を差した額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 全体事業<br>期間<br>(注6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 備 考(注7) |
|          |                 |                                        |            |          |                |       |                      |                                            |                                                     | 平成23年度                          | 平成24年度          | 平成25年度                          | 平成26年度                          | 平成27年度                          | 平成28年度                          | 平成29年度                      | 平成30年度                      | 平成31年度                                 | 平成32年度                          |                 |               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 54       | D - 20 - 2      | 都市防災総合推進事業(各地区防災拠点整備事業)                | 市沿岸部ほか     | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計      | (197,712)<br>0<br><197,712>                | (0)<br>0<br><0>                                     | (197,712)<br>0<br><197,712>     | (0)<br>0<br><0> | (197,712)<br>0<br><0>           | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>                        | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0> | 197,712       | 0                                          | 197,712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 ~ 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事業完了    |
| 55       | D - 20 - 3      | 都市防災総合推進事業(防災情報通信ネットワーク整備)             | 相馬市全域      | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計      | (934,725)<br>0<br><934,725>                | (0)<br>0<br><0>                                     | (934,725)<br>0<br><0>           | (0)<br>0<br><0> | (934,725)<br>0<br><0>           | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>                        | (△317,616)<br>0<br><△317,616>   | 617,109         | 0             | 617,109                                    | 24 ~ 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業完了<br>【他事業へ流用】(平成28年10月13日)<br>流用先: D-1-4 道路事業(市街地相互接続道整備)(法定外道路地2件)<br>流用額: 304,033,928千円(47,846千円)<br>流用後交付対象事業費: 470,797千円(国費: 453,097千円)<br>【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先: D-1-19 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道・金吾駅前1件)<br>流用額: 304,253,688千円(190,266千円)<br>流用後交付対象事業費: 617,109千円(国費: 462,831千円)                                                                                                                                |         |
| 56       | D - 20 - 4      | 都市防災総合推進事業(防災備蓄拠点整備事業)                 | 八幡地区       | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計      | (322,220)<br>0<br><322,220>                | (0)<br>0<br><0>                                     | (322,220)<br>0<br><0>           | (0)<br>0<br><0> | (322,220)<br>0<br><0>           | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>                        | (0)<br>0<br><0>                 | 322,220         | 0             | 322,220                                    | 24 ~ 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業完了                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 57       | A - 1 - 1       | 学校施設整備事業(国庫負担事業(相馬市立磯部小学校屋内運動場整備事業))   | 磯部地区       | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計      | (31,380)<br>0<br><31,380>                  | (0)<br>0<br><0>                                     | (31,380)<br>0<br><0>            | (0)<br>0<br><0> | (3,509)<br>0<br><3,509>         | (27,871)<br>0<br><27,871>       | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>                        | (0)<br>0<br><0>                 | 31,380          | 0             | 31,380                                     | 24 ~ 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業完了                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 58       | A - 2 - 1       | 学校施設環境改善事業(相馬市立磯部小学校屋内運動場整備事業)         | 磯部地区       | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計      | (177,822)<br>0<br><177,822>                | (0)<br>0<br><0>                                     | (177,822)<br>0<br><0>           | (0)<br>0<br><0> | (18,885)<br>0<br><18,885>       | (157,937)<br>0<br><157,937>     | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>                        | (0)<br>0<br><0>                 | 177,822         | 0             | 177,822                                    | 24 ~ 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業完了                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 59       | C - 1 - 2       | 農山漁村地域復興整備基金総合整備事業(復興整備実施計画作成)         | 八沢地区       | 県        | 県              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計      | (35,232)<br>0<br><35,232>                  | (0)<br>0<br><0>                                     | (35,232)<br>0<br><35,232>       | (0)<br>0<br><0> | (35,232)<br>0<br><0>            | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>                        | (0)<br>0<br><0>                 | 35,232          | 0             | 35,232                                     | 24 ~ 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業完了                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 60       | D - 1 - 27      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:西郷和田線)             | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計      | (289,000)<br>0<br><289,000>                | (0)<br>0<br><0>                                     | (289,000)<br>0<br><0>           | (0)<br>0<br><0> | (37,000)<br>0<br><37,000>       | (92,000)<br>0<br><92,000>       | (80,000)<br>0<br><80,000>       | (80,000)<br>0<br><80,000>       |                             |                             |                                        | (233,210)<br>0<br><233,210>     | 522,210         | 0             | 522,210                                    | 24 ~ 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業完了<br>【他事業へ流用】(平成27年3月31日)<br>流用先: D-23-1 防災集団移転促進事業(畑田地区)<br>流用額: 308,512,022千円(117,860千円)【本工事業】<br>流用後交付対象事業費: 463,628千円(国費: 341,642千円)<br>【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先: ◆D-21-3-1 雨水排水対策事業(岩子地区)<br>流用額: 309,321,185千円(28,826千円)【本工事業】<br>流用後交付対象事業費: 474,022千円(国費: 316,468千円)<br>【他事業へ流用】(平成29年10月13日)<br>流用先: D-23-7 防災集団移転促進事業(高塚地区)<br>流用額: 309,344,108千円(34,245千円)【本工事業】<br>流用後交付対象事業費: 522,210千円(国費: 404,711千円) |         |
| 61       | D - 1 - 28      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部88号線)            | 原釜地区       | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計      | (57,000)<br>0<br><57,000>                  | (0)<br>0<br><0>                                     | (57,000)<br>0<br><57,000>       | (0)<br>0<br><0> | (24,000)<br>0<br><24,000>       | (33,000)<br>0<br><33,000>       | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>                        | (19,364)<br>0<br><19,364>       | 76,364          | 0             | 76,364                                     | 24 ~ 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業完了<br>【他事業へ流用】(平成28年10月13日)<br>流用先: D-20-3 都市防災総合推進事業(防災情報通信ネットワーク整備)<br>流用額: 308,19,364千円(15,007千円)【本工事業】<br>流用後交付対象事業費: 76,364千円(国費: 59,162千円)                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 62       | D - 22 - 1      | 都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地)※施設費                | 原釜・尾浜地区    | 県        | 県              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計      | (4,300,000)<br>0<br><4,300,000>            | (0)<br>0<br><0>                                     | (4,300,000)<br>0<br><0>         | (0)<br>0<br><0> | (280,000)<br>0<br><280,000>     | (600,000)<br>0<br><600,000>     | (720,000)<br>0<br><720,000>     | (1,800,000)<br>0<br><1,800,000> | (300,000)<br>0<br><300,000> | (500,000)<br>0<br><500,000> | (0)<br>350,000<br><350,000>            | 4,650,000                       | 0               | 4,650,000     | 24 ~ 32                                    | 事業完了<br>【他事業へ流用】(平成31年1月1日)<br>流用先: D-22-2 都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地) ※用地費<br>流用額: 3,025,500,000千円(国費: 282,500千円)<br>流用後交付対象事業費: 4,650,000千円(国費: 1,467,500千円)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 63       | D - 22 - 2      | 都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地)※用地費                | 原釜・尾浜地区    | 県        | 県              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計      | (3,250,000)<br>0<br><3,250,000>            | (0)<br>0<br><0>                                     | (3,250,000)<br>0<br><3,250,000> | (0)<br>0<br><0> | (1,020,000)<br>0<br><1,020,000> | (2,230,000)<br>0<br><2,230,000> | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>                        | (0)<br>△ 393,750<br><△ 393,750> | 2,856,250       | 0             | 2,856,250                                  | 24 ~ 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業完了<br>【他事業へ流用】(平成31年1月1日)<br>流用先: D-22-1 都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地) ※施設費<br>流用額: 303,393,750千円(国費: 282,500千円)<br>流用後交付対象事業費: 2,856,250千円(国費: 1,804,166千円)                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 64       | ★ F - 2 - 1 - 1 | 市街地復興効果促進事業                            | 相馬市        | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計      | (4,882,357)<br>0<br><4,882,357>            | (0)<br>0<br><0>                                     | (4,882,357)<br>0<br><0>         | (0)<br>0<br><0> | (3,589,196)<br>0<br><3,589,196> | (0)<br>0<br><0>                 | (1,748,320)<br>0<br><1,748,320> |                                 |                             |                             | (△455,159)<br>△ 297,372<br><△ 297,372> | 4,614,985                       | 0               | 4,614,985     | 24 ~ 32                                    | 事業完了<br>【他事業へ流用】(平成30年10月10日)<br>流用先: D-1-4 道路事業(市街地相互接続道整備)(地下石巻線)<br>流用額: 307,245,159千円(384,126千円)<br>流用後交付対象事業費: 4,614,985千円(国費: 3,905,885千円)<br>【他事業へ流用】(平成31年1月1日)<br>流用先: D-9-1 災害公営住宅等買取推進事業<br>流用額: 307,142,402千円(143,889千円)<br>流用先: D-9-1 災害公営住宅等買取推進事業<br>流用額: 307,18,387千円(13,440千円)<br>流用先: D-9-2 災害公営住宅等買取推進事業(補助事業費分)<br>流用額: 307,183,518千円(32,814千円)<br>流用後交付対象事業費: 4,614,985千円(国費: 3,691,889千円) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 65       | A - 2 - 2       | 学校施設環境改善事業(相馬市立磯部小学校屋内運動場整備事業:太陽光発電設備) | 磯部地区       | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計      | (8,316)<br>0<br><8,316>                    | (0)<br>0<br><0>                                     | (8,316)<br>0<br><8,316>         | (0)<br>0<br><0> | (8,316)<br>0<br><8,316>         | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>                        | (0)<br>0<br><0>                 | 8,316           | 0             | 8,316                                      | 25 ~ 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業完了                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 66       | C - 1 - 3       | 農山漁村地域復興基金総合整備事業(造港環境整備事業)             | 松川浦造港      | 県        | 県              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計      | (1,210,000)<br>0<br><1,210,000>            | (0)<br>0<br><0>                                     | (1,210,000)<br>0<br><0>         | (0)<br>0<br><0> | (0)<br>0<br><0>                 | (66,000)<br>0<br><66,000>       | (334,000)<br>0<br><334,000>     | (580,000)<br>0<br><580,000>     | (230,000)<br>0<br><230,000> |                             | (0)<br>△ 29,824<br><△ 29,824>          | 1,183,176                       | 0               | 1,183,176     | 25 ~ 29                                    | 事業完了<br>【他事業へ流用】(平成31年1月1日)<br>流用先: (市街地相互接続道整備)八沢地区)<br>総合整備事業(八沢地区)<br>流用額: 1,493,328,844千円(国費20,118千円)【本工事業】<br>流用後交付対象事業費: 1,183,176千円(国費847,382千円)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 67       | ◆ C - 1 - 3 - 1 | 造港環境整備事業(農山漁村地域復興基金総合整備事業)             | 尾浜地区       | 県        | 県              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計      | (285,000)<br>0<br><285,000>                | (0)<br>0<br><0>                                     | (285,000)<br>0<br><0>           | (0)<br>0<br><0> | (0)<br>0<br><0>                 | (20,000)<br>0<br><20,000>       | (0)<br>0<br><0>                 | (265,000)<br>0<br><265,000>     | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>                        | (0)<br>△ 11,888<br><△ 11,888>   | 273,302         | 0             | 273,302                                    | 25 ~ 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業完了<br>【他事業へ流用】(平成31年1月1日)<br>流用先: (市街地相互接続道整備)八沢地区)<br>総合整備事業(八沢地区)<br>流用額: 307,11,888千円(国費1,338千円)<br>流用後交付対象事業費: 273,302千円(国費218,414千円)                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 68       | D - 4 - 6       | 災害公営住宅整備事業(刈敷田地区)                      | 刈敷田地区      | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計      | (2,386,165)<br>0<br><2,386,165>            | (0)<br>0<br><0>                                     | (2,386,165)<br>0<br><0>         | (0)<br>0<br><0> | (243,516)<br>0<br><243,516>     | (1,708,807)<br>0<br><1,708,807> | (433,842)<br>0<br><433,842>     | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>                        | (0)<br>0<br><0>                 | 2,386,165       | 0             | 2,386,165                                  | 24 ~ 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 69       | D - 4 - 7       | 災害公営住宅整備事業(荒田地区)                       | 荒田地区       | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計      | (1,216,462)<br>0<br><1,216,462>            | (0)<br>0<br><0>                                     | (1,216,462)<br>0<br><0>         | (0)<br>0<br><0> | (58,581)<br>0<br><58,581>       | (1,072,753)<br>0<br><1,072,753> | (88,128)<br>0<br><88,128>       | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>                        | (0)<br>0<br><0>                 | 1,216,462       | 0             | 1,216,462                                  | 24 ~ 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 70       | D - 4 - 8       | 災害公営住宅整備事業(南ノ入地区)                      | 南ノ入地区      | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計      | (842,352)<br>0<br><842,352>                | (0)<br>0<br><0>                                     | (842,352)<br>0<br><0>           | (0)<br>0<br><0> | (35,466)<br>0<br><35,466>       | (750,536)<br>0<br><750,536>     | (56,350)<br>0<br><56,350>       | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>                        | (0)<br>0<br><0>                 | 842,352         | 0             | 842,352                                    | 24 ~ 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 71       | D - 4 - 9       | 災害公営住宅整備事業(尾山地区)                       | 尾山地区       | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計      | (1,809,392)<br>0<br><1,809,392>            | (0)<br>0<br><0>                                     | (1,809,392)<br>0<br><0>         | (0)<br>0<br><0> | (218,183)<br>0<br><218,183>     | (1,590,207)<br>0<br><1,590,207> | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>                 | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>                        | (0)<br>0<br><0>                 | 1,809,392       | 0             | 1,809,392                                  | 24 ~ 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |

相馬市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

| 基金設置の時期: |                  | 平成24年3月5日                    |                | 設置の有無:   |                | 有     |                                                    |                                           |                                           |                  |                           |                                 |                             |                                 |        |        |                               |                             |             |                             |               | 平成31年3月時点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                    |         |
|----------|------------------|------------------------------|----------------|----------|----------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|--------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------|
| No.      | 事業番号<br>(注1)     | 事業名<br>(注2)                  | 地区名<br>施設名     | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 総交付対象<br>事業費<br>(注3)                               | うち、特定市<br>町村又は特<br>定都区県以<br>外の者が負<br>担する額 | うち、特定市<br>町村又は特<br>定都区県以<br>外の者が負<br>担する額 | 各年度の交付対象事業費 (注4) |                           |                                 |                             |                                 |        |        |                               |                             |             | 事業間流用<br>額                  | 全体事業費<br>(注5) | うち、特定市<br>町村又は特<br>定都区県以<br>外の者が負<br>担する額                                                                                                                                                                                                                                                                                  | うち、特定市<br>町村又は特<br>定都区県以<br>外の者が負<br>担する額 | 全体事業<br>期間<br>(注6) | 備 考(注7) |
|          |                  |                              |                |          |                |       |                                                    |                                           |                                           | 平成23年度           | 平成24年度                    | 平成25年度                          | 平成26年度                      | 平成27年度                          | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度                        | 平成31年度                      | 平成32年度      |                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                    |         |
| 72       | D - 21 - 1       | 下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)(細田地区) | 細田地区           | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>(5,344,563)<br>今回<br>0<br>計<br><5,344,563> | (0)<br>0<br><0>                           | (5,344,563)<br>0<br><5,344,563>           | (0)<br>0<br><0>  | (0)<br>0<br><0>           | (2,121,961)<br>0<br><2,121,961> | (0)<br>0<br><0>             | (3,222,602)<br>0<br><3,222,602> |        |        | (△351,203)<br>0<br><△351,203> | 4,993,360<br>0<br>4,993,360 | 0<br>0<br>0 | 4,993,360<br>0<br>4,993,360 | 24 ~ 28       | 事業完了<br>【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先: D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整<br>備)(目下左右左線)<br>流用額: (427)351,203千円(283,402千円)<br>流用後交付対象事業費: 4,993,360千円(国費:<br>3,745,019千円)                                                                                                                                                                   |                                           |                    |         |
| 73       | D - 21 - 2       | 下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)(尾浜地区) | 尾浜地区           | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>(3,204,377)<br>今回<br>0<br>計<br><3,204,377> | (0)<br>0<br><0>                           | (3,204,377)<br>0<br><3,204,377>           | (0)<br>0<br><0>  | (0)<br>0<br><0>           | (1,458,961)<br>0<br><1,458,961> | (466,730)<br>0<br><466,730> | (1,278,686)<br>0<br><1,278,686> |        |        | (△236,230)<br>0<br><△236,230> | 2,968,147<br>0<br>2,968,147 | 0<br>0<br>0 | 2,968,147<br>0<br>2,968,147 | 24 ~ 27       | 事業完了<br>【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先: D-1-18 道路事業(市街地相互接続道整<br>備)(市道、指定外道路)<br>流用額: (427)236,230千円(177,172千円)<br>流用後交付対象事業費: 2,968,147千円(国費:<br>2,226,109千円)                                                                                                                                                                |                                           |                    |         |
| 74       | ◆ D - 21 - 2 - 1 | 雨水排水対策事業(尾浜地区)               | 尾浜地区           | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>(565,000)<br>今回<br>0<br>計<br><565,000>     | (0)<br>0<br><0>                           | (565,000)<br>0<br><565,000>               | (0)<br>0<br><0>  | (20,000)<br>0<br><20,000> | (545,000)<br>0<br><545,000>     | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>                 |        |        | (△209,500)<br>0<br><△209,500> | 355,500<br>0<br>355,500     | 0<br>0<br>0 | 355,500<br>0<br>355,500     | 25 ~ 26       | 事業完了<br>【他事業へ流用】(平成26年3月31日)<br>流用先: ◆D-21-3-1 雨水排水対策事業(岩子地区)<br>流用額: (425)34,500千円(国費: 107,600千円)【測量<br>設計費】<br>流用後交付対象事業費: 430,500千円(国費: 344,400<br>千円)<br>【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先: D-1-18 道路事業(市街地相互接続道整備)<br>(市道、指定外道路)<br>流用額: (425)75,000千円(国費: 60,000千円)【測量設<br>計費】<br>流用後交付対象事業費: 355,500千円(国費: 284,400<br>千円) |                                           |                    |         |
| 75       | D - 21 - 3       | 下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)(岩子地区) | 岩子地区           | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>(175,100)<br>今回<br>0<br>計<br><175,100>     | (0)<br>0<br><0>                           | (175,100)<br>0<br><175,100>               | (0)<br>0<br><0>  | (0)<br>0<br><0>           | (175,100)<br>0<br><175,100>     | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>                 |        |        | (△84,262)<br>0<br><△84,262>   | 90,838<br>0<br>90,838       | 0<br>0<br>0 | 90,838<br>0<br>90,838       | 25 ~ 25       | 事業完了<br>【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先: D-1-18 道路事業(市街地相互接続道整備)<br>(市道、指定外道路)<br>流用額: (425)84,262千円(国費: 63,196千円)【本工<br>事費】<br>流用後交付対象事業費: 90,838千円(国費: 68,129千<br>円)                                                                                                                                                         |                                           |                    |         |
| 76       | ◆ D - 21 - 3 - 1 | 雨水排水対策事業(岩子地区)               | 岩子地区           | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>(277,100)<br>今回<br>0<br>計<br><277,100>     | (0)<br>0<br><0>                           | (277,100)<br>0<br><277,100>               | (0)<br>0<br><0>  | (0)<br>0<br><0>           | (277,100)<br>0<br><277,100>     | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>                 |        |        | (69,088)<br>0<br><69,088>     | 346,188<br>0<br>346,188     | 0<br>0<br>0 | 346,188<br>0<br>346,188     | 25 ~ 25       | 事業完了<br>【他事業より流用】(平成26年3月31日)<br>流用先: ◆D-21-3-1 雨水排水対策事業(尾浜地区)<br>流用額: (425)34,500千円(国費: 107,600千円)【本工<br>事費】<br>流用後交付対象事業費: 411,600千円(国費: 329,280<br>千円)<br>【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先: D-6-1 東日本大震災特別家賃低減事業外1<br>件<br>流用額: (425)65,412千円(国費: 52,329千円)【本工<br>事費】<br>流用後交付対象事業費: 346,188千円(国費: 276,951<br>千円)            |                                           |                    |         |
| 77       | E - 1 - 1        | 低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業           | 相馬市全域          | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>(88,012)<br>今回<br>0<br>計<br><88,012>       | (0)<br>0<br><0>                           | (88,012)<br>0<br><88,012>                 | (0)<br>0<br><0>  | (20,552)<br>0<br><20,552> | (67,460)<br>0<br><67,460>       | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>                 |        |        | (0)<br>0<br><0>               | 88,012<br>0<br>88,012       | 0<br>0<br>0 | 88,012<br>0<br>88,012       | 24 ~ 32       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                    |         |
| 78       | A - 4 - 1        | 埋蔵文化財発掘調査事業                  | 相馬市全域          | 市        | 市              | 直接    | 前回まで<br>(8,700)<br>今回<br>0<br>計<br><8,700>         | (0)<br>0<br><0>                           | (8,700)<br>0<br><8,700>                   | (0)<br>0<br><0>  | (0)<br>0<br><0>           | (8,700)<br>0<br><8,700>         | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>                 |        |        | (0)<br>0<br><0>               | 8,700<br>0<br>8,700         | 0<br>0<br>0 | 8,700<br>0<br>8,700         | 25 ~ 29       | 事業完了                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                    |         |
| 79       | A - 4 - 2        | 埋蔵文化財発掘調査事業                  | 相馬市<br>相馬五里線 他 | 県        | 県              | 直接    | 前回まで<br>(50,976)<br>今回<br>0<br>計<br><50,976>       | (0)<br>0<br><0>                           | (50,976)<br>0<br><50,976>                 | (0)<br>0<br><0>  | (0)<br>0<br><0>           | (50,976)<br>0<br><50,976>       | (0)<br>0<br><0>             | (0)<br>0<br><0>                 |        |        | (0)<br>0<br><0>               | 50,976<br>0<br>50,976       | 0<br>0<br>0 | 50,976<br>0<br>50,976       | 25 ~ 29       | 事業完了                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                    |         |

平成31年3月時点

[illegible]

相馬市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

| 基金設置の時期: |              |                                    |            |          |                |       |                 |                      |                                            | 平成24年3月5日                                  |                  | 設置の有無:          |                 | 有               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                   |                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |                    |         |  |  |  |  |  | 平成31年3月時点 |  |
|----------|--------------|------------------------------------|------------|----------|----------------|-------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------|--|--|--|--|--|-----------|--|
| No.      | 事業番号<br>(注1) | 事業名<br>(注2)                        | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 |                 | 総交付対象<br>事業費<br>(注3) | うち、特定市<br>町村又は特<br>定都区道県<br>以外の者が負<br>担する額 | うち、特定市<br>町村又は特<br>定都区道県<br>以外の者が負<br>担する額 | 各年度の交付対象事業費 (注4) |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                   |                         | 事業間流用<br>額              | 全体事業費<br>(注5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | うち、特定市<br>町村又は特<br>定都区道県<br>以外の者が負<br>担する額 | うち、特定市<br>町村又は特<br>定都区道県<br>以外の者が負<br>担する額 | 全体事業<br>期間<br>(注6) | 備 考(注7) |  |  |  |  |  |           |  |
|          |              |                                    |            |          |                |       |                 |                      |                                            |                                            | 平成23年度           | 平成24年度          | 平成25年度          | 平成26年度          | 平成27年度          | 平成28年度          | 平成29年度          | 平成30年度          | 平成31年度          | 平成32年度          |                                   |                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |                    |         |  |  |  |  |  |           |  |
| 87       | D - 1 - 29   | 道路事業(市街地相互接続整備機)(県道:相馬互陸線)(補助事業更分) | 原産地区       | 県        | 県              | 直接    | 前回まで<br>今回<br>計 | (0)<br>0<br><0>      | (0)<br>0<br><0>                            | (0)<br>0<br><0>                            | (0)<br>0<br><0>  | (0)<br>0<br><0> | (0)<br>0<br><0> | (0)<br>0<br><0> | (0)<br>0<br><0> | (0)<br>0<br><0> | (0)<br>0<br><0> | (0)<br>0<br><0> | (0)<br>0<br><0> | (0)<br>0<br><0> | (100,000)<br>106,000<br><206,000> | 206,000<br>0<br>206,000 | 0<br>206,000<br>28 ~ 31 | H27の補助事業更新は、No.48として記載<br>【他事業から流用】(平成30年1月17日)<br>流用元(いわき市)D-4-1(災害公営住宅整備事業(小名浜))<br>流用額:(H24)90,000千円(国費:68,750千円)(工事費)<br>流用後交付対象事業費90,000千円(国費:68,750千円)<br>【他事業から流用】(平成30年1月17日)<br>流用元(富岡市)D-1-1-1(交通インフラ修繕事業(広域))<br>流用額:(H24)10,000千円(国費:7,750千円)(工事費)<br>【他事業から流用】<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流用元(佐野町)D-1-1(道路事業(市街地相互の接続))<br>流 |                                            |                                            |                    |         |  |  |  |  |  |           |  |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段( )書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(注4)「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費(b)」欄と必ず一致させること。

(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。なお、事業間流用を行った場合は必ず流用後の全体事業費を記載する。

(注6)「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載する。

(注7)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する(流用される)事業名も合わせて記載し、必ず様式3との整合を図ること。

(注8)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。



(様式1－4)

相馬市 復興交付金事業計画 平成24年度 復興交付金事業等

省庁名: 文部科学省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

| No. | 事業番号<br>(注1) | 事業名<br>(注2)                         | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                  |                                                            |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考 |
|-----|--------------|-------------------------------------|------------|----------|----------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----|
|     |              |                                     |            |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)            | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道府<br>県以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |     |
| 57  | A - 1 - 1    | 学校施設整備事業費国庫負担事業(相馬市立磯部小学校屋内運動場整備事業) | 磯部地区       | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (3,509)<br>0<br><3,509>   | (3,509)<br>0<br><3,509>                                    | (2,631)<br>0<br><2,631>                                            |                            |                               |     |
| 58  | A - 2 - 1    | 学校施設環境改善事業(相馬市立磯部小学校屋内運動場整備事業)      | 磯部地区       | 市        | 市              | 直接    | 1/3                      | (19,885)<br>0<br><19,885> | (19,885)<br>0<br><19,885>                                  | (13,256)<br>0<br><13,256>                                          |                            |                               |     |
|     |              |                                     |            |          |                |       |                          |                           |                                                            |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                                     |            |          |                |       | 合計額                      | (23,394)<br>0<br><23,394> | (23,394)<br>0<br><23,394>                                  | (15,887)<br>0<br><15,887>                                          | (0)<br>0<br><0>            | (0)<br>0<br><0>               |     |

|      |     |       |                                 |         |                                                                  |
|------|-----|-------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 都道県名 | 福島県 | 担当部局名 | (市)企画政策部企画政策課 (県)企              | 担当者氏名   | 市)渡邊 学 県)藤田善光                                                    |
| 市町村名 | 相馬市 | 電話番号  | (市)0244-37-2614 (県)024-521-7102 | メールアドレス | (市)k-kikaku@city.soma.lg.jp (県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4) 基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d) 欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6) 上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

相馬市 復興交付金事業計画 平成25年度 復興交付金事業等

省庁名: 文部科学省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

| No. | 事業番号<br>(注1) | 事業名<br>(注2)                            | 地区名<br>施設名        | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                    |                                                           |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考 |
|-----|--------------|----------------------------------------|-------------------|----------|----------------|-------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----|
|     |              |                                        |                   |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)              | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |     |
| 57  | A - 1 - 1    | 学校施設整備事業費国庫負担事業(相馬市立磯部小学校屋内運動場整備事業)    | 磯部地区              | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (27,871)<br>0<br><27,871>   | (27,871)<br>0<br><27,871>                                 | (20,903)<br>0<br><20,903>                                          |                            |                               |     |
| 58  | A - 2 - 1    | 学校施設環境改善事業(相馬市立磯部小学校屋内運動場整備事業)         | 磯部地区              | 市        | 市              | 直接    | 1/3                      | (157,937)<br>0<br><157,937> | (157,937)<br>0<br><157,937>                               | (105,291)<br>0<br><105,291>                                        |                            |                               |     |
| 65  | A - 2 - 2    | 学校施設環境改善事業(相馬市立磯部小学校屋内運動場整備事業:太陽光発電設備) | 磯部地区              | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (8,316)<br>0<br><8,316>     | (8,316)<br>0<br><8,316>                                   | (6,237)<br>0<br><6,237>                                            |                            |                               |     |
| 78  | A - 4 - 1    | 埋蔵文化財発掘調査事業                            | 相馬市全域             | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (8,700)<br>0<br><8,700>     | (8,700)<br>0<br><8,700>                                   | (6,525)<br>0<br><6,525>                                            |                            |                               |     |
| 79  | A - 4 - 2    | 埋蔵文化財発掘調査事業                            | 相馬市<br>相馬互埋線<br>他 | 県        | 県              | 直接    | 1/2                      | (50,976)<br>0<br><50,976>   | (50,976)<br>0<br><50,976>                                 | (38,232)<br>0<br><38,232>                                          |                            |                               |     |
|     |              |                                        |                   |          |                |       |                          |                             |                                                           |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                                        |                   |          |                |       | 合計額                      | (253,800)<br>0<br><253,800> | (253,800)<br>0<br><253,800>                               | (177,188)<br>0<br><177,188>                                        | (0)<br>0<br><0>            | (0)<br>0<br><0>               |     |

|      |     |       |                                 |         |                                                                  |
|------|-----|-------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 都道県名 | 福島県 | 担当部局名 | (市)企画政策部企画政策課 (県)企              | 担当者氏名   | 市)渡邊 学 県)藤田善光                                                    |
| 市町村名 | 相馬市 | 電話番号  | (市)0244-37-2614 (県)024-521-7102 | メールアドレス | (市)k-kikaku@city.soma.lg.jp (県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

相馬市 復興交付金事業計画 平成23年度 復興交付金事業等

省庁名： 農林水産省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

| No. | 事業番号<br>(注1) | 事業名<br>(注2)                           | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                  |                                                            |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------|---------------------------------------|------------|----------|----------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                                       |            |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)            | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道府県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1   | C - 1 - 1    | 農山漁村地域復興整備基盤総合整備事業(復興<br>整備実施計画作成)    | 和田地区       | 県        | 県              | 直接    | 1                        | (20,000)<br>0<br><20,000> | (20,000)<br>0<br><20,000>                                  | (20,000)<br>0<br><20,000>                                          |                            |                               | 【他事業への流用】(平成29年5月10日)<br>流用先:(浪江町)◆C-7-1-3水産業共同利用施設復興<br>整備事業(延伸幹路整備事業)<br>流用額:16,000千円(国費16,000千円)【工事費】<br>流用後交付対象事業費:4000千円(国費4000千円)<br>【他事業への流用】(平成31年1月11日)<br>流用先:(相馬市)C-1-4農山漁村地域復興基盤総合整<br>備事業(八沢地区)<br>流用額:3,999千円(国費3,999千円)【工事費】<br>流用後交付対象事業費:1千円(国費1千円) |
| 4   | C - 8 - 1    | 農林水産関係試験研究機関緊急整備事業(水産<br>試験場相馬支場復旧事業) | 尾浜地区       | 県        | 県              | 直接    | 1/2                      | (63,233)<br>0<br><63,233> | (63,233)<br>0<br><63,233>                                  | (47,424)<br>0<br><47,424>                                          |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |              |                                       |            |          |                |       | 合計額                      | (83,233)<br>0<br><83,233> | (83,233)<br>0<br><83,233>                                  | (67,424)<br>0<br><67,424>                                          | (0)<br>0<br><0>            | (0)<br>0<br><0>               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |     |       |                                 |         |                                                                  |
|------|-----|-------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 都道県名 | 福島県 | 担当部局名 | (市)企画政策部企画政策課 (県)企              | 担当者氏名   | 市)渡邊 学 県)藤田善光                                                    |
| 市町村名 | 相馬市 | 電話番号  | (市)0244-37-2614 (県)024-521-7102 | メールアドレス | (市)k-kikaku@city.soma.lg.jp (県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

相馬市 復興交付金事業計画 平成24年度 復興交付金事業等

省庁名： 農林水産省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

| No. | 事業番号<br>(注1) | 事業名<br>(注2)                    | 地区名<br>施設名               | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                        |                                                           |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考                                                                                                                         |
|-----|--------------|--------------------------------|--------------------------|----------|----------------|-------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                                |                          |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)                  | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |                                                                                                                             |
| 2   | C - 4 - 1    | 被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業)   | 岩子・新田・柏崎・磯部・古磯部・満庭・孫目地区等 | 県        | 市              | 間接    | 1/2                      | (1,093,238)<br>0<br><1,093,238> | (1,093,238)<br>0<br><1,093,238>                           | (819,928)<br>0<br><819,928>                                        |                            |                               |                                                                                                                             |
| 3   | C - 7 - 1    | 水産業共同利用施設復興整備事業                | 松川浦漁港                    | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (4,604,648)<br>0<br><4,604,648> | (4,604,648)<br>0<br><4,604,648>                           | (3,453,485)<br>0<br><3,453,485>                                    |                            |                               |                                                                                                                             |
| 33  | C - 4 - 2    | 被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業)   | 磯部地区                     | 県        | 市              | 間接    | 1/2                      | (105,201)<br>0<br><105,201>     | (105,201)<br>0<br><105,201>                               | (78,900)<br>0<br><78,900>                                          |                            |                               | 【他事業へ流用】平成31年1月11日<br>流用先: C-1-4 農山漁村地域復興基盤総合整備事業<br>流用額: [H24]11,918千円(国費: 8,038千円)【工事費】<br>流用後交付対象事業費93,283千円(国費69,962千円) |
| 59  | C - 1 - 2    | 農山漁村地域復興整備基盤総合整備事業(復興整備実施計画作成) | 八沢地区                     | 県        | 県              | 直接    | 1                        | (35,232)<br>0<br><35,232>       | (35,232)<br>0<br><35,232>                                 | (35,232)<br>0<br><35,232>                                          |                            |                               |                                                                                                                             |
|     |              |                                |                          |          |                |       |                          |                                 |                                                           |                                                                    |                            |                               |                                                                                                                             |
|     |              |                                |                          |          |                |       | 合計額                      | (5,838,319)<br>0<br><5,838,319> | (5,838,319)<br>0<br><5,838,319>                           | (4,387,545)<br>0<br><4,387,545>                                    | (0)<br>0<br><0>            | (0)<br>0<br><0>               |                                                                                                                             |

|      |     |       |                                 |         |                                                                  |
|------|-----|-------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 都道県名 | 福島県 | 担当部局名 | (市)企画政策部企画政策課 (県)企              | 担当者氏名   | 市)渡邊 学 県)藤田善光                                                    |
| 市町村名 | 相馬市 | 電話番号  | (市)0244-37-2614 (県)024-521-7102 | メールアドレス | (市)k-kikaku@city.soma.lg.jp (県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4) 基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、(d) 欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6) 上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1-4)

相馬市 復興交付金事業計画 平成25年度 復興交付金事業等

省庁名: 農林水産省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

| No. | 事業番号<br>(注1)    | 事業名<br>(注2)                | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                    |                                                            |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------|----------------------------|------------|----------|----------------|-------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                            |            |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)              | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道府<br>県以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3   | C - 7 - 1       | 水産業共同利用施設復興整備事業            | 松川浦漁港      | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (110,000)<br>0<br><110,000> | (110,000)<br>0<br><110,000>                                | (82,500)<br>0<br><82,500>                                          |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 66  | C - 1 - 3       | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業) | 松川浦漁港      | 県        | 県              | 直接    | 1/2                      | (66,000)<br>0<br><66,000>   | (66,000)<br>0<br><66,000>                                  | (49,500)<br>0<br><49,500>                                          |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 67  | ◆ C - 1 - 3 - 1 | 漁港環境整備事業(農山漁村地域復興基盤総合整備事業) | 尾浜地区       | 県        | 県              | 直接    | 4/5                      | (20,000)<br>0<br><20,000>   | (20,000)<br>0<br><20,000>                                  | (16,000)<br>0<br><16,000>                                          |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 80  | C - 1 - 4       | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)   | 八沢         | 県        | 福島県            | 直接    | 1/2                      | (133,420)<br>0              | (133,420)                                                  | (100,065)<br>0                                                     |                            |                               | 【他事業より流用】(平成31年1月1日)<br>流用元:<br>①(いわき市)C-8-1 水産種苗研究施設整備事業 小名浜地区<br>②(いわき市)C-1-4-1 道の駅よつくり港情報館改修事業<br>③(いわき市)C-1-4農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港整備事業)四倉漁港<br>④(いわき市)C-1-5農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港整備事業)小浜漁港<br>⑤(いわき市)C-1-6農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港整備事業)勿来漁港<br>⑥(いわき市)C-8-2顕著船いわき丸代船建造事業<br>⑦(いわき市)C-1-10農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)夏井川地区<br>⑧(相馬市)C-1-1農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)和田地区<br>⑨(相馬市)C-4-2被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業) 磯部地区<br>⑩(相馬市)C-1-3農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港整備事業) 松川浦漁港<br>⑪(相馬市)C-1-3-1農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港整備事業)<br>⑫(相馬市)C-4-3被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業) 和田地区<br>⑬(南相馬市)C-1-1農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)右田地区<br>⑭(南相馬市)C-4-1-1被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業) 小高地区他<br>⑮(南相馬市)C-1-3農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港整備事業) 真野川漁港<br>⑯(南相馬市)C-1-6農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業) 原町東地区<br>⑰(南相馬市)C-4-3被災地域農業復興総合支援事業(園芸施設整備事業)<br>⑱(南相馬市)C-1-8農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業) 右田・海老地区<br>⑲(南相馬市)C-1-9農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業) 真野地区<br>⑳(南相馬市)C-1-11農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業) 原町南部地区<br>㉑(新地町)C-1-3農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港整備事業) 釣師浜地区<br>㉒(新地町)C-4-1被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業)<br>流用額:<br>1969千円(国費・916千円) |

|     |           |                 |      |   |   |    |     |                             |                             |                             |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------|-----------------|------|---|---|----|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                 |      |   |   |    |     |                             |                             |                             |                 |                 | 14,721千円(国費:14,721千円)<br>2)14,660千円(国費:11,728千円)<br>3)56,282千円(国費:42,211千円)<br>4)13,221千円(国費:9,915千円)<br>5)357千円(国費:267千円)<br>6)758千円(国費:568千円)<br>7)127千円(国費:127千円)<br>8)3,999千円(国費:3,999千円)<br>9)11,918千円(国費:8,938千円)<br>10)26,824千円(国費:20,118千円)<br>11)11,698千円(国費:9,358千円)<br>12)11,315千円(国費:8,486千円)<br>13)107千円(国費:107千円)<br>14)3,766千円(国費:3,012千円)<br>15)1,611千円(国費:1,208千円)<br>16)159,185千円(国費:119,388千円)<br>17)7,679千円(国費:5,759千円)<br>18)24,408千円(国費:18,306千円)<br>19)3,279千円(国費:2,459千円)<br>20)9,499千円(国費:7,124千円)<br>21)11,793千円(国費:8,844千円)<br>22)130,762千円(国費:98,071千円)<br>流用額合計:506,949千円(国費:380,212千円) |
| 81  | C - 8 - 2 | 水産種苗研究・生産施設復旧事業 | 光陽地区 | 県 | 県 | 直接 | 1/2 | (112,676)<br>0<br><112,676> | (112,676)<br>0<br><112,676> | (84,507)<br>0<br><84,507>   |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 84  | C - 4 - 3 | 被災地域農業復興総合支援事業  | 和田地区 | 県 | 市 | 間接 | 1/2 | (104,502)<br>0<br><104,502> | (104,502)<br>0<br><104,502> | (78,376)<br>0<br><78,376>   |                 |                 | 〔他事業へ流用〕(平成31年1月11日)<br>流用先:(南相馬市)C-1-4 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(八沢地区)<br>流用額:【H25】11,315千円(国費8,486千円)<br>流用後交付対象事業費:93,187千円(国費69,890千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |           |                 |      |   |   |    |     |                             |                             |                             |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 合計額 |           |                 |      |   |   |    |     | (546,598)<br>0<br><546,598> | (546,598)<br>0<br><546,598> | (410,948)<br>0<br><410,948> | (0)<br>0<br><0> | (0)<br>0<br><0> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |     |       |                                 |         |                                                                  |
|------|-----|-------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 都道県名 | 福島県 | 担当部局名 | (市)企画政策部企画政策課 (県)企              | 担当者氏名   | 市)渡邊 学 県)藤田善光                                                    |
| 市町村名 | 相馬市 | 電話番号  | (市)0244-37-2614 (県)024-521-7102 | メールアドレス | (市)k-kikaku@city.soma.lg.jp (県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4) 基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6) 上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

相馬市 復興交付金事業計画 平成26年度 復興交付金事業等

省庁名： 農林水産省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

| No. | 事業番号<br>(注1) | 事業名<br>(注2)                | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                        |                                                            |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考                                                                                                                                           |
|-----|--------------|----------------------------|------------|----------|----------------|-------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                            |            |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)                  | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道府県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |                                                                                                                                               |
| 3   | C - 7 - 1    | 水産業共同利用施設復興整備事業            | 松川浦漁港      | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (904,711)<br>0<br><904,711>     | (904,711)<br>0<br><904,711>                                | (678,533)<br>0<br><678,533>                                        |                            |                               |                                                                                                                                               |
| 66  | C - 1 - 3    | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業) | 松川浦漁港      | 県        | 県              | 直接    | 1/2                      | (334,000)<br>0<br><334,000>     | (334,000)<br>0<br><334,000>                                | (250,500)<br>0<br><250,500>                                        |                            |                               | 【他事業へ流用】(平成31年1月11日)<br>流用先: (南相馬市)C-1-4 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(八沢地区)<br>流用額:【H28】26,824千円(国費20,118千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費:1,183,176千円(国費687,382千円) |
| 80  | C - 1 - 4    | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)   | 八沢         | 県        | 福島県            | 直接    | 1/2                      | (1,169,750)<br>0<br><1,169,750> | (1,169,750)<br>0<br><1,169,750>                            | (877,312)<br>0<br><877,312>                                        |                            |                               |                                                                                                                                               |
| 81  | C - 8 - 2    | 水産種苗研究・生産施設復旧事業            | 光陽地区       | 県        | 県              | 直接    | 1/2                      | (160,461)<br>0<br><160,461>     | (160,461)<br>0<br><160,461>                                | (120,345)<br>0<br><120,345>                                        |                            |                               |                                                                                                                                               |
|     |              |                            |            |          |                |       |                          |                                 |                                                            |                                                                    |                            |                               |                                                                                                                                               |
|     |              |                            |            |          |                |       | 合計額                      | (2,568,922)<br>0<br><2,568,922> | (2,568,922)<br>0<br><2,568,922>                            | (1,926,690)<br>0<br><1,926,690>                                    | (0)<br>0<br><0>            | (0)<br>0<br><0>               |                                                                                                                                               |

|      |     |       |                                 |         |                                                                  |
|------|-----|-------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 都道県名 | 福島県 | 担当部局名 | (市)企画政策部企画政策課 (県)企              | 担当者氏名   | 市)渡邊 学 県)藤田善光                                                    |
| 市町村名 | 相馬市 | 電話番号  | (市)0244-37-2614 (県)024-521-7102 | メールアドレス | (市)k-kikaku@city.soma.lg.jp (県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1-4)

相馬市 復興交付金事業計画 平成27年度 復興交付金事業等

省庁名： 農林水産省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

| No. | 事業番号<br>(注1)    | 事業名<br>(注2)                | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                        |                                                            |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考                                                                                                                                  |
|-----|-----------------|----------------------------|------------|----------|----------------|-------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                            |            |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)                  | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道府<br>県以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |                                                                                                                                      |
| 3   | C - 7 - 1       | 水産業共同利用施設復興整備事業            | 松川浦漁港      | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (595,769)<br>0<br><595,769>     | (595,769)<br>0<br><595,769>                                | (446,826)<br>0<br><446,826>                                        |                            |                               |                                                                                                                                      |
| 66  | C - 1 - 3       | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業) | 松川浦漁港      | 県        | 県              | 直接    | 1/2                      | (580,000)<br>0<br><580,000>     | (580,000)<br>0<br><580,000>                                | (435,000)<br>0<br><435,000>                                        |                            |                               |                                                                                                                                      |
| 67  | ◆ C - 1 - 3 - 1 | 漁港環境整備事業(農山漁村地域復興基盤総合整備事業) | 尾浜地区       | 県        | 県              | 直接    | 4/5                      | (265,000)<br>0<br><265,000>     | (265,000)<br>0<br><265,000>                                | (212,000)<br>0<br><212,000>                                        |                            |                               | 【他事業へ流用】(平成31年1月11日)<br>流用先: (南相馬市)C-1-4 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(八沢地区)<br>流用額:【H27】11,698千円(国費9,358千円)<br>流用後交付対象事業費:273,302千円(国費218,642千円) |
| 81  | C - 8 - 2       | 水産種苗研究・生産施設復旧事業            | 光陽地区       | 県        | 県              | 直接    | 1/2                      | (1,888,571)<br>0<br><1,888,571> | (1,888,571)<br>0<br><1,888,571>                            | (1,416,427)<br>0<br><1,416,427>                                    |                            |                               |                                                                                                                                      |
|     |                 |                            |            |          |                |       |                          |                                 |                                                            |                                                                    |                            |                               |                                                                                                                                      |
|     |                 |                            |            |          |                |       | 合計額                      | (3,329,340)<br>0<br><3,329,340> | (3,329,340)<br>0<br><3,329,340>                            | (2,510,253)<br>0<br><2,510,253>                                    | (0)<br>0<br><0>            | (0)<br>0<br><0>               |                                                                                                                                      |

|      |     |       |                                 |         |                                                                  |
|------|-----|-------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 都道県名 | 福島県 | 担当部局名 | (市)企画政策部企画政策課 (県)企              | 担当者氏名   | 市)渡邊 学 県)藤田善光                                                    |
| 市町村名 | 相馬市 | 電話番号  | (市)0244-37-2614 (県)024-521-7102 | メールアドレス | (市)k-kikaku@city.soma.lg.jp (県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4) 基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6) 上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。



(様式1－4)

相馬市 復興交付金事業計画 平成28年度 復興交付金事業等

省庁名： 農林水産省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

| No. | 事業番号<br>(注1) | 事業名<br>(注2)                | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                        |                                                            |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------|----------------------------|------------|----------|----------------|-------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                            |            |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)                  | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道府<br>県以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 66  | C - 1 - 3    | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業) | 松川浦漁港      | 県        | 県              | 直接    | 1/2                      | (230,000)<br>0<br><230,000>     | (230,000)<br>0<br><230,000>                                | (172,500)<br>0<br><172,500>                                        |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 80  | C - 1 - 4    | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)   | 八沢         | 県        | 福島県            | 直接    | 1/2                      | (1,033,479)<br>0<br><1,033,479> | (1,033,479)<br>0<br><1,033,479>                            | (775,108)<br>0<br><775,108>                                        |                            |                               | 【他事業より流用】(平成28年10月13日)<br>流用元:①(南相馬市)C-1-8農山漁村地域復興基盤総合整備事業(右田・海老地区)<br>②(南相馬市)C-1-9農山漁村地域復興基盤総合整備事業(真野地区)<br>流用額:①[H26]209,896千円(国費:157,422千円)【工事費、用地買収費】<br>②[H26]800,638千円(国費:H26予算600,478千円)【工事費、測量試験費、換地費】<br>流用後交付対象事業費:3,347,183千円(国費:2,510,386千円) |
| 81  | C - 8 - 2    | 水産種苗研究・生産施設復旧事業            | 光陽地区       | 県        | 県              | 直接    | 1/2                      | (5,228,254)<br>0<br><5,228,254> | (5,228,254)<br>0<br><5,228,254>                            | (3,921,190)<br>0<br><3,921,190>                                    |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 86  | C - 5 - 1    | 漁業集落防災機能強化事業               | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (54,599)<br>0<br><54,599>       | (54,599)<br>0<br><54,599>                                  | (40,949)<br>0<br><40,949>                                          |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |              |                            |            |          |                |       |                          |                                 |                                                            |                                                                    |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |              |                            |            |          |                |       | 合計額                      | (6,546,332)<br>0<br><6,546,332> | (6,546,332)<br>0<br><6,546,332>                            | (4,909,747)<br>0<br><4,909,747>                                    | (0)<br>0<br><0>            | (0)<br>0<br><0>               |                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |     |       |                                 |         |                                                                  |
|------|-----|-------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 都道県名 | 福島県 | 担当部局名 | (市)企画政策部企画政策課 (県)企              | 担当者氏名   | 市)渡邊 学 県)藤田善光                                                    |
| 市町村名 | 相馬市 | 電話番号  | (市)0244-37-2614 (県)024-521-7102 | メールアドレス | (市)k-kikaku@city.soma.lg.jp (県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1-4)

相馬市 復興交付金事業計画 平成29年度 復興交付金事業等

省庁名: 農林水産省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

| No. | 事業番号<br>(注1) | 事業名<br>(注2)  | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国费率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                    |                                                           |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考 |
|-----|--------------|--------------|------------|----------|----------------|-------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----|
|     |              |              |            |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)              | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |     |
| 86  | C - 5 - 1    | 漁業集落防災機能強化事業 | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | 333,794<br>0<br><333,794>   | (333,794)<br>0<br><333,794>                               | (250,345)<br>0<br><250,345>                                        |                            |                               |     |
|     |              |              |            |          |                |       |                          |                             |                                                           |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |              |            |          |                |       |                          |                             |                                                           |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |              |            |          |                |       |                          |                             |                                                           |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |              |            |          |                |       |                          |                             |                                                           |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |              |            |          |                |       |                          |                             |                                                           |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |              |            |          |                |       |                          |                             |                                                           |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |              |            |          |                |       |                          |                             |                                                           |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |              |            |          |                |       | 合計額                      | (333,794)<br>0<br><333,794> | (333,794)<br>0<br><333,794>                               | (250,345)<br>0<br><250,345>                                        | (0)<br>0<br><0>            | (0)<br>0<br><0>               |     |

|       |     |       |                                 |         |                                                                  |
|-------|-----|-------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 都道府県名 | 福島県 | 担当部局名 | (市)企画政策部企画政策課 (県)企              | 担当者氏名   | 市 渡邊 学 県 藤田善光                                                    |
| 市町村名  | 相馬市 | 電話番号  | (市)0244-37-2614 (県)024-521-7102 | メールアドレス | (市)k-kikaku@city.soma.lg.jp (県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4) 基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

相馬市 復興交付金事業計画 平成30年度 復興交付金事業等

省庁名： 農林水産省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

| No. | 事業番号<br>(注1) | 事業名<br>(注2)                  | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                        |                                                            |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考 |
|-----|--------------|------------------------------|------------|----------|----------------|-------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----|
|     |              |                              |            |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)                  | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道府県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |     |
| 80  | C - 1 - 4    | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業<br>(農地整備事業) | 八沢         | 県        | 福島県            | 直接    | 1/2                      | (301,890)<br>0<br><301,890>     | (301,890)<br>0<br><301,890>                                | (226,417)<br>0<br><226,417>                                        |                            |                               |     |
| 81  | C - 8 - 2    | 水産種苗研究・生産施設復旧事業              | 光陽地区       | 県        | 県              | 直接    | 1/2                      | (1,800,412)<br>0<br><1,800,412> | (1,800,412)<br>0<br><1,800,412>                            | (1,350,309)<br>0<br><1,350,309>                                    |                            |                               |     |
| 86  | C - 5 - 1    | 漁業集落防災機能強化事業                 | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (459,104)<br>0<br><459,104>     | (459,104)<br>0<br><459,104>                                | (344,328)<br>0<br><344,328>                                        |                            |                               |     |
|     |              |                              |            |          |                |       |                          |                                 |                                                            |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                              |            |          |                |       |                          |                                 |                                                            |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                              |            |          |                |       |                          |                                 |                                                            |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                              |            |          |                |       |                          |                                 |                                                            |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                              |            |          |                |       | 合計額                      | (2,561,406)<br>0<br><2,561,406> | (2,561,406)<br>0<br><2,561,406>                            | (1,921,054)<br>0<br><1,921,054>                                    | (0)<br>0<br><0>            | (0)<br>0<br><0>               |     |

|      |     |       |                                 |         |                                                                  |
|------|-----|-------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 都道県名 | 福島県 | 担当部局名 | (市)企画政策部企画政策課 (県)企              | 担当者氏名   | 市)渡邊 学 県)藤田善光                                                    |
| 市町村名 | 相馬市 | 電話番号  | (市)0244-37-2614 (県)024-521-7102 | メールアドレス | (市)k-kikaku@city.soma.lg.jp (県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1-4)

相馬市 復興交付金事業計画 平成31年度 復興交付金事業等

省庁名: 農林水産省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

| No. | 事業番号<br>(注1) | 事業名<br>(注2)                  | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                    |                                                            |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考 |
|-----|--------------|------------------------------|------------|----------|----------------|-------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----|
|     |              |                              |            |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)              | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道府<br>県以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |     |
| 80  | C - 1 - 4    | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業<br>(農地整備事業) | 八沢         | 県        | 福島県            | 直接    | 1/2                      | (0)<br>214,395<br><214,395> | (0)<br>214,395<br><214,395>                                | (0)<br>160,796<br><160,796>                                        |                            |                               |     |
|     |              |                              |            |          |                |       |                          |                             |                                                            |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                              |            |          |                |       |                          |                             |                                                            |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                              |            |          |                |       |                          |                             |                                                            |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                              |            |          |                |       |                          |                             |                                                            |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                              |            |          |                |       |                          |                             |                                                            |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                              |            |          |                |       |                          |                             |                                                            |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                              |            |          |                |       |                          |                             |                                                            |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                              |            |          |                |       | 合計額                      | (0)<br>214,395<br><214,395> | (0)<br>214,395<br><214,395>                                | (0)<br>160,796<br><160,796>                                        | (0)<br>0<br><0>            | (0)<br>0<br><0>               |     |

|       |     |       |                                 |         |                                                                  |
|-------|-----|-------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 都道府県名 | 福島県 | 担当部局名 | (市)企画政策部企画政策課 (県)企              | 担当者氏名   | 市)渡邊 学 県)藤田善光                                                    |
| 市町村名  | 相馬市 | 電話番号  | (市)0244-37-2614 (県)024-521-7102 | メールアドレス | (市)k-kikaku@city.soma.lg.jp (県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4) 基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

相馬市 復興交付金事業計画 平成23年度 復興交付金事業等

省庁名：国土交通省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

| No. | 事業番号<br>(注1)     | 事業名<br>(注2)                        | 地区名<br>施設名     | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                        |                                                           |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考                                                                                                                                         |
|-----|------------------|------------------------------------|----------------|----------|----------------|-------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                                    |                |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)                  | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |                                                                                                                                             |
| 15  | D - 4 - 1        | 災害公営住宅整備事業(馬場野団地)                  | 馬場野団地          | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | (147,000)<br>0<br><147,000>     | (147,000)<br>0<br><147,000>                               | (128,625)<br>0<br><128,625>                                        |                            |                               |                                                                                                                                             |
| 16  | D - 4 - 2        | 災害公営住宅整備事業(明神前団地)                  | 明神前団地          | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | (608,366)<br>0<br><608,366>     | (608,366)<br>0<br><608,366>                               | (532,320)<br>0<br><532,320>                                        |                            |                               |                                                                                                                                             |
| 17  | D - 4 - 3        | 災害公営住宅整備事業(原釜地区)                   | 原釜地区           | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | (147,000)<br>0<br><147,000>     | (147,000)<br>0<br><147,000>                               | (128,625)<br>0<br><128,625>                                        |                            |                               |                                                                                                                                             |
| 18  | D - 4 - 4        | 災害公営住宅整備事業(磯部地区)                   | 磯部地区           | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | (147,000)<br>0<br><147,000>     | (147,000)<br>0<br><147,000>                               | (128,625)<br>0<br><128,625>                                        |                            |                               |                                                                                                                                             |
| 22  | ◆ D - 21 - 1 - 1 | 下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)<br>(事業計画策定) | 尾浜、細田、<br>岩子地区 | 市        | 市              | 直接    | 4/5                      | (12,500)<br>0<br><12,500>       | (12,500)<br>0<br><12,500>                                 | (10,000)<br>0<br><10,000>                                          |                            |                               |                                                                                                                                             |
| 23  | ◆ D - 22 - 1 - 1 | 津波防災緑地基本計画策定                       | 原釜、尾浜地<br>区    | 県        | 県              | 直接    | 4/5                      | (30,000)<br>0<br><30,000>       | (30,000)<br>0<br><30,000>                                 | (24,000)<br>0<br><24,000>                                          |                            |                               |                                                                                                                                             |
| 24  | D - 23 - 1       | 防災集団移転促進事業(細田地区)                   | 細田地区           | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | (42,000)<br>0<br><42,000>       | (42,000)<br>0<br><42,000>                                 | (36,750)<br>0<br><36,750>                                          |                            |                               | 【他事業へ流用】(平成27年3月31日)<br>流用先: D-1-1 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道: 東部<br>86号線)地1件<br>流用額: 9,416千円(8,239千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 32,584千円(国費: 28,511千円) |
| 25  | D - 23 - 2       | 防災集団移転促進事業(刈敷田地区)                  | 刈敷田地区          | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | (30,000)<br>0<br><30,000>       | (30,000)<br>0<br><30,000>                                 | (26,250)<br>0<br><26,250>                                          |                            |                               |                                                                                                                                             |
| 32  | D - 23 - 9       | 防災集団移転促進事業(事業計画策定)                 | 細田地区ほ<br>か     | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (63,977)<br>0<br><63,977>       | (63,977)<br>0<br><63,977>                                 | (47,982)<br>0<br><47,982>                                          |                            |                               |                                                                                                                                             |
|     |                  |                                    |                |          |                |       |                          |                                 |                                                           |                                                                    |                            |                               |                                                                                                                                             |
| 合計額 |                  |                                    |                |          |                |       |                          | (1,227,843)<br>0<br><1,227,843> | (1,227,843)<br>0<br><1,227,843>                           | (1,063,177)<br>0<br><1,063,177>                                    | (0)<br>0<br><0>            | (0)<br>0<br><0>               |                                                                                                                                             |

|       |     |       |                                 |         |                                                                   |
|-------|-----|-------|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 都道府県名 | 福島県 | 担当部局名 | (市)企画政策部企画政策課 (県)企              | 担当者氏名   | 市)渡邊 宇 県)藤田善光                                                     |
| 市町村名  | 相馬市 | 電話番号  | (市)0244-37-2614 (県)024-521-7102 | メールアドレス | (市)k-kikaku@city.soma.lg.jp (県)tkikaiseisaku@pref.fukushima.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱列表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1-4)

相馬市 復興交付金事業計画 平成24年度 復興交付金事業等

省庁名: 国土交通省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

| No. | 事業番号<br>(注1) | 事業名<br>(注2)               | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                  |                                                            |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考                                                                                                             |
|-----|--------------|---------------------------|------------|----------|----------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                           |            |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)            | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道府県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |                                                                                                                 |
| 5   | D - 1 - 1    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部86号線)  | 原釜地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (15,000)<br>0<br><15,000> | (15,000)<br>0<br><15,000>                                  | (11,625)<br>0<br><11,625>                                          |                            |                               |                                                                                                                 |
| 6   | D - 1 - 2    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部113号線) | 尾浜地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (6,000)<br>0<br><6,000>   | (6,000)<br>0<br><6,000>                                    | (4,650)<br>0<br><4,650>                                            |                            |                               |                                                                                                                 |
| 7   | D - 1 - 3    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部116号線) | 尾浜地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (6,000)<br>0<br><6,000>   | (6,000)<br>0<br><6,000>                                    | (4,650)<br>0<br><4,650>                                            |                            |                               |                                                                                                                 |
| 8   | D - 1 - 4    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(法定外道路)   | 尾浜地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (10,000)<br>0<br><10,000> | (10,000)<br>0<br><10,000>                                  | (7,750)<br>0<br><7,750>                                            |                            |                               |                                                                                                                 |
| 9   | D - 1 - 5    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部123号線) | 原釜地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (16,000)<br>0<br><16,000> | (16,000)<br>0<br><16,000>                                  | (12,400)<br>0<br><12,400>                                          |                            |                               |                                                                                                                 |
| 10  | D - 1 - 6    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石石上線)  | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (78,000)<br>0<br><78,000> | (78,000)<br>0<br><78,000>                                  | (60,450)<br>0<br><60,450>                                          |                            |                               |                                                                                                                 |
| 11  | D - 1 - 7    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部327号線) | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (19,000)<br>0<br><19,000> | (19,000)<br>0<br><19,000>                                  | (14,725)<br>0<br><14,725>                                          |                            |                               |                                                                                                                 |
| 12  | D - 1 - 8    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部339号線) | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (3,000)<br>0<br><3,000>   | (3,000)<br>0<br><3,000>                                    | (2,325)<br>0<br><2,325>                                            |                            |                               |                                                                                                                 |
| 13  | D - 1 - 9    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部338号線) | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (7,000)<br>0<br><7,000>   | (7,000)<br>0<br><7,000>                                    | (5,425)<br>0<br><5,425>                                            |                            |                               |                                                                                                                 |
| 14  | D - 1 - 10   | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部471号線) | 柏崎地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (57,500)<br>0<br><57,500> | (57,500)<br>0<br><57,500>                                  | (44,562)<br>0<br><44,562>                                          |                            |                               | 【他事業へ流用】平成29年1月19日<br>流用先: D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業<br>流用額50,000千円(国費38,750千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費7,500千円(国費5,812千円) |
| 15  | D - 4 - 1    | 災害公営住宅整備事業(馬場野団地)         | 馬場野団地      | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | (2,351)<br>0<br><2,351>   | (2,351)<br>0<br><2,351>                                    | (2,057)<br>0<br><2,057>                                            |                            |                               |                                                                                                                 |

|    |                  |                                |                    |   |   |    |     |                                 |                                 |                                 |  |  |                                                                                                                                             |
|----|------------------|--------------------------------|--------------------|---|---|----|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | D - 4 - 2        | 災害公営住宅整備事業(明神前団地)              | 明神前団地              | 市 | 市 | 直接 | 3/4 | (105,128)<br>0<br><105,128>     | (105,128)<br>0<br><105,128>     | (91,987)<br>0<br><91,987>       |  |  |                                                                                                                                             |
| 17 | D - 4 - 3        | 災害公営住宅整備事業(原釜地区)               | 原釜地区               | 市 | 市 | 直接 | 3/4 | (9,060)<br>0<br><9,060>         | (9,060)<br>0<br><9,060>         | (7,927)<br>0<br><7,927>         |  |  |                                                                                                                                             |
| 18 | D - 4 - 4        | 災害公営住宅整備事業(磯部地区)               | 磯部地区               | 市 | 市 | 直接 | 3/4 | (31,613)<br>0<br><31,613>       | (31,613)<br>0<br><31,613>       | (27,661)<br>0<br><27,661>       |  |  |                                                                                                                                             |
| 19 | D - 4 - 5        | 災害公営住宅整備事業(細田地区)               | 細田地区               | 市 | 市 | 直接 | 3/4 | (1,289,721)<br>0<br><1,289,721> | (1,289,721)<br>0<br><1,289,721> | (1,128,505)<br>0<br><1,128,505> |  |  |                                                                                                                                             |
| 20 | D - 5 - 1        | 災害公営住宅家賃低廉化事業                  | 馬場野、磯部、原釜、細田、明神前地区 | 市 | 市 | 直接 | 3/4 | (22,174)<br>0<br><22,174>       | (22,174)<br>0<br><22,174>       | (19,402)<br>0<br><19,402>       |  |  |                                                                                                                                             |
| 21 | D - 6 - 1        | 東日本大震災特別家賃低減事業                 | 馬場野、磯部、原釜、細田、明神前地区 | 市 | 市 | 直接 | 1/2 | (9,655)<br>0<br><9,655>         | (9,655)<br>0<br><9,655>         | (7,241)<br>0<br><7,241>         |  |  |                                                                                                                                             |
| 22 | ◆ D - 21 - 1 - 1 | 下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)(事業計画策定) | 尾浜、細田、岩子地区         | 市 | 市 | 直接 | 4/5 | (364,000)<br>0<br><364,000>     | (364,000)<br>0<br><364,000>     | (291,200)<br>0<br><291,200>     |  |  | 【他事業へ流用】平成29年1月19日<br>流用先: D-1-13道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部328号線) 外2件<br>流用額: 169,228千円(国費135,382千円)【測量設計費】<br>流用後交付対象事業費194,772千円(国費155,818千円) |
| 24 | D - 23 - 1       | 防災集団移転促進事業(細田地区)               | 細田地区               | 市 | 市 | 直接 | 3/4 | (602,939)<br>0<br><602,939>     | (602,939)<br>0<br><602,939>     | (527,571)<br>0<br><527,571>     |  |  | 【他事業へ流用】(平成27年3月31日)<br>流用先: D-1-5 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部123号線)地5件<br>流用額: 512,088千円(448,077千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 90,851千円(国費: 79,494千円) |
| 25 | D - 23 - 2       | 防災集団移転促進事業(刈敷田地区)              | 刈敷田地区              | 市 | 市 | 直接 | 3/4 | (1,672,270)<br>0<br><1,672,270> | (1,672,270)<br>0<br><1,672,270> | (1,463,236)<br>0<br><1,463,236> |  |  |                                                                                                                                             |
| 26 | D - 23 - 3       | 防災集団移転促進事業(荒田地区)               | 荒田地区               | 市 | 市 | 直接 | 3/4 | (751,347)<br>0<br><751,347>     | (751,347)<br>0<br><751,347>     | (657,428)<br>0<br><657,428>     |  |  |                                                                                                                                             |
| 27 | D - 23 - 4       | 防災集団移転促進事業(鷺山地区)               | 鷺山地区               | 市 | 市 | 直接 | 3/4 | (2,049,050)<br>0<br><2,049,050> | (2,049,050)<br>0<br><2,049,050> | (1,792,918)<br>0<br><1,792,918> |  |  |                                                                                                                                             |
| 28 | D - 23 - 5       | 防災集団移転促進事業(新沼地区)               | 新沼地区               | 市 | 市 | 直接 | 3/4 | (158,908)<br>0<br><158,908>     | (158,908)<br>0<br><158,908>     | (139,044)<br>0<br><139,044>     |  |  | 【他事業へ流用】(平成27年12月1日)<br>流用先: D-1-1 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部88号線)地1件<br>流用額: 81,510千円(71,322千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 77,398千円(国費: 67,722千円)    |
| 29 | D - 23 - 6       | 防災集団移転促進事業(南ノ入地区)              | 南ノ入地区              | 市 | 市 | 直接 | 3/4 | (349,514)<br>0<br><349,514>     | (349,514)<br>0<br><349,514>     | (305,824)<br>0<br><305,824>     |  |  |                                                                                                                                             |
| 30 | D - 23 - 7       | 防災集団移転促進事業(高塚地区)               | 高塚地区               | 市 | 市 | 直接 | 3/4 | (292,366)<br>0<br><292,366>     | (292,366)<br>0<br><292,366>     | (255,819)<br>0<br><255,819>     |  |  |                                                                                                                                             |

|    |                 |                              |        |   |   |    |     |                             |                             |                             |  |  |                                                                                                                                       |
|----|-----------------|------------------------------|--------|---|---|----|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | D - 23 - 8      | 防災集団移転促進事業(磯部中西地区)           | 磯部中西地区 | 市 | 市 | 直接 | 3/4 | (399,980)<br>0<br><399,980> | (399,980)<br>0<br><399,980> | (349,982)<br>0<br><349,982> |  |  |                                                                                                                                       |
| 32 | D - 23 - 9      | 防災集団移転促進事業(事業計画策定)           | 細田地区ほか | 市 | 市 | 直接 | 1/2 | (587,073)<br>0<br><587,073> | (587,073)<br>0<br><587,073> | (440,304)<br>0<br><440,304> |  |  |                                                                                                                                       |
| 34 | ◆ D - 1 - 1 - 1 | 震災後における代替輸送確保支援モデル事業         | 相馬港    | 市 | 市 | 直接 | 4/5 | (46,515)<br>0<br><46,515>   | (46,515)<br>0<br><46,515>   | (37,212)<br>0<br><37,212>   |  |  | 【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先: D-1-5道路事業(市街地相互接続道整備)(東部123号線) 外2件<br>流用額: 39,360千円(31,488千円)【測量設計費】<br>流用後交付対象事業費: 7,155千円(国費: 5,724千円) |
| 35 | D - 1 - 11      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外道路)   | 新沼地区   | 市 | 市 | 直接 | 5/9 | (10,000)<br>0<br><10,000>   | (10,000)<br>0<br><10,000>   | (7,750)<br>0<br><7,750>     |  |  |                                                                                                                                       |
| 36 | D - 1 - 12      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外道路)   | 岩子地区   | 市 | 市 | 直接 | 5/9 | (7,000)<br>0<br><7,000>     | (7,000)<br>0<br><7,000>     | (5,425)<br>0<br><5,425>     |  |  |                                                                                                                                       |
| 37 | D - 1 - 13      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部328号線) | 岩子地区   | 市 | 市 | 直接 | 5/9 | (46,000)<br>0<br><46,000>   | (46,000)<br>0<br><46,000>   | (35,650)<br>0<br><35,650>   |  |  |                                                                                                                                       |
| 38 | D - 1 - 14      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部320号線) | 岩子地区   | 市 | 市 | 直接 | 5/9 | (7,000)<br>0<br><7,000>     | (7,000)<br>0<br><7,000>     | (5,425)<br>0<br><5,425>     |  |  | 【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先: D-1-6道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石上線)<br>流用額: 3,092千円(2,397千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 3,906千円(国費: 3,028千円)          |
| 39 | D - 1 - 15      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部519号線) | 磯部地区   | 市 | 市 | 直接 | 5/9 | (18,000)<br>0<br><18,000>   | (18,000)<br>0<br><18,000>   | (13,950)<br>0<br><13,950>   |  |  |                                                                                                                                       |
| 40 | D - 1 - 16      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部520号線) | 磯部地区   | 市 | 市 | 直接 | 5/9 | (9,000)<br>0<br><9,000>     | (9,000)<br>0<br><9,000>     | (6,975)<br>0<br><6,975>     |  |  |                                                                                                                                       |
| 41 | D - 1 - 17      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部521号線) | 磯部地区   | 市 | 市 | 直接 | 5/9 | (32,000)<br>0<br><32,000>   | (32,000)<br>0<br><32,000>   | (24,800)<br>0<br><24,800>   |  |  |                                                                                                                                       |
| 42 | D - 1 - 18      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外道路)   | 磯部地区   | 市 | 市 | 直接 | 5/9 | (80,000)<br>0<br><80,000>   | (80,000)<br>0<br><80,000>   | (62,000)<br>0<br><62,000>   |  |  |                                                                                                                                       |
| 43 | D - 1 - 19      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:金草線)     | 磯部地区   | 市 | 市 | 直接 | 5/9 | (73,000)<br>0<br><73,000>   | (73,000)<br>0<br><73,000>   | (56,575)<br>0<br><56,575>   |  |  |                                                                                                                                       |
| 44 | D - 1 - 20      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部491号線) | 磯部地区   | 市 | 市 | 直接 | 5/9 | (12,000)<br>0<br><12,000>   | (12,000)<br>0<br><12,000>   | (9,300)<br>0<br><9,300>     |  |  |                                                                                                                                       |
| 45 | D - 1 - 21      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部501号線) | 磯部地区   | 市 | 市 | 直接 | 5/9 | (6,000)<br>0<br><6,000>     | (6,000)<br>0<br><6,000>     | (4,650)<br>0<br><4,650>     |  |  |                                                                                                                                       |



|    |                 |                                  |                     |   |   |    |     |                             |                             |                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------|----------------------------------|---------------------|---|---|----|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | D - 1 - 22      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)       | 蒲庭地区                | 市 | 市 | 直接 | 5/9 | (29,000)<br>0<br><29,000>   | (29,000)<br>0<br><29,000>   | (22,475)<br>0<br><22,475>   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 47 | D - 1 - 23      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)       | 蒲庭地区                | 市 | 市 | 直接 | 5/9 | (105,000)<br>0<br><105,000> | (105,000)<br>0<br><105,000> | (81,375)<br>0<br><81,375>   |  |  | 【他事業へ流用】平成29年1月19日<br>流用先: D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石上線)<br>流用額100,000千円(国費77,500千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費5,000千円(国費3,875千円)                                                                                                                                                |
| 48 | D - 1 - 24      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬互理線)       | 原釜地区                | 県 | 県 | 直接 | 3/5 | (90,000)<br>0<br><90,000>   | (90,000)<br>0<br><90,000>   | (72,000)<br>0<br><72,000>   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 49 | D - 1 - 25      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)     | 磯部地区                | 県 | 県 | 直接 | 3/5 | (90,000)<br>0<br><90,000>   | (90,000)<br>0<br><90,000>   | (72,000)<br>0<br><72,000>   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 50 | D - 1 - 26      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)     | 蒲庭地区                | 県 | 県 | 直接 | 3/5 | (40,000)<br>0<br><40,000>   | (40,000)<br>0<br><40,000>   | (32,000)<br>0<br><32,000>   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 51 | ◆ D - 4 - 2 - 1 | 継続的な被災者支援体制の確立事業                 | 応急仮設住宅ほか            | 市 | 市 | 直接 | 4/5 | (131,818)<br>0<br><131,818> | (131,818)<br>0<br><131,818> | (105,454)<br>0<br><105,454> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52 | D - 13 - 1      | 住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業) | 原釜地区、尾浜地区、磯部地区、蒲庭地区 | 市 | 市 | 直接 | 1/2 | (668,100)<br>0<br><668,100> | (668,100)<br>0<br><668,100> | (501,075)<br>0<br><501,075> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 53 | D - 20 - 1      | 都市防災総合推進事業(災害危険度判定調査)            | 相馬市沿岸部              | 市 | 市 | 直接 | 1/3 | (8,148)<br>0<br><8,148>     | (8,148)<br>0<br><8,148>     | (5,432)<br>0<br><5,432>     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 54 | D - 20 - 2      | 都市防災総合推進事業(各地区防災拠点整備事業)          | 市沿岸部ほか              | 市 | 市 | 直接 | 1/2 | (197,712)<br>0<br><197,712> | (197,712)<br>0<br><197,712> | (148,284)<br>0<br><148,284> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 55 | D - 20 - 3      | 都市防災総合推進事業(防災情報通信ネットワーク整備)       | 相馬市全域               | 市 | 市 | 直接 | 1/2 | (934,725)<br>0<br><934,725> | (934,725)<br>0<br><934,725> | (701,043)<br>0<br><701,043> |  |  | 【他事業へ流用】(平成28年10月13日)<br>流用先: D-1-4 道路事業(市街地相互接続道整備)(法定外道路)地2件<br>流用額: 63,928千円(47,946千円)<br>流用後交付対象事業費: 870,797千円(国費: 653,097千円)<br>【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先: D-1-19 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:金草線)外1件<br>流用額: 253,688千円(190,266千円)<br>流用後交付対象事業費: 617,109千円(国費: 462,831千円) |
| 56 | D - 20 - 4      | 都市防災総合推進事業(防災備蓄拠点整備事業)           | 八幡地区                | 市 | 市 | 直接 | 1/2 | (322,220)<br>0<br><322,220> | (322,220)<br>0<br><322,220> | (241,664)<br>0<br><241,664> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60 | D - 1 - 27      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:百槻和田線)       | 岩子地区                | 市 | 市 | 直接 | 5/9 | (37,000)<br>0<br><37,000>   | (37,000)<br>0<br><37,000>   | (28,675)<br>0<br><28,675>   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 61 | D - 1 - 28      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部88号線)      | 原釜地区                | 市 | 市 | 直接 | 5/9 | (24,000)<br>0<br><24,000>   | (24,000)<br>0<br><24,000>   | (18,600)<br>0<br><18,600>   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                  |                             |                                                          |   |   |    |     |                                   |                                   |                                   |                 |                 |  |
|-----|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|----|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 62  | D - 22 - 1       | 都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地)<br>※施設費 | 原釜・尾浜地区                                                  | 県 | 県 | 直接 | 1/2 | (280,000)<br>0<br><280,000>       | (280,000)<br>0<br><280,000>       | (210,000)<br>0<br><210,000>       |                 |                 |  |
| 63  | D - 22 - 2       | 都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地)<br>※用地費 | 原釜・尾浜地区                                                  | 県 | 県 | 直接 | 1/3 | (1,020,000)<br>0<br><1,020,000>   | (1,020,000)<br>0<br><1,020,000>   | (680,000)<br>0<br><680,000>       |                 |                 |  |
| 64  | ★ F - 2 - 1 - 1  | 市街地復興効果促進事業                 | 相馬市                                                      | 市 | 市 | 直接 | 4/5 | (3,589,196)<br>0<br><3,589,196>   | (3,589,196)<br>0<br><3,589,196>   | (2,871,356)<br>0<br><2,871,356>   |                 |                 |  |
| 68  | D - 4 - 6        | 災害公営住宅整備事業(刈敷田地区)           | 刈敷田地区                                                    | 市 | 市 | 直接 | 3/4 | (243,516)<br>0<br><243,516>       | (243,516)<br>0<br><243,516>       | (213,076)<br>0<br><213,076>       |                 |                 |  |
| 69  | D - 4 - 7        | 災害公営住宅整備事業(荒田地区)            | 荒田地区                                                     | 市 | 市 | 直接 | 3/4 | (58,581)<br>0<br><58,581>         | (58,581)<br>0<br><58,581>         | (51,258)<br>0<br><51,258>         |                 |                 |  |
| 70  | D - 4 - 8        | 災害公営住宅整備事業(南ノ入地区)           | 南ノ入地区                                                    | 市 | 市 | 直接 | 3/4 | (35,466)<br>0<br><35,466>         | (35,466)<br>0<br><35,466>         | (31,032)<br>0<br><31,032>         |                 |                 |  |
| 71  | D - 4 - 9        | 災害公営住宅整備事業(鷺山地区)            | 鷺山地区                                                     | 市 | 市 | 直接 | 3/4 | (219,185)<br>0<br><219,185>       | (219,185)<br>0<br><219,185>       | (191,786)<br>0<br><191,786>       |                 |                 |  |
| 74  | ◆ D - 21 - 2 - 1 | 雨水排水対策事業(尾浜地区)              | 尾浜地区                                                     | 市 | 市 | 直接 | 4/5 | (20,000)<br>0<br><20,000>         | (20,000)<br>0<br><20,000>         | (16,000)<br>0<br><16,000>         |                 |                 |  |
| 82  | ◆ D - 4 - 1 - 1  | 災害公営住宅駐車場整備事業               | 馬場野団地、<br>明神前団地、<br>原釜地区、磯<br>部地区、細田<br>地区、刈敷田<br>地区、荒田地 | 市 | 市 | 直接 | 4/5 | (8,316)<br>0<br><8,316>           | (8,316)<br>0<br><8,316>           | (6,652)<br>0<br><6,652>           |                 |                 |  |
|     |                  |                             |                                                          |   |   |    |     |                                   |                                   |                                   |                 |                 |  |
| 合計額 |                  |                             |                                                          |   |   |    |     | (17,413,147)<br>0<br><17,413,147> | (17,413,147)<br>0<br><17,413,147> | (14,247,617)<br>0<br><14,247,617> | (0)<br>0<br><0> | (0)<br>0<br><0> |  |

|       |     |       |                                 |         |                                                                  |
|-------|-----|-------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 都道府県名 | 福島県 | 担当部局名 | (市)企画政策部企画政策課 (県)企              | 担当者氏名   | 市)渡邊 学 県)藤田善光                                                    |
| 市町村名  | 相馬市 | 電話番号  | (市)0244-37-2614 (県)024-521-7102 | メールアドレス | (市)k-kikaku@city.soma.lg.jp (県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4) 基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6) 上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1-4)

| 相馬市 復興交付金事業計画                    |              |                           |                    |           |                |       |                          | 平成25年度 復興交付金事業等 |                                               |                                                                    |                             |                               |     |                                                                                                                              |  |  |  |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 省庁名：                             |              | 国土交通省                     |                    | 平成31年3月時点 |                |       |                          |                 |                                               |                                                                    |                             |                               |     |                                                                                                                              |  |  |  |
| ※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい |              |                           |                    |           |                |       |                          |                 |                                               |                                                                    |                             |                               |     |                                                                                                                              |  |  |  |
| No.                              | 事業番号<br>(注1) | 事業名<br>(注2)               | 地区名<br>施設名         | 交付<br>団体  | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)        |                                               |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載)  |                               | 備 考 |                                                                                                                              |  |  |  |
|                                  |              |                           |                    |           |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)  | 交付対象事業費のうち、特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間調整額<br>(国費)<br>(e)       | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |     |                                                                                                                              |  |  |  |
| 5                                | D - 1 - 1    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部86号線)  | 原釜地区               | 市         | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (46,000)<br>0<br><46,000>                     | (46,000)<br>0<br><46,000>                                          | (35,650)<br>0<br><35,650>   |                               |     |                                                                                                                              |  |  |  |
| 6                                | D - 1 - 2    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部113号線) | 尾浜地区               | 市         | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (22,000)<br>0<br><22,000>                     | (22,000)<br>0<br><22,000>                                          | (17,050)<br>0<br><17,050>   |                               |     |                                                                                                                              |  |  |  |
| 7                                | D - 1 - 3    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部116号線) | 尾浜地区               | 市         | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (22,000)<br>0<br><22,000>                     | (22,000)<br>0<br><22,000>                                          | (17,050)<br>0<br><17,050>   |                               |     |                                                                                                                              |  |  |  |
| 8                                | D - 1 - 4    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(法定外道路)   | 尾浜地区               | 市         | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (53,000)<br>0<br><53,000>                     | (53,000)<br>0<br><53,000>                                          | (41,075)<br>0<br><41,075>   |                               |     |                                                                                                                              |  |  |  |
| 9                                | D - 1 - 5    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部123号線) | 原釜地区               | 市         | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (47,000)<br>0<br><47,000>                     | (47,000)<br>0<br><47,000>                                          | (36,425)<br>0<br><36,425>   |                               |     | 【他事業へ流用】(平成30年10月10日)<br>流用先: D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石石上線)<br>流用額: 10,000千円(7,750千円)<br>流用後交付対象事業費: 37,000千円(国費: 28,675千円) |  |  |  |
| 10                               | D - 1 - 6    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石石上線)  | 岩子地区               | 市         | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (231,000)<br>0<br><231,000>                   | (231,000)<br>0<br><231,000>                                        | (179,025)<br>0<br><179,025> |                               |     |                                                                                                                              |  |  |  |
| 11                               | D - 1 - 7    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部327号線) | 岩子地区               | 市         | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (69,000)<br>0<br><69,000>                     | (69,000)<br>0<br><69,000>                                          | (53,475)<br>0<br><53,475>   |                               |     |                                                                                                                              |  |  |  |
| 12                               | D - 1 - 8    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部339号線) | 岩子地区               | 市         | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (4,500)<br>0<br><4,500>                       | (4,500)<br>0<br><4,500>                                            | (3,487)<br>0<br><3,487>     |                               |     |                                                                                                                              |  |  |  |
| 13                               | D - 1 - 9    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部338号線) | 岩子地区               | 市         | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (18,500)<br>0<br><18,500>                     | (18,500)<br>0<br><18,500>                                          | (14,337)<br>0<br><14,337>   |                               |     |                                                                                                                              |  |  |  |
| 14                               | D - 1 - 10   | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部471号線) | 柏崎地区               | 市         | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (103,000)<br>0<br><103,000>                   | (103,000)<br>0<br><103,000>                                        | (79,825)<br>0<br><79,825>   |                               |     | 【他事業へ流用】平成29年1月19日<br>流用先: D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業<br>流用額100,000千円(国費77,500千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費3,000千円(国費2,325千円)             |  |  |  |
| 20                               | D - 5 - 1    | 災害公営住宅家賃低廉化事業             | 馬場野、磯部、原釜、細田、明神前地区 | 市         | 市              | 直接    | 3/4                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (42,989)<br>0<br><42,989>                     | (42,989)<br>0<br><42,989>                                          | (37,615)<br>0<br><37,615>   |                               |     |                                                                                                                              |  |  |  |

| No. | 事業番号<br>(注1) | 事業名<br>(注2)       | 地区名<br>施設名         | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)        |                                 |                                                            | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載)                                         |                           | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------|-------------------|--------------------|----------|----------------|-------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                   |                    |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)  |                                 | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道府<br>県以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21  | D - 6 - 1    | 東日本大震災特別家賃低減事業    | 馬場野、磯部、原釜、細田、明神前地区 | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (19,879)<br>0<br><19,879>       | (19,879)<br>0<br><19,879>                                  | (14,909)<br>0<br><14,909>                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24  | D - 23 - 1   | 防災集団移転促進事業(細田地区)  | 細田地区               | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (403,486)<br>0<br><403,486>     | (403,486)<br>0<br><403,486>                                | (353,049)<br>0<br><353,049>                                        |                           | 【他事業へ流用】(平成27年3月31日)<br>流用先: D-1-19 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:金草線)他2件<br>流用額: 310,629千円(271,800千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 92,857千円(国費: 81,249千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25  | D - 23 - 2   | 防災集団移転促進事業(刈敷田地区) | 刈敷田地区              | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (1,151,227)<br>0<br><1,151,227> | (1,151,227)<br>0<br><1,151,227>                            | (1,007,323)<br>0<br><1,007,323>                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26  | D - 23 - 3   | 防災集団移転促進事業(荒田地区)  | 荒田地区               | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (2,865,719)<br>0<br><2,865,719> | (2,865,719)<br>0<br><2,865,719>                            | (2,507,504)<br>0<br><2,507,504>                                    |                           | 【他事業へ流用】(平成29年10月11日)<br>流用先: D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石上線)<br>流用額: 5,441千円(4,761千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 2,860,278千円(国費: 2,502,743千円)<br>【他事業へ流用】(平成30年1月17日)<br>流用先: D-6-1 東日本大震災特別家賃低減事業 外1件<br>流用額: 75,962千円(66,466千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 2,784,316千円(国費: 2,436,277千円)<br>【他事業へ流用】(平成30年10月10日)<br>流用先: D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石上線)外2件<br>流用額: 431,979千円(377,981千円)<br>流用後交付対象事業費: 2,352,337千円(国費: 2,058,296千円)              |
| 27  | D - 23 - 4   | 防災集団移転促進事業(鷺山地区)  | 鷺山地区               | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (1,452,492)<br>0<br><1,452,492> | (1,452,492)<br>0<br><1,452,492>                            | (1,270,930)<br>0<br><1,270,930>                                    |                           | 【他事業へ流用】(平成30年1月17日)<br>流用先: D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業<br>流用額: 274,341千円(240,048千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 1,178,151千円(国費: 1,030,882千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28  | D - 23 - 5   | 防災集団移転促進事業(新沼地区)  | 新沼地区               | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (969,647)<br>0<br><969,647>     | (969,647)<br>0<br><969,647>                                | (848,441)<br>0<br><848,441>                                        |                           | 【他事業へ流用】(平成27年12月1日)<br>流用先: D-1-17 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部521号線)<br>流用額: 167,200千円(146,300千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 802,447千円(国費: 702,141千円)<br>【他事業へ流用】(平成28年3月31日)<br>流用先: D-1-2 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部113号線) 他1件<br>流用額: 120,227千円(105,198千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 682,220千円(国費: 596,943千円)<br>【他事業へ流用】(平成29年10月11日)<br>流用先: D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石上線)<br>流用額: 117,066千円(102,432千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 565,154千円(国費: 494,511千円) |

| No. | 事業番号<br>(注1)    | 事業名<br>(注2)                      | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)        |                             |                                                            |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考                                                                                                                                              |
|-----|-----------------|----------------------------------|------------|----------|----------------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                                  |            |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)  |                             | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道府<br>県以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |                                                                                                                                                  |
| 29  | D - 23 - 6      | 防災集団移転促進事業(南ノ入地区)                | 南ノ入地区      | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (828,970)<br>0<br><828,970> | (828,970)<br>0<br><828,970>                                | (725,348)<br>0<br><725,348>                                        |                            |                               |                                                                                                                                                  |
| 30  | D - 23 - 7      | 防災集団移転促進事業(高塚地区)                 | 高塚地区       | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (278,728)<br>0<br><278,728> | (278,728)<br>0<br><278,728>                                | (243,886)<br>0<br><243,886>                                        |                            |                               |                                                                                                                                                  |
| 31  | D - 23 - 8      | 防災集団移転促進事業(磯部中西地区)               | 磯部中西地区     | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (365,480)<br>0<br><365,480> | (365,480)<br>0<br><365,480>                                | (319,795)<br>0<br><319,795>                                        |                            |                               |                                                                                                                                                  |
| 32  | D - 23 - 9      | 防災集団移転促進事業(事業計画策定)               | 細田地区ほか     | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (63,100)<br>0<br><63,100>   | (63,100)<br>0<br><63,100>                                  | (47,325)<br>0<br><47,325>                                          |                            |                               |                                                                                                                                                  |
| 34  | ◆ D - 1 - 1 - 1 | 震災後における代替輸送確保支援モデル事業             | 相馬港        | 市        | 市              | 直接    | 4/5                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (43,890)<br>0<br><43,890>   | (43,890)<br>0<br><43,890>                                  | (35,112)<br>0<br><35,112>                                          |                            |                               | 【他事業へ流用】(平成26年3月14日)<br>流用先: D-23-2-1 観光交流拠点整備事業(中村地区)<br>流用額: 11,140千円(国費: 8,919千円)【測量設計費】<br>流用前交付対象事業費: 43,890千円(35,112千円)                    |
| 35  | D - 1 - 11      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外<br>道路)   | 新沼地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (39,000)<br>0<br><39,000>   | (39,000)<br>0<br><39,000>                                  | (30,225)<br>0<br><30,225>                                          |                            |                               |                                                                                                                                                  |
| 36  | D - 1 - 12      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外<br>道路)   | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (28,000)<br>0<br><28,000>   | (28,000)<br>0<br><28,000>                                  | (21,700)<br>0<br><21,700>                                          |                            |                               |                                                                                                                                                  |
| 37  | D - 1 - 13      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部<br>328号線) | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (178,500)<br>0<br><178,500> | (178,500)<br>0<br><178,500>                                | (138,337)<br>0<br><138,337>                                        |                            |                               |                                                                                                                                                  |
| 38  | D - 1 - 14      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部<br>320号線) | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (17,000)<br>0<br><17,000>   | (17,000)<br>0<br><17,000>                                  | (13,175)<br>0<br><13,175>                                          |                            |                               | 【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先: D-1-6道路事業(市街地相互接続道整備)(日下<br>石石上線)<br>流用額: 17,000千円(13,175千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 0千円(国費: 0千円)                      |
| 39  | D - 1 - 15      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部<br>519号線) | 磯部地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (42,000)<br>0<br><42,000>   | (42,000)<br>0<br><42,000>                                  | (32,550)<br>0<br><32,550>                                          |                            |                               | 【他事業より流用】(平成28年10月13日)<br>流用元: D-20-3 都市防災総合推進事業(防災情報通信<br>ネットワーク整備)<br>流用額: [H28]15,465千円(11,985千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 57,465千円(国費: 44,535千円) |
| 40  | D - 1 - 16      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部<br>520号線) | 磯部地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (16,000)<br>0<br><16,000>   | (16,000)<br>0<br><16,000>                                  | (12,400)<br>0<br><12,400>                                          |                            |                               |                                                                                                                                                  |
| 41  | D - 1 - 17      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部<br>521号線) | 磯部地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (91,000)<br>0<br><91,000>   | (91,000)<br>0<br><91,000>                                  | (70,525)<br>0<br><70,525>                                          |                            |                               | 【他事業へ流用】(平成30年10月10日)<br>流用先: D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整備)(日下<br>石石上線)<br>流用額: 15,000千円(11,625千円)<br>流用後交付対象事業費: 76,000千円(国費: 58,900千円)                |
| 42  | D - 1 - 18      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外<br>道路)   | 磯部地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (121,000)<br>0<br><121,000> | (121,000)<br>0<br><121,000>                                | (93,775)<br>0<br><93,775>                                          |                            |                               |                                                                                                                                                  |

| No. | 事業番号<br>(注1)    | 事業名<br>(注2)                      | 地区名<br>施設名          | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)        |                             |                                                           |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考                                                                                                                                       |
|-----|-----------------|----------------------------------|---------------------|----------|----------------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                                  |                     |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)  |                             | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |                                                                                                                                           |
|     |                 |                                  |                     |          |                |       |                          |                 |                             |                                                           |                                                                    |                            |                               |                                                                                                                                           |
| 43  | D - 1 - 19      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:金草線)         | 磯部地区                | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (115,000)<br>0<br><115,000> | (115,000)<br>0<br><115,000>                               | (89,125)<br>0<br><89,125>                                          |                            |                               |                                                                                                                                           |
| 44  | D - 1 - 20      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部491号線)     | 磯部地区                | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (32,000)<br>0<br><32,000>   | (32,000)<br>0<br><32,000>                                 | (24,800)<br>0<br><24,800>                                          |                            |                               |                                                                                                                                           |
| 45  | D - 1 - 21      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部501号線)     | 磯部地区                | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (13,000)<br>0<br><13,000>   | (13,000)<br>0<br><13,000>                                 | (10,075)<br>0<br><10,075>                                          |                            |                               |                                                                                                                                           |
| 46  | D - 1 - 22      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)       | 蒲庭地区                | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (46,500)<br>0<br><46,500>   | (46,500)<br>0<br><46,500>                                 | (36,037)<br>0<br><36,037>                                          |                            |                               |                                                                                                                                           |
| 47  | D - 1 - 23      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)       | 蒲庭地区                | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (50,000)<br>0<br><50,000>   | (50,000)<br>0<br><50,000>                                 | (38,750)<br>0<br><38,750>                                          |                            |                               | 【他事業へ流用】平成29年1月19日<br>流用先: D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石上線)<br>流用額45,000千円(国費34,875千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費5,000千円(国費3,875千円)                 |
| 48  | D - 1 - 24      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬互理線)       | 原釜地区                | 県        | 県              | 直接    | 3/5                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (480,000)<br>0<br><480,000> | (480,000)<br>0<br><480,000>                               | (384,000)<br>0<br><384,000>                                        |                            |                               |                                                                                                                                           |
| 49  | D - 1 - 25      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)     | 磯部地区                | 県        | 県              | 直接    | 3/5                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (375,000)<br>0<br><375,000> | (375,000)<br>0<br><375,000>                               | (300,000)<br>0<br><300,000>                                        |                            |                               |                                                                                                                                           |
| 50  | D - 1 - 26      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)     | 蒲庭地区                | 県        | 県              | 直接    | 3/5                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (390,000)<br>0<br><390,000> | (390,000)<br>0<br><390,000>                               | (312,000)<br>0<br><312,000>                                        |                            |                               |                                                                                                                                           |
| 51  | ◆ D - 4 - 2 - 1 | 継続的な被災者支援体制の確立事業                 | 応急仮設住宅ほか            | 市        | 市              | 直接    | 4/5                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (59,016)<br>0<br><59,016>   | (59,016)<br>0<br><59,016>                                 | (47,212)<br>0<br><47,212>                                          |                            |                               |                                                                                                                                           |
| 52  | D - 13 - 1      | 住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業) | 原釜地区、尾浜地区、磯部地区、蒲庭地区 | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (675,960)<br>0<br><675,960> | (675,960)<br>0<br><675,960>                               | (506,970)<br>0<br><506,970>                                        |                            |                               |                                                                                                                                           |
| 60  | D - 1 - 27      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:百規和田線)       | 岩子地区                | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (92,000)<br>0<br><92,000>   | (92,000)<br>0<br><92,000>                                 | (71,300)<br>0<br><71,300>                                          |                            |                               |                                                                                                                                           |
| 61  | D - 1 - 28      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部88号線)      | 原釜地区                | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (33,000)<br>0<br><33,000>   | (33,000)<br>0<br><33,000>                                 | (25,575)<br>0<br><25,575>                                          |                            |                               | 【他事業より流用】(平成28年10月13日)<br>流用元: D-20-3 都市防災総合推進事業(防災情報通信ネットワーク整備)<br>流用額:[H28]19,364千円(15,007千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費:52,364千円(国費:40,582千円) |
| 62  | D - 22 - 1      | 都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地)※施設費          | 原釜・尾浜地区             | 県        | 県              | 直接    | 1/2                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (600,000)<br>0<br><600,000> | (600,000)<br>0<br><600,000>                               | (450,000)<br>0<br><450,000>                                        |                            |                               |                                                                                                                                           |

| No. | 事業番号<br>(注1)     | 事業名<br>(注2)                      | 地区名<br>施設名  | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)        |                                 |                                                           | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載)                                         |                           | 備 考 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------|----------------------------------|-------------|----------|----------------|-------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                                  |             |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)  |                                 | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e) |     | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 63  | D - 22 - 2       | 都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地)<br>※用地費      | 原釜・尾浜地<br>区 | 県        | 県              | 直接    | 1/3                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (2,230,000)<br>0<br><2,230,000> | (2,230,000)<br>0<br><2,230,000>                           | (1,486,666)<br>0<br><1,486,666>                                    |                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 68  | D - 4 - 6        | 災害公営住宅整備事業(刈敷田地区)                | 刈敷田地区       | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (1,708,807)<br>0<br><1,708,807> | (1,708,807)<br>0<br><1,708,807>                           | (1,495,206)<br>0<br><1,495,206>                                    |                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 69  | D - 4 - 7        | 災害公営住宅整備事業(荒田地区)                 | 荒田地区        | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (1,072,753)<br>0<br><1,072,753> | (1,072,753)<br>0<br><1,072,753>                           | (938,658)<br>0<br><938,658>                                        |                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 70  | D - 4 - 8        | 災害公営住宅整備事業(南ノ入地区)                | 南ノ入地区       | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (750,536)<br>0<br><750,536>     | (750,536)<br>0<br><750,536>                               | (656,719)<br>0<br><656,719>                                        |                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 71  | D - 4 - 9        | 災害公営住宅整備事業(鷺山地区)                 | 鷺山地区        | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (1,590,207)<br>0<br><1,590,207> | (1,590,207)<br>0<br><1,590,207>                           | (1,391,431)<br>0<br><1,391,431>                                    |                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72  | D - 21 - 1       | 下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)<br>(細田地区) | 細田地区        | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (2,121,961)<br>0<br><2,121,961> | (2,121,961)<br>0<br><2,121,961>                           | (1,591,470)<br>0<br><1,591,470>                                    |                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 73  | D - 21 - 2       | 下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)<br>(尾浜地区) | 尾浜地区        | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (1,458,961)<br>0<br><1,458,961> | (1,458,961)<br>0<br><1,458,961>                           | (1,094,220)<br>0<br><1,094,220>                                    |                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 74  | ◆ D - 21 - 2 - 1 | 雨水排水対策事業(尾浜地区)                   | 尾浜地区        | 市        | 市              | 直接    | 4/5                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (545,000)<br>0<br><545,000>     | (545,000)<br>0<br><545,000>                               | (436,000)<br>0<br><436,000>                                        |                           |     | 【他事業へ流用】(平成26年3月31日)<br>流用先：◆D-21-3-1 雨水排水対策事業(岩子地区)<br>流用額：[H25]134,500千円(国費：107,600千円)【測量設<br>計費】<br>流用前交付対象事業費：545,000千円(国費：436,000千<br>円)<br>【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先：D-1-18 道路事業(市街地相互接続道整備)(市<br>道：法定外道路)<br>流用額：75,000千円(国費：60,000千円)【測量設計費】<br>流用後交付対象事業費：335,500千円(国費：268,400千<br>円) |
| 75  | D - 21 - 3       | 下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)<br>(岩子地区) | 岩子地区        | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (175,100)<br>0<br><175,100>     | (175,100)<br>0<br><175,100>                               | (131,325)<br>0<br><131,325>                                        |                           |     | 【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先：D-1-18 道路事業(市街地相互接続道整備)(市<br>道：法定外道路)<br>流用額：84,262千円(国費：63,196千円)【本工事業費】<br>流用後交付対象事業費：90,838千円(国費：68,129千円)                                                                                                                                                        |
| 76  | ◆ D - 21 - 3 - 1 | 雨水排水対策事業(岩子地区)                   | 岩子地区        | 市        | 市              | 直接    | 4/5                      | 前回まで<br>今回<br>計 | (277,100)<br>0<br><277,100>     | (277,100)<br>0<br><277,100>                               | (221,680)<br>0<br><221,680>                                        |                           |     | 【他事業より流用】(平成26年3月31日)<br>流用元：◆D-21-2-1 雨水排水対策事業(尾浜地区)<br>流用額：[H25]134,500千円(国費：107,600千円)【本工事<br>費】<br>流用前交付対象事業費：277,100千円(国費：221,680千<br>円)<br>【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先：D-6-1 東日本大震災特別家賃低減事業外1件<br>流用額：65,412千円(国費：52,329千円)【本工事業費】<br>流用後交付対象事業費：346,188千円(国費：276,951千<br>円)               |

| No. | 事業番号<br>(注1)     | 事業名<br>(注2)     | 地区名<br>施設名                                                                   | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                |                                           |                                                           | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載)                                         |                           | 備 考                     |                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                 |                                                                              |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)          |                                           | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e) |                         | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e                                                                                                                                                          |
| 82  | ◆ D - 4 - 1 - 1  | 災害公営住宅駐車場整備事業   | 馬場野団地、<br>明神前団地、<br>原釜地区、磯<br>部地区、細田<br>地区、刈敷田<br>地区、荒田地<br>区、南ノ入地<br>区、鳶山地区 | 市        | 市              | 直接    | 4/5                      | 前回まで<br><br>今回<br><br>計 | (31,974)<br><br>0<br><br><31,974>         | (31,974)<br><br>0<br><br><31,974>                         | (25,579)<br><br>0<br><br><25,579>                                  |                           |                         |                                                                                                                                                                                        |
| 83  | ★ F - 4 - 1 - 1  | 市街地復興効果促進事業(県分) | 相馬市                                                                          | 県        | 県              | 直接    | 4/5                      | 前回まで<br><br>今回<br><br>計 | (358,919)<br><br>0<br><br><358,919>       | (358,919)<br><br>0<br><br><358,919>                       | (287,135)<br><br>0<br><br><287,135>                                |                           |                         | 【経費区分の変更による減】(平成30年10月10日)<br>移動元:南相馬市 F-4 市街地復興効果促進事業<br>272,750千円(国費:218,200千円)<br>移動元:新地町 F-4 市街地復興効果促進事業<br>22,875千円(国費:18,300千円)<br>移動後交付対象事業費654,544千円(国費:523,635千円)             |
| 85  | ◆ D - 23 - 2 - 1 | 観光交流拠点整備事業      | 中村地区                                                                         | 市        | 市              | 直接    | 4/5                      | 前回まで<br><br>今回<br><br>計 | (139,318)<br><br>0<br><br><139,318>       | (139,318)<br><br>0<br><br><139,318>                       | (111,454)<br><br>0<br><br><111,454>                                |                           |                         | 【他事業より流用】(平成26日3月14日)<br>流用元:D-1-1-1 震災後における代替輸送確保支<br>援モデル事業(中村地区)<br>流用額:[H25]11,149千円(国費:8,919千円)【工事<br>費】[H26]21,152千円(国費:16,922千円)【工事費]<br>流用前交付対象事業費:139,318千円(国費:<br>111,454千円) |
|     |                  |                 |                                                                              |          |                |       | 合計額                      | 前回まで<br><br>今回<br><br>計 | (25,056,219)<br><br>0<br><br><25,056,219> | (25,056,219)<br><br>0<br><br><25,056,219>                 | (20,464,710)<br><br>0<br><br><20,464,710>                          | (0)<br><br>0<br><br><0>   | (0)<br><br>0<br><br><0> |                                                                                                                                                                                        |

|      |     |       |                                 |         |                                                                  |
|------|-----|-------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 都道県名 | 福島県 | 担当部局名 | (市)企画政策部企画政策課 (県)企              | 担当者氏名   | 市)渡邊 学 県)藤田善光                                                    |
| 市町村名 | 相馬市 | 電話番号  | (市)0244-37-2614 (県)024-521-7102 | メールアドレス | (市)k-kikaku@city.soma.lg.jp (県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の(4)に該当した場合に記載する。

(注6)上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。



(様式1-4)

相馬市 復興交付金事業計画 平成26年度 復興交付金事業等

省庁名: 国土交通省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位: 千円)

| No. | 事業番号<br>(注1) | 事業名<br>(注2)               | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)       |                                                            |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------|---------------------------|------------|----------|----------------|-------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                           |            |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b) | 交付対象事業費のうち、<br>特定市町村又は特定都道府県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5   | D - 1 - 1    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部86号線)  | 原釜地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (69,000)<br>0  | (69,000)<br>0                                              | (53,474)<br>0                                                      |                            |                               | 【他事業より流用】(平成27年3月31日)<br>流用元: D-23-1 防災集団移転促進事業(細田地区)<br>流用額: [H26]659千円(510千円)【用地費及補償費】<br>流用後交付対象事業費: 69,659千円(国費: 53,984千円)<br>【他事業より流用】(平成27年12月1日)<br>流用元: D-23-5 防災集団移転促進事業(新沼地区)<br>流用額: [H27]60,375千円(46,790千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 130,034千円(国費: 100,774千円)                                                                                                                                               |
| 6   | D - 1 - 2    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部113号線) | 尾浜地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (13,000)<br>0  | (13,000)<br>0                                              | (10,074)<br>0                                                      |                            |                               | 【【他事業より流用】(平成27年3月31日)<br>流用元: D-23-1 防災集団移転促進事業(細田地区)<br>流用額: [H26]9,744千円(7,729千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 22,974千円(国費: 17,803千円)<br>【他事業より流用】(平成28年3月31日)<br>流用元: D-23-5 防災集団移転促進事業(新沼地区)<br>流用額: [H27]40,783千円(31,606千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 63,757千円(国費: 49,409千円)<br>【他事業より流用】(平成29年10月11日)<br>流用元: D-23-7 防災集団移転促進事業(高塚地区)<br>流用額: [H29]26,909千円(20,854千円)【用地費及補償費、本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 90,666千円(国費: 70,263千円) |
| 7   | D - 1 - 3    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部116号線) | 尾浜地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (13,000)<br>0  | (13,000)<br>0                                              | (10,074)<br>0                                                      |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8   | D - 1 - 4    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(法定外道路)   | 尾浜地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (26,000)<br>0  | (26,000)<br>0                                              | (20,150)<br>0                                                      |                            |                               | 【他事業より流用】(平成28年10月13日)<br>流用元: D-20-3 都市防災総合推進事業(防災情報通信ネットワーク整備)<br>流用額: [H28]27,038千円(20,954千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 53,038千円(国費: 41,104千円)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9   | D - 1 - 5    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部123号線) | 原釜地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (28,000)<br>0  | (28,000)<br>0                                              | (21,700)<br>0                                                      |                            |                               | 【他事業より流用】(平成27年3月31日)<br>流用元: D-23-1 防災集団移転促進事業(細田地区)<br>流用額: [H26]54,191千円(41,998千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 82,191千円(国費: 63,698千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10  | D - 1 - 6    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石石上線)  | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (345,243)<br>0 | (345,243)<br>0                                             | (267,563)<br>0                                                     |                            |                               | 【他事業より流用】(平成27年3月31日)<br>流用元: D-23-1 防災集団移転促進事業(細田地区)<br>流用額: [H26]3,329千円(2,579千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 348,572千円(国費: 270,142千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11  | D - 1 - 7    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部327号線) | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (52,000)<br>0  | (52,000)<br>0                                              | (40,300)<br>0                                                      |                            |                               | 【他事業へ流用】(平成30年10月10日)<br>流用先: D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石石上線)<br>流用額: 40,000千円(31,000千円)<br>流用後交付対象事業費: 12,000千円(国費: 9,300千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12  | D - 1 - 8    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部339号線) | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (3,500)<br>0   | (3,500)<br>0                                               | (2,712)<br>0                                                       |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |              |                           |            |          |                |       |                          | <69,000>       | <69,000>                                                   | <53,474>                                                           |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |              |                           |            |          |                |       |                          | <13,000>       | <13,000>                                                   | <10,074>                                                           |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |              |                           |            |          |                |       |                          | <13,000>       | <13,000>                                                   | <10,074>                                                           |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |              |                           |            |          |                |       |                          | <26,000>       | <26,000>                                                   | <20,150>                                                           |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |              |                           |            |          |                |       |                          | <28,000>       | <28,000>                                                   | <21,700>                                                           |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |              |                           |            |          |                |       |                          | <345,243>      | <345,243>                                                  | <267,563>                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |              |                           |            |          |                |       |                          | <52,000>       | <52,000>                                                   | <40,300>                                                           |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |              |                           |            |          |                |       |                          | <3,500>        | <3,500>                                                    | <2,712>                                                            |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No. | 事業番号<br>(注1) | 事業名<br>(注2)               | 地区名<br>施設名         | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                    |                                                           |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考                                                                                                                                    |
|-----|--------------|---------------------------|--------------------|----------|----------------|-------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                           |                    |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)              | 交付対象事業費のうち、特定<br>市町村又は特定都道県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |                                                                                                                                        |
| 13  | D - 1 - 9    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部338号線) | 岩子地区               | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (16,500)<br>0<br><16,500>   | (16,500)<br>0<br><16,500>                                 | (12,786)<br>0<br><12,786>                                          |                            |                               | 【他事業へ流用】(平成30年10月10日)<br>流用先:D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石石上線)<br>流用額:15,000千円(11,625千円)<br>流用後交付対象事業費:1,500千円(国費:1,161千円)                |
| 14  | D - 1 - 10   | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部471号線) | 柏崎地区               | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (90,500)<br>0<br><90,500>   | (90,500)<br>0<br><90,500>                                 | (70,137)<br>0<br><70,137>                                          |                            |                               | 【他事業へ流用】平成29年1月19日<br>流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業<br>流用額:15,000千円(国費:11,625千円)<br>流用後交付対象事業費:10,500千円(国費:8,137千円)                          |
| 20  | D - 5 - 1    | 災害公営住宅家賃低廉化事業             | 馬場野、磯部、原釜、細田、明神前地区 | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | (184,625)<br>0<br><184,625> | (184,625)<br>0<br><184,625>                               | (161,546)<br>0<br><161,546>                                        |                            |                               |                                                                                                                                        |
| 21  | D - 6 - 1    | 東日本大震災特別家賃低減事業            | 馬場野、磯部、原釜、細田、明神前地区 | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (14,058)<br>0<br><14,058>   | (14,058)<br>0<br><14,058>                                 | (10,543)<br>0<br><10,543>                                          |                            |                               |                                                                                                                                        |
| 24  | D - 23 - 1   | 防災集団移転促進事業(細田地区)          | 細田地区               | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | (208,662)<br>0<br><208,662> | (208,662)<br>0<br><208,662>                               | (182,579)<br>0<br><182,579>                                        |                            |                               |                                                                                                                                        |
| 25  | D - 23 - 2   | 防災集団移転促進事業(刈敷田地区)         | 刈敷田地区              | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | (608,774)<br>0<br><608,774> | (608,774)<br>0<br><608,774>                               | (532,677)<br>0<br><532,677>                                        |                            |                               | 【他事業へ流用】(平成30年10月10日)<br>流用先:D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石石上線)<br>流用額:190,813千円(166,961千円)<br>流用後交付対象事業費:417,961千円(国費:365,716千円)          |
| 26  | D - 23 - 3   | 防災集団移転促進事業(荒田地区)          | 荒田地区               | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | (108,845)<br>0<br><108,845> | (108,845)<br>0<br><108,845>                               | (95,239)<br>0<br><95,239>                                          |                            |                               | 【他事業へ流用】(平成29年10月11日)<br>流用先:D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石石上線)<br>流用額:108,845千円(95,239千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費:0千円(国費:0千円)                 |
| 27  | D - 23 - 4   | 防災集団移転促進事業(鷺山地区)          | 鷺山地区               | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | (355,113)<br>0<br><355,113> | (355,113)<br>0<br><355,113>                               | (310,723)<br>0<br><310,723>                                        |                            |                               | 【他事業へ流用】(平成29年10月11日)<br>流用先:D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石石上線)<br>流用額:342,858千円(300,000千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費:12,255千円(国費:10,723千円)      |
| 29  | D - 23 - 6   | 防災集団移転促進事業(南ノ入地区)         | 南ノ入地区              | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | (656,829)<br>0<br><656,829> | (656,829)<br>0<br><656,829>                               | (574,725)<br>0<br><574,725>                                        |                            |                               |                                                                                                                                        |
| 30  | D - 23 - 7   | 防災集団移転促進事業(高塚地区)          | 高塚地区               | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | (390,509)<br>0<br><390,509> | (390,509)<br>0<br><390,509>                               | (341,695)<br>0<br><341,695>                                        |                            |                               | 【他事業へ流用】(平成29年10月11日)<br>流用先:D-1-2 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部113号線)外3件<br>流用額:106,484千円(93,173千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費:284,025千円(国費:248,522千円) |
| 31  | D - 23 - 8   | 防災集団移転促進事業(磯部中西地区)        | 磯部中西地区             | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | (112,780)<br>0<br><112,780> | (112,780)<br>0<br><112,780>                               | (98,682)<br>0<br><98,682>                                          |                            |                               |                                                                                                                                        |
| 32  | D - 23 - 9   | 防災集団移転促進事業(事業計画策定)        | 細田地区ほか             | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (63,100)<br>0<br><63,100>   | (63,100)<br>0<br><63,100>                                 | (47,325)<br>0<br><47,325>                                          |                            |                               |                                                                                                                                        |

| No. | 事業番号<br>(注1)    | 事業名<br>(注2)                      | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                    |                                                           |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------|----------------------------------|------------|----------|----------------|-------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                                  |            |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)              | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 34  | ◆ D - 1 - 1 - 1 | 震災後における代替輸送確保支援モデル事業             | 相馬港        | 市        | 市              | 直接    | 4/5                      | (28,652)<br>0<br><28,652>   | (28,652)<br>0<br><28,652>                                 | (22,921)<br>0<br><22,921>                                          |                            |                               | 【他事業へ流用】(平成26年3月14日)<br>流用先: D-23-2-1 観光交流拠点整備事業(中村地区)<br>流用額: 21,152千円(国費: 16,922千円)【測量設計費】<br>流用前交付対象事業費: 28,652千円(22,921千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 35  | D - 1 - 11      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定<br>外道路)   | 新沼地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (26,000)<br>0<br><26,000>   | (26,000)<br>0<br><26,000>                                 | (20,150)<br>0<br><20,150>                                          |                            |                               | 【他事業より流用】(平成27年3月31日)<br>流用元: D-23-1 防災集団移転促進事業(細田地区)<br>流用額: [H26]9,842千円(7,827千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 35,842千円(国費: 27,777千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36  | D - 1 - 12      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定<br>外道路)   | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (8,000)<br>0<br><8,000>     | (8,000)<br>0<br><8,000>                                   | (6,200)<br>0<br><6,200>                                            |                            |                               | 【他事業より流用】(平成27年3月31日)<br>流用元: D-23-1 防災集団移転促進事業(細田地区)<br>流用額: [H26]11,347千円(8,793千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 19,347千円(国費: 14,993千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 37  | D - 1 - 13      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部<br>328号線) | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (106,500)<br>0<br><106,500> | (106,500)<br>0<br><106,500>                               | (82,537)<br>0<br><82,537>                                          |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38  | D - 1 - 14      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部<br>320号線) | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (15,000)<br>0<br><15,000>   | (15,000)<br>0<br><15,000>                                 | (11,624)<br>0<br><11,624>                                          |                            |                               | 【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先: D-1-6道路事業(市街地相互接続道整備)(日下<br>石上線)<br>流用額: 15,000千円(11,624千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 0千円(国費: 0千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41  | D - 1 - 17      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部<br>521号線) | 磯部地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (122,000)<br>0<br><122,000> | (122,000)<br>0<br><122,000>                               | (94,550)<br>0<br><94,550>                                          |                            |                               | 【他事業より流用】(平成27年3月31日)<br>流用元: D-23-1 防災集団移転促進事業(細田地区)<br>流用額: [H26]343,594千円(266,285千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 465,594千円(国費: 360,835千<br>円)<br>【他事業より流用】(平成27年12月1日)<br>流用元: D-23-5 防災集団移転促進事業(新沼地区)<br>流用額: [H27]188,775千円(146,300千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 654,369千円(国費: 507,135千<br>円)                                                                                                                                                         |
| 42  | D - 1 - 18      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定<br>外道路)   | 磯部地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (174,000)<br>0<br><174,000> | (174,000)<br>0<br><174,000>                               | (134,850)<br>0<br><134,850>                                        |                            |                               | 【他事業より流用】(平成27年3月31日)<br>流用元: D-23-1 防災集団移転促進事業(細田地区)<br>流用額: [H26]155,865千円(120,795千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 329,865千円(国費: 255,645千円)<br>【他事業より流用】(平成29年1月19日)<br>流用元: D-21-2 下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事<br>業)(尾浜地区)外2件<br>流用額: [H28]387,572千円(300,368千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 561,572千円(国費: 435,218千円)<br>【他事業より流用】(平成30年10月10日)<br>流用元: D-23-3 防災集団移転促進事業(荒田地区)外1件<br>流用額: [H30]270,441千円(209,591千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 832,013千円(国費: 644,809千円) |
| 43  | D - 1 - 19      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:金草<br>線)     | 磯部地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (91,000)<br>0<br><91,000>   | (91,000)<br>0<br><91,000>                                 | (70,525)<br>0<br><70,525>                                          |                            |                               | 【他事業より流用】(平成27年3月31日)<br>流用元: D-23-1 防災集団移転促進事業(細田地区)<br>流用額: [H26]94,493千円(70,224千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 185,483千円(国費: 143,749千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44  | D - 1 - 20      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部<br>491号線) | 磯部地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (42,000)<br>0<br><42,000>   | (42,000)<br>0<br><42,000>                                 | (32,550)<br>0<br><32,550>                                          |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No. | 事業番号<br>(注1) | 事業名<br>(注2)                      | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)       |                                                           |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------|----------------------------------|------------|----------|----------------|-------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                                  |            |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b) | 交付対象事業費のうち、特定<br>市町村又は特定都道県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 45  | D - 1 - 21   | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部<br>501号線) | 磯部地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (16,000)<br>0  | (16,000)<br>0                                             | (12,400)<br>0                                                      |                            |                               | 【他事業より流用】(平成27年3月31日)<br>流用元: D-23-1 防災集団移転促進事業(細田地区)<br>流用額: [H26]104,402千円(80,911千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 120,402千円(国費: 93,311千円)<br>【他事業より流用】(平成23年1月19日)<br>流用元: ◆D-1-1-1 震災後における代替輸送確保支援モデル事業<br>流用額: [H29]8,148千円(6,314千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 128,550千円(国費: 99,625千円)<br>【他事業より流用】(平成29年10月11日)<br>流用元: D-23-7 防災集団移転促進事業(高塚地区)<br>流用額: [H29]11,186千円(8,669千円)【用地費及補償費】<br>流用後交付対象事業費: 139,736千円(国費: 108,294千円) |
| 46  | D - 1 - 22   | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島<br>前迫線)   | 蒲庭地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (72,500)<br>0  | (72,500)<br>0                                             | (56,187)<br>0                                                      |                            |                               | 【他事業より流用】(平成29年1月19日)<br>流用元: ◆D-21-1-1 下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)(事業計画策定)<br>流用額: [H29]35,493千円(27,507千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 107,993千円(国費: 83,694千円)<br>【他事業より流用】(平成29年10月11日)<br>流用元: D-23-7 防災集団移転促進事業(高塚地区)<br>流用額: [H29]37,943千円(29,405千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 145,936千円(国費: 113,099千円)                                                                                                                             |
| 47  | D - 1 - 23   | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島<br>前迫線)   | 蒲庭地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (78,000)<br>0  | (78,000)<br>0                                             | (60,450)<br>0                                                      |                            |                               | 【他事業より流用】(平成28年3月31日)<br>流用元: D-23-5 防災集団移転促進事業(新沼地区)<br>流用額: [H27]94,958千円(73,592千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 172,958千円(国費: 134,042千円)<br>【他事業へ流用】平成29年1月19日<br>流用先: D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整備)X日下石上線)<br>流用額139,386千円(国費108,024千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費33,572千円(国費26,018千円)<br>【他事業へ流用】(平成30年10月10日)<br>流用先: D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整備)X日下石上線)<br>流用額: 30,000千円(23,250千円)<br>流用後交付対象事業費: 3,572千円(国費: 2,768千円)                      |
| 48  | D - 1 - 24   | 道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬互<br>理線)   | 原釜地区       | 県        | 県              | 直接    | 3/5                      | (160,000)<br>0 | (160,000)<br>0                                            | (128,000)<br>0                                                     |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49  | D - 1 - 25   | 道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海<br>老相馬線) | 磯部地区       | 県        | 県              | 直接    | 3/5                      | (92,500)<br>0  | (92,500)<br>0                                             | (74,000)<br>0                                                      |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 50  | D - 1 - 26   | 道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海<br>老相馬線) | 蒲庭地区       | 県        | 県              | 直接    | 3/5                      | (556,500)<br>0 | (556,500)<br>0                                            | (445,200)<br>0                                                     |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 60  | D - 1 - 27   | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:百槻<br>和田線)   | 岩子地区       | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (80,000)<br>0  | (80,000)<br>0                                             | (62,000)<br>0                                                      |                            |                               | 【他事業より流用】(平成27年3月31日)<br>流用元: D-23-1 防災集団移転促進事業(細田地区)<br>流用額: [H26]151,826千円(117,665千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 231,826千円(国費: 179,665千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 62  | D - 22 - 1   | 都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地)<br>※施設費      | 原釜・尾浜地区    | 県        | 県              | 直接    | 1/2                      | (720,000)<br>0 | (720,000)<br>0                                            | (540,000)<br>0                                                     |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 68  | D - 4 - 6    | 災害公営住宅整備事業(刈敷田地区)                | 刈敷田地区      | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | (433,842)<br>0 | (433,842)<br>0                                            | (379,611)<br>0                                                     |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |              |                                  |            |          |                |       |                          | <16,000>       | <16,000>                                                  | <12,400>                                                           |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |              |                                  |            |          |                |       |                          | <72,500>       | <72,500>                                                  | <56,187>                                                           |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |              |                                  |            |          |                |       |                          | <78,000>       | <78,000>                                                  | <60,450>                                                           |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |              |                                  |            |          |                |       |                          | <160,000>      | <160,000>                                                 | <128,000>                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |              |                                  |            |          |                |       |                          | <92,500>       | <92,500>                                                  | <74,000>                                                           |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |              |                                  |            |          |                |       |                          | <556,500>      | <556,500>                                                 | <445,200>                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |              |                                  |            |          |                |       |                          | <80,000>       | <80,000>                                                  | <62,000>                                                           |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |              |                                  |            |          |                |       |                          | <720,000>      | <720,000>                                                 | <540,000>                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |              |                                  |            |          |                |       |                          | <433,842>      | <433,842>                                                 | <379,611>                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No. | 事業番号<br>(注1)    | 事業名<br>(注2)                      | 地区名<br>施設名                                                                   | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                        |                                               |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考 |
|-----|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----|
|     |                 |                                  |                                                                              |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)                  | 交付対象事業費のうち、特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |     |
| 69  | D - 4 - 7       | 災害公営住宅整備事業(荒田地区)                 | 荒田地区                                                                         | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | (85,128)<br>0<br><85,128>       | (85,128)<br>0<br><85,128>                     | (74,487)<br>0<br><74,487>                                          |                            |                               |     |
| 70  | D - 4 - 8       | 災害公営住宅整備事業(南ノ入地区)                | 南ノ入地区                                                                        | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | (56,350)<br>0<br><56,350>       | (56,350)<br>0<br><56,350>                     | (49,306)<br>0<br><49,306>                                          |                            |                               |     |
| 73  | D - 21 - 2      | 下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)<br>(尾浜地区) | 尾浜地区                                                                         | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (466,730)<br>0<br><466,730>     | (466,730)<br>0<br><466,730>                   | (350,047)<br>0<br><350,047>                                        |                            |                               |     |
| 82  | ◆ D - 4 - 1 - 1 | 災害公営住宅駐車場整備事業                    | 馬場野団地、<br>明神前団地、<br>原釜地区、磯<br>部地区、細田<br>地区、刈敷田<br>地区、荒田地<br>区、南ノ入地<br>区、鷺山地区 | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (22,902)<br>0<br><22,902>       | (22,902)<br>0<br><22,902>                     | (18,321)<br>0<br><18,321>                                          |                            |                               |     |
|     |                 |                                  |                                                                              |          |                |       |                          |                                 |                                               |                                                                    |                            |                               |     |
|     |                 |                                  |                                                                              |          |                |       | 合計額                      | (6,813,642)<br>0<br><6,813,642> | (6,813,642)<br>0<br><6,813,642>               | (5,590,620)<br>0<br><5,590,620>                                    | (0)<br>0<br><0>            | (0)<br>0<br><0>               |     |

|      |     |       |                                 |         |                                                                  |
|------|-----|-------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 都道県名 | 福島県 | 担当部局名 | (市)企画政策部企画政策課 (県)企              | 担当者氏名   | 市)渡邊 学 県)藤田善光                                                    |
| 市町村名 | 相馬市 | 電話番号  | (市)0244-37-2614 (県)024-521-7102 | メールアドレス | (市)k-kikaku@city.soma.lg.jp (県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1-4)

相馬市 復興交付金事業計画 平成27年度 復興交付金事業等

省庁名： 国土交通省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

| No. | 事業番号<br>(注1) | 事業名<br>(注2)                  | 地区名<br>施設名         | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                    |                                                            |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------|------------------------------|--------------------|----------|----------------|-------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                              |                    |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)              | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道府県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9   | D - 1 - 5    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部123号線)    | 原釜地区               | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (29,000)<br>0<br><29,000>   | (29,000)<br>0<br><29,000>                                  | (22,475)<br>0<br><22,475>                                          |                            |                               | 【他事業より流用】(平成27年12月1日)<br>流用元: D-23-5 防災集団移転促進事業(新沼地区)<br>流用額: [H27]31,655千円(24,532千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 60,655千円(国費: 47,007千円)<br>【他事業より流用】(平成29年1月19日)<br>流用元: ◆D-1-1-1 震災後における代替輸送確保支援モデル事業<br>流用額: [H29]28,690千円(22,234千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 89,345千円(国費: 69,241千円) |
| 10  | D - 1 - 6    | 道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石石上線)     | 岩子地区               | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (536,427)<br>0<br><536,427> | (536,427)<br>0<br><536,427>                                | (415,730)<br>0<br><415,730>                                        |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14  | D - 1 - 10   | 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部471号線)    | 柏崎地区               | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (61,000)<br>0<br><61,000>   | (61,000)<br>0<br><61,000>                                  | (47,275)<br>0<br><47,275>                                          |                            |                               | 【他事業へ流用】平成29年1月19日<br>流用先: D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業<br>流用額49,855千円(国費38,637千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費11,145千円(国費8,638千円)                                                                                                                                                             |
| 20  | D - 5 - 1    | 災害公営住宅家賃低廉化事業                | 馬場野、磯部、原釜、細田、明神前地区 | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | (156,112)<br>0<br><156,112> | (156,112)<br>0<br><156,112>                                | (136,598)<br>0<br><136,598>                                        |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21  | D - 6 - 1    | 東日本大震災特別家賃低減事業               | 馬場野、磯部、原釜、細田、明神前地区 | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (13,409)<br>0<br><13,409>   | (13,409)<br>0<br><13,409>                                  | (10,056)<br>0<br><10,056>                                          |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32  | D - 23 - 9   | 防災集団移転促進事業(事業計画策定)           | 細田地区ほか             | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (63,100)<br>0<br><63,100>   | (63,100)<br>0<br><63,100>                                  | (47,325)<br>0<br><47,325>                                          |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 37  | D - 1 - 13   | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部328号線) | 岩子地区               | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (48,000)<br>0<br><48,000>   | (48,000)<br>0<br><48,000>                                  | (37,200)<br>0<br><37,200>                                          |                            |                               | 【他事業より流用】(平成29年1月19日)<br>流用元: ◆D-21-1-1 下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)(事業計画策定) 外1件<br>流用額: 108,164千円(83,827千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 156,164千円(国費: 121,027千円)                                                                                                                         |
| 43  | D - 1 - 19   | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:金草線)     | 磯部地区               | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (91,000)<br>0<br><91,000>   | (91,000)<br>0<br><91,000>                                  | (70,525)<br>0<br><70,525>                                          |                            |                               | 【他事業より流用】(平成29年1月19日)<br>流用元: ◆D21-1-1 下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)(事業計画策定) 外1件<br>流用額: [H29]121,353千円(94,048千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費: 212,353千円(国費: 164,573千円)                                                                                                                     |
| 48  | D - 1 - 24   | 道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬互理線)   | 原釜地区               | 県        | 県              | 直接    | 3/5                      | (147,000)<br>0<br><147,000> | (147,000)<br>0<br><147,000>                                | (117,600)<br>0<br><117,600>                                        |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49  | D - 1 - 25   | 道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線) | 磯部地区               | 県        | 県              | 直接    | 3/5                      | (252,400)<br>0<br><252,400> | (252,400)<br>0<br><252,400>                                | (201,920)<br>0<br><201,920>                                        |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No. | 事業番号<br>(注1)    | 事業名<br>(注2)                      | 地区名<br>施設名  | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                        |                                                           |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------|----------------------------------|-------------|----------|----------------|-------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                                  |             |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)                  | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 50  | D - 1 - 26      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海<br>老相馬線) | 蒲庭地区        | 県        | 県              | 直接    | 3/5                      | (166,000)<br>0<br><166,000>     | (166,000)<br>0<br><166,000>                               | (132,800)<br>0<br><132,800>                                        |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 60  | D - 1 - 27      | 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:百槻<br>和田線)   | 岩子地区        | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (80,000)<br>0<br><80,000>       | (80,000)<br>0<br><80,000>                                 | (62,000)<br>0<br><62,000>                                          |                            |                               | 【他事業より流用】(平成29年1月19日)<br>流用元:◆D-21-3-1 雨水排水対策事業(岩子地区)<br>流用額:[H29]97,196千円(28,826千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費:117,196千円(国費:90,826千円)<br>【他事業より流用】(平成29年10月11日)<br>流用元:D-23-7 防災集団移転促進事業(高塚地区)<br>流用額:[H29]44,188千円(34,245千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費:161,384千円(国費:125,071千円)                                                                                                                                  |
| 62  | D - 22 - 1      | 都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地)<br>※施設費      | 原釜・尾浜地<br>区 | 県        | 県              | 直接    | 1/2                      | (1,900,000)<br>0<br><1,900,000> | (1,900,000)<br>0<br><1,900,000>                           | (1,425,000)<br>0<br><1,425,000>                                    |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 64  | ★ F - 2 - 1 - 1 | 市街地復興効果促進事業                      | 相馬市         | 市        | 市              | 直接    | 4/5                      | (1,748,320)<br>0<br><1,748,320> | (1,748,320)<br>0<br><1,748,320>                           | (1,398,655)<br>0<br><1,398,655>                                    |                            |                               | 【他事業へ流用】(平成30年10月10日)<br>流用先:D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整備)(日<br>下石石上線)<br>流用額:455,157千円(364,126千円)<br>流用後交付対象事業費:1,293,163千円(1,034,529千円)<br>【他事業へ流用】(平成31年1月11日)<br>流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業<br>流用額:[H27]182,487千円(145,989千円)<br>流用先:D-6-1 災害公営住宅家賃低廉化事業<br>流用額:[H27]19,367千円(15,493千円)<br>流用先:D-5-2 災害公営住宅家賃低廉化事業(補助率<br>変更分)<br>流用額:[H27]65,518千円(52,414千円)<br>流用後交付対象事業費:4,614,985千円(国費:3,691,989<br>千円) |
| 72  | D - 21 - 1      | 下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)<br>(細田地区) | 細田地区        | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (3,222,602)<br>0<br><3,222,602> | (3,222,602)<br>0<br><3,222,602>                           | (2,416,951)<br>0<br><2,416,951>                                    |                            |                               | 【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先:D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石石<br>上線)<br>流用額:351,203千円(263,402千円)<br>流用後交付対象事業費:2,871,399千円(国費:2,153,549千円)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 73  | D - 21 - 2      | 下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)<br>(尾浜地区) | 尾浜地区        | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (1,278,686)<br>0<br><1,278,686> | (1,278,686)<br>0<br><1,278,686>                           | (959,014)<br>0<br><959,014>                                        |                            |                               | 【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先:D-1-6 道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石石<br>上線)<br>流用額:236,230千円(177,172千円)<br>流用後交付対象事業費:1,042,456千円(国費:781,842千円)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                 |                                  |             |          |                |       |                          |                                 |                                                           |                                                                    |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                 |                                  |             |          |                |       | 合計額                      | (9,793,056)<br>0<br><9,793,056> | (9,793,056)<br>0<br><9,793,056>                           | (7,501,124)<br>0<br><7,501,124>                                    | (0)<br>0<br><0>            | (0)<br>0<br><0>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |     |       |                                 |         |                                                                  |
|------|-----|-------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 都道県名 | 福島県 | 担当部局名 | (市)企画政策部企画政策課 (県)企画調整部地域政策課     | 担当者氏名   | 市)渡邊 学 県)藤田善光                                                    |
| 市町村名 | 相馬市 | 電話番号  | (市)0244-37-2614 (県)024-521-7102 | メールアドレス | (市)k-kikaku@city.soma.lg.jp (県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

相馬市 復興交付金事業計画 平成28年度 復興交付金事業等

省庁名： 国土交通省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位：千円)

| No. | 事業番号<br>(注1)    | 事業名<br>(注2)              | 地区名<br>施設名         | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)       |                                                           |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------|--------------------------|--------------------|----------|----------------|-------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                          |                    |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b) | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10  | D - 1 - 6       | 道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石石上線) | 岩子地区               | 市        | 市              | 直接    | 5/9                      | (327,848)<br>0 | (327,848)<br>0                                            | (254,082)<br>0                                                     |                            |                               | 【他事業より流用】(平成29年1月19日)<br>流用元：D-1-14 道路事業(市街地相互接続道整備)(市道：東部320号線)外2件<br>流用額：[H29]659,351千円(510,997千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費：987,199千円(国費：765,079千円)<br>【他事業より流用】(平成29年10月11日)<br>流用元：D-23-3 防災集団移転促進事業(荒田地区)外2件<br>流用額：[H30]649,300千円(502,432千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費：1,635,499千円(国費：1,267,511千円)<br>【他事業より流用】(平成30年10月10日)<br>流用元：D-1-3 道路事業(市街地相互接続道整備)(東部116号線)外13件<br>流用額：[H30]799,339千円(619,487千円)【本工事費】<br>流用後交付対象事業費：2,434,839千円(国費：1,886,998千円) |
| 20  | D - 5 - 1       | 災害公営住宅家賃低廉化事業            | 馬場野、磯部、原釜、細田、明神前地区 | 市        | 市              | 直接    | 3/4                      | (254,923)<br>0 | (254,923)<br>0                                            | (223,057)<br>0                                                     |                            |                               | 【他事業より流用】(平成29年1月19日)<br>流用元：道路事業(市街地相互接続道整備)(東部471号線)外1件<br>流用額：[H29]66,963千円(58,591千円)【調査設計費】<br>流用額：[H29]318,358千円(278,562千円)【調査設計費】<br>流用後交付対象事業費：640,244千円(国費：560,210千円)<br>【他事業より流用】(平成30年1月17日)<br>流用元：D-23-4 防災集団移転促進事業(麓山地区)<br>流用額：[H29]2,919千円(2,555千円)【調査設計費】<br>流用額：[H30]271,422千円(237,469千円)【調査設計費】<br>流用後交付対象事業費：914,585千円(国費：800,258千円)                                                                                             |
| 21  | D - 6 - 1       | 東日本大震災特別家賃低廉化事業          | 馬場野、磯部、原釜、細田、明神前地区 | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (33,609)<br>0  | (33,609)<br>0                                             | (25,206)<br>0                                                      |                            |                               | 【他事業より流用】(平成29年1月19日)<br>流用元：◆D-21-3-1 雨水排水対策事業(岩子地区)<br>流用額：[H29]31,337千円(23,503千円)【調査設計費】<br>流用後交付対象事業費：64,946千円(国費：48,709千円)<br>【他事業より流用】(平成30年1月17日)<br>流用元：D-23-3 防災集団移転促進事業(荒田地区)<br>流用額：[H30]30,384千円(22,786千円)【調査設計費】<br>流用後交付対象事業費：95,330千円(国費：71,495千円)                                                                                                                                                                                   |
| 62  | D - 22 - 1      | 都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地)※施設費  | 原釜・尾浜地区            | 県        | 県              | 直接    | 1/2                      | (300,000)<br>0 | (300,000)<br>0                                            | (225,000)<br>0                                                     |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 83  | ★ F - 4 - 1 - 1 | 市街地復興効果促進事業(県分)          | 相馬市                | 県        | 県              | 直接    | 4/5                      | (63,056)<br>0  | (63,056)<br>0                                             | (50,444)<br>0                                                      |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                 |                          |                    |          |                |       | 合計額                      | (979,436)<br>0 | (979,436)<br>0                                            | (777,789)<br>0                                                     | (0)<br>0                   | (0)<br>0                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                 |                          |                    |          |                |       |                          | <327,848>      | <327,848>                                                 | <254,082>                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                 |                          |                    |          |                |       |                          | <254,923>      | <254,923>                                                 | <223,057>                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                 |                          |                    |          |                |       |                          | <33,609>       | <33,609>                                                  | <25,206>                                                           |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                 |                          |                    |          |                |       |                          | <300,000>      | <300,000>                                                 | <225,000>                                                          |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                 |                          |                    |          |                |       |                          | <63,056>       | <63,056>                                                  | <50,444>                                                           |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                 |                          |                    |          |                |       |                          | <979,436>      | <979,436>                                                 | <777,789>                                                          | <0>                        | <0>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|      |     |       |                                 |         |                                                                  |
|------|-----|-------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 都道県名 | 福島県 | 担当部局名 | (市)企画政策部企画政策課 (県)企              | 担当者氏名   | 市)渡邊 学 県)藤田善光                                                    |
| 市町村名 | 相馬市 | 電話番号  | (市)0244-37-2614 (県)024-521-7102 | メールアドレス | (市)k-kikaku@city.soma.lg.jp (県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。



(様式1－4)

相馬市 復興交付金事業計画 平成29年度 復興交付金事業等

省庁名： 国土交通省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位：千円)

| No. | 事業番号<br>(注1) | 事業名<br>(注2)                 | 地区名<br>施設名  | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                    |                                                           |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考 |
|-----|--------------|-----------------------------|-------------|----------|----------------|-------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----|
|     |              |                             |             |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)              | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |     |
| 62  | D - 22 - 1   | 都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地)<br>※施設費 | 原釜・尾浜地<br>区 | 県        | 県              | 直接    | 1/2                      | (500,000)<br>0<br><500,000> | (500,000)<br>0<br><500,000>                               | (375,000)<br>0<br><375,000>                                        |                            |                               |     |
|     |              |                             |             |          |                |       |                          |                             |                                                           |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                             |             |          |                |       |                          |                             |                                                           |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                             |             |          |                |       |                          |                             |                                                           |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                             |             |          |                |       |                          |                             |                                                           |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                             |             |          |                |       |                          |                             |                                                           |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                             |             |          |                |       |                          |                             |                                                           |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                             |             |          |                |       |                          |                             |                                                           |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                             |             |          |                |       | 合計額                      | (500,000)<br>0<br><500,000> | (500,000)<br>0<br><500,000>                               | (375,000)<br>0<br><375,000>                                        | (0)<br>0<br><0>            | (0)<br>0<br><0>               |     |

|      |     |       |                                 |         |                                                                  |
|------|-----|-------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 都道県名 | 福島県 | 担当部局名 | (市)企画政策部企画政策課 (県)企              | 担当者氏名   | 市)渡邊 学 県)藤田善光                                                    |
| 市町村名 | 相馬市 | 電話番号  | (市)0244-37-2614 (県)024-521-7102 | メールアドレス | (市)k-kikaku@city.soma.lg.jp (県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)－(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)－(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

相馬市 復興交付金事業計画 平成24年度 復興交付金事業等

省庁名：環境省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

| No. | 事業番号<br>(注1) | 事業名<br>(注2)        | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                  |                                                            |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考 |
|-----|--------------|--------------------|------------|----------|----------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----|
|     |              |                    |            |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)            | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道府県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |     |
| 77  | E - 1 - 1    | 低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業 | 相馬市全域      | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (20,552)<br>0<br><20,552> | (20,552)<br>0<br><20,552>                                  | (15,414)<br>0<br><15,414>                                          |                            |                               |     |
|     |              |                    |            |          |                |       |                          |                           |                                                            |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                    |            |          |                |       | 合計額                      | (20,552)<br>0<br><20,552> | (20,552)<br>0<br><20,552>                                  | (15,414)<br>0<br><15,414>                                          | (0)<br>0<br><0>            | (0)<br>0<br><0>               |     |

|      |     |       |                                 |         |                                                                  |
|------|-----|-------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 都道県名 | 福島県 | 担当部局名 | (市)企画政策部企画政策課 (県)企              | 担当者氏名   | 市)渡邊 学 県)藤田善光                                                    |
| 市町村名 | 相馬市 | 電話番号  | (市)0244-37-2614 (県)024-521-7102 | メールアドレス | (市)k-kikaku@city.soma.lg.jp (県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1－4)

相馬市 復興交付金事業計画 平成25年度 復興交付金事業等

省庁名：環境省

平成31年3月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

| No. | 事業番号<br>(注1) | 事業名<br>(注2)        | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接／間接 | 基本<br>国費率<br>(a)<br>(注3) | 当該年度(注4)                  |                                                            |                                                                    | 年度間調整額(注5)<br>(該当する場合のみ記載) |                               | 備 考 |
|-----|--------------|--------------------|------------|----------|----------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----|
|     |              |                    |            |          |                |       |                          | 交付対象事業費<br>(b)            | 交付対象事業費のうち、特<br>定市町村又は特定都道府県<br>以外の者が負担する額を<br>減じた額<br>(c) | うち交付金交付額<br>基幹事業の場合<br>(d)=a×b+(c-a×b)/2<br>効果促進事業等の場合<br>(d)=0.8c | 年度間<br>調整額<br>(国費)<br>(e)  | 調整後の<br>交付金<br>交付額<br>(f)=d-e |     |
| 77  | E - 1 - 1    | 低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業 | 相馬市全域      | 市        | 市              | 直接    | 1/2                      | (67,460)<br>0<br><67,460> | (67,460)<br>0<br><67,460>                                  | (50,595)<br>0<br><50,595>                                          |                            |                               |     |
|     |              |                    |            |          |                |       |                          |                           |                                                            |                                                                    |                            |                               |     |
|     |              |                    |            |          |                |       | 合計額                      | (67,460)<br>0<br><67,460> | (67,460)<br>0<br><67,460>                                  | (50,595)<br>0<br><50,595>                                          | (0)<br>0<br><0>            | (0)<br>0<br><0>               |     |

|      |     |       |                                 |         |                                                                  |
|------|-----|-------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 都道県名 | 福島県 | 担当部局名 | (市)企画政策部企画政策課 (県)企              | 担当者氏名   | 市)渡邊 学 県)藤田善光                                                    |
| 市町村名 | 相馬市 | 電話番号  | (市)0244-37-2614 (県)024-521-7102 | メールアドレス | (市)k-kikaku@city.soma.lg.jp (県)tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。