

## 生涯学習基本計画改定までのスケジュール (案)

2019.2.6

日程	内容	備考
【2019】 2月6日(水)	○平成30年度生涯学習審議会開催 ・生涯学習基本計画進行管理 ・生涯学習基本計画改定スケジュール	
4月～5月	○市町村社会教育担当者会議 ・生涯学習関連施策の進捗状況調査について説明	
6月～7月	○福島県生涯学習基本計画に係る関連施策進捗状況調査 ○各市町村調査結果の集計・分析・考察 ○現行生涯学習基本計画の検証	
8月～12月	○県民の生涯学習意識調査実施に向けた準備開始 ・委託業者の選定 ・調査方法・スケジュール・素案等の検討	
【2020】 2月上旬	○(2019)生涯学習審議会開催 ・生涯学習基本計画進行管理 ・生涯学習基本計画改定スケジュール ・県民意識調査の実施計画・素案提示	
3月	○委託業者決定	
4月～7月下旬	○受託業者による調査作業開始 ・個人データ収集・調査用紙配布・調査等 ・集計、分析、考察作業期間(8月～10月)	○7月30日 審議委員改選
8月上旬	○(2020)第1回生涯学習審議会開催(諮問)  ・会長へ知事諮問書の交付 ・改定に向けた経緯について ・生涯学習基本計画の改定(趣旨と方向性)について ・生涯学習基本計画改定スケジュール ・県民意識調査の回収状況及び進捗状況についての報告	第15期審議委員
9月	○現行計画について審議委員から意見集約	
10月	○生涯学習基本計画改定案指標の目標値の設定	
10月下旬	○改定素案作成 ○受託業者より調査結果報告書の提出	
11月	○県による考察及び調査結果作成	
11月下旬	○(2020)第2回生涯学習審議会開催(中間整理案) ・生涯学習基本計画改定素案 ・生涯学習基本計画改定スケジュール ・県民意識調査結果の報告 ○素案の確定	
12月	○関係各課及び審議委員等の意見を踏まえ改定案作成 ○パブリックコメント実施	
【2021】 1月	○生涯学習基本計画改定(案)策定	
2月上旬	○(2020)第3回生涯学習審議会開催(最終整理) ・生涯学習基本計画進行管理 ・「生涯学習基本計画改定(案)」について ・パブリックコメント対応案	
2月中旬	○生涯学習審議会(会長)から答申(知事)	
3月	○生涯学習基本計画改定	