

国道352号湯出ノ沢工区 進捗状況

事業着手前
(平成24年度)



下部工



平成31年3月末現在
事業進捗率25%

護岸工



檜枝岐村字大根卸地内

スノーシェッドの下部工工事と、関連する川側の護岸工事を進めております。

事業の目的

平成25年2月に走路距離約2kmに及ぶ大規模な雪崩が発生したため、安全・安心な交通を確保するため、スノーシェッドを整備します。

事業の概要

- ◆ 計画延長 200m
内 スノーシェッド45m
- ◆ 車道幅 6.0m(片側一車線)
- ◆ 平成29年2月着工

位置図

