



## 次期復興計画 策定スケジュール（中間整理案まで）

		令和元年	令和2年								
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
審議会・部会	総合計画審議会			第3回総合計画審議会 (2/4予定)						第4回総合計画審議会 (7月上旬予定)	
	総合計画・復興計画策定検討部会	第3回部会 (12/5)			第4回部会 (3月下旬予定)	第5回部会 (4月下旬予定)	第6回部会 (5月中旬予定)	第7部会 (6月上旬予定) 第8回部会 (6月下旬予定)			
策定内容	基本的な考え方の整理 (+現地視察報告)	審議		部会中間報告（第3回審議会）					中間整理案審議（第7回部会）	中間整理案審議（第4回審議会）	
	重点プロジェクトの構成案	審議									
	重点プロジェクト取組内容案					審議					
	重点プロジェクト取組内容指標						審議				
	中間整理案							審議			