

先端部分拡大

<p>解体工事前 (令和元年8月5日撮影)</p>	<p>1ブロック目解体後 (令和元年9月12日撮影)</p>	<p>2ブロック目解体後 (令和元年9月27日撮影)</p>
		
<p>3ブロック目解体後 (令和元年10月23日撮影)</p>	<p>4ブロック目解体後 (令和元年12月5日撮影)</p>	<p>5ブロック目解体後 (令和元年12月19日撮影)</p>
		
<p>6ブロック目解体後 (令和元年12月24日撮影)</p>	<p>7ブロック目解体後 (令和2年1月14日撮影)</p>	<p>8ブロック目解体後 (令和2年1月16日撮影)</p>
		

<p>9ブロック目解体後 (令和2年1月20日撮影)</p>	<p>10ブロック目解体後 (令和2年1月24日撮影)</p>	<p>11ブロック目解体後 (令和2年2月4日撮影)</p>
		
<p>13ブロック目解体後※¹ (令和2年3月4日撮影)</p>	<p>12ブロック目解体後※¹ (令和2年3月9日撮影)</p>	<p>14ブロック目解体後 (令和2年3月12日撮影)</p>
		

※1 作業計画の見直しにより13ブロック目の解体を先に実施

15ブロック目解体後 ^{※2}	16ブロック目解体後 (令和2年3月23日撮影)	
		

※2 15ブロック目解体後の現地確認前に16ブロック目の解体作業に着手し解体が完了したため、写真撮影なし

令和2年3月25日更新