

国道352号湯出ノ沢工区 進捗状況

事業着手前
(平成24年度)



令和2年7月末現在
事業進捗率40%

スノーシェッド工事状況



全体写真



令和2年度は、スノーシェッドの工事と関連する湯出ノ沢の切り替え工事を進めています。

事業の目的

平成25年2月に走路距離約2kmに及ぶ大規模な雪崩が発生したため、安全・安心な交通を確保するため、スノーシェッドを整備します。

事業の概要

- ◆ 計画延長 200m
内 スノーシェッド45m
- ◆ 車道幅 6.0m(片側一車線)
- ◆ 平成29年2月着工

檜枝岐村字大根卸地内

位置図

