

# 令和元年東日本台風等に係る災害廃棄物処理の状況について

令和2年8月31日  
福島県一般廃棄物課


このことについて、各市町村において処理が進められているところですが、令和2年7月末時点の状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

## 記

### 1 概要

県災害廃棄物処理実行計画の対象となる37市町村からの報告に基づき、取りまとめたもの。

### 2 処理の進捗状況



#### 【進捗率】

全体の災害廃棄物*の処理進捗率	28.4%	(前回 22.8%)
片付けごみの処理進捗率	62.3%	(前回 56.2%)
損壊家屋の解体・撤去物の処理進捗率	14.5%	(前回 8.8%)

※災害廃棄物は「浸水家屋からの片付けごみ」「損壊家屋の解体・撤去物」に大別される。

#### 【処理が完了した市町村(14) (前回 12)】

平田村、古殿町、三春町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、棚倉町、矢祭町、塙町、下郷町、南会津町、矢吹町、川内村

### 3 損壊家屋等の公費解体等の状況

実施市町村数	決定件数*	履行済み件数
22	1,780 (前回 1,551)	759 (前回 380)

※受付・審査中の市町村があるため、決定件数は今後増加する見込みである。

### 4 仮置場\*の状況

総設置数	解消済み数	使用中の仮置場数
128 (前回 128)	93 (前回 85)	35 (前回 43)

※仮置場のほか、集積所等も含む。

### 5 広域処理の状況 (自区域内での処理が困難な市町村について実施) 8月31日現在

搬出元	受入先	搬出期間
伊達市	福島市	令和2年1月8日～3月31日
	新発田地域広域事務組合 (新潟県)	令和2年3月10日～3月19日
本宮市	五泉地域衛生施設組合 (新潟県)	令和2年1月27日～2月7日
	葛尾村仮設焼却施設 (環境省)	令和2年2月17日～4月1日
	安達地方仮設焼却施設 (環境省)	令和2年4月6日～4月20日
須賀川市	田村広域行政組合	令和元年11月27日～
	双葉地方広域市町村圏組合	令和元年12月18日～令和2年3月13日
	喜多方地方広域市町村圏組合	令和2年1月17日～
	南会津地方環境衛生組合	令和2年2月3日～
	いわき市	令和2年4月15日～
石川町	三条市 (新潟県)	令和2年3月11日～
	いわき市	令和2年4月15日～
相馬市	双葉地方広域市町村圏組合	令和元年12月19日～令和2年6月9日
	浪江町仮設焼却施設 (環境省)	令和2年6月15日～
	郡山市	令和2年8月19日～
南相馬市	南相馬市仮設焼却施設 (環境省)	令和2年3月2日～3月12日

福島県生活環境部一般廃棄物課 課長 三浦 健生 (内線 2793 直通 024-521-7327) 主幹 濱津 ひろみ (内線 2799 直通 024-521-7327)
---