

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

(随契)

1/2

年災		事項		契約	令和2年8月31日
工事番号	20-41311-0049	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和3年1月5日
入札執行年月日	令和2年8月25日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年9月27日
審議番号	公所	000000	本庁		99.43%
路線・河川名	東根川筋			予定価格	
工事箇所	伊達市保原町字烏内地内 外			91,153,700	
至					
工事概要	復旧延長 L=224.9m 平張ブロック A=520.3m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002057 日進建設（株）	(1) 82,900,000 (3)	(2) (4)	
100002077 （株）渡辺組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002085 霜山砕石工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002099 （株）酒井東栄コーポレーション	伊達市 保原町大泉字前原内160-1		
	(1) 82,400,000 (3)	(2) (4)	90,640,000
100002116 （株）近藤組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002122 渋谷建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002128 （株）伊藤土木	(1) 84,000,000 (3)	(2) (4)	
100002172 （株）渡辺建設	(1) 83,500,000 (3)	(2) (4)	
100002777 佐藤建材工業（株）	(1) 83,000,000 (3)	(2) (4)	
100002793 森藤建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（随契）

2/2

年災		事項		契約	令和2年8月31日
工事番号	20-41311-0049	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和3年1月5日
入札執行年月日	令和2年8月25日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年9月27日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	東根川筋			予定価格	
工事箇所	伊達市保原町字烏内地内 外			91,153,700	
至					
工事概要	復旧延長 L=224.9m 平張ブロック A=520.3m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額（契約額）
100003332 丸安建設（株）	(1) (3)	(2) (4) 辞退
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 20-41311-0049
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(河川)
- (3) 路・河川名 東根川筋
- (4) 工事箇所 伊達市保原町字鳥内地内外

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日から13日に至る台風第19号に伴う豪雨により河川護岸の崩壊が発生した。現場は不安定な状態にあり、被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」