

# 令和元年東日本台風等に係る災害廃棄物処理の状況について

令和2年9月28日  
福島県一般廃棄物課


このことについて、各市町村において処理が進められているところですが、令和2年8月末時点の状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

## 記

### 1 概要

県災害廃棄物処理実行計画の対象となる37市町村からの報告に基づき、令和2年8月末時点の状況を取りまとめたもの。

### 2 処理の進捗状況



#### 【進捗率】

全体の災害廃棄物*の処理進捗率	37.5%	(7月末 28.4%)
片付けごみの処理進捗率	78.6%	(7月末 62.3%)
損壊家屋の解体・撤去物の処理進捗率	20.8%	(7月末 14.5%)

\*災害廃棄物は「浸水家屋からの片付けごみ」「損壊家屋の解体・撤去物」に大別される。

#### 【処理が完了した市町村 (14) (7月末 14)】

白河市、下郷町、南会津町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、平田村、古殿町、三春町、川内村

#### 【処理中の市町村 (23) (7月末 23)】

福島市、郡山市、いわき市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、天栄村、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、石川町、玉川村、浅川町、浪江町、新地町

### 3 損壊家屋等の公費解体等の状況

実施市町村数	決定件数※	履行済み件数
22	1,928 (7月末 1,780)	977 (7月末 759)

※受付・審査中の市町村があるため、決定件数は今後増加する見込みである。

### 4 仮置場※の状況

総設置数	解消済み数	使用中の仮置場数
128 (7月末 128)	100 (7月末 93)	28 (7月末 35)

※仮置場のほか、集積所等も含む。

### 5 広域処理の状況（自区域内での処理が困難な市町村について実施）9月28日現在

搬出元	受入先	搬出期間
伊達市	福島市	令和2年1月8日～3月31日
	新発田地域広域事務組合 (新潟県)	令和2年3月10日～3月19日
本宮市	五泉地域衛生施設組合 (新潟県)	令和2年1月27日～2月7日
	葛尾村仮設焼却施設 (環境省)	令和2年2月17日～4月1日
	安達地方仮設焼却施設 (環境省)	令和2年4月6日～4月20日
須賀川市	田村広域行政組合	令和元年11月27日～令和2年9月17日
	双葉地方広域市町村圏組合	令和元年12月18日～令和2年3月13日
	喜多方地方広域市町村圏組合	令和2年1月17日～
	南会津地方環境衛生組合	令和2年2月3日～
	いわき市	令和2年4月15日～
石川町	三条市 (新潟県)	令和2年3月11日～
	いわき市	令和2年4月15日～
相馬市	双葉地方広域市町村圏組合	令和元年12月19日～令和2年6月9日
	浪江町仮設焼却施設 (環境省)	令和2年6月15日～
	郡山市	令和2年8月19日～9月18日
南相馬市	南相馬市仮設焼却施設 (環境省)	令和2年3月2日～3月12日