


令和元年東日本台風等に係る災害廃棄物処理の状況について

令和3年3月4日
福島県一般廃棄物課

県災害廃棄物処理実行計画の対象となる37市町村からの報告に基づき、令和3年1月末時点の状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

記

1 処理の進捗状況



【進捗率】

災害廃棄物*の処理進捗率（全体）	89.4%	（12月末 83.8%）
うち片付けごみ	98.8%	（12月末 94.3%）
うち損壊家屋の解体・撤去物	83.5%	（12月末 77.1%）

※災害廃棄物は「浸水家屋からの片付けごみ」「損壊家屋の解体(公費解体等)・撤去物」に大別される。



《損壊家屋の解体（公費解体等）の状況》(22市町村で実施。うち10市町村が完了)

決定件数	履行済み件数	解体進捗率
2,206 (12月末 2,188)	1,972 (12月末 1,907)	89.4% (12月末 87.2%)

【処理が完了した市町村（23）（12月末22）】

白河市、田村市、桑折町、天栄村、下郷町、南会津町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、平田村、浅川町、古殿町、三春町、川内村、新地町、玉川村

【処理中の市町村（14）（12月末15）】

福島市、郡山市、いわき市、須賀川市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、本宮市、国見町、川俣町、鏡石町、石川町、浪江町

2 仮置場[※]の状況（30市町村で設置。うち22市町村は全て解消済み）

総設置数	解消済み数	使用中の仮置場数
129（12月末129）	118（12月末117）	11（12月末12）

※仮置場のほか、集積所等も含む。