

# 新たな総合計画 策定スケジュール（案）

参考資料 3

令和3年3月23日  
復興・総合計画課

		令和元年						令和2年					令和3年												
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
審議会・部会	総合計画審議会	① 7/19		② 9/3								④10/28 (R1進行管理)	⑤ 11/26						⑥ 5月下旬				⑦ 8月下旬		
	総合計画・復興計画策定検討部会		① 8/6			② 11/7	③ 12/5								④ 1/20			⑤ 3/23	⑥ 4/23	⑦ 5月中旬			⑧ 7月下旬		
策定内容	策定方針・重要な視点	→ 審議終了																							
	施策体系の柱			→ 審議終了																					
	第1章 基本的事項（趣旨・特徴）					→ 報告																			
	第2章 復興・創生の現状と課題 （コロナの影響記載）					→ 審議																			
	第3章-1 ふくしまの将来の姿					→ 審議																			
	第3章-2 基本理念					→ 審議																			
	第3章-3 基本目標					→ 審議																			
	第4章 政策分野別の 主要施策・指標															→ 審議									
第5章 地域別の主要施策															→ 審議										
第6章 計画推進の考え方・進行 管理(重点プロジェクト)																							→ 審議		

総合計画審議会への諮問（第1回審議会）

新型コロナ  
ウイルス対応  
により  
開催延期

地震  
対応に  
より  
開催  
延期

中間整理案審議（第6回審議会）  
中間整理案審議（第7回部会）

パブリックコメント（6月上旬）

パブリックコメント反映後・答申案審議（第8回部会）  
答申案審議（第7回審議会）  
知事への答申  
9月定例県議会へ新計画提案