

新たな福島県文化振興基本計画の策定スケジュール(案)

年度	月	新たな総合計画	新たな文化振興基本計画	
令和2年度	10	上		
		中		
		下	10/28 第4回審議会 (現行計画進行管理)	
	11	上		○委員改選
		中		
		下	11/26 第5回審議会	
	12	上		
		中		
		下		
	1	上		
		中		
		下	1/20 第4回部会	○第1回連絡会議 ・現行計画総括、次期計画の策定 スケジュール、策定方向性、骨子
2	上		○第1回審議会(諮問) ①現行計画進行管理(R2年度分) ②現行計画総括 ③審議会会長へ諮問 ④次期計画の策定方向性、骨子、スケジュール	
	中	2/18 第5回部会		
	下			
3	上			
	中			
	下	3/23 第6回部会		
令和3年度	4	上		
		中		
		下	第7回部会 (中間整理)	
	5	上		○関係部局、県内芸術文化団体へ意見照会 (1か月程度)
		中		○第2回連絡会議 ・関係部局等への意見照会の内容調整
		下	第6回審議会 (中間整理)	
	6	上	パブコメ実施 (1か月程度)	○第3回連絡会議 ・中間整理
		中		
		下		
	7	上		○第1回審議会(中間整理) ①県内芸術文化団体の意見への対応 ②次期計画素案 ○委員及び関係各課の意見を踏まえ、次期計画案作成
		中		
		下	第8回部会 (答申案:パブコメ反映)	
8	上		○パブコメ実施(1か月程度)	
	中			
	下	第7回審議会(答申案) 知事へ答申		
9	上	県議会へ提案	○第4回連絡会議 ・パブコメ対応案	
	中			
	下			
10	上		○パブコメ対応案作成、委員へ送付 ○(委員の意見を入れ修正し、)パブコメ対応案確定 ○パブコメ対応案公表	
	中			
	下			
11	上			
	中		○第2回審議会 ①答申案(パブコメ反映) ○審議会会長から答申	
	下		○企画推進室員会議 ○政策調整会議	
12	上		○県議会へ報告	
	中			
	下			