


令和元年東日本台風等に係る災害廃棄物処理の状況について

令和3年5月17日
福島県一般廃棄物課

県災害廃棄物処理実行計画の対象となる37市町村からの報告に基づき、令和3年3月末時点の状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

記

1 処理の進捗状況



【進捗率】

災害廃棄物*の処理進捗率 (全体)	97.6%	(2月末 92.6%)
うち片付けごみ	100%【完了】	(2月末 99.4%)
うち損壊家屋の解体・撤去物	96.1%	(2月末 88.2%)

※災害廃棄物は「浸水家屋からの片付けごみ」「損壊家屋の解体(公費解体等)・撤去物」に大別される。

《損壊家屋の解体（公費解体等）の状況》(22市町村で実施。うち18市町村が完了)

決定件数	履行済み件数	解体進捗率
2,222 (2月末 2,206)	2,212 (2月末 2,096)	99.5% (2月末 95.0%)

【処理が完了した市町村（32）（2月末26）】

福島市、白河市、二本松市、田村市、桑折町、川俣町、天栄村、下郷町、南会津町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、川内村、新地町、いわき市、相馬市、伊達市、本宮市、鏡石町、浪江町

※ は3月末に新たに処理完了した市町。

【処理中の市町村（5）（2月末11）】

郡山市、須賀川市、南相馬市、国見町、石川町

2 仮置場[※]の状況（30市町村で設置。うち28市町村は全て解消済み）

総設置数	解消済み数	使用中の仮置場数
129（2月末129）	126（2月末119）	3（2月末10）

※仮置場のほか、集積所等も含む。