

- 令和2年度 ○ ビジョン改定に向けた個別論点について連絡会で議論、課題の抽出
(令和2年第1回～第2回 福島県再生可能エネルギー導入推進連絡会)
- 令和3年6月10日 ○ 提言案について連絡会で議論
(令和3年第1回 福島県再生可能エネルギー導入推進連絡会)
- 令和3年8月20日 ○ 東会長から県に対して、提言書手交（Web）
- 令和3年夏～秋 ○ 総合計画の改定や提言を踏まえ、事務局においてビジョン改定案を作成
- 令和3年11月9日 ○ ビジョン改定案について連絡会で議論
- 令和3年11月中旬 ○ パブリック・コメントにより、広く意見聴取
- 令和3年12月下旬 ○ ビジョン改定（新生ふくしま復興推進本部会議での決定を想定）
- 令和4年2月頃 ○ 第4期アクションプラン案について連絡会で議論
- 令和4年3月末 ○ パブリック・コメントの実施を経て、第4期アクションプラン策定