

1 改定のスケジュールについて（予定）

時期	地球温暖化対策推進計画	ロードマップ
令和 3 年 8 月		(委託事業者にて実施) 現況、課題の整理 脱炭素社会の実現に向けた定量的検討
9 月		脱炭素社会の実現に向けた目標・指標 の整理・検討
10 月	次期計画（素案）の検討、パブリックコメント等	脱炭素社会の実現に向けた取組みの整理・検討及びロードマップ案作成 ※検討会委員の皆様から意見を頂く。
11 月	次期計画（案）の検討	
12 月	次期計画の決定	関係者等への意見聴取、とりまとめ。 ※検討会委員の皆様から意見を頂く。
令和 4 年 1 月		ロードマップ案の完成
2 月		
3 月		ロードマップ公表

※ロードマップについて

2050 年カーボンニュートラルを見据え、本県の自然的・経済的・社会的条件を踏まえた温室効果ガス削減の取組や再生可能エネルギーの導入に関する現状分析等を実施し、エネルギー消費量や温室効果ガス排出量の将来推計を踏まえた将来ビジョン・脱炭素シナリオを作成して、将来の省エネ対策や再エネ導入等の目標設定など、2030 年度、40 年度及び 50 年度までに、だれが、どのような対策を、どの程度取り組む必要があるかについて、バックカスティングの考え方をもとにしたロードマップを作成するもの。