

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年03月31日

計画の名称	福島県における安全で安心できる快適な住まいとまちづくり（防災・安全）												
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	福島県、福島市、会津若松市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、南相馬市、本宮市、川俣町、西会津町、猪苗代町、柳津町、矢吹町、棚倉町、塙町、石川町、小野町、田村市、伊達市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、磐梯町、会津坂下町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢祭町、鮫川村、玉川村、平田村、古殿町、三春町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村、浅川町												
計画の目標	災害に強い良質な住宅・建築物等と住環境を整備することにより、安全・安心で快適な地域社会を実現する。 住まいのセーフティネットの充実												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	17,870	A	17,452	B	0	C	418	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	2.33	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (R3末)
1	福島県内における住宅の耐震診断及び耐震改修の促進 住宅・土地統計調査をもとに算出する。 (住宅の耐震化率)(%) = (耐震性能有住宅数)(戸) / (住宅総数)(戸)	86%	%	95%
2	福島県内における建築物の耐震診断及び耐震改修の促進 防災拠点建築物の指定及び事業実施状況をもとに算出する。 (防災拠点建築物の耐震補強計画策定率)(%) = (耐震補強計画策定済みの防災拠点建築物数)(棟) / (指定防災拠点建築物数)(棟)	7%	%	95%
3	公営住宅の供給量 既存公営住宅の空き家募集や新規整備、建替による供給量	2430戸	戸	8640戸
4	水害が発生する恐れのある地域の面積の低減 水害が発生する恐れのある地域の面積	210ha	ha	184ha

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
1 住宅の耐震化率の当初現況値は、H25の住宅・土地統計調査による。2 防災拠点建築物は、県耐震改修促進計画（福島市、会津若松市、郡山市、いわき市除く）による。3 避難指示区域内の世帯や復興公営住宅による新規募集は除く。復興公営住宅・災害公営住宅の被災者以外の空き家募集を含む。														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	A15-001	住宅	一般	福島県	直接	福島県	-	-	A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業(蓬莱団地ほか)	公営住宅等ストック総合改善事業(躯体、その他)	県内						3,930		策定済	
	A15-002	住宅	一般	福島市	直接	福島市	-	-	A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業(蓬莱団地ほか)	公営住宅等ストック総合改善事業(躯体、その他)	福島市							98		策定済
	A15-003	住宅	一般	福島市	直接	福島市	-	-	A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業(蓬莱団地ほか)	公営住宅等ストック総合改善事業(エレベータ改善)	福島市							0		策定済
	A15-004	住宅	一般	会津若松市	直接	会津若松市	-	-	A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業(居合団地ほか)	公営住宅等ストック総合改善事業(躯体、その他)	会津若松市							218		策定済
	A15-005	住宅	一般	白河市	直接	白河市	-	-	A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業(外面団地ほか)	公営住宅等ストック総合改善事業(躯体、その他)	白河市							466		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	A15-006	住宅	一般	須賀川市	直接	須賀川市	-	-	A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業(桜岡団地ほか)	公営住宅等ストック総合改善事業(躯体、その他)	須賀川市						408		策定済	
	A15-007	住宅	一般	喜多方市	直接	喜多方市	-	-	A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業(一ノ堰団地ほか)	公営住宅等ストック総合改善事業(躯体、その他)	喜多方市							278		策定済
	A15-008	住宅	一般	相馬市	直接	相馬市	-	-	A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業(刈敷田団地ほか)	公営住宅等ストック総合改善事業(躯体、その他)	相馬市							178		策定済
	A15-009	住宅	一般	二本松市	直接	二本松市	-	-	A1-1 公営住宅等整備事業(茶園団地建替)	公営住宅等整備事業(建替)	二本松市							927		策定済
	A15-010	住宅	一般	二本松市	直接	二本松市	-	-	A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業(天月堂団地ほか)	公営住宅等ストック総合改善事業(躯体、その他)	二本松市							43		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H29	H30	H31	R02	R03					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
地域住宅計画に基づく事業	A15-011	住宅	一般	南相馬市	直接	南相馬市	-	-	A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業(仲町団地ほか)	公営住宅等ストック総合改善事業(躯体、その他)	南相馬市						337		策定済		
	A15-012	住宅	一般	本宮市	直接	本宮市	-	-	A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業(兼谷平団地)	公営住宅等ストック総合改善事業(躯体、その他)	本宮市							170		策定済	
	A15-013	住宅	一般	川俣町	直接	川俣町	-	-	A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業(賤ノ田団地ほか)	公営住宅等ストック総合改善事業(躯体、その他)	川俣町							95		策定済	
	A15-014	住宅	一般	西会津町	直接	西会津町	-	-	A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業(下小屋住宅ほか)	公営住宅等ストック総合改善事業(躯体、その他)	西会津町							50		策定済	
	A15-015	住宅	一般	猪苗代町	直接	猪苗代町	-	-	A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業(桜ヶ丘団地ほか)	公営住宅等ストック総合改善事業(躯体、その他)	猪苗代町							126		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	A15-016	住宅	一般	柳津町	直接	柳津町	-	-	A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業(大平団地ほか)	公営住宅等ストック総合改善事業(躯体、その他)	柳津町						77		策定済	
	A15-017	住宅	一般	矢吹町	直接	矢吹町	-	-	A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業(小池団地ほか)	公営住宅等ストック総合改善事業(躯体、その他)	矢吹町							78		策定済
	A15-018	住宅	一般	棚倉町	直接	棚倉町	-	-	A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業(南町東団地ほか)	公営住宅等ストック総合改善事業(躯体、その他)	棚倉町							15		策定済
	A15-019	住宅	一般	塙町	直接	塙町	-	-	A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業(南原住宅ほか)	公営住宅等ストック総合改善事業(躯体、その他)	塙町							39		策定済
	A15-020	住宅	一般	石川町	直接	石川町	-	-	A1-1 公営住宅等整備事業(下泉団地建替)	公営住宅等整備事業(建替)	石川町							182		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	A15-021	住宅	一般	小野町	直接	小野町	-	-	A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業(七合田団地ほか)	公営住宅等ストック総合改善事業(躯体、その他)	小野町						145		策定済	
													小計					7,860		
住環境整備事業	A16-022	住宅	一般	福島県	直接	福島県	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(公共)	住宅・建築物耐震改修事業(公共)	県内						37		-	
		総務部																		
	A16-023	住宅	一般	福島県	直接	福島県	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(公共)	住宅・建築物耐震改修事業(公共)	県内						132		-	
		教育庁																		
	A16-024	住宅	一般	福島県	直接	福島県	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(公共)	住宅・建築物耐震改修事業(公共)	県内						78		-	
		警察本部																		
	A16-025	住宅	一般	福島県	直接	福島県	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(公共)	住宅・建築物耐震改修事業(公共)	県内						165		-	
		道路総室																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-026	住宅	一般	白河市	直接	白河市	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(公共)	住宅・建築物耐震改修事業(公共)	白河市						824	-	
	A16-027	住宅	一般	白河市	直接	白河市	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	白河市						4	-	
	A16-028	住宅	一般	白河市	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	白河市						26	-	
	A16-029	住宅	一般	白河市	直接	白河市	-	-	A2-2 住宅・建築物アスベスト改修事業	住宅・建築物アスベスト改修事業	白河市						32	-	
	A16-030	住宅	一般	白河市	間接	民間	-	-	A2-6 ブロック塀等の安全確保事業	ブロック塀等の改修等	白河市						10	-	
	A16-031	住宅	一般	須賀川市	直接	須賀川市	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	須賀川市						15	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-032	住宅	一般	須賀川市	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	須賀川市						38	-	
	A16-033	住宅	一般	須賀川市	直接	須賀川市	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(公共)	住宅・建築物耐震改修事業(公共)	須賀川市						562	-	
	A16-034	住宅	一般	須賀川市	直接	須賀川市	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(公共)	防災拠点建築物(市武道館、長沼体育館)	須賀川市						44	-	
	A16-035	住宅	一般	須賀川市	直接	須賀川市	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(公共)	住宅・建築物耐震改修事業(公共)	須賀川市						18	-	
	A16-036	住宅	一般	喜多方市	直接	喜多方市	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(公共)	防災拠点(熱塩総合支所ほか)	喜多方市						54	-	
	A16-037	住宅	一般	喜多方市	直接	喜多方市	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	喜多方市						4	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-038	住宅	一般	喜多方市	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	喜多方市						8	-	
	A16-039	住宅	一般	喜多方市	間接	民間	-	-	A2-2 住宅・建築物アスベスト改修事業	吹付アスベスト含有調査	喜多方市						3	-	
	A16-040	住宅	一般	喜多方市	間接	民間	-	-	A2-6 ブロック塀等の安全確保事業	ブロック塀等の改修等	喜多方市						2	-	
	A16-041	住宅	一般	相馬市	直接	相馬市	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	相馬市						7	-	
	A16-042	住宅	一般	相馬市	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	相馬市						30	-	
	A16-043	住宅	一般	相馬市	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	屋根の耐風改修等	相馬市						48	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-044	住宅	一般	相馬市	間接	民間	-	-	A2-6 ブロック塀等の安全確保事業	ブロック塀等の改修等	相馬市						1	-	
	A16-045	住宅	一般	二本松市	直接	二本松市	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(公共)	住宅・建築物耐震改修事業(公共)	二本松市						141	-	
	A16-046	住宅	一般	二本松市	直接	二本松市	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	二本松市						9	-	
	A16-047	住宅	一般	二本松市	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	二本松市						10	-	
	A16-048	住宅	一般	二本松市	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	屋根の耐風改修等	二本松市						24	-	
	A16-049	住宅	一般	二本松市	直接	二本松市	-	-	A2-2 住宅・建築物アスベスト改修事業	住宅・建築物アスベスト改修事業	二本松市						18	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-050	住宅	一般	田村市	直接	田村市	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(公共)	防災拠点建築物(滝根体育館ほか)	田村市						495	-	
	A16-051	住宅	一般	田村市	直接	田村市	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	田村市							3	-
	A16-052	住宅	一般	田村市	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	田村市							8	-
	A16-053	住宅	一般	田村市	直接	田村市	-	-	A2-2 住宅・建築物アスベスト改修事業	住宅・建築物アスベスト改修事業	田村市							430	-
	A16-054	住宅	一般	田村市	間接	民間	-	-	A2-2 住宅・建築物アスベスト改修事業	吹付アスベスト含有調査	田村市							3	-
	A16-055	住宅	一般	南相馬市	直接	南相馬市	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	南相馬市							7	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-056	住宅	一般	南相馬市	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	南相馬市						10	-	
	A16-057	住宅	一般	南相馬市	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	屋根の耐風改修等	南相馬市						12	-	
	A16-058	住宅	一般	伊達市	直接	伊達市	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	伊達市						6	-	
	A16-059	住宅	一般	伊達市	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	伊達市						28	-	
	A16-060	住宅	一般	伊達市	間接	民間	-	-	A2-2 住宅・建築物アスベスト改修事業	吹付アスベスト含有調査	伊達市						5	-	
	A16-061	住宅	一般	伊達市	間接	民間	-	-	A2-6 ブロック塀等の安全確保事業	ブロック塀等の除却等	伊達市						6	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-062	住宅	一般	本宮市	直接	本宮市	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	本宮市						2	-	
	A16-063	住宅	一般	本宮市	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	本宮市						8	-	
	A16-064	住宅	一般	本宮市	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	防災拠点建築物(谷病院)	本宮市						252	-	
	A16-065	住宅	一般	桑折町	直接	桑折町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	桑折町						4	-	
	A16-066	住宅	一般	桑折町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	桑折町						20	-	
	A16-067	住宅	一般	国見町	直接	国見町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	国見町						4	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-068	住宅	一般	国見町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	国見町						8	-	
	A16-069	住宅	一般	川俣町	直接	川俣町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(公共)	住宅・建築物耐震改修事業(公共)	川俣町						180	-	
	A16-070	住宅	一般	川俣町	直接	川俣町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	川俣町						2	-	
	A16-071	住宅	一般	川俣町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	川俣町						10	-	
	A16-072	住宅	一般	川俣町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	屋根の耐風改修等	川俣町						24	-	
	A16-073	住宅	一般	大玉村	直接	大玉村	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	大玉村						2	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-074	住宅	一般	大玉村	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	大玉村						8	-	
	A16-075	住宅	一般	大玉村	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	屋根の耐風改修等	大玉村							24	-
	A16-076	住宅	一般	鏡石町	直接	鏡石町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	鏡石町							3	-
	A16-077	住宅	一般	鏡石町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	鏡石町							8	-
	A16-078	住宅	一般	天栄村	直接	天栄村	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	天栄村							4	-
	A16-079	住宅	一般	天栄村	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	天栄村							10	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-080	住宅	一般	下郷町	直接	下郷町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	下郷町						1	-	
	A16-081	住宅	一般	檜枝岐村	直接	檜枝岐村	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	檜枝岐村						2	-	
	A16-082	住宅	一般	只見町	直接	只見町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	只見町						1	-	
	A16-083	住宅	一般	只見町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	只見町						10	-	
	A16-084	住宅	一般	南会津町	直接	南会津町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	南会津町						3	-	
	A16-085	住宅	一般	南会津町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	南会津町						8	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-086	住宅	一般	南会津町	間接	民間	-	-	A2-6 ブロック塀等の安全確保事業	ブロック塀等の除却等	南会津町						4	-	
	A16-087	住宅	一般	北塩原村	直接	北塩原村	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	北塩原村						1	-	
	A16-088	住宅	一般	北塩原村	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	北塩原村						8	-	
	A16-089	住宅	一般	西会津町	直接	西会津町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	西会津町						2	-	
	A16-090	住宅	一般	西会津町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	西会津町						8	-	
	A16-091	住宅	一般	磐梯町	直接	磐梯町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	磐梯町						2	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-092	住宅	一般	磐梯町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	磐梯町						8	-	
	A16-093	住宅	一般	猪苗代町	直接	猪苗代町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	猪苗代町							1	-
	A16-094	住宅	一般	猪苗代町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	猪苗代町							10	-
	A16-095	住宅	一般	猪苗代町	間接	民間	-	-	A2-2 住宅・建築物アスベスト改修事業	吹付アスベスト含有調査	猪苗代町							3	-
	A16-096	住宅	一般	会津坂下町	直接	会津坂下町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(公共)	住宅・建築物耐震改修事業(公共)	会津坂下町							15	-
	A16-097	住宅	一般	会津坂下町	直接	会津坂下町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業	木造住宅耐震診断	会津坂下町							1	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-098	住宅	一般	三島町	直接	三島町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	三島町						1	-	
	A16-099	住宅	一般	金山町	直接	金山町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(公共)	住宅・建築物耐震改修事業(公共)	金山町						69	-	
	A16-100	住宅	一般	金山町	直接	金山町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	金山町						3	-	
	A16-101	住宅	一般	昭和村	直接	昭和村	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(公共)	防災拠点建築物(生活改善センターほか)	昭和村						9	-	
	A16-102	住宅	一般	昭和村	直接	昭和村	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	昭和村						1	-	
	A16-103	住宅	一般	昭和村	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	昭和村						6	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-104	住宅	一般	会津美里町	直接	会津美里町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	会津美里町						4	-	
	A16-105	住宅	一般	会津美里町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	会津美里町						13	-	
	A16-106	住宅	一般	会津美里町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	防災拠点建築物(高田厚生病院)	会津美里町						468	-	
	A16-107	住宅	一般	西郷村	直接	西郷村	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	西郷村						1	-	
	A16-108	住宅	一般	西郷村	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	西郷村						6	-	
	A16-109	住宅	一般	西郷村	間接	民間	-	-	A2-6 ブロック塀等の安全確保事業	ブロック塀等の除却等	西郷村						4	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-110	住宅	一般	泉崎村	直接	泉崎村	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	泉崎村						1	-	
	A16-111	住宅	一般	中島村	直接	中島村	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	中島村							2	-
	A16-112	住宅	一般	矢吹町	直接	矢吹町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	矢吹町							1	-
	A16-113	住宅	一般	矢吹町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	矢吹町							8	-
	A16-114	住宅	一般	棚倉町	直接	棚倉町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	棚倉町							1	-
	A16-115	住宅	一般	棚倉町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	棚倉町							8	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-116	住宅	一般	矢祭町	直接	矢祭町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	矢祭町						2	-	
	A16-117	住宅	一般	矢祭町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	矢祭町						8	-	
	A16-118	住宅	一般	塙町	直接	塙町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	塙町						1	-	
	A16-119	住宅	一般	塙町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	塙町						8	-	
	A16-120	住宅	一般	鮫川村	直接	鮫川村	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	鮫川村						1	-	
	A16-121	住宅	一般	石川町	直接	石川町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	石川町						3	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-122	住宅	一般	石川町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	石川町						13	-	
	A16-123	住宅	一般	石川町	直接	石川町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(公共)	防災拠点建築物(母畑自治センターほか)	石川町						13	-	
	A16-124	住宅	一般	玉川村	直接	玉川村	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	玉川村						2	-	
	A16-125	住宅	一般	玉川村	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	玉川村						8	-	
	A16-126	住宅	一般	平田村	直接	平田村	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(公共)	防災拠点建築物(中央公民館、勤労者体育センター)	平田村						39	-	
	A16-127	住宅	一般	古殿町	直接	古殿町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	古殿町						1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-128	住宅	一般	古殿町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	古殿町						10	-	
	A16-129	住宅	一般	三春町	直接	三春町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	三春町							2	-
	A16-130	住宅	一般	三春町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	三春町							10	-
	A16-131	住宅	一般	三春町	間接	民間	-	-	A2-2 住宅・建築物アスベスト改修事業	吹付アスベスト含有調査	三春町							2	-
	A16-132	住宅	一般	小野町	直接	小野町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	小野町							2	-
	A16-133	住宅	一般	広野町	直接	広野町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	広野町							1	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-134	住宅	一般	広野町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	広野町						2	-	
	A16-135	住宅	一般	檜葉町	直接	檜葉町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	檜葉町						3	-	
	A16-136	住宅	一般	檜葉町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	檜葉町						22	-	
	A16-137	住宅	一般	檜葉町	間接	民間	-	-	A2-2 住宅・建築物アスベスト改修事業	吹付アスベスト含有調査	檜葉町						1	-	
	A16-138	住宅	一般	檜葉町	間接	民間	-	-	A2-6 ブロック塀等の安全確保事業	ブロック塀等の調査・除却等	檜葉町						33	-	
	A16-139	住宅	一般	富岡町	直接	富岡町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	富岡町						3	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-140	住宅	一般	富岡町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	富岡町						6	-	
	A16-141	住宅	一般	川内村	直接	川内村	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	川内村						2	-	
	A16-142	住宅	一般	川内村	直接	川内村	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(公共)	住宅・建築物耐震改修事業(公共)	川内村						5	-	
	A16-143	住宅	一般	川内村	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	川内村						6	-	
	A16-144	住宅	一般	浪江町	直接	浪江町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	浪江町						1	-	
	A16-145	住宅	一般	浪江町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	浪江町						8	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-146	住宅	一般	浪江町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	屋根の耐風改修等	浪江町						8	-	
	A16-147	住宅	一般	葛尾村	直接	葛尾村	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	葛尾村						1	-	
	A16-148	住宅	一般	葛尾村	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	葛尾村						8	-	
	A16-149	住宅	一般	新地町	直接	新地町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	新地町						4	-	
	A16-150	住宅	一般	新地町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	新地町						12	-	
	A16-151	住宅	一般	新地町	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	屋根の耐風改修等	新地町						24	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-152	住宅	一般	新地町	間接	民間	-	-	A2-2 住宅・建築物アスベスト改修事業	吹付アスベスト含有調査	新地町						2	-	
		河川																	
	A16-153	住宅	一般	新地町	間接	民間	-	-	A2-6 ブロック塀等の安全確保事業	ブロック塀等の除却等	新地町						9	-	
		河川																	
	A16-154	住宅	一般	飯舘村	直接	飯舘村	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	飯舘村						1	-	
		河川																	
	A16-155	住宅	一般	飯舘村	間接	民間	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震改修事業(民間)	木造住宅耐震改修	飯舘村						10	-	
		河川																	
	A16-156	住宅	一般	福島県	直接	福島県	-	-	A2-4 鮫川住宅地地盤特定治水施設等整備事業(中田川)	掘削・築堤・橋梁等(L=1.5km)	いわき市						1,730	-	
		河川																	
	A16-157	住宅	一般	福島県	直接	福島県	-	-	A2-5 右支夏井川住宅地地盤特定治水施設等整備事業	掘削・築堤・橋梁等(L=0.7km)	小野町						2,940	-	
		河川																	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
住環境整備事業	A16-158	住宅	一般	浅川町	直接	浅川町	-	-	A2-1 住宅・建築物耐震 改修事業(民間)	木造住宅耐震診断	浅川町						1	-		
												小計						9,592		
												合計							17,452	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
地域住宅計画に基づく事業	C15-001	住宅	一般	福島県	直接	福島県	-	-	C-1 公営住宅等関連事業	設計業務等	福島県						411	-		
		地域住宅計画に基づく事業（A1-1）にあわせ、公営住宅の設計業務等を実施する。																		
	C15-002	住宅	一般	福島市	直接	福島市	-	-	C-2 公営住宅等関連事業	公営住宅外壁調査	福島市						5	-		
		地域住宅計画に基づく事業（A1-1）にあわせ、公営住宅の外壁調査を行い、外壁落下防止等必要な処置を行うことで安全な住環境を整備する。																		
	C15-003	住宅	一般	須賀川市	直接	須賀川市	-	-	C-3 公営住宅等関連事業	老朽公営住宅の除却	須賀川市						2	-		
		地域住宅計画に基づく事業（A1-1）にあわせ、老朽化した公営住宅を除却することで、災害時の倒壊等を防止し安全で良好な住環境を整備する。																		
										小計						418				
										合計						418				

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
福島県において計画期間の実施状況をとりまとめて評価案を作成し、計画策定主体である54市町村へ照会したうえで確定した	令和5年3月
	公表の方法
	県ホームページで公表

事業効果の発現状況

<p>定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・住宅の耐震診断や耐震改修に対する助成等を実施し、耐震化が促進されたことで、地震時における住宅の安全性が向上した。 ・大規模建築物、防災拠点建築物及び避難路沿道建築物の耐震診断や耐震改修に対する助成を実施し、耐震化が促進されたことで、地震時における避難の円滑化、建築物の安全性が向上した。 ・既存公営住宅の空き家募集や建替等を実施し、公営住宅の供給量が居住の安定を図るべき世帯数を充足した。 ・公営住宅の外壁改修工事を実施し、外壁の落下防止や長寿命化が図られたことで、入居者の安全性が向上した。 ・用地買収が完了した箇所から河川改修を進めているが、下流区間の用地取得に時間を要しており、浸水面積の天元にはつながっていない。
<p>定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・倒壊の恐れのあるブロック塀の除去、改修により通学路等の安全性が向上した

特記事項（今後の方針等）

「福島県内における住宅の耐震診断及び耐震改修の促進」については、令和4年度を始期とする社会資本総合整備計画において新たに目標を定め、継続して事業を実施している。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	住宅の耐震化率		
	最終目標値	95%	工事に係る費用負担が大きい等の理由により、耐震改修の実施戸数が目標に満たなかったため
最終実績値	89%		
2	防災拠点建築物の耐震補強計画策定率		
	最終目標値	95%	台風や地震被害、感染症対策等により防災拠点建築物の利活用計画の見直しが必要となり、具体的な設計に至らなかったため
最終実績値	43%		
3	公営住宅の供給量		
	最終目標値	8640戸	(目標達成)
最終実績値	8676戸		
4	水害が発生する恐れのある地域の面積		
	最終目標値	184ha	下流域の河川改修が完了しておらず、浸水地域が解消していないため
最終実績値	210ha		