


福島県沖地震（令和4年3月）に係る災害廃棄物処理の状況について

令和5年5月31日
生活環境部一般廃棄物課

標記地震に係る災害廃棄物の令和5年3月末時点の処理状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

記

1 処理の進捗状況



【進捗率※】

| | |
|-----------------|--------------------|
| 災害廃棄物の処理進捗率（全体） | 25.8% (12月末 10.9%) |
| うち片付けごみ | 99.8% (12月末 96.5%) |
| うち損壊家屋等の解体・撤去物 | 22.3% (12月末 7.0%) |

※ 進捗率=累計処理量【トン】/発生量（推計）【トン】×100

2 損壊家屋等の公費解体の状況（18市町村で実施）

| 解体件数 | 決定件数※ ¹ | 進捗率※ ² |
|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 1,719 (12月末 835) | 2,704 (12月末 2,235) | 63.6% |

※¹ 公費解体等の申請を審査中の市町村があるため、決定件数は今後増加する見込みです。

※² 進捗率=解体件数/決定件数×100

なお、決定件数が大きく増加しているため、前回の集計時との比較はできません。

3 仮置場の状況（15市町村等で設置。うち12市町村等は全て解消済み。）

| 使用中の仮置場数 | 解消済み数 | 総設置数 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 7 (12月末 7) | 14 (12月末 14) | 21 (12月末 21) |

4 市町村の状況^{※1}

| 処理中 ^{※2} | 処理完了 ^{※3} | 総数 |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| 11 (12月末 17) | 17 (12月末 12) | 28 (12月末 29) |

※1 川内村は災害廃棄物の発生量が当初の見込みよりも少なく、村として処理を実施しなかったため市町村の状況から除いた。

※2 福島市、郡山市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、国見町、三春町、富岡町、浪江町、新地町

※3 白河市、須賀川市、田村市、本宮市、桑折町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、玉川村、小野町、広野町、檜葉町

下線：今回処理完了となった市町村