

これまでの経過報告について

資料1

H25. 10. 29
エネルギー課

年度	月日	内容	主催者・実施主体
H23	12月17日	地熱エネルギーに関するシンポジウムin福島	経済産業省、環境省、農林水産省
H24	4月11日	福島県における地熱資源開発に関する説明会	経済産業省、環境省、福島県
	5月16日	福島県における地熱資源開発に関する意見交換会	経済産業省、環境省、福島県
	7月9日	磐梯山周辺地熱発電事業検討連絡協議会設立（磐梯町、猪苗代町、北塩原村）	磐梯山周辺地熱発電事業検討連絡協議会
	7月19日	磐梯山周辺地熱発電事業検討連絡協議会勉強会	磐梯山周辺地熱発電事業検討連絡協議会
	7月31日	福島県における地熱資源開発に関する情報連絡会（第1回）	福島県
	9月24日	磐梯山周辺地熱発電事業検討連絡協議会意見交換会	磐梯山周辺地熱発電事業検討連絡協議会
	10月12日	福島県における地熱資源開発に関する情報連絡会（第2回）	福島県
	1月28日	福島県における地熱資源開発に関する情報連絡会（第3回）	福島県
H25	5月28日	地熱地表調査に向けた住民説明会（磐梯地域）	磐梯山周辺地熱発電事業検討連絡協議会
	7月11日	地熱地表調査に向けた住民説明会（福島地域）	福島地熱プロジェクトチーム
	7月16日	地熱地表調査に向けた住民説明会（二本松地域）	福島地熱プロジェクトチーム
	9月13日	磐梯山地区における地表調査の許可手続きに着手 → 10月16日手続完了	福島地熱プロジェクトチーム
	10月9日	磐梯山地区における地表調査を一部開始	福島地熱プロジェクトチーム
	10月29日	福島県における地熱資源開発に関する情報連絡会（第4回）	福島県