

第94回福島県入札制度等監視委員会抽出テーマの対象工事一覧

資料1-1

テーマ：応礼のなかった案件

対象期間：令和4年度

83件

番号	部局	担当課・公所	工事の名称	発注種別	初度入札				不調回数	その後の対応	契約金額	入札・契約の方法	契約日	竣工予定日	備考
					初度入札日	入札・契約の方法	予定価格の範囲	応礼なしの原因・理由							
1	生活環境部	自然保護課	鉄山避難小屋改修工事	03_建築工事	R4.4.25	02_条件付一般(価格競争)	3千万円未満	技術者不足	1	アンケート徴取結果を踏まえ、今年度の実施を見送る。(再度発注について未定)					
2	土木部	相双建設事務所	河川(交付)工事(水門修繕)	14_機械設備工事	R4.4.20	05_条件付一般(総合評価・低入)	3千万円未満	技術者不足	1	不落により随意契約に移行	19,305,000	随意契約	R4.9.28	R5.3.31	
3	商工労働部	観光交流課	くろがね小屋登山道補修工事	01_一般土木工事	R4.4.26	05_条件付一般(総合評価・低入)	5千万円未満	特殊環境下での工事のため。利益が出にくい	1	くろがね小屋商用電源引込工事の設計に含めて入札公告	-	-			
4	農林水産部	会津農林事務所	県営施設維持管理0301工事[笈川]	14_機械設備工事	R4.4.20	02_条件付一般(価格競争)	3千万円未満	技術者不足	1	設計内容、事業費を見直し、改めて公告	39,380,000	条件付一般(総合評価・低入)	R4.12.14	R5.3.31	
5	農林水産部	会津農林事務所	治山施設(県営)0301合冊工事[大曾根・要害山]	01_一般土木工事	R4.4.13	05_条件付一般(総合評価・低入)	5千万円未満	技術者不足	1	工事を分割して発注 大曾根地区→22-36241-0009 要害山地区→22-36241-0010	-	-			
6	農林水産部	相双農林事務所	復興基盤総合整備0401工事[西真野]	01_一般土木工事	R4.4.27	05_条件付一般(総合評価・低入)	3億円未満	配置技術者不足のため	1	発注時期を見直し改めて公告入札を実施	293,700,000	条件付一般(総合評価・低入)	R4.7.11	R5.6.19	
7	農林水産部	東北農林事務所	治山施設(県営)0401工事 上猪坪地区	01_一般土木工事	R4.6.10	02_条件付一般(価格競争)	5百万円未満	技術者不足	1	随意契約に移行	3,960,000	随意契約	R4.12.19	R5.3.23(当初) R5.3.28(変更)	初度入札日については「入札参加受付期限日」を記入。
8	農林水産部	県中農林事務所	林業専用道(県営)0401工事 水ノ木羽山線	02_舗装工事	R4.6.8	05_条件付一般(総合評価・低入)	5千万円未満	手持ち工事多く履行不可能	1	随意契約に移行	38,500,000	随意契約	R4.10.24	R5.7.31	
9	農林水産部	会津農林事務所	治山施設(県営)0301工事[大曾根]	01_一般土木工事	R4.6.22	02_条件付一般(価格競争)	3千万円未満	技術者不足	1	廃工	-	-			
10	農林水産部	会津農林事務所	治山施設(県営)0301工事[要害山]	01_一般土木工事	R4.6.22	02_条件付一般(価格競争)	3千万円未満	技術者不足	1	廃工	-	-			
11	農林水産部	相双農林事務所	復興基盤総合整備0401合冊工事[右田海老・真野]	01_一般土木工事	R4.6.1	05_条件付一般(総合評価・低入)	5億円未満	配置技術者不足のため	1	発注時期を見直し改めて公告入札を実施実施	455,400,000	条件付一般(総合評価・低入)	R4.7.27	R5.3.29	
12	土木部	県南建設事務所	県営住宅改善工事(給水改修)	05_暖冷房衛生設備工事	R4.6.28	05_条件付一般(総合評価・低入)	3千万円未満	他工事へ応礼予定のため	2	再度公告入札も不調で随意契約に移行	27,060,000	随意契約	R4.8.8	R5.1.4	

番号	部局	担当課・公所	工事の名称	発注種別	初度入札				不調回数	その後の対応	契約金額	入札・契約の方法	契約日	竣工予定日	備考
					初度入札日	入札・契約の方法	予定価格の範囲	応札なしの原因・理由							
13	土木部	県南建設事務所	県営住宅改善工事（内部改善・機械）	05_暖冷房衛生設備工事	R4. 6. 28	05_条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	他工事へ応札予定のため	2	再度公告入札も不調、入札参加要件を変更して再公告	114,400,000	条件付一般（総合評価・低入）	R4. 12. 23	R5. 9. 29	
14	土木部	富岡土木事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（トンネル）	01_一般土木工事	R4. 6. 22	05_条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	技術者の確保が困難	1	工事の発注を取りやめ、設計業務で入札を行う	-	-		R6. 1. 30	
15	土木部	いわき建設事務所	ダム維持管理工事（繫船設備制御盤更新）	14_機械設備工事	R4. 6. 20	05_条件付一般（総合評価・低入）	1千万円未満	技術者の確保が困難	1	再度公告入札を行う。	9,460,000	条件付一般（総合評価・低入）	R4. 7. 20	R5. 11. 30	
16	土木部	小名浜港湾建設事務所	港湾改良工事（防波堤）	01_一般土木工事	R4. 6. 27	05_条件付一般（総合評価・低入）	2億円未満	作業員、技術者の確保及び資機材の調達に困難であるため。	1	中止（今年度においては工期を確保できないため）				R6. 3. 29	
17	警察本部	警察本部	路側式道路標識設置（いわき中央）6-2工事	01_一般土木工事	R4. 6. 21	02_条件付一般（価格競争）	1千万円未満	技術者不足	1	改めて公告入札（格付要件をB・C・DからA・B・C・Dへ変更）	7,700,000	条件付一般（価格競争）	R4. 7. 21	R4. 11. 17	
18	農林水産部	南会津農林事務所	林業専用道（県営）0401工事〔小塩麻布支線〕	01_一般土木工事	R4. 7. 8	05_条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	手持ち工事が多い技術者不足	1	単価適用年月日等の見直しを行い改めて公告入札を行った。	48,400,000	条件付一般（総合評価・低入）	R4. 9. 14	R5. 11. 6	
19	農林水産部	南会津農林事務所	林業専用道（県営）0401工事〔小塩麻布支線〕	01_一般土木工事	R4. 7. 8	05_条件付一般（総合評価・低入）	1億円未満	手持ち工事が多い技術者不足	1	単価適用年月日等の見直しを行い改めて公告入札を行った。	94,820,000	条件付一般（総合評価・低入）	R4. 9. 14	R6. 3. 21	
20	農林水産部	南会津農林事務所	中山間地域（一般）0403工事〔南会津西部〕	01_一般土木工事	R4. 7. 1	02_条件付一般（価格競争）	3千万円未満	手持ち工事が多い技術者不足	1	単価適用年月日等の見直しを行い改めて公告入札を行った。	23,430,000	条件付一般（価格競争）	R4. 9. 22	R5. 6. 12	
21	土木部	県北建設事務所	県営住宅管理工事（浴室修繕）	03_建築工事	R4. 7. 14	05_条件付一般（総合評価・低入）	5百万円未満	積極的に応札したい工事ではない	1	個別修繕に切り替えて対応					
22	土木部	県北建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（護岸）	01_一般土木工事	R4. 7. 28	05_条件付一般（総合評価・低入）	1億円未満	業者の入札参加申請漏れ	1	改めて公告入札を実施				R6. 3. 8	
23	土木部	会津若松建設事務所	道路橋りょう整備（地活）工事（道路改良）	01_一般土木工事	R4. 7. 13	05_条件付一般（総合評価・低入）	3億円未満	技術者不足	1	改めて入札を実施。	207,900,000	条件付一般（総合評価・低入）	R4. 9. 7	R5. 12. 28	
24	土木部	会津若松建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（防雪）	01_一般土木工事	R4. 7. 6	05_条件付一般（総合評価・低入）	3千万円未満	技術者不足	1	改めて入札を実施。	28,160,000	条件付一般（総合評価・低入）	R4. 9. 1	R5. 3. 20	
25	土木部	会津若松建設事務所	河川（補助）工事（開削）	01_一般土木工事	R4. 7. 6	05_条件付一般（総合評価・低入）	3億円未満	技術者不足	1	改めて入札を実施。	244,200,000	条件付一般（総合評価・低入）	R4. 8. 31	R5. 9. 29	
26	土木部	県北流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（汚泥計装）	04_電気設備工事	R4. 7. 7	05_条件付一般（総合評価・低入）	1千万円未満	配置技術者の不足 機器納品時期が不明確	1	別途工事、濃縮機電気工事(22415100010)に合冊し発注。 濃縮機電気工事(22415100010)の契約金額等は右記のとおり。	161,370,000	条件付一般（総合評価・低入）	R4. 11. 28	R7. 3. 28	

番号	部局	担当課・公所	工事の名称	発注種別	初度入札				不調回数	その後の対応	契約金額	入札・契約の方法	契約日	竣工予定日	備考
					初度入札日	入札・契約の方法	予定価格の範囲	応札なしの原因・理由							
27	生活環境部	自然保護課	御池見晴線外歩道整備工事	01_一般土木工事	R4. 8. 8	02_条件付一般(価格競争)	3千万円未満	技術者不足	1	再度公告を実施	18,480,000	条件付一般(価格競争)	R4. 10. 21	R5. 11. 14	
28	生活環境部	自然保護課	三条の滝園地整備工事	01_一般土木工事	R4. 8. 8	02_条件付一般(価格競争)	3千万円未満	技術者不足	1	R5年度に改めて広告入札実施(23-16035-0005 三条の滝園地整備工事)	27,170,000	条件付一般(価格競争)	R5. 6. 13	R5. 11. 27	
29	農林水産部	東北農林事務所	林業専用道(県営)0401工事 上古屋地区	01_一般土木工事	R4. 8. 23	05_条件付一般(総合評価・低入)	1億円未満	技術者不足	1	同地区の工事と合わせて1億円以上の工事として明許繰越し、R5年度に入札実施。	117,810,000	条件付一般(総合評価・簡易)	R5. 5. 16	R5. 10. 31(当初) R6. 3. 31(第1回変更) R6. 9. 30(第2回変更)	初度入札日については「入札参加受付期限日」を記入。
30	農林水産部	会津農林事務所	中山間地域(一般)0401工事[柳津中・南部]	01_一般土木工事	R4. 8. 3	05_条件付一般(総合評価・低入)	3千万円未満	技術者不足	1	設計内容を見直し改めて公告実施	17,886,000	条件付一般(総合評価・低入)	R4. 10. 25	R5. 3. 31	
31	農林水産部	会津農林事務所	治山施設(県営)0401工事[宇入]	01_一般土木工事	R4. 8. 31	05_条件付一般(総合評価・低入)	3千万円未満	技術者不足	4	令和4年7月、令和4年9月、令和5年3月、令和5年5月に改めて公告実施したが、不調廃工					
32	土木部	相双建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防工)	01_一般土木工事	R4. 8. 24	05_条件付一般(総合評価・低入)	1億円未満	技術者不足	1	再度公告入札を実施	88,550,000	条件付一般(総合評価・低入)	R4. 10. 12	R5. 3. 31	
33	土木部	いわき建設事務所	砂防(交付)工事(えん堤工)	01_一般土木工事	R4. 8. 22	05_条件付一般(総合評価・低入)	5千万円未満	技術者不足	1	再度公告については、技術者不足により応札が期待できないため、入札を取りやめ残予算は別工事の増工での利用を検討する。 令和6年度に発注予定					
34	土木部	勿来土木事務所	砂防施設工事(護岸工)	01_一般土木工事	R4. 8. 29	02_条件付一般(価格競争)	1千万円未満	技術者不足	1	再度公告入札を実施	7,755,000	条件付一般(価格競争)	R4. 10. 11	R5. 3. 31	
35	土木部	県北流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(水管橋耐震)	06_鋼橋上部工事	R4. 8. 25	05_条件付一般(総合評価・低入)	3千万円未満	・配置技術者の不足 ・積算採用見積額より高額な自社の見積額	2	発注種別を一般土木に変更して改めて公告を実施したが不調、翌年度に発注。	17,226,000	条件付一般(総合評価・低入)	R5. 6. 20	R5. 12. 13	
36	農林水産部	県南農林事務所	県営施設維持管理0401工事[釜藤堰]	01_一般土木工事	R4. 9. 13	05_条件付一般(総合評価・低入)	1億円未満	配置技術者不足	1	施工区間を見直し及び適用単価世代の見直しを行い改めて公告入札実施	46,435,400	条件付一般(総合評価・低入)	R4. 10. 24	R5. 3. 27	
37	農林水産部	相双農林事務所	復興基盤総合整備0401工事[高平中部]	01_一般土木工事	R4. 9. 14	05_条件付一般(総合評価・低入)	5億円未満	配置技術者不足のため	1	単価適用年月日を見直した上で、改めて公告入札を実施	332,200,000	条件付一般(総合評価・低入)	R5. 2. 7	R6. 6. 28	
38	農林水産部	相双農林事務所	復興基盤総合整備0402工事[高平中部]	01_一般土木工事	R4. 9. 14	05_条件付一般(総合評価・低入)	5億円未満	配置技術者不足のため	1	単価適用年月日を見直した上で、改めて公告入札を実施	471,900,000	条件付一般(総合評価・低入)	R4. 12. 2	R6. 3. 22	
39	農林水産部	相双農林事務所	水利整備基幹保全型0401工事[南幹線]	01_一般土木工事	R4. 9. 14	05_条件付一般(総合評価・低入)	1億円未満	配置技術者不足のため	1	近接する鶴谷地区工事と合冊					
40	農林水産部	相双農林事務所	県営長寿命化対策0401合冊工事[日下石1期・2期]	01_一般土木工事	R4. 9. 14	05_条件付一般(総合評価・低入)	1億円未満	配置技術者不足のため	1	再入札はとりやめとし、工事内容のうち早期着手が必要なものについて、既発注工事に変更追加					

番号	部局	担当課・公所	工事の名称	発注種別	初度入札				不調回数	その後の対応	契約金額	入札・契約の方法	契約日	竣工予定日	備考
					初度入札日	入札・契約の方法	予定価格の範囲	応札なしの原因・理由							
41	農林水産部	相双農林事務所	復興基盤総合整備〇４〇２工事〔右田・海老〕	01_一般土木工事	R4.9.14	05_条件付一般(総合評価・低入)	2億円未満	配置技術者不足のため	1	近接する真野地区〇４〇２工事と合冊し、改めて公告を実施	353,100,000	条件付一般(総合評価・低入)	R5.3.31	R6.3.27	
42	農林水産部	相双農林事務所	復興基盤総合整備〇４〇３工事〔西真野〕	01_一般土木工事	R4.9.14	05_条件付一般(総合評価・低入)	2億円未満	配置技術者不足のため	1	発注時期を見直し、改めて公告を実施	188,100,000	条件付一般(総合評価・低入)	R5.2.15	R6.3.22	
43	農林水産部	相双農林事務所	復興基盤総合整備〇４〇２工事〔真野〕	01_一般土木工事	R4.9.14	05_条件付一般(総合評価・低入)	2億円未満	配置技術者不足のため	1	近接する右田・海老地区〇４〇２工事と合冊	-				
44	土木部	県北建設事務所	県営住宅改善工事(内部改善)	03_建築工事	R4.9.1	05_条件付一般(総合評価・低入)	1億円未満	技術者不足	1	改めて公告入札を実施	58,300,000	条件付一般(総合評価・低入)	R5.3.17	R5.9.27	
45	土木部	県中建設事務所	砂防施設工事(法面)	10_法面処理工事	R4.9.28	05_条件付一般(総合評価・低入)	3千万円未満	技術者不足	1	再度公告入札を実施	26,972,000	条件付一般(総合評価・低入)	R4.11.10	R5.6.30	
46	土木部	石川土木事務所	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	01_一般土木工事	R4.9.7	05_条件付一般(総合評価・低入)	5千万円未満	技術者不足	1	再度公告入札を実施	45,100,000	条件付一般(総合評価・低入)	R4.10.31	R5.7.31	
47	土木部	会津若松建設事務所	県営住宅改善工事(内部改善)	03_建築工事	R4.9.21	05_条件付一般(総合評価・低入)	1千万円未満	技術者不足	2	再度公告し入札を実施も不落、随意契約に移行	9,570,000	随意契約	R4.11.22	R5.3.31	
48	土木部	宮下土木事務所	生活基盤緊急改善工事(排水)	01_一般土木工事	R4.9.21	05_条件付一般(総合評価・低入)	3千万円未満	技術者不足	1	入札中止(次年度以降に発注予定)	-				発注予定
49	土木部	宮下土木事務所	道路橋りょう維持(地活)工事(路盤改良)	02_舗装工事	R4.9.21	05_条件付一般(総合評価・低入)	5千万円未満	技術者不足	1	再度公告を実施	39,820,000	条件付一般(総合評価・低入)	R4.10.28	R5.3.31	
50	土木部	山口土木事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(消雪)	13_消雪工事	R4.9.2	02_条件付一般(価格競争)	3千万円未満	技術者不足	1	改めて入札を実施した。	75,460,000	条件付一般(総合評価・低入)	R5.3.16	R6.3.29	
51	土木部	いわき建設事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(擁壁工)	01_一般土木工事	R4.9.20	05_条件付一般(総合評価・低入)	3千万円未満	技術者不足	1	再度の公告では、標準工期を確保できないため入札を取りやめる。	29,858,400		R5.7.24	R6.3.7	
52	土木部	いわき建設事務所	海岸(交付)工事(堤防補修)	01_一般土木工事	R4.9.12	05_条件付一般(総合評価・低入)	3千万円未満	技術者不足	2	再度公告入札を行うも不調。令和7年度予算要求予定					
53	土木部	勿来土木事務所	道路橋りょう維持(補助)工事(TN修繕)	01_一般土木工事	R4.9.20	02_条件付一般(価格競争)	3千万円未満	技術者不足	1	入札取り止め					
54	警察本部	警察本部	張出式大型道路標識設置(双葉)2-1工事	01_一般土木工事	R4.9.15	02_条件付一般(価格競争)	5百万円未満	管内に対象となる業者が少ない。	1	改めて公告入札(格付要件をB・C・DからA・B・C・Dへ変更、地域要件を管内から隣接3管内へ変更)	2,860,000	条件付一般(価格競争)	R4.10.20	R5.3.31	

番号	部局	担当課・公所	工事の名称	発注種別	初度入札				不調回数	その後の対応	契約金額	入札・契約の方法	契約日	竣工予定日	備考
					初度入札日	入札・契約の方法	予定価格の範囲	応札なしの原因・理由							
55	企画調整部	スポーツ課	荻野漕艇場改修工事 (消防設備設置等工事)	05_暖冷房衛生設備工事	R4.10.13	02_条件付一般 (価格競争)	1千万円未満	周知不足	2	再度公告も不調、年度内で工期が確保できないため、来年度発注予定	7,315,000	条件付一般 (価格競争)	R5.6.28	R5.11.24	
56	農林水産部	県中農林事務所	復興基盤総合整備中山間O4O2工事 永谷地区	01_一般土木工事	R4.10.5	05_条件付一般 (総合評価・低入)	1億円未満	入札公告の不知	1	再度公告入札を実施	80,300,000	条件付一般(総合評価・低入)	R4.11.21	R6.2.22	
57	土木部	県北建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(仮道仮橋)	01_一般土木工事	R4.10.13	05_条件付一般 (総合評価・低入)	3千万円未満	予定価格超過により再度入札とするが辞退(リース資材確保困難のため)	1	再度公告を実施	16,170,000	条件付一般(総合評価・低入)	R4.12.9	R5.3.31	
58	土木部	県北建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(歩道補修)	01_一般土木工事	R4.10.27	05_条件付一般 (総合評価・低入)	3千万円未満	公告不知	1	再度公告を実施	29,700,000	条件付一般(総合評価・低入)	R4.12.13	R5.3.31	
59	土木部	保原土木事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(凍結抑制)	01_一般土木工事	R4.10.20	05_条件付一般 (総合評価・低入)	1千万円未満	設計単価と実勢取引価格に開きがあった	1	改めて見積徴収を行い、再度公告入札を実施	11,968,000	条件付一般(総合評価・低入)	R4.12.13	R5.3.31	
60	土木部	保原土木事務所	生活基盤緊急改善工事(暗渠)	01_一般土木工事	R4.10.20	05_条件付一般 (総合評価・低入)	3千万円未満	技術者不足、工期が足りない	1	次年度実施予定				R6.3.29	
61	土木部	県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(路肩拡幅)	01_一般土木工事	R4.10.4	05_条件付一般 (総合評価・低入)	3千万円未満	技術者不足	1	随意契約へ移行	11,319,000	条件付一般(総合評価・低入)	R4.11.2	R5.3.31	
62	土木部	会津若松建設事務所	砂防(交付)工事(付替道路)	01_一般土木工事	R4.10.19	05_条件付一般 (総合評価・低入)	3千万円未満	工期が足りない	2	工期を確保し、単価を最新のものに改めて入札を2回実施	27,210,150	条件付一般(総合評価・低入)	R5.3.2	R5.10.31	
63	土木部	喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)	01_一般土木工事	R4.10.19	05_条件付一般 (総合評価・低入)	3千万円未満	技術者不足	1	随意契約へ移行	19,305,000	条件付一般(総合評価・低入)	R4.11.4	R6.3.18	
64	生活環境部	環境創造センター	実証試験施設外周柵設置工事	01_一般土木工事	R4.10.21	02_条件付一般 (価格競争)	5百万円未満	利益がでにくい	1	格付要件を見直し、再度公告。再度公告による入札執行するも、再々入札にて超過により入札不調となり、不落随意契約へ移行した。	2,805,000	随意契約	R4.12.28	R5.3.24	
65	農林水産部	県北農林事務所	治山施設(県営)O4O1工事 蓮華滝地区 (治山施設(県営)O5O1工事 蓮華滝地区)	01_一般土木工事	R4.11.8	02_条件付一般 (価格競争)	3千万円未満	技術者不足	1	明許繰越の後、R5予算と合冊でO5O1工事として入札実施。	31,350,000	条件付一般(総合評価・特別簡易)	R5.5.11	R5.12.25	初度入札日については「入札参加受付期限日」を記入。
66	農林水産部	県中農林事務所	復興基盤総合整備O4O1工事 地見城地区	01_一般土木工事	R4.11.30	05_条件付一般 (総合評価・低入)	5千万円未満	手持ち工事多。技術者不足。	1	再度公告入札を実施	47,080,000	条件付一般(総合評価・低入)	R5.9.21	R6.6.28	
67	農林水産部	相双農林事務所	湛水防除O4O1工事[新田]	01_一般土木工事	R4.11.2	05_条件付一般 (総合評価・低入)	2億円未満	配置技術者の不足	1	発注時期を見直し、改めて公告を実施	116,600,000	条件付一般(総合評価・低入)	R5.1.27	R6.3.13	

番号	部局	担当課・公所	工事の名称	発注種別	初度入札				不調回数	その後の対応	契約金額	入札・契約の方法	契約日	竣工予定日	備考
					初度入札日	入札・契約の方法	予定価格の範囲	応札なしの原因・理由							
68	土木部	宮下土木事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	01_一般土木工事	R4.11.2	05_条件付一般（総合評価・低入）	3千万円未満	技術者不足	1	再度公告入札を実施	15,180,000	条件付一般（総合評価・低入）	R4.12.7	R5.3.31	
69	土木部	猪苗代土木事務所	河川（交付）工事（テレメータ更新）	15_通信設備工事	R4.11.9	05_条件付一般（総合評価・低入）	1億円未満	世界的な半導体不足のため	1	翌年度以降発注予定				R6.3.29	
70	土木部	南会津建設事務所	生活基盤緊急改善工事（境界杭）	01_一般土木工事	R4.11.10	08_指名競争入札	1千万円未満	技術者不足 利益がでにくい	1	業務特性を踏まえて、工事から委託へ発注方法を変更するとともに、設計内容を見直したうえで発注した。測量業務委託（生活基盤）【23413600236】として発注。	11,880,000	指名競争	R6.3.5	R6.8.1	
71	土木部	喜多方建設事務所	公共災害復旧工事（道路）	01_一般土木工事	R4.12.22	04_随意契約	2億円未満	技術者不足	1	改めて見積合わせを実施	122,100,000	随意契約	R5.2.14	R6.1.31	
72	土木部	喜多方建設事務所	公共災害復旧工事（河川）	01_一般土木工事	R4.12.16	04_随意契約	2億円未満	技術者不足	1	改めて見積合わせを実施	87,670,000	随意契約	R5.2.21	R5.12.28	
73	土木部	いわき建設事務所	生活基盤緊急改善工事（排水工）	01_一般土木工事	R4.10.11	05_条件付一般（総合評価・低入）	3千万円未満	技術者不足	1	改めて公告入札を実施	16,896,000	条件付一般（総合評価・低入）	R4.11.28	R5.3.31	
74	土木部	いわき建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（除塵設備）	14_機械設備工事	R4.12.19	05_条件付一般（総合評価・低入）	1億円未満	技術者不足	1	改めて公告入札を実施	67,650,000	条件付一般（総合評価・低入）	R5.3.17	R6.3.29	
75	農林水産部	相双農林事務所	治山施設（県営）〇４〇１工事[一ツ滝]	01_一般土木工事	R4.12.21	05_条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	配置技術者が不足しており、かつ手持ち工事量が多く履行できないため。	1	次年度に繰越をして、4月以降に再度公告入札	-	-			
76	土木部	県北建設事務所	道路橋りょう整備（地活）工事（改良舗装）	01_一般土木工事	R4.5.12	05_条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	技術者不足	1	適用単価世代、交通誘導員の配置計画を見直し、改めて公告	39,039,000	条件付一般（総合評価・低入）	R4.7.19	R5.3.31	
77	土木部	喜多方建設事務所	河川（補助）工事（護岸）	01_一般土木工事	R5.3.15	05_条件付一般（総合評価・低入）	3千万円未満	技術者不足		対応検討中				R6.3.29	
78	土木部	喜多方建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（築堤）	01_一般土木工事	R5.3.23	05_条件付一般（総合評価・低入）	1億円未満	技術者不足		対応検討中				R6.7.31	
79	土木部	南会津建設事務所	地域づくり交流促進（元氣）工事（道路改良）	01_一般土木工事	R5.3.2	08_指名	3千万円未満	技術者不足	1	最新単価に入れ替え再度公告を実施。	22,440,000	価格競争	R5.4.19	R5.11.21	
80	土木部	山口土木事務所	道路橋りょう維持（防災）工事（函渠） （道路橋りょう維持（防災）工事（盛土））	01_一般土木工事	R5.3.3	05_条件付一般（総合評価・低入）	1億円未満	現設計における仮設工について、実態と乖離があった。	2	設計を見直し、地域の守り手にて入札を実施するも応札者なしのため、取止めることとした。					

番号	部局	担当課・公所	工事の名称	発注種別	初度入札				不調回数	その後の対応	契約金額	入札・契約の方法	契約日	竣工予定日	備考
					初度入札日	入札・契約の方法	予定価格の範囲	応れなしの原因・理由							
81	土木部	相双建設事務所	河川（補助）工事（樋門修繕）	14_機械設備工事	R5. 3. 8	05_条件付一般 (総合評価・低入)	5千万円未満	技術者不足	3	再度公告入札を実施 不落により随意契約に移行	30,800,000	随意契約	R5. 9. 1	R6. 3. 29	
82	土木部	いわき建設事務所	河川（補助）工事（水門修繕）	14_機械設備工事	R5. 3. 13	05_条件付一般 (総合評価・低入)	1億円未満	技術者不足		次年度に再度公告入札を行う。				R6. 3. 27	
83	土木部	いわき建設事務所	河川（補助）工事（水門修繕）	14_機械設備工事	R5. 3. 13	05_条件付一般 (総合評価・低入)	1億円未満	技術者不足		次年度に再度公告入札を行う。				R6. 3. 22	