

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和06年01月26日

計画の名称	福島県の下水道未普及対策等事業												
計画の期間	令和04年度 ~ 令和06年度 (3年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	福島県												
計画の目標	下水道を整備することにより、美しい水環境のさらなる向上を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,931	A	1,931	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3年度末	R5年度末	R6年度末
1	県北浄化センターの処理能力を 96,600m ³ /日(R3年度末)から 105,360m ³ /日以上(R6年度末)へ増加させることを目標とする。 県北浄化センターの処理能力。	96600m ³ /日	96600m ³ /日	105360m ³ /日

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R04	R05	R06	R07	R08			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	福島県	直接	福島県	管渠(汚水)	新設	右岸幹線整備	幹線整備 L = 17.3km 外	伊達市						320	-	
	A07-002	下水道	一般	福島県	直接	福島県	管渠(汚水)	新設	県北浄化センター場内ネットワーク管整備	施設整備	国見町、他						21	-	
	A07-003	下水道	一般	福島県	直接	福島県	終末処理場	新設	県北浄化センター整備	施設整備	国見町						1,106	-	
	A07-004	下水道	一般	福島県	直接	福島県	-	新設	広域化・共同化事業	調査・計画策定	福島市、他						10	-	
	A07-005	下水道	一般	福島県	直接	福島県	管渠(汚水)	新設	阿武隈幹線整備	幹線整備 L=5.4km 外	鏡石町、他						460	-	
	A07-006	下水道	一般	福島県	直接	福島県	-	-	福島県の都道府県構想見直し事業	都道府県構想見直し策定業務	福島県						14	-	
											小計						1,931		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R04	R05	R06	R07	R08			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						1,931		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05			
配分額 (a)	360	227			
計画別流用増 減額 (b)	59	0			
交付額 (c=a+b)	301	227			
前年度からの繰越額 (d)	10	14			
支払済額 (e)	292	156			
翌年度繰越額 (f)	14	84			
うち未契約繰越額(g)	2	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	5	1			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	2.25	0.41			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

