

様式1

令和6年度工事等発注見通し

令和7年1月17日現在

■工事

工事名称	路線・河川名	工事場所 (白)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
復興基盤総合整備 0602工事	高平中部地区	南相馬市原町区上高平地 内外	南相馬市原町区上高平地 内外	条件付一般	14_機械設備工事	2月～3月	12ヶ月	ポンプ設備製作据付工 N=2基	10百万 ～30百万	特別簡易	○	1/20公告予定
復興基盤総合整備 0601工事	太田地区	南相馬市原町区中太田地 内外	南相馬市原町区中太田地 内外	条件付一般 混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	1月～2月	14ヶ月	管水路工 L=2.4km、補完工 一式	200百万 ～300百万	簡易	○	1/22開札予定
復興基盤総合整備(農環) 0602工事	飯館西部地区	相馬郡飯館村比曾地内外	相馬郡飯館村比曾地内外	条件付一般 混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	1月～2月	13ヶ月	ため池堤体改修工 N=1箇所 他 補完工 一式	100百万 ～200百万	簡易	○	1/20公告予定
農林水産0601合冊工事	相双地区	南相馬市原町区小浜地内	南相馬市原町区小浜地内	条件付一般	01_一般土木工事	12月～1月	3ヶ月	排水機場補修工 一式	5百万 ～10百万		○	12/25開札済み
治山施設(県営) 0601工事	東畑	南相馬市原町区高倉地内	南相馬市原町区高倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	12月～1月	3ヶ月	谷止工(コンクリート) N=1基	30百万 ～50百万		○	12/18開札済み

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したものの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除

5 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

様式1

令和6年度工事等発注見通し

令和7年1月17日現在

■測量等

業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
水利整備基幹保全型 0602業務設計	南幹線地区	南相馬市原町区矢川原地 内外	南相馬市原町区矢川原地 内外	指名	22_土木設計 19_地上測量	12月～1月	3ヶ月	水路トンネル補修実施設計一式、用地測量 A=0.12ha、用地調査一式	5百万 ～20百万		○	12/26開札 入札無効
[営農再開]施設管理 0601業務	大柵地区	双葉郡浪江町室原地内	双葉郡浪江町室原地内	一般	25_その他	12月～1月	3ヶ月	ダム堤体伐木業務一式	10百万 ～30百万			1/16開札済み
復興基盤総合整備 0603業務設計	岡田地区	南相馬市小高区岡田地内	南相馬市小高区岡田地内	指名	22_土木設計	12月～1月	4ヶ月	農道橋実施設計 N=1箇所	3百万 ～5百万		○	1/15開札済み
復興基盤総合整備 0602業務設計	小高東部地区	南相馬市小高区泉沢地内	南相馬市小高区泉沢地内	随意契約	22_土木設計	12月～1月	4ヶ月	計画変更資料作成一式	1百万 ～3百万			1/30 開札予定
水利整備基幹保全型 0602業務設計	請戸川地区	南相馬市小高区大井地内	南相馬市小高区大井地内	指名	22_土木設計	12月～1月	3ヶ月	頭首工取水施設実施設計 N=1箇所 路線測量L=0.8km	10百万 ～20百万		○	1/29 開札予定
水利整備基幹保全型 0603業務調査	請戸川地区	南相馬市小高区大井地内	南相馬市小高区大井地内	指名	21_調査	12月～1月	3ヶ月	調査ボーリング N=2孔	1百万 ～5百万		○	1/29 開札予定
復興基盤総合整備 0601業務設計	浪江南地区	双葉郡浪江町大字川添地 内外	双葉郡浪江町大字川添地 内外	随意契約	22_土木設計	1月～2月	11ヶ月	ほ場整備実施設計 A=80.4ha	30百万 ～50百万			追加
復興基盤総合整備 0602業務測量	浪江南地区	双葉郡浪江町大字川添地 内外	双葉郡浪江町大字川添地 内外	指名	19_地上測量	1月～2月	10ヶ月	境界測量 L=14.85km	50百万 ～70百万		○	追加
復興基盤総合整備 0601業務設計	山下地区	南相馬市鹿島区山下地内	南相馬市鹿島区山下地内	随意契約	22_土木設計	1月～2月	9ヶ月	ほ場整備実施設計 A=114ha	30百万 ～50百万			追加 2/6開札予定
復興基盤総合整備 0602業務測量	山下地区	南相馬市鹿島区山下地内	南相馬市鹿島区山下地内	指名	19_地上測量	1月～2月	9ヶ月	境界測量 L=9.6km	30百万 ～50百万		○	追加 1/29開札予定

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したものの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除

5 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。