

国道352号 南会津町八総地内落石に係る

南会津地方対策本部会議 【第2回】

資 料

令和7年10月10日

福島県南会津建設事務所

【説明の流れ】

1．交通規制解除に向けた取り組み状況


- ①交通規制解除の見通し
- ②スノーシェッドの復旧工法
- ③法面の復旧工法

2．今後の予定

1. 交通規制解除に向けた取り組み状況


①交通規制解除の見通し

- ・ スノーシェッド補修工事等の完了をもって、片側交互通行の規制解除となる。



1. 交通規制解除に向けた取り組み状況

②スノーシェットの復旧工法：スノーシェットの構造には落石による影響が少ないことから、破損した箇所を塞ぐ工法を実施する




1. 交通規制解除開放に向けた取り組み状況

②スノーシェッドの復旧工法 補修図・平面図・標準横断図


補修図

- ・スノーシェッド上部の穴などの補修箇所を赤着色で図示




平面図

- ・(上から見た)穴あき部の復旧図



標準横断図

- ・(横から見た)穴あき部の復旧図



1. 交通規制解除に向けた取り組み状況

③法面の復旧工法：浮石は除去済。
法枠工及びロックボルト工を実施する。




1. 交通規制解除に向けた取り組み状況


③法面の復旧工法

平面図・標準横断図・法枠工詳細図


平面図



標準横断図



法枠工詳細図



2. 今後の予定

<第1回会議> 7月16日 被災状況の報告

<第2回会議> 10月10日 復旧方法と規制解除の見通しを公表【本日】

11月上旬頃 片側交互通行を規制解除予定

- ・ 片側交互通行の規制解除の具体的日時は、見通しのたった時点で公表します
- ・ その際は、会議を開催せずに、構成員の方へは文書にてお知らせします
- ・ 報道機関へは、情報提供によりお知らせします

※南会津地方対策本部会議は、交通規制解除をもって解散します