

国道252号(仮)あいよし橋 進捗状況

位置図



事業の目的

令和4年3月の雪崩により、あいよし橋と出逢橋が被災しました。今後同様の雪崩が発生した場合でも通行を確保できるよう、災害復旧事業として、現在の位置よりも谷側に新しい橋を整備します。

事業の概要

- ◆計画延長 480m
内、(仮)あいよし橋 289m
- ◆車道幅 6.0(8.0)m(片側一車線)

令和7年6月末現在 事業進捗率22.4%



令和7年4月には出逢橋の流失が確認されましたが仮道工事を実施し、8月8日に再開通いたしました。