

西根川 土砂災害対策 進捗状況

令和 7 年 6 月末現在 事業進捗率 2 %


事業の目的

田代山の山腹崩壊等に伴う下流域への土砂流出を抑制し、浸水リスクを軽減するため、砂防えん堤の整備を進めています。

事業の概要

- ◆砂防えん堤工 4基
- ◆管理用道路工
- ◆河道掘削工
- ◆令和4年度着工

位置図



令和7年度は砂防えん堤工事に着手するための工事用道路や河道掘削工を実施します。

被害状況（木賊地区）



土砂流出による河川の埋没

被害状況（川衣地区）



流木の堆積による河川氾濫

