

(様式 1-3)

福島県（飯舘村）帰還・移住等環境整備事業計画 帰還・移住環境整備事業等個票  
令和 7 年 9 月時点

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                |                                              |  |                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------|--|--------------------------------|-----------|
| N0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 154 | 事業名                            | 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業(通作条件整備型)) 野手神地区 (基金型) |  | 事業番号                           | (5)-40-81 |
| 交付団体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 福島県                            | 事業実施主体 (直接/間接)                               |  | 福島県 (直接)                       |           |
| 総交付対象事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | (410,566 (千円))<br>440,566 (千円) | 全体事業費                                        |  | (410,566 (千円))<br>440,566 (千円) |           |
| 帰還・移住等環境整備に関する目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                |                                              |  |                                |           |
| <p>東日本大震災（以下、震災）以前は、地域農業者を中心に農業用施設並びに農用地の保管理が行われてきたが、原子力災害の影響により受益地が避難指示区域に指定されていたため、営農再開が困難な状況となっている。</p> <p>飯舘村においては、平成 27 年 10 月 7 日に設立した飯舘村営農再開検討会議において飯舘村営農再開ビジョンの策定を進めることにより、農業再開意欲の発揚を図るとともに、いち早く営農再開を企図する農業経営体に対しては、他の範とすべく、必要な施設等を整備し速やかな営農再開へ繋げることとする。</p> <p>よって、本事業を導入することにより、営農再開及び住民の早期帰還を促進し、加えて農村地域の再生加速化を図る。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                |                                              |  |                                |           |
| 事業概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                |                                              |  |                                |           |
| <p>本地区は、震災後に避難指示区域となったため営農できない状況が続いたが、H26 から受益地で水稻の試験的な作付けが開始され、また、平成 29 年 3 月 31 日の避難指示解除により、本格的な営農再開に向けての準備が進められている。村内において、被災地域農業復興総合支援事業を利用し、新たにライスセンターを整備し、供用開始している</p> <p>これまで輸送経路として利用していた村道小宮・風兼線の山間部については、幅員が狭小で通行車両のすれ違いもままならず、さらに曲線も多く見通しが悪いため、安全かつ効率的な基幹的輸送経路として農道小宮・野手神線の拡幅整備が求められている。</p> <p>よって本事業により、円滑な農作物等の輸送経路を確保することで営農再開並びに住民帰還を促し、地域復興の加速化を図る。</p> <p>野手神地区：農道工 L=1,196m 受益面積 A=104ha</p> <p>【申請に係る事業概要】</p> <p>第 5 2 回申請については、法面对策工、湧水処理工、置換盛土工を実施する。</p> <p>【いいたて まδειな復興計画（第 5 版）平成 2 7 年 6 月 1 7 日】</p> <p>3. 当面の取り組み施策・事業一（4）農地保全・営農再開一農地保全・営農再開部会の検討方針<br/>安全・安心な農作物を作付けできる環境を整備（農業環境の整備）</p> <p>【福島県復興計画】</p> <p>6 農林水産業再生プロジェクトー 2 農業の再生ー②農地、農道、農業用ダム、ため池、排水機場、農業集落排水施設等の復旧</p> |     |                                |                                              |  |                                |           |
| 当面の事業概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                |                                              |  |                                |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>&lt;平成 30 年度&gt;<br/>実施設計</div> <div>&lt;令和元年度&gt;<br/>実施設計</div> <div>&lt;令和 2 年度&gt;<br/>実施設計、用地測量、国有林協議</div> <div>&lt;令和 3 年度&gt;<br/>用地買収、実施設計、国有林協議</div> <div>&lt;令和 4 年度&gt;<br/>国有林協議、用地買収</div> <div>&lt;令和 5 年度&gt;<br/>国有林協議、用地買収</div> <div>&lt;令和 6 年度&gt;<br/>道路工・法面工</div> <div>&lt;令和 7 年度&gt;<br/>道路工（舗装工、法面工、湧水処理工、置換盛土工）、国有林境界復元測量、農道台帳作成</div> |  |
| 地域の帰還・移住等環境整備との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 本地域は避難指示区域であったことから、営農が出来なく施設等の荒廃が進んだが、解除後、本村の営農計画の見直しにより新たな施設整備等を行うこととなった。本格的な営農再開に向け、安全かつ効率的な基幹的輸送経路としての整備が必要なため、本交付金を活用した復興・再生が必要である。                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 関連する事業の概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 関連する基幹事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 事業番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 交付団体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 基幹事業との関連性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

# 福島再生加速化交付金(農地整備事業(通作条件整備型))野手神地区

