

様式1(R7.12補正)【防災・減災、国土強靱化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

令和8年3月23日現在

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考	
1	いわき建設	砂防(交付)工事(法面)	竹の下沢	いわき市三和町下市蓋字竹ノ下地内	いわき市三和町下市蓋字竹ノ下地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和8年3月	8ヶ月	現場吹付法砕工 A=1,000m <sup>2</sup>	30百万円 ~50百万円	特別簡易	○	発注済
2	いわき建設	砂防(交付)工事(法面)	滝	いわき市内郷宮町滝地内	いわき市内郷宮町滝地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和8年3月	8ヶ月	簡易吹付法砕工 A=800m <sup>2</sup>	40百万円 ~60百万円	特別簡易	○	発注済
3	いわき建設	砂防(交付)工事(法面)	下浅貝	いわき市常磐湯本町下浅貝地内	いわき市常磐湯本町下浅貝地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和8年3月	9ヶ月	現場吹付法砕工 A=400m <sup>2</sup>	50百万円 ~70百万円	特別簡易	○	
4	いわき建設	砂防(交付)工事(標識)	宿沢外	いわき市三和町渡戸字宿地内外	いわき市三和町渡戸字宿地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	6ヶ月	土砂災害警戒区域標識設置 N=35基	10百万円 ~20百万円	地域密着	○	発注済
5	いわき建設	河川(交付)工事(掘削)	夏井川筋	いわき市平山崎字悪戸地内	いわき市平山崎字悪戸地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	10ヶ月	掘削工 L=390m V=24,000m <sup>3</sup>	150百万円 ~200百万円	簡易	○	発注済
6	いわき建設	河川(交付)工事(掘削)	夏井川筋	いわき市平下神谷字南河原地内	いわき市平下神谷字南河原地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	10ヶ月	掘削工 L=200m V=8,000m <sup>3</sup>	150百万円 ~200百万円	簡易	○	発注済
7	いわき建設	河川(交付)工事(築堤)	鮫川筋	いわき市山田町字沖下地内外	いわき市山田町字沖下地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	10ヶ月	築堤工 L=410m	100百万円 ~150百万円	簡易	○	発注済
8	いわき建設	河川(交付)工事(護岸)	中田川筋	いわき市錦町字須賀地内	いわき市錦町字須賀地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年5月	8ヶ月	護岸工 L=30m 橋梁下部 N=1基	80百万円 ~100百万円	簡易	○	変更
9	いわき建設	道路橋りょう整備(交付)工事(法面)	いわき上三坂小野線	いわき市三和町下市蓋字新田地内	いわき市三和町下市蓋字新田地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和8年3月	8ヶ月 (フレックス)	法面工 L=30m	30百万円 ~50百万円	特別簡易	○	発注済
10	いわき建設	道路橋りょう整備(補助)工事(舗装)	小名浜平線	いわき市平字倉前地内	いわき市平字倉前地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年4月	5ヶ月 (フレックス)	舗装工 L=240m	20百万円 ~40百万円	特別簡易	○	
11	いわき建設	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	国道349号	いわき市三和町上三坂字山神前地内外	いわき市三和町上三坂字山神前地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和8年6月	5ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=240.0m、A=1,440.0m <sup>2</sup>	30百万円 ~40百万円	特別簡易	○	
12	いわき建設	海岸(メンテ)工事(堤防補修)	草野下神谷地区海岸	いわき市平下神谷字釜ノ台地内外	いわき市平下神谷字釜ノ台地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	10ヶ月	消波ブロック製作 N=550個	100百万円 ~200百万円	簡易	○	発注済
13	いわき建設	河川(メンテ)工事(樋門補修)	夏井川筋外	いわき市平中平窪字岩間地内外	いわき市平中平窪字岩間地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	8ヶ月	樋門修繕工 機械修繕N=5基 躯体修繕N=5基	50百万円 ~90百万円	特別簡易	○	変更
14	いわき建設	道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修)	豊間四倉線	いわき市平下高久字北谷地内(下滑津橋)	いわき市平下高久字北谷地内(下滑津橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	11ヶ月 (フレックス)	橋梁補修工 N=1橋	40百万円 ~70百万円	特別簡易	○	発注済
15	いわき建設	道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修)	四倉久之浜線	いわき市久之浜町久之浜字中川原地内(大久川橋側道橋)	いわき市久之浜町久之浜字中川原地内(大久川橋側道橋)	条件付一般	09_塗装工事	令和8年3月	10ヶ月 (フレックス)	橋梁補修工 N=1橋	20百万円 ~50百万円	特別簡易	○	発注済
16	いわき建設	道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修)	国道399号	いわき市小川町上小川字上戸渡地内(大鳥橋)	いわき市小川町上小川字上戸渡地内(大鳥橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	10ヶ月 (フレックス)	橋梁補修工 N=1橋	20百万円 ~50百万円	特別簡易	○	発注済
17	いわき建設	道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修)	四倉久之浜線	いわき市久之浜町久之浜字横内地内(波立横断歩道橋)	いわき市久之浜町久之浜字横内地内(波立横断歩道橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	10ヶ月 (フレックス)	横断歩道橋補修工 N=1橋	30百万円 ~60百万円	特別簡易	○	取消
18	いわき建設	道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修)	四倉久之浜線	いわき市久之浜町久之浜字南畑地内(久之浜横断歩道橋)	いわき市久之浜町久之浜字南畑地内(久之浜横断歩道橋)	条件付一般	09_塗装工事	令和8年5月	10ヶ月 (フレックス)	横断歩道橋補修工 N=1橋	30百万円 ~60百万円	特別簡易	○	
19	いわき建設	道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修)	三株下市蓋小川線	いわき市小川町上平字光平地内(三島小橋)	いわき市小川町上平字光平地内(三島小橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	8ヶ月 (フレックス)	橋梁補修工 N=1橋	5百万円 ~20百万円	地域密着	○	発注済

様式1(R7.12補正)【防災・減災、国土強靱化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

令和8年3月23日現在

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
20	いわき建設	海岸(マンテ)工事(堤防補修)	末続地区海岸外	いわき市久之浜町末続字岸内地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	9ヶ月	ひび割れ補修 L=1,012.4m	50百万円 ~80百万円	特別簡易	○	発注済
21	いわき建設	県営住宅改善工事(外壁改修外)	鯨岡団地	いわき市平鯨岡字河端地内	条件付一般	03_建築工事	令和8年6月	9ヶ月 (フレックス)	11号棟 屋上防水及び外壁断熱改修 N=1棟	70百万円 ~100百万円	特別簡易	○	
22	勿来土木	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	いわき上三坂小野線	いわき市仁井田町烏内地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年3月	9ヶ月 (フレックス)	路上再生路盤工 L=390m	50百万円 ~70百万円	特別簡易	○	発注済
23	勿来土木	道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修)	日立いわき線(江栗大橋)	いわき市錦町下ノ後地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	10ヶ月 (フレックス)	橋梁補修 N=1橋	50百万円 ~70百万円	特別簡易	○	発注済
24	勿来土木	道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修)	いわき上三坂小野線(久保目橋)	いわき市遠野町入遠野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	9ヶ月 (フレックス)	橋梁補修 N=1橋	30百万円 ~50百万円	特別簡易	○	発注済
25	勿来土木	河川(補助)工事(護岸)	洪川筋	いわき市添野町大野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	11ヶ月 (フレックス)	護岸工 L=20m 排水樋管工 N=2箇所	40百万円 ~60百万円	特別簡易	○	発注済
26	鮫川水系ダム管理	ダム(マンテ)工事(取水設備)	四時ダム	いわき市川部町大沢地内	条件付一般	14_機械設備工事	令和8年3月	12ヵ月	取水設備更新 N=1式	100百万円 ~150百万円	簡易型	○	発注済

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、

プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。