

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年6月25日
福島県消防学校長

工事（委託業務）番号	第 26-05120-0002 号
工事（委託業務）名	消防学校(宿泊棟)天井改修工事
質 問 事 項	
<p>1. 入札公告.1.入札に付する事項に、工期181日間とあります。工事の工事は令和8年8月初旬から令和9年1月末の6ヶ月と考えて宜しいでしょうか。御指示願います。</p> <p>2. 設計図A-23, 24, 25. 仮設計画参考図の注意事項記載内容は、食堂の天井工事中であっても居住者が食堂を使用する前提での工事なのでしょうか。御指示願います。</p> <p>3. 上記、仮設計画参考図について、2階ラウンジと廊下についても居住者が居る前提での工事であることから参考工区分けと考えて宜しいのでしょうか。御指示願います。</p> <p>4. 今期の居住者人数、また、空き宿泊自習室の有無をご享受願います。</p> <p>5. 設計図A-08. 仕上表. 記載の撤去建材において、アスベスト含有分析調査はお済でしょうか。実施済みの場合、調査結果は含有無しでの設計で宜しいのでしょうか。御指示願います。</p> <p>6. E-02. 照明器具参照図について、照明器具は、LED化問題に中東情勢が重なり、メーカーへ正式発注を掛けないと、納期回答が得られません。予想として納期4ヶ月から6ヶ月程度となりますが、実際のところ不明です。 契約後、照明器具の承諾、メーカー発注からの納期回答の中、工程上後期に間に合わない場合の工期延長は認めて頂けるのでしょうか。御指示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. お見込みのとおりです。</p> <p>2. 食堂は使用しませんが、厨房は使用する予定です。</p> <p>3. お見込みのとおりです。</p> <p>4. 期日により人数は変動しますが、宿泊自習室の空きはある予定です。具体的な人数等については、契約後に打合せしたいと考えております。</p> <p>5. 一部内装材の調査を実施する必要があります。（変更協議の対象とします。）</p> <p>6. 必要が認められるときは変更協議の対象とします。</p>	