





土木部管理施設の除染の進捗状況(1月末)

H30.1.31現在

1. 除染の進捗状況(1月末現在)

	全体数量	着手		完了	
		数量	着手率	数量	完了率
道路	1635.3 km	1635.3 km	100.0 %	1635.3 km	100.0 %
河川・砂防	27 箇所	27 箇所	100.0 %	27 箇所	100.0 %
公園・下水道	9 箇所	9 箇所	100.0 %	9 箇所	100.0 %
県営住宅	48 団地	48 団地	100.0 %	48 団地	100.0 %

下線部は昨月からの変更箇所



2. 除染の月毎進捗状況

