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平成２３年４月２６日撮影
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道路災害復旧工事 Ｌ＝１．２ｋｍ

２工区 完了 １工区 完了

５工区 一部完了
３工区

４工区

県道３７号 白河羽鳥線 西郷村大字羽太地内 道路災害復旧工事

災害発生時から今後の予定について

白河羽鳥線は、平成23年3月11日の東日本大震災により、山腹崩壊や道

路の損傷等で通行が不可能な状況となり通行止めとしました。復旧工事によ

り平成23年12月22日（金）午後３：００に暫定的に片側交互通行なりまし

た。
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至 天栄

至 白河

至 白河

至 天栄

②

○ 再開通までの災害復旧工事の施工状況

○ 災 害 発 生 時 の 状 況

道路災害復旧工事 Ｌ＝１．２ｋｍ

２工区 完了 １工区 完了

５工区 一部完了
３工区

４工区

至 白河

至 天栄

○ 現在の復旧状況（平成２４年７月１０日現在）
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○ 今後の通行規制について（次ページ参照）

片側交互通行により復旧工事を実施しますので、ご不

便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いい

たします。
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6.0m
赤色（工事中：平成２４年１２月末までに完了）

法枠とロックボルト

平成２４年１２月末頃に仮設防護柵撤去
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平成２４年１２月末～

平成２５年３月末頃までの状況

暫定で２車線通行

黒色（工事完了：平成２４年１２月末に完了）
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平成２５年３月末頃～

平成２５年７月末頃までの状況

幅員３．０ｍで片側交互通行
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法枠とロックボルト
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平成２５年７月末頃～ ２車線通行
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災害復旧工事完了

県道３７号 白河羽鳥線 西郷村大字羽太地内 道路災害復旧工事の今後の通行規制について

谷側の４．０ｍを

片側交互通行

工事状況により、

山側や谷側を

片側交互通行

暫定で２車線通行

復旧工事完了に伴い、

２車線通行
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平成２４年７月～

平成２４年１２月末頃までの状況

幅員４．０ｍで片側交互通行


