
 

第８回除染・廃棄物対策推進会議 次第 

 

  日 時：平成２４年５月２８日（月) １３：３０ 

場 所：自治会館  ３階 ３０３会議室      

 

１ 開会 

 

２ 議題 

(1) 除染の進捗状況について            資料１ 

(2) 県有施設の除染について            資料２ 

(3) 災害廃棄物・汚染廃棄物等の処理について    資料３ 

(4) その他                    資料４ 

 

３ 閉会 



除染・廃棄物対策推進会議名簿 

部  局 職 氏  名 備  考 

総務部 課長 徳永 勝男  

企画調整部 
政策監 
(兼)企画推進室長

伊藤 泰夫  

生活環境部 政策監 牧野 善茂  

生活環境部 環境回復推進監 小牛田 政光  

生活環境部 次長 齋藤 敬之  

保健福祉部 政策監 緑川 茂樹  

商工労働部 政策監 大江 孝治  

農林水産部 技監 田村 完  

土木部 技監 遠藤 光一  

教育庁 企画主幹 山内 正之  

事務局 

課 職 氏  名 備  考 

一般廃棄物課 総括主幹(兼)副課長 五十嵐 孝  

一般廃棄物課 主幹 和田 穣  

産業廃棄物課 課長 山田 耕一郎  

産業廃棄物課 主幹(兼)副課長 星  一  

産業廃棄物課 主幹 佐藤 清彦  

除染対策課 課長 遠藤 浩三  

除染対策課 主幹(兼)副課長 増田  聡  

除染対策課 主幹 菅野 信志  

除染対策課 副課長(兼)主任主査 酒井 広行  

除染対策課 主任主査 菊地 照道  

 



発注 実績 発注
実績

（実数）
発注

実績
（実数）

発注 実績 発注
実績

（実数）
発注

実績
（実数）

1 福島市 ○ ◎（5/21） 1,216 577 230 121 54.9 54.9 1,216 400 222 121 23.0 23.0 6,711,772 ４月末は5/1付けの数値、３月末は4/6付けの数値

2 二本松市 ○ ○ 25 25 34 34 25 2 34 33 1,742,053

3 伊達市 ○ ○ 37 37 26 13 37 37 25 13 1,680,329

4 本宮市 ○ ○ 2 2 2 2 53,801

5 桑折町 ○ ◎（5/29） 8 7 8 7 490,393

6 国見町 ○ ○ 2 2 2 2 263,891

7 川俣町 ○ ○ 7,249

8 大玉村 ○ ○ 284 24 24 18 23 23 60,470

9 郡山市 ○ ○ 1 1 222 187 1 1 215 184 671,783

10 須賀川市 ○ ○ 4 2 4 2 213,695

11 田村市 ○ ○ 31 31

12 鏡石町 ○ ○ 3 3 3 3 53,086

13 天栄村 ○ ◎（5/21）

14 石川町 ○ ○ 14,634

15 玉川村 ○ ○ 8 8 8 8 46,605

16 平田村 ○ ◎（5/24）

17 浅川町 ○ ○ 3 36,278

18 古殿町 ○ ○ 2 2 3,990

19 三春町 ○ ○ 26,741

20 小野町 ○ ○

21 白河市 ○ ○ 65 65 65 65 49,506

22 西郷村 ○ ○ 12 8 25.0 25.0 12 8 25.0 25.0 118,274

23 泉崎村 ○ ◎（5/21） 18,304

24 中島村 ○ ○

25 矢吹町 ○ ○

26 棚倉町 ○ ○

27 矢祭町 ○

28 塙町 ○

29 鮫川村 ○ ○ 796

30 会津若松市

31 喜多方市

32 北塩原村

33 西会津町

34 磐梯町

35 猪苗代町

36 会津坂下町 ○ △

37 湯川村 ○ ○ 600 30 4 4 42.8 15.0 4 4 52,883

38 柳津町 ○

39 三島町 ○

40 金山町

41 昭和村 ○

42 会津美里町 ○ △

43 下郷町

44 檜枝岐村

45 只見町

46 南会津町

47 新地町 ○ ○ 3 3 3 3 51,216

48 相馬市 ○ ○ 15 15 2 2 12.6 12.6 15 15 2 2 12.6 12.6 48,347

49 南相馬市 ○ ○ 17 17 130 124 28.0 28.0 17 17 130 124 28.0 28.0 2,889,977

50 広野町 ○ ○ 317 317 11 11 232 232 4 4 7,087,518

51 川内村 ○ ○ 961 120 6 5 961 6 5 4,880,379

いわき 52 いわき市 ○ ○ 5 5 51 51 5 5 51 51 7,824

3,483 1,149 878 704 163.3 135.5 2,532 714 818 659 88.6 88.6 27,281,794

41 36 13 12 21 20 5 5 12 10 18 18 4 4 27

◎は法定計画策定済 （平成24年5月除染対策課調べ）
○は緊急実施基本方針に基づく計画策定済→法定計画移行協議中

△は法定計画策定協議中

市町村数

道路（ｋｍ） 住宅（戸） 公共施設等（施設） 道路（ｋｍ）

県北

県中

県南

会津

南会津

相双

合計

市町村除染地域における除染実施状況

市町村名
汚染状況重点
調査地域指定

除染計画策定

平成２４年４月末 平成２４年３月末
除染対策事業交付金

（23年度交付決定・確定額）
（単位：千円）

備考
住宅（戸） 公共施設等（施設）

福島県生活環境部



 

国が直轄で除染を行う地域における進捗状況 平成 24 年 5 月 25 日 

市町村名 
拠点除染 

（除去土壌等は現場保管） 
除染実施計画

本格除染における仮置き場・ 

一時保管場所の確保状況 
本格除染 同意取得 

田村市 集会所等について終了。 4/13 公表済み。 ４か所（民有地）：地元調整済み。 5/11 公示。 同意書の案を

作成中（外注） 楢葉町 役場周辺の公共施設、集会所等について終了。

大坂・乙次郎地区、集会所等について作業準

備中。 

4/13 公表済み。 行政区ごとに調整中。 

平成 24 年度に除染を行う分は８か所（民有地６か

所、公有地１か所、国有林及び民有林１か所）：地元

調整済みもしくは地元調整中。造成工事の準備中。

5/25 公示。

川内村 医療施設について終了。 4/13 公表済み。 ３か所（公有地）：地元調整済み。造成工事の準備中。 調整中。 

南相馬市 小高庁舎、消防署、上下水道施設等について

作業準備中。 

4/18 公表済み。 候補地（民有地）を複数選定中。 調整中。 

飯舘村 草野地区等について事業者選定中。 5/24 公表済み １か所（国有林）：地元調整済み。造成工事の準備中。 調整中。 

葛尾村 村営の宿泊施設（せせらぎ荘）について終了。

中学校等について作業準備中。 

調整中。 １か所（国有林）：地元調整済み。造成工事の準備中。 調整中。 

川俣町 中学校、公民館について終了。 

小学校、幼稚園について作業中。 

調整中。 候補地（国有林）選定中。 調整中。 作業業務の外

注の準備中。 

浪江町 警察署、消防署、宿泊・研修施設、水道施設

について作業準備中。 

調整中。 候補地選定中。 調整中。 同意書の案を

作成中（外注） 

富岡町 汚泥再生処理センターについて終了。 

消防署、警察署、水道事務所、土木事務所等

について作業準備中。 

調整中。 候補地（国有林、民有地）を複数選定中。 調整中。 

大熊町 ダム管理棟、ライスセンターについて終了。 調整中。 候補地選定中。 調整中。 

双葉町 未調整。 未調整。 未調整。 未調整。 未調整。 

 

福島環境再生事務所報道提供資料（体裁のみ加工）
資料１－２ 



平成２４年４月１３日現在

単位：千トン
災害対策本部環境回復班作成

最終処分

中通り 1,886 789 439 442 54 19 37 284 34 14 955

会津 19 15 8 8 0.7 1.7 0 4 0 1.8 0.2

2,474 1,416 1,393 154 1.7 31 13 96 12 0.5 698

うち
対策地域内

373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373

合計 4,379 2,220 1,840 604 56 52 50 384 46 16 1,653

○仮置場に搬入せず、直接処理されるものがあるため、仮置場搬入量と処理・処分量が逆転しているものがある。
○最右欄「未解体家屋分」とは、損壊家屋の内、市町村が災害廃棄物として今年度以降処理する見込量

（１）　相馬市、新地町：平成24年3月23日付けで環境省が両市町の国代行処理要請（可燃性廃棄物の焼却及び焼却灰の処理）受諾

（２）　南相馬市（直轄処理区域を除く）、広野町：国と代行処理内容協議中

①のうち
処理･処分

量

浜通り

中間処理

焼却

２　国代行処理

木質チップ
化

金属くず
コンクリート

殻
その他リサ

イクル

①のうち
仮置場
搬入量

１　国直轄処理：南相馬市（一部）、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、川内村、葛尾村、飯舘村、田村市（一部）、川俣町（一部）

未解体
家屋分

埋立

○処理の形態

災害廃棄物処理の現状

方部
発生見込

量 処理着手
分（①）

資料３－１



（平成24年4月末現在）

開始時期 棟数
がれき発生量

単位：㌧
開始予定時期 棟数

がれき発生量
単位：㌧

福島市 H24.1 不明 不明 委託 委託先：災害協定を締結している団体、企業

伊達市 H24.1 275 34,774 H24.7 51 不明 委託
委託先：民間処理業者団体
中間・最終処分場に搬入

解体済みのものを含む

本宮市 H24.2.6 59 8,300 10 1,800
直営
委託

木造：直営
ＲＣ造：民間処理業者団体に委託
仮置場を設置せず、直接処分場に搬入

桑折町 H23.8.5 307 24,555 100 6,500
直営
委託

伊達地方衛生処理組合（～H23.8）
委託先：民間処理業者団体
最終処分場による処分（～H23.9）

H24.3.31現在

国見町 H23.9 526 集計中 0 0 直営 伊達地方衛生処理組合、民間処理業者 H24.4.1現在

川俣町
H23.12.19

（受付開始）
1 2,509 64 12,809 委託

委託先：民間処理業者団体
一般廃棄物として処理

郡山市 H23.8.10 503 66,829 1400 200,000 直営
①直営（焼却）：木屑・畳・可燃物
②直営（破砕）：ガラス・陶磁器屑
③直営（①②以外）：市埋立処分場へ仮置き

②③は６月から民間処理業者
団体にて処分予定

須賀川市 H23.11.16 1814 135,000 200 15,000 委託 委託先：民間中間委託業者 H24.3.30現在

田村市 H23.3.13 不明 2,169 120 18,269 委託 委託先：民間処理業者団体等
今後予定発生量には公物解
体分を含む

鏡石町 H23.10 212 12,720 H24.5 50 3,000 委託 町仮置場に搬入後、中間処理委託

三春町 H23.10.3 58 1,516 162 13,000 委託
委託先：民間処理業者団体
分別処理

小野町 H23.12 62 4,421 委託
委託先：民間処理業者団体
中間処理及び埋立処分

解体撤去はH24.6まで

中島村 H23.3.15 5 322 委託 村仮置場 実施棟数は推計

棚倉町 H23.6 6 314 H24.6 1 27 委託
町内業者
最終処分地：衛生組合

会津若松市 H23.7.4 92 3,132 19 700 委託
土壁：市仮置場に搬入後、民間処理業者で処
理
その他：産廃処理施設で処理

がれき発生量（土壁を除く）：
H24.3.31現在

損壊家屋の撤去状況

実
施
中

備考

実施中

市町村名区分

今後予定

処理主体 処理方法等

資料３－２



開始時期 棟数
がれき発生量

単位：㌧
開始予定時期 棟数

がれき発生量
単位：㌧

備考

実施中

市町村名区分

今後予定

処理主体 処理方法等

会津坂下町 H23.3.25 84 5,483 0 0 委託
委託先：民間処分場
処分方法：焼却、埋立

湯川村 H23.4 28 1,025 0 0 委託 委託先：民間処理業者 H23.12末で事業終了

柳津町 H23.12 1 56 0 0 委託 委託先：民間処理業者 H24.2.16で事業終了

相馬市 H23.8.15 585 49,500 325 22,700 委託 民間処理業者へ中間処理委託

新地町 H23.11.28 290 17,364 50 5,086 委託 委託先：民間処理業者を予定 解体済みのものを含む

広野町 H23.7.26 150 21,300 100 5,300 委託
民間処理業者にて仮置場へ搬入後、民間処理
業者団体へ処分委託

棟数等は推計

いわき市 H23.6.1 999 54,102 4,932 267,094 委託

①家屋等解体撤去業務委託：民間処理業者団
体
②災害廃棄物処理業務委託先：民間処理業者
団体
（①が損壊家屋等の解体撤去及び市仮置場に
搬入後、②が災害廃棄物として処理）

・H24.3.31現在
・現在リサイクル処理が中心
（今後は焼却・埋立等を進め
る）

（合計） 6052 440,648 7589 576,028

泉崎村 H24.5.1 82 8,724 委託
委託先：白河地方広域市町村圏整備組合（住
家）
直営：非住家

（合計） 82 8,724

予
定
な
し

石川町、塙町、鮫川村、磐梯町、猪苗代町、西会津町、三島町、昭和村、南会津町、下郷町

※ 上記以外の市町村は未回答（H24.5.8現在）

実
施
中

実
施
予
定



保管物 保管量 現　状　・　課　題　等

焼却灰
（一般廃棄物）

約36,000㌧
・一時保管中
・埋立可能な8,000Bq/kg以下であっても、最終処分先の確保が困難

し尿汚泥 500㌧
・一時保管中
・埋立可能な8,000Bq/kg以下であっても、最終処分先の確保が困難

稲わら（畜産農家
以外）・牧草

235.5㌧
（全量については調査中）

・235.5㌧は農業系汚染廃棄物処理事業により、一時保管中のもの
・農業系汚染廃棄物処理事業による処理を推進中

果樹剪定枝 調査中 ・除染事業又は農業系汚染廃棄物処理事業による処理を検討中

稲わら
(畜産農家)

1,177㌧
・シート等により被覆して、一時隔離保管を継続
・焼却等の処分先の確保が課題
・農業系汚染廃棄物処理事業による処理を進行中

ほだ木・薪 等 調査中
・汚染したほだ木の搬出場所がないため、新たなほだ木によるきのこ
生産に支障をきたす
・焼却等の処分先が明らかになるまで一時保管

汚泥・汚泥堆肥 190㎥
・8,000 Bq/kg超については、5月中に指定廃棄物の指定申請予定
・8,000 Bq/kg以下については、大部分が処理の見通しは立っていない

刈草・伐木・剪定
枝・流木

38㌧ + 985㎥
・焼却施設での引き受けが不可となっている
・搬出先が決まっていない

刈草・伐木 （伐採面積）159,500㎡ ・堆肥化業者から受け入れされないため、一時保管している

※工事により発生した木くずは産業廃棄物

焼却灰
（産業廃棄物）

1033.1㎥
・8,000Bq/kg以下については、一部処分が進んでいるが､最終処分先
の確保が困難なため、一時保管中のものが多い

浄水発生土 6,347.4㌧
・8,000Bq/kg以下については、一部処分が進んでいるが､最終処分先
の確保が困難なため、一時保管中のものが多い

バーク 約26,000㌧（推定）
・取引先から受け入れを止められ処理が停滞しているため、製材工場
等の操業に支障をきたす
・再利用や焼却等の処分先が明らかになるまで一時保管

牛ふん堆肥 4,008㌧
（全量については調査中）

・4,008㌧は農業系汚染廃棄物処理事業により、一時保管中のもの
・農業系汚染廃棄物処理事業による処理を推進中

環境保全農業課（4月20日現在）

林業振興課（3月中旬現在）

汚染廃棄物の処理状況

【一般廃棄物】

一般廃棄物課(3月末現在）

環境保全農業課（4月20日現在）

畜産課（4月末現在）

林業振興課(3月末現在）

農村基盤整備課(3月末現在）

技術管理課

【産業廃棄物】

産業廃棄物課（4月末現在（一部3月末現在））

食品生活衛生課（3月9日現在）

資料３－３

1



保管物 保管量 現　状　・　課　題　等

汚染廃棄物の処理状況 資料３－３

下水汚泥等 約35,000㌧
・減容化が課題
・一部の濃度の低い汚泥については、堆肥原料として搬出
・処分方法について検討中

アスファルト・コン
クリートがら

55㎥ ・線量が低くても引取先がないため一時保管中

工業用水道課（4月25日現在）

浄水汚泥（工水） 950㌧
・天日乾燥処理中
・搬出先の確保が課題

発生土 1,338㎥
・搬出先が決まっていない
・保管に際しての地元の合意形成が困難な状況

　　　　　　１　再生利用の推進　　　セメント原料、堆肥化原料、サーマルリサイクル　など
　　　　　　２　最終処分先の確保

下水道課（3月16日現在）

技術管理課

【その他】

技術管理課

　　　　○　今後の対応
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平成 24年度 除染業務講習会について 

 
                                平成 24 年 ５月 28 日 
                                 除 染 対 策 課 
 
■ 平成24年度 除染業務講習会の概要 

  ① 業務従事者コース（H23 から引き続き実施） 

   ・ 対 象 者： 建設業、その他業種 

   ・ 募集人数： 7,500 名 

   ・ 内 容 等： 講義及び実習（測定機器取扱）、試験 

 

  ② 現場監督者コース（H24 新規事業） 

   ・ 対 象 者： 現場監督者（代理人）、業務監理者（会社監理者）等 

          ※ 上記①の従事者講習を受講した者を前提とする 

   ・ 募集人数： 1,500 名 

   ・ 内 容 等： 講義（ガイドライン）及び実習（除染・安全衛生）、試験 

 

  ③ 業務監理者コース（H24 新規事業） 

   ・ 対 象 者： 発注者支援を行う監督員（建設コンサルタント、測量業者等） 

          ※ 上記①の従事者講習を受講した者を前提とする 

   ・ 募集人数： 1,000 名 

   ・ 内 容 等： 講義（ガイドライン）及び実習（安全衛生、監理基準）、試験 

 

 

◆ 平成 24 年度 業務講習会の応募状況 （第Ⅰ期募集） 

   ① 業務従事者コース  （ 計６回： H24/05/23 ～ 07/04 ） 

     県北・県中・県南・相双・いわき・会津の６会場（定員 2,750 名） 

→ 応募 2,208 名、決定 2,196 名 

② 現場監督者コース  （ 計６回： H24/05/21 ～ 07/03 ） 

     県北・県中・県南・相双・いわき・会津の６会場（定員 590 名） 

→ 応募 915 名、決定 557 名 

   ③ 業務監理者コース  （ 計４回： H24/05/16 ～ 06/26 ） 

     県北・県中・相双・いわきの４会場      （定員 400 名） 

 → 応募 731 名、決定 400 名 

 

 

◆ 第 Ⅱ 期 募 集 

      ① 現場監督者コース  募集期間： 05/28 ～ 06/08   実施日：07/09～07/31 (４回) 

      ② 業務監理者コース  募集期間： 05/28 ～ 06/08   実施日：07/11～08/03 (３回) 

③ 業務従事者コース  募集期間：  ７月上旬     実施日： ８月～９月 (４回) 
 

資料４ 



平成２４年度除染業務講習会

○業務従事者コース（旧除染業務講習会）
◆対 象 者 ：県内において、除染業務に従事される方
◆目 的 ：作業を適切かつ安全に行うための基礎的な知識と技能の習得
◆募集人数 ：7,500名
◆研修期間 ：座学１日、実習１日
◆講義概要 ：放射線の基礎、除染の方法、安全衛生、放射線測定器の取扱、試験 等
◆修了証書 ：試験合格者には、修了証を交付

○現場監督者コース
◆対 象 者 ：県内において、除染業務の現場を指揮、監督する方
◆目 的 ：現場監督者として作業員を適切かつ安全に指揮、監督するための専門的な知識と技能の習得
◆募集人数 ：1,500名
◆研修期間 ：座学１日、実習１日
◆講義概要 ：除染関係ガイドライン、除染業務に係る技術指針、除染に係る資機材の取扱、試験 等
◆修了証書 ：試験合格者には、修了証を交付

○業務監理者コース
◆対 象 者 ：県内において、市町村等が発注する除染業務の進捗状況を監理する方
◆目 的 ：業務監理者として現場を適切かつ安全に監理するための専門的な知識と技能の習得
◆募集人数 ：1,000名
◆研修期間 ：座学１日、実習１日
◆講義概要 ：除染関係ガイドライン、除染業務に係る技術指針、除染に係る品質管理、試験 等
◆修了証書 ：試験合格者には、修了証を交付

【注意事項】「現場監督者コース」及び「業務管理者コース」の参加申込みに当たっては、平成２３年度より県で実施している「除染業務講習会」等の
修了証の写しまたは修了者による社内教育等を受講した証明書等の添付が必要となります。詳細は今後策定される要綱を御覧下さい。
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