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No. 市町村 路河川名等 延長(m) H25まで H26 H27 完了時期

河川22 いわき市 末続川 471.0 H28年度

河川23 いわき市 大久川 321.0 H29年度

河川24 いわき市 仁井田川 834.0 H28年度

河川25 いわき市 夏井川 1,252.9 H28年度

河川26 いわき市 滑津川 580.0 H29年度

河川27 いわき市 弁天川 176.0 H28年度

河川28 いわき市 諏訪川 451.0 H28年度

河川29 いわき市 神白川 321.0 H29年度

河川30 いわき市 鮫川 4,514.0 H30年度

河川31 いわき市 蛭田川 1,341.0 H30年度

海岸57 いわき市 末続 410.0 H28年度

海岸58 いわき市 金ヶ沢 191.0 H28年度

海岸59 いわき市 久之浜（港） 379.1 H25年度

海岸60 いわき市 久之浜（漁） 45.0 H28年度

海岸61 いわき市 久之浜（建） 2139.0 H29年度

海岸62 いわき市 田之網 160.0 H27年度

海岸63 いわき市 志津 285.0 H29年度

資料２－２

　　　津波被災地復旧・復興事業の完了見通し（いわき市）
平成３０年３月末予定
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No. 市町村 路河川名等 延長(m) H25まで H26 H27 完了時期

資料２－２

　　　津波被災地復旧・復興事業の完了見通し（いわき市）
平成３０年３月末予定

H28 H29 H30 H31 H32

海岸64 いわき市 四倉 2055.0 H30年度

海岸65 いわき市 仁井田 3108.0 H29年度

海岸66 いわき市 草野下神谷 1390.0 H28年度

海岸67 いわき市 夏井 4512.0 H30年度

海岸68 いわき市 沼ノ内（建） 337.0 H28年度

海岸69 いわき市 沼ノ内（漁） 243.0 H27年度

海岸70 いわき市 薄磯 1115.0 H28年度

海岸71 いわき市 豊間(B) 260.0 H27年度

海岸72 いわき市 豊間(漁） 1018.0 H30年度

海岸73 いわき市 豊間（建） 1419.4 H28年度

海岸74 いわき市 走出A 98.0 H27年度

海岸75 いわき市 走出C 208.7 H27年度

海岸76 いわき市 江ノ浦 341.0 H28年度

海岸77 いわき市 岸浦 412.0 H28年度

海岸78 いわき市 中ノ作 697.0 H28年度

海岸79 いわき市 永崎（港） 519.0 H27年度

海岸80 いわき市 永崎（建） 1985.2 H29年度
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　　　津波被災地復旧・復興事業の完了見通し（いわき市）
平成３０年３月末予定

H28 H29 H30 H31 H32

海岸81 いわき市 下神白 174.0 H28年度

海岸82 いわき市 小浜 244.0 H27年度

海岸83 いわき市 岩間佐糠 1932.0 H30年度

海岸84 いわき市 錦町 1541.0 H28年度

海岸85 いわき市 関田 2700.0 H29年度

海岸86 いわき市 九面 80.0 H24年度

港湾2 いわき市 小名浜港 H29年度

港湾3 いわき市 江名港 H27年度

港湾4 いわき市 中之作港 H29年度

港湾5 いわき市 久之浜港 H29年度

漁港6 いわき市 久之浜漁港 H27年度

漁港7 いわき市 四倉漁港 H30年度

漁港8 いわき市 豊間漁港 H27年度

漁港9 いわき市 小浜漁港 H28年度

漁港10 いわき市 勿来漁港 H26年度

道整１２ いわき市
久之浜港線
（久之浜・区画整
理内）

500 H29年度

道整１３ いわき市
久之浜港線
（久之浜・区画整
理外）

140 H29年度
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　　　津波被災地復旧・復興事業の完了見通し（いわき市）
平成３０年３月末予定

H28 H29 H30 H31 H32

道整１４ いわき市
豊間四倉線
（東舞子橋）

938 H31年度

道整１５ いわき市
豊間四倉線
（沼ノ内・北）

800 H29年度

道整１６ いわき市
豊間四倉線
（沼ノ内・南）

360 H29年度

道整１７ いわき市
豊間四倉線
（薄磯）

1,288 H28年度

道整１８ いわき市
豊間四倉線
（豊間）

1,650 H29年度

道整１９ いわき市
【街路】
平磐城線
（小名浜）

324 H30年度

道整２０ いわき市
泉岩間植田線
（小浜）

760 H29年度

道整２１ いわき市
泉岩間植田線
（岩間）

1,200 H28年度

防緑4 いわき市
久之浜地区
防災緑地

A=11.2ha H31年度

防緑5 いわき市
四倉地区
防災緑地

A=4.9ha H31年度

防緑6 いわき市
沼ノ内地区
防災緑地

A=1.6ha H29年度

防緑7 いわき市
薄磯地区
防災緑地

A=4.6ha H29年度

防緑8 いわき市
豊間地区
防災緑地

A=13.6ha H30年度

防緑9 いわき市
永崎地区
防災緑地

A=2.2ha H30年度

防緑10 いわき市
岩間地区
防災緑地

A=3.9ha H30年度

海林9 いわき市 新舞子地区 A=18ha H27年度

治災8 いわき市
下長沢地区

防潮工
L=1,283m H25年度
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　　　津波被災地復旧・復興事業の完了見通し（いわき市）
平成３０年３月末予定

H28 H29 H30 H31 H32

治災9 いわき市
金ヶ沢南地区

防潮工
L=210m H25年度

治災10 いわき市
南横手地区

護岸工
L=750m H26年度

工 事

工事
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