
No. 市町村 路河川名等 延長(m) H25まで H26 H27 完了時期

河川16 楢葉町 木戸川 1,090.2 H29年度

河川17 楢葉町 山田川 666.5 H29年度

河川18 楢葉町 井出川 422.5 H31年度

海岸46 楢葉町 波倉 344.2 H30年度

海岸47 楢葉町 繁岡 2743.0 H30年度

海岸48 楢葉町 井出 608.0 H30年度

海岸49 楢葉町 前原 342.0 H29年度

海岸50 楢葉町 山田浜（建） 577.8 H29年度

海岸51 楢葉町 山田浜（農） 396.0 H29年度

排機10 楢葉町 木戸川 H30年度

道災１５ 楢葉町
広野小高線
（本釜橋）

57.4 H29年度

道災１６ 楢葉町
広野小高線
（本釜１号）

106.4 H29年度

海林8 楢葉町 楢葉地区 A=29ha H31年度

治災7 楢葉町
シウ神山地区

防潮工
L=622m H28年度

資料３

　　　津波被災地復旧・復興事業の完了見通し（楢葉町）
平成３１年３月末予定
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